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1. Objeto del proyecto 
 
El presente proyecto define las obras e instalaciones necesarias para la puesta 
en marcha de una explotación de ganado porcino ibérico, en el municipio 
salamantino de Ciudad Rodrigo. 
 
Será una explotación de ciclo cerrado, por lo que en ella se realizarán todas las 
fases productivas, por lo tanto, dispondrá de reproductores, lechones en 
transición y animales en la fase de cebo que serán distribuidos en diferentes 
recintos. 
 
El objetivo del mismo es producir anualmente 200 cerdos ibéricos con un peso 
aproximado de 200kg alcanzado a los 18 meses de edad.  
 
 
1.1. Agentes implicados 
 
• Promotor: Gregorio García, persona en propiedad de la finca donde se 
va a instalar el proyecto. 
 
• Proyectista: Guillermo Carmona, es el autor del proyecto, es estudiante 
del Grado de Ingeniería Agrícola en la Universidad de Valladolid 





La finca en la que se ubica el proyecto está situada al noroeste del término 
municipal de Ciudad Rodrigo, concretamente en las parcelas nº 9, 10, 13, 17 y 
18 del polígono 6. 
 
La finca se encuentra a 10 km al noreste de Ciudad Rodrigo es accesible 
desde la nacional N-620, tomando la salida 315 hacia Bocacara, pero tomando 
en la rotonda la tercera salida en dirección hacia el poblado abandonado de 
Valdecarpinteros, al que se accede desde un camino, antes de llegar al 
poblado hay que tomar un camino a la derecha que conduce directamente a la 
entrada de la finca. 
Si queremos acceder desde Salamanca la finca se encuentra a 75 km en 
dirección suroeste, hay que acceder desde la Nacional N-620, tomando la 
salida 315 en dirección Bocacara, en la rotonda hay que tomar la primera salida 
hacia el poblado Valdecarpineros al que se accede desde un camino, antes de 
llegar al poblado hay que tomar un camino a la derecha que conduce 
directamente a la finca. 
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1.3. Dimensión productiva 
 
La finca está constituida por las parcelas nº 9, 10, 13, 17 y 18 del polígono 6. 
En total suman 180,17 ha de superficie. 
 
































107 6 18 2,198 Robledal/dehesa 
 
 
De las 180 ha de la finca 170 serán destinadas al cebo, mientras que en las 10 
restantes (pertenecientes a la parcela 9) se instalarán los diferentes recintos 
necesarios para llevar a cabo las fases de reproducción, recría y 
mantenimiento de reproductores. También se construirá una nave para el 
almacenamiento de piensos y materiales. 
 
La superficie quedará distribuida de la siguiente manera: 
 
- 1 ha para la nave de almacén y maquinaria. 
- 1 ha para los verracos. 
- 3 ha para la zona de partos. 
- 5 ha para la zona de destete y recría. 
- 170 ha para el cebo, de las cuales 160 se encuentran en la capa 
montanera de SigPac. 
 
El número de animales máximo estimado para dicha explotación se ha 
calculado en función de los siguientes parámetros: 
 
- Número de hectáreas en capa SigPac montanera con las que cuenta la 
finca. 
- Superficie arbolada. 
- Producción de bellotas. 
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- Legislación vigente sobre la producción de cerdo ibérico de bellota. 
 
Con estos parámetros se calculado que el número máximo de animales en 





2.1. Bases del proyecto 
 
La finalidad del proyecto es producir 200 cerdos ibéricos de denominación de 
origen “Bellota” que se sacrificarán al alcanzar los 18/19 meses con unos 
200kg de peso. 
 
La explotación tendrá un diseño de manejo muy simple. El ciclo productivo de 
los cerdos será bastante largo, entre 18 y 19 meses y contará con pocos 
animales en comparación con las explotaciones de cebo en intensivo. 
 
Tendrá una sola paridera al año, con una cubrición en primavera, justo cuando 
el tiempo acompaña para que estas salgan en celo, buscando que sea todo del 
método más natural. Los destetes se realizarán en verano, donde los cerdos no 
tendrán problemas de temperatura, no será un destete traumático y vivirán 
parte de una montanera y otra en el campo antes de ser sacrificados, la 
primera en torno al medio año de edad, donde aprovecharán los restos de 
montanera que desperdicien los cerdos de cebo que han acabado su ciclo en la 
explotación, y la segunda justo al año siguiente con 16-19 meses. 
 
 
2.2. Condicionantes  
 
La finca donde se va a construir el proyecto no dispone de condicionantes que 
impidan la instalación del mismo. 
 
2.2.1 Condicionantes climáticos 
 
Con los datos climáticos recogidos durante la realización del proyecto se han 
alcanzado las siguientes conclusiones 
 
- La explotación está situada en una zona climática de régimen 
mediterráneo húmedo, con veranos calurosos e inviernos lluviosos. 
 
- El clima no es un factor limitante para la explotación que se va a 
proyectar salvo en la fecha de partos y destetes, ya que solo se podrá 
ceñir a la paridera de junio y destete en agosto. El invierno frío no deja 
otra posibilidad ya que los partos se producen en el campo por lo que los 
lechones podrían no sobrevivir. 
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- Las precipitaciones son suficientes para el crecimiento de hierba en 
primavera y otoño. El consumo de agua se producirá gracias a los 
múltiples abrevaderos tanto naturales como artificiales de los que 
dispone la finca. 
 
- Los cerdos ibéricos, gracias a su rusticidad, están capacitados para 
poder soportar los días de heladas en invierno y las temperaturas 
cálidas del verano, por lo que las temperaturas tampoco supondrán un 
problema para la explotación. 
 
Con todo esto, el proyectista considera que la explotación podrá llevarse a 
cabo sin ningún tipo de problema de tipo climático, estando los cerdos 
capacitados para poder soportar las inclemencias del tiempo y poder así 
llevarse a cabo su explotación. 
 
 
2.2.2 Condicionantes del suelo 
 
El estudio edafológico realizado permite perfectamente la proyección de una 
explotación de ganado porcino ibérico, sin que ello ocasione dificultades en el 
crecimiento de las encinas. 
 
El pH es óptimo para las especies de Quercus de la superficie del proyecto, por 
lo que no será un factor limitante para la implantación de la explotación. 
 
La textura franco-arenosa es un sustrato perfecto para el nacimiento de 
gramíneas y leguminosas, que son una parte importante de la dieta del cerdo 
ibérico. 
 
El bajo contenido en materia orgánica se suplementa con el purín producido 
por los cerdos, por lo que tampoco será un factor importante a considerar. 
 
La finca cuenta con un buen drenaje, con lo que se evitarán encharcamientos 
en las épocas de lluvias. 
 
 
2.2.3 Condicionantes del agua 
 
El agua es uno de los principales condicionantes de las explotaciones porcinas.  
 
La explotación cuenta con varias fuentes donde se garantiza un buen 
abastecimiento de agua. 
 
- Perforación de 50 metros situada en la parcela 9 de la finca, a 4 metros 
de donde se construirá la nave. 
- Varios abrevaderos naturales. 
- Varios arroyos estacionales. 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
 MEMORIA - DOCUMENTO 1 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 5 / 42 
Se ha realizado un análisis de aguas y esta es perfectamente apta para el 
consumo animal, dando muy por debajo en los parámetros de riesgo, por lo 
que se da como apto y correcto este condicionante para continuar con el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
2.2.3. Condicionantes de vegetación  
 
La finca cuenta con unas características óptimas para la proyección de la 
explotación de cerdo ibérico de bellota, el conteo de árboles ha dado un 
número superior al necesario para poder llevarse a cabo, alrededor de 50 
encinas por hectárea. Por lo tanto, los cerdos tendrán suficiente bellota para 
poder realizar una montanera satisfactoria con lo que la propia finca será capaz 
de autoabastecerse durante toda la fase de cebo con bellota y hierba. 
 
Los árboles cuentan con un buen estado de salud, sin presentar ningún tipo de 
enfermedad o plaga y con plena madurez sexual, por lo que la producción de 
bellotas para el presente y futuro está asegurada. 
 
 
2.2.4. Condicionantes legales 
 
El presente proyecto está condicionado y sujeto bajo la siguiente legislación: 
 
- -Prevención Ambiental de Castilla y León: LEY 11/2003 de 8 de Abril 
(BOCYL 14 Abril 2003, y BOE 30 de Abril 2003) que deroga la LEY de 
5/1993 de 21 de Octubre (BOCYL de 29 de Octubre de 1993) de 
actividades clasificadas. 
 
- Actividades clasificadas: DECRETO 159/1994 de 14 de Julio (BOCYL de 
20 de Julio de 1994), por el que se aprueba el reglamento para la 
aplicación de LEY de Actividades Clasificadas y modificado por 
DECRETO 146/2001. 
 
- Normas complementarias sobre la lucha contra la peste porcina africana 
enfermedades del ganado porcino: ORDEN de 21 de Octubre de 1980 
por la que se dan en aplicación del REAL DECRETO 791/1979 (BOE 31 
de Octubre de 1980) 
 
- Lucha contra la peste porcina africana y otras enfermedades: REAL 
DECRETO 761/79 de 20 de Febrero de 1979 (BOE 20 de Abril de 1979); 
resolución de 9 de Febrero de 1982 (BOE 3 de Marzo de 1982); y REAL 
DECRETO 425/85 de 20 de Marzo (BOE 3 de Abril de 1985) 
 
- Explotaciones porcinas: REAL DECRETO 3483/2000 de 29 de 
Diciembre (BOE de 12 de Enero de 2001), por el que se modifica el 
REAL DECRETO 324/2000 de 3 de Marzo, por el que se establecen 
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normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas (BOE de 9 
de Marzo de 2000) 
 
- Normas básicas de ordenación extensivo: REAL DECRETO 1221/2009 
de 17 de Julio (BOE 4 de Agosto de 2009) 
 
- -Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas: REAL DECRETO 2129/2008 de 26 de Diciembre. 
 
- Distancia a carreteras y otras vías, REAL DECRETO 1073/1977 de 8 de 
Febrero (BOE de 17 de Mayo de 1977) 
 
- Distancia a otras explotaciones y aprovechamientos ganaderos: ORDEN 
de 21 de Octubre de 1980 (BOE de 17 de Mayo de 1977). 
 
- Condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones 
ganaderas de Castilla y León: DECRETO 4/2018, de 22 de febrero de 
2018. 
 
- REAL DECRETO 4/2014 de 10 de Enero: por el que se aprueba la 
norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo 
ibérico 
 
- REAL DECRETO 1089/2010 de 3 de Septiembre: por el que se modifica 
la normativa reguladora en materia de explotaciones porcinas 
extensivas. 
 
Normativa de construcciones: 
 
- Norma EHF Instrucción de Hormigón Estructural: REAL DECRETO 
2661/1998 de 11 de Diciembre. 
 
- Reglamento electrónico de baja tensión. 
 
- NBE-AE/88 Acciones en la edificación: REAL DECRETO 1370/1988 de 
11 de Noviembre. 
 
- EF-96 Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado y pretensado: (BOE 22 de Enero 
de 1977). 
 
- NTE Cubiertas. Normas Tecnológicas en la Edificación. 
 
- RB90 y RL-88 para la recepción de bloques de hormigón y ladrillos 
cerámicos. 
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- Documento básico SE-AE, Seguridad Estructural de Acciones en la 
Edificación. 
 
- Documento básico SE-A. Seguridad Estructural del Acero. 
 
- Documento básico SE. Seguridad Estructural. 
 
- Documento básico SE-C. seguridad Estructural Cimientos. 
 
 Subvenciones y ayudas oficiales en ganadería: 
 
- ORDEN AYG/1701/2009, de 30 de julio: por la que se regulan 
determinadas ayudas agroambientales cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), durante un periodo de 
programación 2007-2013. Publicado en el BOCYL el 6 de Agosto de 
2009. 
 
- ORDEN AYG/745/2009, de 26 de Marzo: por la que se convoca el 
proceso de incorporación y las ayudas par ale fomento del bienestar 
animal en Castilla y León en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2007 2013. Publicado en el BOCYL n#60 el 30 de 
Marzo de 2009. 
 
- ORDEN AYG/1339/2009, de 5 de Junio: por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la aportación económica del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León a las actividades promovidas por los Consejos 
Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el 
desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la 
calidad alimentaria, para el periodo 2009-2013. Publicado en el BOCYL 
no 120 el 26 de Junio de 2009. 
 
- ORDEN AYG/1341/2007, de 14 de Agosto: por la que se regulan 
determinadas ayudas agroambientales durante el periodo de 
programación 2007-2013. Publicado en BOCYL no 161 el lunes 20 de 





- Ley 1/2009 de modificación de la Ley 11/2003 de 8 de Abril, de 
prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
- Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales v 
administrativas. Publicada en el BOCYL el 31 de diciembre de 2004. 
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- Ley 3/2005, de 23 de Mayo, de modificación de la ley 11/2003, de 8 de 
Abril de prevención ambiental en Castilla y León. Publicada en el BOE 
n°139 del sábado 11 de Junio de 2005. 
 
- REAL DECRETO 1131/1988 de 30 de Septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. 
Publicado en BOE ne239 el 5 de Octubre de 1988. 
 
- REAL DECRETO-LEY 9/2000 de 6 de Octubre, de modificación del 
REAL DECRETO legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, de evaluación de 
impacto ambiental publicado en el BOE el 07 de Octubre de 2000. 
 
Normativa de Seguridad y Salud: 
 
- LEY 25/2009, de 22 de Diciembre de modificación de la LEY 31/1995, de 
8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL). Publicado 
en el BOE no 308 de 23 de Diciembre de 2009. 
 
- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de Mayo de modificación del REAL 
DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Publicado en el BOE nº127 el 29 de Mayo de 2006. 
 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se 
modifica el REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas se seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura.  
 
- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. Publicado en el BOE 
n°140 de 12 de Junio de 1997. 
 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Publicado 
en el BOE nº 97 del 23 de Abril de 1997. 
 
 
2.2.5. Condicionantes del promotor 
 
El promotor impone los siguientes condicionantes:  
 
- Emplazar un proyecto ganadero en las parcelas nº 9, 10, 13, 17 y 18 del 
polígono 6 del término municipal de Ciudad Rodrigo. 
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- Que sea un proyecto rentable, que realice un manejo ecológico basado en el 
bienestar animal. 
 
- Invertir menos de 130.000 €. 
 
 
2.2.6. Condicionantes urbanísticos 
 
Las condiciones de edificación exigidos por las normas urbanísticas del 
municipio son las siguientes: 
 
- El acceso a las parcelas será por caminos existentes 
- Solo se admitirá parcelación con Proyecto de Construcción de nave 
agrícola que garantice su necesidad. 
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Promotor Gregorio García     
Domicilio Ciudad Rodrigo     
          
Parcela         
Uso solicitado     Ganadería extensiva   
Situación:   Polígono 6 Parcelas 8, 9, 10,13, 18 y 17   
Municipio     Ciudad Rodrigo     
Distancia a suelo urbanizado   2.300m       
Distancia a igual actividad   1.200m       
Superficie de las parcelas           
   Parcela 8  2,198 ha     
   Parcela 9  112,54 ha     
   Parcela 10  44,16 ha     
   Parcela 13  2,56 ha     
   Parcela 17  18,73 ha     
   Parcela 18  2,19 ha     
Superficie total   180,17 ha     
Uso actual     Parcelas en desuso     
          
Edificio o instalación       
Nave para almacén de materiales       
   Superficie  200 m²     
    Medidas   Largo 20 m Fachada 10 m 
      Proyecto Normativa   
Uso de suelo   Ganadero Agropecuario CUMPLE 
Parcela mínima   1800000m² 500m²   CUMPLE 
Superficie máxima edificable 200m²   2000 m²   CUMPLE 
Retranqueos mínimos a linderos m 40   5   CUMPLE 
Retranqueos mínimos a caminos 40   5   CUMPLE 
Altura máxima cumbrera  6,2   9   CUMPLE 
Altura máxima alero 5,2   7   CUMPLE 
Número máximo de plantas 1   1   CUMPLE 
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3. Alternativas  
 
Resumen de las alternativas escogidas: 
 
- Variedad de la raza: Negro entrepelado. 
 
- Manejo de los animales: Por lotes. 
 
- Alojamiento de los animales: Colectivo. 
 
- Pastoreo de los animales: Continuo 
 
- Época de cubriciones: Febrero - marzo. 
 
- Método de cubrición: Monta natural. 
 
- Tipo de paridera: Casetas tipo camping. 
 
- Tipo de destete: Tradicional 56 días. 
 
- Comercialización del producto: Separando piezas de más valor 
 
 
4. Ingeniería del proyecto 
 
4.1. Ingeniería de la dimensión productiva  
 
Al ser una explotación en ciclo cerrado en ella se dan todas las fases de la 
producción, por lo que cuenta con dos grupos de animales, los reproductores y 
los animales en cebo o destinados al cebo. 
La finca dispone de 180 ha en total, las cuales se organizan de la siguiente 
manera: 
 
- 1 ha para la nave de almacén y maquinaria. 
- 1 ha para los verracos. 
- 3 ha para la zona de partos. 
- 5 ha para la zona de destete y recría. 
- 170 ha para el cebo, de las cuales 160 se encuentran en la capa 
montanera de SigPac. 
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- Carga ganadera máxima según el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero que 
aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón y la caña de lomo ibérico. 
 
En este decreto se establece en uno de sus anexos la carga ganadera máxima 
admisible determinada por la superficie arbolada cubierta del recinto SIGPAC 
para los animales que dan origen a productos con designación “de bellota”. 
 
Superficie arbolada cubierta 
de los recintos SIGPAC que 
integran la explotación 
Carga ganadera 
máxima admisible en 
la explotación 
Porcentaje (Animales/Ha) 
Hasta 10 0,25 
Hasta 15 0,42 
Hasta 20 0,58 
Hasta 25 0,75 
Hasta 30 0,92 
Hasta 35 1,08 
Superior a 35 1,25 
 
ANEXO del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico referente a la carga ganadera 
máxima admisible determinada por la superficie arbolada. 
 
La explotación cuenta con una densidad aproximada de 50 encinas por ha, lo 
que supone una superficie arbolada cubierta superior al 35%. Por lo tanto, la 
carga ganadera máxima admisible en la explotación será de 1,25 animales por 
ha. 
 
Al disponer de 160 ha de dehesa útiles para cebo, el número total de animales 
que puede albergar la explotación para cumplir la norma es de 200. 
 
 
- Producción de bellotas en la finca. 
 
Se ha calculado que con la calidad de las encinas de la finca estas pueden 
producir un peso medio de 25kg de bellota. Por lo que con la densidad de 
encinas de la que dispone la finca calculamos que esta tendrá una producción 
de alrededor de 1.250 kg por ha durante la montanera. 
 
Si tenemos en cuenta que un cerdo en cebo necesita alrededor de 1.000kg en 
esta fase, la explotación podrá albergar un número máximo de 200 cerdos. 
 
1.250 kg x 160 ha = 200.000 kg de bellota producidos anualmente. 
200.000 kg / 1.000 kg = 200 cerdos. 
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Hay que tener en cuenta también que hay 10ha a mayores en la zona de cebo 
que, aunque no se encuentran en la capa montanera, también disponen de una 
buena densidad de encinas. Por lo tanto, la producción de bellota sería mayor, 
y por tanto la cantidad de animales que podría albergar la explotación según 





Solo se realizará una paridera al año, por lo que la producción de los lechones 
será todo al mismo tiempo. 
 
Prolificidad: 7 lechones de media  6 de media destetados. 
200 cerdos de cebo / 6 lechones por cerda = 33.3  34 cerdas reproductoras 
 
La explotación necesitará al menos 34 hembras reproductoras para producir 
200 cerdos anualmente. 
 
Para asegurar que se alcanza esa cifra compensando posibles problemas 
como muertes o problemas en partos se dispondrá de cuatro hembras más de 
las necesarias, por lo tanto, se dispondrá de 38 hembras en la explotación. 
 
 
- Animales de la explotación y superficie de ocupación: 
 
La explotación quedará distribuida de la siguiente manera: 
 
Animales de la explotación 
Tipo de animal nº de animales Superficie de ocupación 
Madres 38 3 ha 
Verracos 6 1 ha 
Lechones 210 5 ha 
Cebo 200 180 ha 
 
 




En la explotación se empleará tanto machos como hembras de la raza ibérica 
negro entrepelado ya que se ha considerado en el estudio de alternativas que 
es la raza que mejor se adapta a las condiciones de la explotación por su gran 
resistencia a climas fríos. 
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Los ejemplares reproductores serán puros para poder así pertenecer a la 
denominación “ibérico de bellota”, estos reproductores deberán estar inscritos 
en dentro del libro genealógico de la raza. 
 
 
4.2.2. Inicios de la explotación 
 
El inicio de la explotación se realizará con la entrada de cerdas nulíparas y 
verracos de una sola vez, con el fin de tener todas las cerdas cuanto antes y 
que empiecen a aclimatarse a su nuevo hogar y así entren dentro del proceso 
productivo. 
 
La compra se realizará a la Asociación Española de Criadores de Ganado 
Porcino Selecto Ibérico Puro de tronco ibérico. Con esta misma asociación se 
trabajará todo el tema genético de la explotación. 
 
El número de animales que se introducirán en la explotación al comienzo de 
esta serán los siguientes: 
 
- 38 hembras nulíparas de 6 meses de edad y entorno a los 90 kg. 
- 6 verracos de 8 meses de edad y alrededor de 140 kg. 
 
 
El periodo de entrada de los animales será a principios del mes de febrero, con 
el fin de que pasen la cuarentena y puedan salir las hembras en celo en marzo, 
un mes después de la recepción, para que se pueda cumplir con los plazos 
establecidos productivos. 
 
A partir de aquí, las hembras reproductoras serán repuestas por la propia 
explotación, dejando lechonas para madres. Los verracos de reposición se 
obtendrán del exterior de la explotación, con el fin de evitar la consanguinidad. 
 
 
4.2.3. Manejo de los animales 
 
En función de su manejo podemos agrupar los animales en los siguientes 
grupos, cada grupo tiene unas necesidades concretas que varían de unas 
fases a otras: 
 
- Hembras nulíparas 
- Hembras multíparas 
- Hembras gestantes 
- Hembras lactantes 
- Lechones de 0 – 56 días 
- Animales en recría 
- Animales en cebo 
- Verracos 
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- Alimentar a los animales con el tipo y la cantidad de pienso necesario en 
función de su estado fisiológico. 
- Revisión y limpieza de comederos y bebederos. 
- Inspeccionar el estado de los animales por si tuvieran alguna patología. 




- Cambiar de alojamiento con el tipo y la cantidad de pienso necesario en 
función de su estado fisiológico. 
- Realizar pedidos de pienso y productos sanitarios. 
- Llamar al camión de recogida de cadáveres. 
- Llamar al veterinario cuando sea necesario. 




- Vacunaciones a los animales contra Aujezsky, y resto de vacunas 
cuando sean necesarias. 
- Atender si fuera necesario a las cerdas parturientas. 
- Realiza castración y administrar inyección de hierro a los lechones en el 
caso de ser necesario. 
- Carga y venta de animales cebados. 
- Pedido de verracos de reposición si fuera necesario. 
- Descarga y alojamiento de verracos de reposición. 
- Carga y venta de animales de desvieje. 
- Desinfección, desinsectación y desratización de la nave dos veces al 
año. 
- Limpieza de la nave. 
- Proporcionar paja a los animales en los momentos que fuese necesario. 
- Acopio de la paja necesaria para todo el año al final de verano. 





Según la edad y el estado fisiológico de los animales, va a recibir un tipo de 
pienso y una cantidad adecuada.  
 
En la explotación se utilizarán los siguientes piensos: 
 
- Pienso de gestación 
- Pienso de lactación 
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- Pienso pre-starter 
- Pienso Starter 
- Pienso de crecimiento 
- Pienso de cerdos en cebo 
 
Cantidades anuales de piensos a administrar en función de las fases 
productivas y los grupos de animales: 
 
Fase productiva Tipo de pienso Kg anuales
Hembras reproductoras Gestación 32.159,40                     
Hembras reproductoras Lactación 13.334,20                     
Verracos Gestación 4.950,00                       
Verracos Lactación 720,00                           
Lechones Pre-starter 1.000,00                       
Lechones Starter 3.748,50                       
Lechones Crecimiento 57.477,00                     
Cerdos Cebo 204.820,00                    
 
Cantidades anuales de piensos a administrar en función del tipo de pienso.  
 
Tpo de pienso Kg anuales
Gestación 37.109,40                    
Lactación 14.054,20                    
Pre-starter 1.000,00                       
Starter 3.748,50                       
Crecimiento 57.477,00                    
Cebo 204.820,00                   
 
 
4.2.6. Consumo de agua 
 
El agua es un factor de vital importancia en cualquier explotación porcina, ya 
que esta es consumida en grandes cantidades y se necesita constantemente a 
lo largo de todo el día. 
 
Es importante la calidad del agua, esta debe ser potable y ha de estar limpia, 
por lo tanto, se prestará especial atención al correcto funcionamiento de los 
bebederos y de su limpieza. 
 
En esta explotación, el consumo de agua va a ser principalmente para el uso 
ganadero, es decir, casi el 100% del agua consumida va a ser por los animales, 
dejando un pequeño tanto por ciento, a las tareas de limpieza de bebederos 
comederos y maquinaria por parte del ganadero 
 
Está estará a disposición de los animales en tres fuentes: 
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- Abrevaderos naturales repartidos a lo largo de la dehesa. 
- Bebederos industriales de chapa galvanizada repartidos por la dehesa 
con el agua proveniente de una perforación existente en la finca. 
- Arroyos estacionales. 
 
 
4.2.7. Consumo de paja 
 
El suministro de paja es importante para que el animal tenga adecuada 
actividad de investigación y manipulación, a la vez que se favorece la 
comodidad y el bienestar animal. 
 
En este caso, se colocará como material de distracción y de comodidad para 
las madres y lechones en las parideras tipo camping y a los cerdos en la 
temporada de recría como entretenimiento, así como a los verracos para su 
comodidad. No se trata de un elemento de primera necesidad en nuestro caso 
ya que, al estar en campo, el bienestar y la comodidad es mucho mayor que si 
estuvieran en ciclo cerrado en una nave, teniendo todo el año a su disposición 
a mayores, hierbas y plantas silvestres con las que poder entretenerse. 
 
La cantidad de paja que se consumirá al año será de 13.727 kg 
 
 
4.2.8. Producción de cerdos ibéricos de bellota 
 
El producto final de la explotación será un cerdo ibérico con denominación 
“bellota” con 18 meses y 200 kg de peso. El producto se venderá a una 
empresa cárnica, especializada en este mercado, el propio ganadero se 
encargará de llevarlos al matadero. Se pagará en función de la calidad de la 
canal y las distintas piezas selectas según cotización y mercado. 
 
La explotación cuenta con 38 hembras reproductoras que darán una tasa de 
nacimientos alrededor de 266, a los cuales habrá que aplicar un porcentaje de 
mortalidad por diversas causas: 
 
- Porcentaje de mortalidad en el parto (4%). 
- Porcentaje de mortalidad durante la lactación (6%).  
- Porcentaje de mortalidad durante la recría (4%). 
- Porcentaje de mortalidad durante el cebo (2%). 
 
Una vez aplicados los porcentajes de mortalidad, el número de cerdos que 
vamos a poder sacrificar es el siguiente: 
 
- 38 hembras x tasa de nacimiento de 7 lechones = 266 lechones 
nacidos. 
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- Mortalidad al parto: 266 x 4% = 10,64 lechones muertos en parto. 
 
- Mortalidad durante la lactación: 255 x 6% = 15,96 lechones muertos en 
la fase de lactación. 
 
- Mortalidad durante la recría: 239 x 4% = 9,56 lechones muertos 
durante la fase de recría. 
 
- Mortalidad durante el cebo: 229 x 2% = 4,58 cerdos muertos durante 
la fase de cebo. 
 
- Total de cerdos que terminarían cebo = 224 cerdos 
 
 
Al final de la fase de recría se adaptará el número de animales del lote para 
que no haya más de 200 cerdos en la fase de cebo, ya que es el número 
máximo de animales que puede albergar nuestra explotación según la 
normativa vigente sobre la producción del cerdo ibérico de bellota. 
Los animales que sobren serán retirados y utilizados o bien como porcentaje de 
reposición de hembras reproductoras o serán vendidos a precio de mercado. 
 
 
                      4.2.9. Producción de cerdas de desvieje 
 
El porcentaje de reposición de la explotación va a ser del 20%. Las causas por 
las que se retirarán de la explotación serán: 
 
- El final de su vida productiva. Cada cerda tendrá como máximo 4 partos. 
- Una producción inferior a la media de la explotación. 
- Cerdas enfermas o con lesiones que impidan el movimiento. 
- Cerdas que den problemas reproductivos como partos difíciles, 
problemas para quedar gestantes, abortos… 
 
La producción anual de media será de 7 hembras al año, de las cuales se hará 
cargo la misma empresa cárnica que recoge a los cebados con bellota, 
recogiéndolas en la misma explotación y pagándolas al precio que marque la 
lonja esa misma semana. 
 
 
                      4.2.10. Producción de verracos 
 
Los verracos estarán en la explotación un periodo de 4 a 5 años, pasado dicho 
periodo serán retirados por la empresa cárnica de la propia explotación y 
llevándolos a matadero. El precio a pagar será el estipulado por la lonja 
pertinente esa misma semana. 
 
La producción será de 5 verracos cada 4 – 5 años. 
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                      4.2.11. Producción de cadáveres 
 
Respecto a la gestión de cadáveres, la normativa europea (Directiva 177 
4/2002/CE de 2002) establece como obligatoria la destrucción de cadáveres de 
todas las especies animales por métodos autorizados. De todos ellos el más 
viable económicamente, en la actualidad es la recogida y transformación en 
harinas para su posterior destrucción. Por ello, desde el año 2005, en Castilla y 
León, se puso a disposición del sector porcino, avícola y cunícola, un seguro 
que puede ser suscrito por todos aquellos titulares de explotaciones de estas 
especies ganaderas y que cubre los gastos derivados de la recogida de los 
cadáveres muertos en granja, su transformación y la destrucción de los 
subproductos generados. 
 
La explotación contará con dicho seguro de recogida de cadáveres, con el cual 
no sólo cumplirá con la legislación vigente en materia de cadáveres animales, 
sino que además refuerza el nivel sanitario de la ganadería, como así se 
desea. 
 
                      4.2.12. Producción de purín 
 
La producción de purines de la explotación será repartida por los animales a lo 
largo de las 180 hectáreas de terreno con las que cuenta la finca. Habiéndose 
hecho un estudio de lo que es capaz de soportar, se ha llegado a la conclusión 
de que es capaz de soportar la carga ganadera que la hemos impuesto. La 
producción de purín es de 1.133,36 m³. Quedando el purín repartido por toda la 
dehesa no existe ningún inconveniente con este residuo. 
 
 
                      4.2.13. Producción de envases y otros residuos 
 
La actividad de la explotación va a generar una serie de residuos, estos los 
vamos a clasificar en: 
 
- Vacunas vivas, e instrumental: en este grupo se incluyen los envases de 
vacunas víricas que tienen cierta actividad (Aujezsky), además de 
jeringuillas y agujas desechadas después de su aplicación. 
 
- Otras vacunas, medicamentos e instrumental: en este grupo se incluyen 
el resto de envases de vacunas, tratamientos medicamentosos y 
jeringuillas y agujas desechadas después de su aplicación. 
 
- Residuos asimilables a urbanos: el resto de envases y otros materiales 
que se separarán según el material del que estén hechos y se 
depositarán en su contenedor correspondiente, el cual estará a la 
entrada de la finca. 
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Tanto las vacunas vivas, como el resto de vacunas, medicamentos e 
instrumental se depositarán en sus contenedores correspondientes, hasta que 




                      4.2.14. Cálculo de la mano de obra 
 
Para calcular las necesidades de mano de obra que requiere la explotación, se 
contemplarán y se separarán las tareas según sean diarias, semanales, 
mensuales o periódicas. Después se calculará el tiempo necesario para su 
realización anualmente, este número de horas al año se dividirá por 1920 horas 
de trabajo al año, para calcular el número de U.T.A.s necesarias en la 
explotación, obteniendo así el número de trabajadores necesarios. 
 
 
Cálculo del número de horas y de las U.T.A.s 
 
- Actividades diarias = 8 horas/día x 365 días/año = 2.920 horas/año 
- Actividades semanales = 7 horas/semana x 52 semanas/año = 364 
horas/año 
- Actividades periódicas = 31 horas/año 
 
Total horas/año = 3315 horas/año 
 
Nº de U.T.A.s = 3.315 horas/año/1920 horas/año y U.T.A = 1,72 U.T.A.s 
 
Por lo tanto, la explotación contará con dos operarios fijos que serán el dueño 
de la explotación y un familiar y serán los únicos responsables de que todo el 
trabajo salga hacia adelante. Han de ser observadores, metódicos y con unas 
cualidades y preparación aptas para trabajar en este sector. 
 
 
4.3. Ingeniería de las obras 
 
Para el correcto funcionamiento de la explotación, se va a proceder a la 
construcción de una nave, como medio para el almacenamiento de materias 
primas (piensos, paja, medicamentos y otros productos). 
 
 
4.3.1. Datos generales 
 
Datos de la obra 
 
- Luz: 10m 
- Largo: 20m 
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- A dos aguas, con pilar central en pórticos laterales. 
- Altura alero: 5m 
- Altura cumbrera: 6,2m 
- Inclinación: 20º 
- Número de pórticos: 4 
- Separación entre pórticos: 6.66m 
- Con cerramiento en cubierta 
      - Peso del cerramiento: 10,00 kg/m² 
      - Sobrecarga del cerramiento: 0,00 kg/m² 
- Con cerramiento en laterales 
      - Peso del cerramiento: 10,00 kg/m² 
 
Datos del viento 
 
- Normativa CTE DB SE-AE (España) 
- Zona eólica B 
- Grado de aspereza tipo III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos. 
- Profundidad industrial 19,98 m 
- Sin huecos 
 
1 – V(0º) H1: Viento a 0º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
2 – V(0º) H2: Viento a 0º, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
3 – V(90º) H1: Viento a 90º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
4 – V(180º) H1: Viento a 180º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
5 – V(180º) H2: Viento a 180º, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
6 – V(270º) H1: Viento a 217º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
 
 
Datos de la nieve 
 
- Normativa CTE DB-SE AE (España) 
- Zona de clima invernal: 3 
- Altitud topográfica: 660msnm 
- Cubierta sin resaltos 
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- Exposición al viento: normal 
 




 Descripción  Categoría  Duración  
 
1  Permanente  Permanente  No procede 
 
2  Mantenimiento  Categoría G: Cubiertas accesibles para 
mantenimiento 
 No procede 
  
 
3  Nieve  Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del 
mar 
 No procede 
 
4  Viento transversal A  Viento: Cargas en edificación  No procede 
 
5  Viento transversal B  Viento: Cargas en edificación  No procede 
 
6  Viento longitudinal  Viento: Cargas en edificación  No procede 
 
VALOR HIPOTESIS 
COMBINACION 1 2 3 4 5 6 
1 1,35           
2 1,35 1,5         
3 1,35   1,5       
4 1,35     1,5     
5 1,35       1,5   
6 1,35   1,5 0,9     
7 1,35   1,5   0,9   
8 1,35   1,5     0,9 
9 1,35   0,75 1,5     
10 1,35   0,75   1,5   
11 1,35   0,75     1,5 
12 0,8     1,5     
13 0,8       1,5   
14 0,8         1,5 
 
Aceros de los perfiles 
Tipo de acero Acero Lim. Elástico kp/cm² Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Acero conformado S235 
                                        
2.396                      2.140.673  
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Datos pórticos 
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz: 10,00m Pórtico rígido 
Alero: 5,00m 
Altura cumbrera: 6,00m 
 
CARGA PERMANENTE : 0,45 kN/m²/Cubierta. Duración permanente 
CARGA MANTENIMIENTO : 0,4 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta 
CARGA NIEVE : 0,36 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta 
VIENTO PRESION MAYOR : 0,116 kN/m²/Cubierta. Duración corta 
VIENTO SUCCION MAYOR : 0,596 kN/m²/Cubierta. Duración corta 




4.3.3. Perfiles seleccionados 
- Correas de cubierta: CF-200 x 2,5 
- Correas laterales: CF-200 x 3 
- Barras: IPE - 200 
- Pilares: IPE - 200 
 
 
4.3.4. Placas de anclaje 
 
10 placas de anclaje, todas iguales. Descritas a continuación: 
 
Descripción 
Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
Ancho X:275 mm 
Posición X: centrada 
Posición Y: centrada 




Gancho a 180º 
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Descripción 
Geometría Armado   
Zapata rectangular excéntrica 
Sup X: 9Ø12c/18   
Sup Y:  9Ø12c/18   
Inf X:  9Ø12c/18  
Inf X:  9Ø12c/18 
Ancho inicial X: 110 cm 
Ancho inicial y: 110 cm 
Ancho final X: 110 cm 
Ancho final Y: 110 cm 
Ancho zapata X: 220 cm 
Ancho zapata Y: 220 cm 
Canto: 75 cm 
 
 
4.3.6. Muro de hormigón 
 
Norma y materiales 
 
- Norma: EHE-98-CTE (España) 
- Hormigón: HA-25, control estadístico 
- Acero de barras: B400S, control normal 
- Tipo de ambiente: clase IIa 
- Recubrimiento en el intradós del muro: 3cm 
- Recubrimiento en el trasdós del muro: 3cm 
- Recubrimiento superior de la cimentación: 5cm 
- Recubrimiento inferior de la cimentación: 5cm 
- Recubrimiento lateral de la cimentación: 7cm 





- Cota de la rasante: 0,00 m 
- Altura del muro sobre la rasante: 1 m 
- Enrase: intradós 
- Longitud del miro en planta: 6,66 m 
- Separación de las juntas: 6,66m 
- Tipo de cimentación: zapata corrida 
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4.4. Cumplimiento del CTE 
 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del 
Código Técnico de la Edificación (CTE):   
- DB SE: Seguridad estructural.  
- DB SE AE: Acciones en la edificación.  
- DB SE C: Cimientos.  
- DB SE F: Fábrica.  
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:   
- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.  
- NSCE-02: Norma de construcción sismo resistente: parte general y 




Cimentaciones directas y profundas: 
  
- Estudio Geotécnico.  
- Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de agresividad potencial.  
- Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación 
de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.  
- Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.  
- Control de fabricación y transporte del hormigón armado.  
  
Acondicionamiento del terreno: 
- Control de movimientos en la excavación.  
- Control del material de relleno y del grado de compacidad.  
  
Gestión de agua:  
- Control del nivel freático. 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno 
por roturas hidráulicas.  
  
Mejora o refuerzo del terreno:  
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora.  
  
Anclajes al terreno:  
- Según norma UNE EN 1537:2001 
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4.4.2. Estructuras de hormigón armado 
 
Control de materiales: 
Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la 
Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares:   
- Cemento  
- Agua de amasado  
- Áridos  
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
 
Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares:  
- Resistencia  
- Consistencia   
- Durabilidad  
  
Ensayos de control del hormigón:  
- Modalidad 1: Control a nivel reducido  
- Modalidad 2: Control al 100 %  
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón  
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por 
la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).  
  
Control de calidad del acero:  
- Control a nivel reducido:  
     -  Sólo para armaduras pasivas.  
- Control a nivel normal:  
     -  Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.  
     -  El único válido para hormigón pretensado.  
     -  Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, 
los resultados de control del acero deben ser conocidos antes del 
hormigonado.  
- Comprobación de soldabilidad:  
     -  En el caso de existir empalmes por soldadura  
 
Control de la ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:   
       -  Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.  
- Control de recepción a nivel normal:  
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       -  Existencia de control externo.  
       -  Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.  
- Control de ejecución a nivel intenso:  
       -  Sistema de calidad propio del constructor.  
       -  Existencia de control externo.  
       -  Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.  
  
Fijación de tolerancias de ejecución  
- Control del tesado de las armaduras activas.  
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de 
carga y otros ensayos no destructivos) 
 
 
4.4.3. Estructura de fábrica 
 
Recepción de materiales:  
- Piezas:  
     -  Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría 
(categoría I o categoría II) de las piezas.  
- Arenas  
- Cementos y cales  
- Morteros secos preparados y hormigones preparados  
     -  Comprobación de dosificación y resistencia  
  
Control de fábrica:  
- Tres categorías de ejecución:  
     -  Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución.  
     -  Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por 
humedad) y mortero con certificación de especificaciones y control diario 
de ejecución.  
     -  Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.  
  
Morteros y hormigones de relleno: 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra  
  
Armadura:  
- Control de recepción y puesta en obra  
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Protección de fábricas en ejecución:  
- Protección contra daños físicos  
- Protección de la coronación  
- Mantenimiento de la humedad  
- Protección contra heladas  
- Arriostramiento temporal  
- Limitación de la altura de ejecución por día 
 
4.4.4. Cerramientos y particiones 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto:  
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.  
  
Suministro y recepción de productos:  
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
  
Control de ejecución en obra:  
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos 
integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y 
tratamiento de puntos singulares)  
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de 
vapor.  
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso 
del aire y el agua. 
 
4.4.5. Sistemas de protección frente a la humedad 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto:  
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.  
  
Suministro y recepción de productos:  
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
  
Control de ejecución en obra 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, 
en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad.  
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
 MEMORIA - DOCUMENTO 1 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 29 / 42 
4.4.6. Instalaciones eléctricas 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando 
de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.  
  
Suministro y recepción de productos:  
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
  
Control de ejecución en obra:  
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-
apoyos, tierras, etc.  
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje 
de bandejas y soportes.   
- Situación de puntos y mecanismos.  
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.  
- Sujeción de cables y señalización de circuitos.  
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(marca, modelo y potencia).  
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)  
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y 
datos.  
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.  
- Cuadros generales:   
     -  Aspecto exterior e interior.  
     -  Dimensiones.    
     -  Características técnicas de los componentes del cuadro 
(interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
     -  Fijación de elementos y conexionado.  
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.  
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.  
- Pruebas de funcionamiento:  
     -  Comprobación de la resistencia de la red de tierra.  
     -  Disparo de automáticos.  
     -  Encendido de alumbrado.  
     -  Circuito de fuerza.  
     -  Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
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4.4.7. Instalaciones de protección contra incendios 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto:  
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del 
Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio.  
 
Suministro y recepción de productos:  
- Se comprobará la existencia de marcado CE.   
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que 
aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego.  
  
Control de ejecución en obra:  
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios.  
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
instalación, así como su ubicación y montaje.  
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
alineación y sujeción.  
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 
sprinklers: características y montaje.  
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, 
ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers.  
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.  




4.5. Plan de gestión de residuos 
 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la 
obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para 
asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 
del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:  
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- Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un 
cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.  
 
- Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente 
identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, código 
LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su 
caso.  
 
- Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos 
conforme se vayan generando.  
 
- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en 
número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los 
contenedores por encima de sus capacidades límite.  
 
- Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 
protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para 
evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación.  
 
      
5. Seguridad y salud 
 
Se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud (Anejo XI) en el que se 
establecen las previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales 
durante las operaciones que se van a realizar para la ejecución de la 
explotación de ganado porcino ibérico en régimen extensivo, a fin de que la 
Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, Trabajadores y 
Trabajadores autónomos conozcan los riesgos a los que van a estar sometidos 
así como las medidas correctoras que se proponen para su adaptación a los 
medios que vayan a disponer las empresas Contratistas que resulten y que 
quedarán reflejados en el Plan de Seguridad, sin disminuir en ningún caso el 
grado de protección proporcionado ni el presupuesto de los medios dispuestos. 
 
Este Estudio Básico de Seguridad habrá de ser la base a partir de la cual se 
elabore el plan de Seguridad y Salud; su adecuada materialización y control 
debe traducirse en una mejora de las condiciones de trabajo y una disminución 
de la siniestralidad laboral. 
 
 
6. Ejecución y puesta en marcha 
 
Para la ejecución y puesta en marcha de la explotación será necesario realizar 
una serie de obras y actividades correlativas en tiempo que originarán un 
calendario de actividades. 
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Como metodología de trabajo, se procede a una división en actividades de la 
ejecución, que quedan designadas con unos tiempos estimados de realización. 
 
Por medio de un gráfico asociado a las obras, se puede determinar el tiempo 
máximo necesario para su ejecución. Para exponer dicha programación se 
empleará el diagrama de Gantt, en el cual se ve la distribución de las distintas 
actividades necesarias para la construcción del edificio proyectado. 
 
 
6.1. Actividades a realizar 
 
• Licencia de permiso 
Lo primero será solicitar las licencias de permiso de obra a la autoridad 
competente. Esto se realizará antes de comenzar las obras de la nave por lo 
que no restará tiempo en la construcción de la misma. 
 
• Replanteo 
El replanteo de una obra consiste en trasladar sobre el terreno las medidas de 
los distintos elementos constructivos que están en los planos: cimientos, 
pilares… 
 
• Movimiento de tierras 
Consiste en el desbroce y arranque de la capa superficial del terreno, la 
excavación de zanjas tanto de cimentación como de instalaciones y zapatas 




Consiste en el hormigonado de las zanjas y zapatas de cimentación de la nave, 
con todas las actividades que ello conlleva, colocado de armaduras, 
separadores, vertido de hormigón de limpieza, colocado de encofrados y 
vertido de hormigón. 
 
• Estructuras 
Consiste en el montaje de la estructura del hormigón de las naves: descarga de 
material, colocación de pórticos y correas. 
 
• Soleras y pavimentos 
Se hormigonará la superficie de la nave y el vado sanitario. 
 
• Albañilería 
Levantamiento de muros y tabiques y el enfoscado y pintado de paredes. 
 
• Cubierta 
Consiste en la colocación de placas tipo sándwich, será montada por los 
especialistas de la propia casa del fabricante. 
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• Instalaciones 
Colocación de la instalación eléctrica: enganche y cableado de las líneas 
generales de suministro de energía eléctrica hasta los edificios e instalaciones, 
realización de tomas de tierra, colocación de las cajas y cuadros generales de 
distribución, medidores de corriente e interruptores generales, conmutadores, 
enchufes, luminarias… 
  
Instalación de una toma de agua con un lavabo y un grifo externo. 
 
Instalación de medidas de prevención contra incendios. 
 
• Remates y acabados 
Colocación de la instalación contra incendios y terminación de todos los 
remates dejando la explotación lista para empezar a funcionar. 
 
 
6.2. Programación del tiempo de ejecución 
 
El tiempo de ejecución de la obra según la ecuación de Pert es de unos 33 
días. 
 









Replanteo 2 13/01/2020 14/01/2020 
Movimiento de tierras 2 15/01/2020 16/01/2020 
Cimentaciones 4 17/01/2020 22/01/2020 
Estructuras 3 23/01/2020 27/01/2020 
Soleras y pavimentos 4 28/01/2020 31/01/2020 
Albañilería 3 03/01/2020 05/01/2020 
Cubiertas 5 06/02/2020 12/02/2020 
Instalaciones (eléctrica, agua, contra 
incendios) 3 13/02/2020 17/02/2020 
Remates y acabados 6 18/02/2020 25/02/2020 
 
 
Por último, se muestra el diagrama de Gantt que expone la programación que 
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7. Impacto ambiental 
 
Se ha redactado un estudio de impacto ambiental con el fin de conocer los 
riesgos ambientales que pueda ocasionar el proyecto tanto en su fase de 
construcción, como durante la fase de explotación. Y de cómo, en la medida de 
lo posible, estos pueden ser minimizados  
 
Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental al conjunto de estudios y 
sistemas técnicos que permiten estimar los efectos favorables o desfavorables 
que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el 
medio ambiente. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental debe comprender, al menos, la estimación de 
los efectos sobre la población humana, el aire, el suelo, el agua, la fauna, la 
flora y el paisaje en los ecosistemas presentes en el área posiblemente 
afectada. 
 
Asimismo, tiene que comprender la estimación de la incidencia que la ejecución 
y explotación del proyecto tiene sobre los elementos que componen las 
relaciones sociales y las condiciones de sosiego público tales como ruido, 
olores y emisiones de polvo y el resto de las incidencias que se puedan 
ocasionar. 
 
Para la redacción del mismo se han analizado las acciones del proyecto 
susceptibles de producir impacto y un inventario ambiental de la zona. 
 
Las acciones que son objeto de este estudio se dividen en dos grupos, las 
pertenecientes a la fase construcción y las de la fase de explotación. 
 
La incidencia de estas acciones sobre el ambiente se ve expresada en la 
siguiente matriz: 
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Nivel de polvo X X X X X X X X X
Nivel de ruido X X X X X X X X X
Nivel de olores X X X X X
Tierra-suelo:
Contaminación X X X X X X X X X
Compactación X X X X X X
Agua:
Contaminación X X X X X X
Recursos hídricos X X X
Flora:
Cubierta vegetal X X X X X X X X
Diversidad X X X X X X X X
Fauna:
Diversidad X X X X X X X X
Procesos bióticos:
Cadenas alimentárias X X X X X X X
Ciclos de reproducción X X X X X X X X
Paisaje intrínseco:
Intervisibilidad:
Incidencia visual X X X X X X X X X X
Potencial de visitas X X X X X
Usos del territorio:
X X X X X X X X
Características culturales:
Aceptación social del proyecto X X X X X X X X




X X X X X X
Seervicios X X X X
Factores humanos:
Calidad de vida X X X X X X X X X
Salud y seguridad X X X X X
Economía y población:
Empleo estacional X X X X X X X X X X
Empleo fijo X X X X
Fase de construcción Fase de explotación





























Por último, se han redactado una serie de medidas correctoras y un programa 
de vigilancia ambiental con el objetivo de que la construcción y funcionamiento 
de la explotación cause una menor incidencia sobre los diferentes factores del 
medio analizados.  
 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
 MEMORIA - DOCUMENTO 1 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 36 / 42 
 
8. Presupuesto total de la obra 
 
1- Movimiento de tierras  1.441,51 € 
2- Cimentación  10.624,97 € 
3- Estructura metálica y cerramiento  13.196,81 € 
4- Carpintería   1.125,00 € 
5- Electricidad   3.140,48 € 
6- Protección contra incendios  69,70 € 
7- Abastecimiento de agua   311,26 € 
8- Control de calidad  593,64 € 
9- Seguridad y salud    895,62 € 
10- Gestión de residuos de construcción  176,00 € 
11- Instalaciones y bienes de equipo  37.420,00 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 68.994,99 € 
14% de gastos generales   9.659,30 € 
6% de beneficio industrial     4.139,70 € 
SUMA     82.793,99 € 
21% IVA         17.386,74 € 
PRESUPUESTO FINAL   100.180,73 € 
 
 
El presupuesto total de ejecución por contrata asciende a CIEN MIL 
CIENTO OCHENTA EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.  
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El producto final de la explotación va a ser un cerdo ibérico criado en el campo 
desde su nacimiento, de una edad de 18-19 meses y un peso alrededor de los 
200kg y cebado en montanera. 
Estos animales habrán recibido un manejo basado en el bienestar animal. 
habrán permanecido desde su nacimiento en el campo y habrán podido 
disfrutar de una libertad total en cuanto a sus movimientos aprovechando una 
montanera entera y parte de otra, además de todos los recursos ofrecidos por 
la dehesa. 
 
Con todo esto, se consigue un producto exclusivo de una calidad excepcional 





La comercialización de los productos de la explotación siempre se llevará a 
cabo con empresas y mataderos de la región, más concretamente con las 
empresas de Guijuelo (Salamanca), por tres motivos: 
 
- Gran tradición del sector porcino y sobre todo del cerdo ibérico. 
- Proximidad geográfica. 
- Para que el producto esté enmarcado dentro de la DOP Guijuelo. 
 
La comercialización se realizará vendiendo por separado las distintas piezas 
De esta manera una vez matado y eviscerado al cerdo, se le despiezarán las 3 
partes más nobles del cerdo: los dos jamones, las dos paletas y el lomo. El 
resto de la canal sería vendida a precio de mercado, mientras que los jamones, 
paletas y lomos serían recuperados por el ganadero y llevados a un secadero 
donde permanecerán unos 24 meses hasta que fueran puestos en el mercado. 
 
A continuación, se expresan los ingresos que se obtendrían mediante este 
método de comercialización. Suponiendo que cada pieza alcanzaría los 
siguientes pesos medios:  
 
Jamón: 14 kg 
Paleta: 8 kg 
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Lomo: 6 kg 
- Venta de canales: 
 
A continuación, se va a desglosar por años los ingresos por canales de los 
cerdos, una vez matados, eviscerados y despiezados los jamones, las paletas 
y los lomos: 
 
o 200 cerdos x 200 kg/cerdo x 0,78 de matar y eviscerar – (jamones, 
paletas y lomos) = 200 x 0,78 – (14 x 2) + (8 x 2) + 6) = 106 kg x 200 
cerdos = 21.200 kg x 2,89€/kg = 61.268 €/año 
 
 
- Venta de jamones, paletas y lomos: 
 
Una vez vendida la canal a precio de mercado, venderemos los jamones, las 
paletas y los lomos a una empresa del sector situada en Guijuelo (Salamanca). 
Se recogerán las piezas en matadero y se llevarán a los secaderos de la 
empresa. De este modo se obtendrán los siguientes ingresos: 
 
 
✓ Jamones: 400 jamones x 14 kg/jamón x 30% de merma x 15 €/kg = 
58.800 € 
✓ Paletas: 400 paletas x 8 kg/paleta x 30% de merma x 10 €/kg = 22.400 € 
✓ Lomos: 200 lomos x 6 kg/lomo x 30% de merma x 10 €/kg = 8.400 € 
 
Total = 89.600 €/año. 
 
 
9.3. Distribución y venta 
 
Transporte explotación - matadero 
 
- Se ofertará a la empresa cárnica la partida que se desea enviar al 
matadero, indicando una estimación del peso vivo por animal. El 
matadero que se contratará será Matadero Guijuelo SA. 
- Se avisará al transportista de la fecha y hora de recogida. Serán 
necesarios dos trailers. 
- Se avisará al matadero de la fecha y hora de llegada, así como el 
número de animales destinados a sacrificio. Todo esto es necesario para 
hacer la guía de transporte correspondiente 
- Identificación de los animales. Se utilizará el sistema de identificación de 
crotal. 
- Ayuno de los cerdos 24 horas antes de la hora de carga. 
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- El camión de transporte será pesado antes y después de su paso por la 
explotación, para determinar el peso total de la partida. Se presentará en 
la explotación limpio y debidamente desinfectado. 
- La carga se realizará lo más ordenadamente posible, reuniendo los 
animales por camión en el mismo cercado, evitando que se alteren en 
exceso. 
- La descarga en matadero se llevará a cabo de la misma manera, 
ordenadamente y alterando a los cerdos lo mínimo posible. 
- Una vez en matadero, todos los percances que ocurran allí, correrán a 
cargo del propio matadero. 
 
Transporte matadero – secadero: 
 
Las canales enteras una vez evisceradas se quedarán 24h en las cámaras 
frigoríficas. 
 
Una vez transcurridas las 24 h obligatorias de oreo, se procederá al despiece 
de las canales. Los jamones, paletas y lomos, una vez despiezados, serán 
recogidos por los trabajadores del secadero Salazón y Secaderos De Cerdo 
ibérico SL empresa a la que se venderán estas piezas. El resto de la canal se 
venderá en la lonja de Salamanca a precio de mercado. 
 
 
10.   Evaluación económica 
 
Se ha realizado una evaluación de la rentabilidad de la inversión del proyecto. 
Este estudio tiene por objeto proporcionar elementos económicos de decisión 
al promotor con vista a llevarlo a cabo de la manera más conveniente. 
 
10.1. Pagos de la explotación 
 
- Gastos de matadero: 1.600 € 
- Seguros: 1.000€ 
- Reparaciones y conservación: 1.022,85 € 
- Mano de obra: 19.520,04 € 
- Servicio de recogida de cadáveres: 1.200 € 
- Combustibles y lubricantes: 900 € 
- Electricidad: 1.008 € 
- Paja: 494,19 € 
- Piensos: 73.890,90 € 
- Veterinario 4.000 € 
- Gastos varios: 2.000 € 
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Los pagos anuales ordinarios pueden variar, pero se estima que estarán entre 
105.000 y 109.000 €. 
 
- Pagos extraordinarios: 
Reposición de verracos (cada 5 años): 3.000 € 
 
 
10.2. Cobros de la explotación 
 
- Venta de canales: 61.268 € 
- Venta de jamones, paletas y lomos: 89.600 € 
- Venta de vísceras: 1.440 € 
- Venta de cerdas de desvieje: 2.100 € 
- Venta de animales sobrantes de la recría: 1.566 € 
 
Los cobros anuales ordinarios pueden variar en función del precio de mercado, 
pero se estima que estarán comprendidos entre 154.000 y 157.000 € 
 
- Pagos extraordinarios:  
Venta de verracos de desvieje (cada 5 años): 1.800 € 
 
 
10.3. Estudio económico 
 
Se ha realizado un estudio económico para dos supuestos, el primero con 
financiación propia, en el cual toda la inversión inicial corría a cargo del 
promotor y un segundo con financiación ajena en el que se solicita un préstamo 
de 50.000 €. 
En ambos casos se demostraba que el proyecto es rentable, pero en el 
segundo supuesto la TIR fue superior, por lo que es la opción por la que se 
optará y la que se expone a continuación. 
 
• Datos del proyecto 
 
Título del proyecto 
EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN 
EXTENSIVO EN CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) 
Vida útil del proyecto 20 años 
Inflación (%) 5,00 
Incremen. cobros (%) 2,20 
Incremen. pagos (%) 4,00 
 
Tasa mínima de actualización (%) 1,00 
Tasa máxima de actualización (%) 30,00 
Incremento (%)   (Para 30 tasas) 1,00 
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• Condiciones de financiación 
 
PAGO DE LA INVERSIÓN 





Subvenciones    
Préstamo (Anual. cte.) 50.000,00 
   Plazo  (Máx. 20 años) 4 
   Coste 2,50 







Se solicitará financiación ajena de 50.000 €, aproximadamente la mitad de la 
inversión. Se solicitará a una entidad bancaria que aplicará un tipo de interés 
de 2,5% y con 1 año de carencia. Las anualidades de devolución de este 
préstamo serán 17.506,87 € en los años 2, 3 y 4 de la vida del proyecto. 
 
A continuación, se muestran los índices de rentabilidad: 
 
• Tasa Interna de Rendimiento: 14,65 % 
• Valor actual neto para el 5% de tasa de actualización VAN: 88.204,08 € 
• Plazo de recuperación: 8 años 





Con una tasa interna de rendimiento del 14,65%, superior a la tasa de 
actualización considerada y un VAN de 88.204,08 €, el proyecto es viable. 
Además, el periodo de recuperación indica que la inversión será recuperada 
dentro de la vida útil del proyecto. 
 
Por último, los análisis de sensibilidad realizados, en el supuesto más 
desfavorable en el que la inversión aumenta un 15% y los flujos de caja bajan 
un 2%, la TIR resulta de 12,56%. Por lo tanto, el proyecto continúa siendo 
rentable. 
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Valladolid, junio de 2019 
 





Fdo: Guillermo Carmona Castresana 
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ANEJO 1: SITUACIÓN INICIAL 
 
 
     1. INTRODUCCIÓN 
 
     El objetivo del presente proyecto es la creación de una explotación de 
ganado porcino ibérico en régimen extensivo en el término municipal de Ciudad 
Rodrigo, situado al suroeste de Salamanca. 
 
Será una explotación de ciclo cerrado, por lo tanto, en ella se realizarán todas 
las fases productivas. 
 
La explotación contará con 38 hembras reproductoras, 6 verracos, lechones y 
200 cerdos en cebo.  
 
La finca en la que se ubica está situada en las parcelas nº 9, 10, 13, 17 y 18 del 
polígono 6 del término municipal de Ciudad Rodrigo, todas ellas son propiedad 
del promotor. La superficie total del conjunto es de 180 hectáreas, disponen de 
una buena densidad de encinas, suficiente para una buena montanera y 
también cuenta con quejigos, y robles rebollos, presenta además varios 




     2. LOCALIZACIÓN Y ACCESO 
 
     La finca se encuentra a 10 km al noreste de Ciudad Rodrigo es accesible 
desde la nacional N-620, tomando la salida 315 hacia Bocacara, pero tomando 
en la rotonda la tercera salida en dirección hacia el poblado abandonado de 
Valdecarpinteros, al que se accede desde un camino, antes de llegar al 
poblado hay que tomar un camino a la derecha que conduce directamente a la 
finca. 
Si queremos acceder desde Salamanca la finca se encuentra a 75 km en 
dirección suroeste, hay que acceder desde la Nacional N-620, tomando la 
salida 315 en dirección Bocacara, en la rotonda hay que tomar la primera salida 
hacia el poblado Valdecarpineros al que se accede desde un camino, antes de 
llegar al poblado hay que tomar un camino a la derecha que conduce 
directamente a la finca. 
 
 
     3. SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
Actualmente estas parcelas no están teniendo aprovechamiento agrícola ni 
ganadero. 
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La finca donde se va a construir el proyecto no dispone de condicionantes que 
impidan la instalación del mismo, carece de construcciones, aunque se 
encuentra vallada en todo su perímetro. 
 
También dispone de varias fuentes de agua naturales como distintos arroyos 
que la atraviesan (aunque no disponen de caudal durante todo el año). 
También presenta varias charcas con agua durante todo el año y están bien 
distribuidas a lo largo de su superficie y también se dispone de un pozo. 
 
 
Las parcelas que componen la finca son las siguientes: 
 
































107 6 18 2,198 Robledal/dehesa 
 
 
La superficie total de la explotación será de 180,17 hectáreas. 
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Imagen 2: ortofoto de la finca. 
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ANEJO 2: CONDICIONANTES 
 
 
1. CONDICIONANTES CLIMATICOS 
 
     Ciudad Rodrigo está situado en el suroeste de la provincia de Salamanca. 
En esta zona podemos diferenciar claramente tres periodos climáticos: 
 
- Periodo frío o de heladas: periodo en el que la tª media de las mínimas 
es inferior a 7ºC, tiene una duración de 7 meses, reduciéndose a 6 
meses en las zonas del curso fluvial del río Águeda. 
 
- Periodo cálido: un mes con temperaturas medias máximas superiores a 
los 30ºC 
 
Periodo seco o árido: 3 o 4 meses en los que se da déficit hídrico, valores 
negativos de la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la 
evapotranspiración real. 
 
El clima de esta región es mediterráneo continental, con inviernos fríos y 
lluviosos, y veranos cálidos y secos. Las lluvias son más abundantes en 
invierno, también son habituales las nieblas y las heladas nocturnas, con 
temperaturas de hasta -10 °C. Las nevadas no son frecuentes (2 al año). 
Los veranos son secos y durante las horas centrales del día se pueden 
sobrepasar los 35 °C, si bien refresca por la noche. La temperatura media 
en el mes más frío, enero, es de 3,7 °C, y de 23 °C en julio, el mes más 
caluroso, siendo la temperatura media anual de 13,3 °C. La precipitación 
media anual es de 656 mm. 
 
Régimen de humedad: según el balance entre la precipitación media y la 
evapotranspiración anual de la vegetación, la comarca se encuentra bajo el 
régimen mediterráneo húmedo. 
 
Régimen de humedad Xérico: este régimen de humedad es el que se 
presenta en suelos de clima mediterráneo, caracterizado por inviernos fríos 
y húmedos y veranos cálidos con sequía prolongada. 
Las lluvias se producen en otoño, momento en el que la evapotranspiración 
es baja y el agua permanece en el suelo a lo largo del invierno. Suele haber 
otro máximo de lluvias en primavera, aunque se agota pronto por la elevada 
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Tabla 1. Datos climáticos (temperaturas y precipitaciones) medios en el término municipal de 
Ciudad Rodrigo. Fuente: (climate-data.org) 
 









(mm)   
Enero 5,3 1,9 8,7 85 85 
Febrero 6,7 2,4 11,1 75 160 
Marzo 9,2 4,7 13,8 66 226 
Abril 11,7 6,4 17,0 56 282 
Mayo 14,6 9,2 20,1 57 339 
Junio 19,6 13,2 26,0 35 374 
Julio 22,6 15,5 29,7 9 383 
Agosto 22,6 15,6 29,6 8 391 
Septiembre 19,1 13,1 25,2 35 426 
Octubre 14,0 9,1 19,0 64 490 
Noviembre 8,9 4,9 13,0 85 575 






Imagen 1. Diagrama de temperatura comparativo entre la temperatura mínima, la máxima y la 
media del término municipal de Ciudad Rodrigo. Fuente: (climate-data.org) 
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     Las temperaturas son más altas en promedio en julio, alrededor de 22.6 ° C. 




Imagen 2. Climograma del municipio de Ciudad Rodrigo. Fuente: (climate-data.org). 
 
 
     La menor cantidad de lluvia ocurre en agosto. El promedio de este mes es 8 
mm. Con un promedio de 85 mm, la mayor precipitación cae en enero. 
 
 
Con los datos climáticos recogidos podemos sacar las siguientes conclusiones: 
 
- La explotación está situada en una zona climática de régimen 
mediterráneo húmedo, con veranos calurosos e inviernos lluviosos. 
- El clima no es un factor limitante para la explotación que se va a 
proyectar salvo en la fecha de partos y destetes, ya que solo se podrá 
ceñir a la paridera de junio y destete en agosto. El invierno frío no deja 
otra posibilidad ya que los partos se producen en el campo por lo que los 
lechones podrían no sobrevivir. 
- Las precipitaciones son suficientes para el crecimiento de hierba en 
primavera y otoño. El consumo de agua se producirá gracias a los 
múltiples abrevaderos tanto naturales como artificiales de los que 
dispone la finca. 
- Los cerdos ibéricos, gracias a su rusticidad, están capacitados para 
poder soportar los días de heladas en invierno y las temperaturas 
cálidas del verano, por lo que las temperaturas tampoco supondrán un 
problema para la explotación. 
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     Con todo esto, el proyectista considera que la explotación de cerdo ibérico 
de bellota que se pretende proyectar en el término municipal de Ciudad 
Rodrigo podrá llevarse a cabo sin ningún tipo de problema de tipo climático, 
estando los cerdos capacitados para poder soportar las inclemencias del 




2. CONDICIONANTES DEL SUELO  
 
 
     Geología 
 
     El sustrato geológico en Ciudad Rodrigo está compuesto principalmente por 
los siguientes sustratos originarios: 
 
- Cuaternario: indiferenciado, terrazas y rañas 
- Paleógeno: areniscas, conglomerados y arcillas 
- Ordovíncio: pizarras 
- Neógeno: arenas y arcillas 
Rocas metamórficas: gneis, micacitas y cuarcitas  
 
Valoración del proyectista 
 
     El estudio edafológico permite perfectamente la proyección de una 
explotación de ganado porcino ibérico, sin que ello ocasione dificultades en el 
crecimiento de las encinas. 
 
El pH es óptimo para las especies de Quercus de la superficie del proyecto, por 
lo que no será un factor limitante para la implantación de la explotación. 
 
La textura franco-arenosa es un sustrato perfecto para el nacimiento de 
gramíneas y leguminosas, que son una parte importante de la dieta del cerdo 
ibérico. 
 
El bajo contenido en materia orgánica se suplementa con el purín producido 
por los cerdos, por lo que tampoco será un factor importante a considerar. 
 
La finca cuenta con un buen drenaje, con lo que se evitarán encharcamientos 
en las épocas de lluvias. 
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Cálculo (IAS-05 y IAS-06)
Calcimiento de Bernard (IAS-08)
Espectometría UV/VIS (IAS-09)
Fotometría de llama (IAS-10)
Absorción atómica (IAS-10)
Absorción atómica (IAS-10)

















POTASIO Extraido con AcNH4
MAGNESO Extraido con AcNH4
CALCIO Extraido con AcNH4
SODIO Extraido con AcNH4
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3. CONDICIONANTES DEL AGUA 
 
El agua ha de ser potable y estar disponible en cantidades suficientes para 
poder satisfacer las necesidades de la explotación. 
 
     Obtención del agua 
 
La explotación cuenta con varias fuentes donde se garantiza un buen 
abastecimiento de agua. 
 
- Perforación de 50 metros situada en la parcela 9 de la finca. 
- Varios abrevaderos naturales. 
- Varios arroyos que mantienen agua durante todo el año. 
 
     Análisis de aguas 
 
     Es importante efectuar un estudio de las aguas subterráneas de la finca con 
el fin de diagnosticar si son aptas para el consumo de ganado o no. 
 
Se tomarán diversas muestras de agua aleatoriamente tanto de los 
abrevaderos naturales como de los diferentes arroyos y se llevarán a analizar 
al laboratorio. 
 
De resultar satisfactorio el análisis se continuará el proyecto, dado que es uno 
de los mayores condicionantes a la hora de montar una explotación de cerdos, 
debido a la gran cantidad de agua que consumen estos animales y de que 
están destinados a alimentación humana. 
 
     A continuación, se muestra el análisis de aguas realizado por el laboratorio 
de una muestra procedente del arroyo de la mata del fraile. 
Como se puede observar en los resultados, el agua es perfectamente apta para 
el consumo animal, dando muy por debajo en los parámetros de riesgo, por lo 
que se da como apto y correcto este condicionante para continuar con el 
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Localidad Valladolid Provincia Valladolid
INFORME DE ANÁLISIS DE AGUAS
DATOS DEL CLIENTE
Nombre Guillermo Apellidos Carmona Castresana
Fecha de recepción 08/03/2019 Lugar de la toma Arroyo de la mata del fraile
Nº registro 1123 Cultivo anterior Dehesa
Telefono Fax
DATOS DE LA MUESTRA
Ident. Muestra Cultivo próximo Dehesa







DATOS DEL ANÁLISIS REALIZADO
PARÁMETROS RESULTADO MÉTODO
pH a 25ºC (IAA-01)
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4. CONDICIONANTES POR VEGETACIÓN 
 
La dehesa 
   
     La dehesa es un bosque 
formado por encinas, alcornoques 
u otras especies del género 
Quercus, con estrato inferior de 
pastizales o matorrales, donde la 
actividad del ser humano ha sido 
intensa en prácticamente la 
totalidad del bosque y 
generalmente están destinados al 
mantenimiento del ganado, a la 
actividad cinegética y al 
aprovechamiento de otros 
productos forestales (leñas, 
corcho, setas, etc.).  
Es un ejemplo típico de sistema agrosilvopastoral y típico de la zona occidental 
de la península ibérica.  
El término dehesa viene del latín defesa (defensa), pues los primeros 
pobladores en la reconquista hacían vallados para proteger los rebaños 
alojados en ellas    
   
La dehesa propiamente dicha es una superficie extensa que suele variar entre 
100 y 5.000 hectáreas (en el caso de esta explotación nuestra dehesa tiene 
una superficie de alrededor de 200ha), está ligada normalmente al régimen de 
propiedad que constituye por si sola una unidad económica de explotación 
(ganadera, industrial y agrícola), en la que intervienen uno o varios propietarios, 
y que contribuye al desarrollo y riqueza de los habitantes de los alrededores. 
 
Para la actividad ganadera extensiva esta superficie es de gran interés pues es 
la única que aporta el alimento y sustento necesarios para la producción de 
cerdo ibérico. 
 
El suelo de estas tierras suele ser arenoso, marcado por varias especies del 
género Quercus: la encina, el rebollo, el alcornoque, el roble y en menor 
medida otras como el quejigo y el fresno. Bajo este espectro de árboles de la 
misma familia cuyo fruto es la bellota, crecen multitud de especies herbáceas, 
la mayoría gramíneas y leguminosas, de régimen irregular y variable, siempre 
estacional, que también forman parte de la dieta del cerdo. 
 
En primavera, las producciones herbáceas de estos pastizales son importantes, 
aunque irregulares; permanecen secas de julio a septiembre, se presentan en 
densidades medias en otoño, y en invierno prácticamente nulas o casi nulas. 
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Las producciones aprovechables a destacar en el monte son principalmente 
tres: la bellota, el ramón (ramaje que cortan los pastores para alimentar al 
ganado) y la leña. Aunque la bellota es la más importante, debido a su alto 
rendimiento económico y al excelente aprovechamiento que de ella hacen los 
animales, especialmente el cerdo. 
 
El volumen de la producción de bellotas depende de varios factores, 
principalmente ambientales (una buena otoñada, con profusión de lluvias; 
ausencia de heladas, vientos, etc). Aunque también de factores humanos como 
el demoche y el olivado. 
 
El ganadero debe estar atento a la aparición del fruto, estimar si es bueno o 
escaso todavía (a esto se le llama aforar la montanera), y en función de ello, 
preparar la susodicha montanera, el tiempo en el que el cerdo ibérico dedicará 
a cebarse y engordar por la dehesa a base de bellotas y pastos. 
 
Una encina produce aproximadamente entre 20 y 25kg de bellotas y en la 
explotación hay alrededor de unas 50 encinas por hectárea. Por otro lado el 
consumo de los cerdos varía en función de su peso, aunque se considera de 6 
a 10kg por animal al día, además de unos 3kg de hierba diaria, con un engorde 
entorno a los 800 y 1000g diarios durante los 90 días que dura 
aproximadamente la montanera. 
 
Para que un cerdo ibérico engorde un kilo necesita ingerir aproximadamente 
7kg de bellota y 3 de hierba. 
 
Estos datos dan una idea del cuidado que necesita una dehesa durante todo el 
año. Es importante, si el clima ha sido benigno, que la persona encargada de la 
explotación de la dehesa posea unos conocimientos especiales tanto en el 
cuidado del arbolado como del resto del campo, ya que de ello dependerá en 




          La finca 
 
     La finca donde se situará la explotación que se va a proyectar está situada 
en el término municipal de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, linda 
en sus extremos con otras parcelas también de dehesa 
 
Tiene una extensión de 180 hectáreas, de las cuales todas forman parte de la 
dehesa. Está ubicada dentro de la denominación montanera, capa de Sigpac 
que marca si una parcela es apta para la explotación en este régimen o no, 
requisito indispensable para la explotación y comercialización del cerdo ibérico 
de bellota. 
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La finca cuenta con tres tipos de árboles de la familia Quercus: la encina, el 
roble rebollo y el quejigo. 
 
 
          Valoración del proyectista 
 
     La finca cuenta con unas características óptimas para la proyección de la 
explotación de cerdo ibérico de bellota, el conteo de árboles ha dado un 
número superior al necesario para poder llevarse a cabo, alrededor de 50 
encinas por hectárea. Por lo tanto, los cerdos tendrán suficiente bellota y hierba 
para poder realizar una montanera satisfactoria con lo que la propia finca será 
capaz de autoabastecerse durante toda la fase de cebo con bellota. 
 
Los árboles cuentan con un buen estado de salud, sin presentar ningún tipo de 
enfermedad o plaga y con plena madurez sexual, por lo que la producción de 
bellotas para el presente y futuro no peligra. 
 
 
5. CONDICIONANTES POR PRODUCCIÓN DE PURÍN 
 
Los purines son cualquiera de los residuos de origen orgánico, como aguas 
residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, concentraciones de 
animales muertos, pesca, comida, excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de 
ellos, con capacidad de fermentar o fermentados que tienen impacto 
medioambiental. 
 
El purín es uno de los mayores condicionantes de las explotaciones porcinas, 
tanto de extensivo como de intensivo. 
 
En intensivo se tiene muy en cuenta a la hora de hacer los cálculos para la 
balsa de purín, mientras que en extensivo viene impuesto la obligación de no 
sobrepasar la producción de 170 kg de N/Ha 
 
Por lo tanto, vamos a hacer los cálculos de los distintos grupos de animales 
para ver cuantos cerdos como máximo vamos a poder tener por hectárea. 
 
Las siguientes tablas muestran la producción media diaria de heces y purines 
de los cerdos en intensivo, por lo tanto, en extensivo no deberíamos de tener 
ningún problema con estos datos, debido a que es en una producción intensiva 
donde se produce una mayor cantidad de purín. 
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  Kg heces/cabeza/día Litros purín/cabeza/día 
Cerdos en cebo (20-50 kg P.V.) 4 3,5 
Cerdos en cebo (50-100 kg P.V.) 7 6,5 
Verraco (>140 kg P.V.) 11 10 
Cerda seca (>150 kg P.V.) 11 10 
Cerda gestante (>150 kg P.V.) 13,5 12 
Cerda con lechones (>150 kg P.V.) 18 16 
 
Producción de Nitrógeno (N) y Fósforo (P) según el tipo de animal: 
 
  Nitrógeno (%) Fósforo (%) 
Cebo 66 60 
Reproductores 21 16 
Lechones 13 24 
 
Con estos datos se calcula que la explotación tiene una producción total de 
purín muy inferior a los 170 kg de N/Ha establecidos. 
 
Con estos datos podemos decir que esta explotación podrá soportar los purines 
de todos los tipos de cerdos sin problemas, si que esto resulte perjudicial para 








Las construcciones que se van a realizar en la explotación serán diseñadas por 
el proyectista. 
 
La construcción de la obra será llevada a cabo por una empresa especializada 
en la ejecución de este tipo de explotaciones. 
 
En lo referente a la instalación eléctrica, junto al camino principal de acceso 
norte hay una línea eléctrica de alta tensión. De ella se tomará, mediante un 
transformador, el suministro de energía eléctrica de baja tensión. 
 
La parcela dispone de agua proveniente de la perforación ya existente, 
mediante la que se suministrará a los reproductores y los jóvenes de recría. 
 
En cuanto a los accesos de la explotación, esta dispone de una amplia red de 
caminos a los cuales se puede acceder directamente desde la carretera. 
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7. CONDICIONANTES LEGALES 
 
El presente proyecto está condicionado y sujeto bajo la siguiente legislación: 
 
- -Prevención Ambiental de Castilla y León: LEY 11/2003 de 8 de Abril 
(BOCYL 14 Abril 2003, y BOE 30 de Abril 2003) que deroga la LEY de 
5/1993 de 21 de Octubre (BOCYL de 29 de Octubre de 1993) de 
actividades clasificadas. 
 
- Actividades clasificadas: DECRETO 159/1994 de 14 de Julio (BOCYL de 
20 de Julio de 1994), por el que se aprueba el reglamento para la 
aplicación de LEY de Actividades Clasificadas y modificado por 
DECRETO 146/2001. 
 
- Normas complementarias sobre la lucha contra la peste porcina africana 
enfermedades del ganado porcino: ORDEN de 21 de Octubre de 1980 
por la que se dan en aplicación del REAL DECRETO 791/1979 (BOE 31 
de Octubre de 1980) 
 
- Lucha contra la peste porcina africana y otras enfermedades: REAL 
DECRETO 761/79 de 20 de Febrero de 1979 (BOE 20 de Abril de 1979); 
resolución de 9 de Febrero de 1982 (BOE 3 de Marzo de 1982); y REAL 
DECRETO 425/85 de 20 de Marzo (BOE 3 de Abril de 1985) 
 
- Explotaciones porcinas: REAL DECRETO 3483/2000 de 29 de 
Diciembre (BOE de 12 de Enero de 2001), por el que se modifica el 
REAL DECRETO 324/2000 de 3 de Marzo, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas (BOE de 9 
de Marzo de 2000) 
 
- Normas básicas de ordenación extensivo: REAL DECRETO 1221/2009 
de 17 de Julio (BOE 4 de Agosto de 2009) 
 
- -Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas: REAL DECRETO 2129/2008 de 26 de Diciembre. 
 
- Distancia a carreteras y otras vías, REAL DECRETO 1073/1977 de 8 de 
Febrero (BOE de 17 de Mayo de 1977) 
 
- Distancia a otras explotaciones y aprovechamientos ganaderos: ORDEN 
de 21 de Octubre de 1980 (BOE de 17 de Mayo de 1977). 
 
- Condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones 
ganaderas de Castilla y León: DECRETO 4/2018, de 22 de febrero de 
2018. 
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- REAL DECRETO 4/2014 de 10 de Enero: por el que se aprueba la 
norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo 
ibérico 
 
- REAL DECRETO 1089/2010 de 3 de Septiembre: por el que se modifica 
la normativa reguladora en materia de explotaciones porcinas 
extensivas. 
 
Normativa de construcciones: 
 
- Norma EHF Instrucción de Hormigón Estructural: REAL DECRETO 
2661/1998 de 11 de Diciembre. 
 
- Reglamento electrónico de baja tensión. 
 
- NBE-AE/88 Acciones en la edificación: REAL DECRETO 1370/1988 de 
11 de Noviembre. 
 
- EF-96 Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado y pretensado: (BOE 22 de Enero 
de 1977). 
 
- NTE Cubiertas. Normas Tecnológicas en la Edificación. 
 
- RB90 y RL-88 para la recepción de bloques de hormigón y ladrillos 
cerámicos. 
 
- Documento básico SE-AE, Seguridad Estructural de Acciones en la 
Edificación. 
 
- Documento básico SE-A. Seguridad Estructural del Acero. 
 
- Documento básico SE. Seguridad Estructural. 
 
- Documento básico SE-C. seguridad Estructural Cimientos. 
 
 Subvenciones y ayudas oficiales en ganadería: 
 
- ORDEN AYG/1701/2009, de 30 de julio: por la que se regulan 
determinadas ayudas agroambientales cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), durante un periodo de 
programación 2007-2013. Publicado en el BOCYL el 6 de Agosto de 
2009. 
 
- ORDEN AYG/745/2009, de 26 de Marzo: por la que se convoca el 
proceso de incorporación y las ayudas par ale fomento del bienestar 
animal en Castilla y León en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
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de Castilla y León 2007 2013. Publicado en el BOCYL n#60 el 30 de 
Marzo de 2009. 
 
- ORDEN AYG/1339/2009, de 5 de Junio: por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la aportación económica del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León a las actividades promovidas por los Consejos 
Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el 
desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la 
calidad alimentaria, para el periodo 2009-2013. Publicado en el BOCYL 
no 120 el 26 de Junio de 2009. 
 
- ORDEN AYG/1341/2007, de 14 de Agosto: por la que se regulan 
determinadas ayudas agroambientales durante el periodo de 
programación 2007-2013. Publicado en BOCYL no 161 el lunes 20 de 




- Ley 1/2009 de modificación de la Ley 11/2003 de 8 de Abril, de 
prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
- Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales v 
administrativas. Publicada en el BOCYL el 31 de diciembre de 2004. 
 
- Ley 3/2005, de 23 de Mayo, de modificación de la ley 11/2003, de 8 de 
Abril de prevención ambiental en Castilla y León. Publicada en el BOE 
n°139 del sábado 11 de Junio de 2005. 
 
- REAL DECRETO 1131/1988 de 30 de Septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. 
Publicado en BOE ne239 el 5 de Octubre de 1988. 
 
- REAL DECRETO-LEY 9/2000 de 6 de Octubre, de modificación del 
REAL DECRETO legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, de evaluación de 
impacto ambiental publicado en el BOE el 07 de Octubre de 2000. 
 
Normativa de Seguridad y Salud: 
 
- LEY 25/2009, de 22 de Diciembre de modificación de la LEY 31/1995, de 
8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL). Publicado 
en el BOE no 308 de 23 de Diciembre de 2009. 
- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de Mayo de modificación del REAL 
DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Publicado en el BOE nº127 el 29 de Mayo de 2006. 
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- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se 
modifica el REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas se seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura.  
 
- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. Publicado en el BOE 
n°140 de 12 de Junio de 1997. 
 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Publicado 




8- CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 
 
 
El promotor impone los siguientes condicionantes:  
 
- Emplazar un proyecto ganadero en las parcelas nº 9, 10, 13, 17 y 18 del 
polígono 6 del término municipal de Ciudad Rodrigo. 
 
- Que sea un proyecto rentable, que realice un manejo ecológico y respetando 
el bienestar animal. 
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ANEJO 3: ALTERNATIVAS  
 
     Tras analizar los diferentes condicionantes de la explotación tanto 
impuestos por el promotor como físicos y legales se ha optado por el estudio de 
las siguientes alternativas buscando las mejores opciones para alcanzar los 
objeticos del proyecto. Con una buena elección de estas se podrá obtener un 
mayor rendimiento en la futura explotación. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
 
1.1. Variedad de raza 
 
     Existe una clasificación aceptada por la comunidad científica de las distintas 
variedades del denominado Tronco Ibérico. Podemos diferenciar dos líneas, las 
variedades negras y coloradas: 
 
 
LAS VARIEDADES NEGRAS: 
 
- Negro Lampiño: Escaso o muy 
corto pelo, cerdas de textura 
fina, la piel delgada y el color 
de la capa con tonalidades que 
van desde un negro intenso a 
un pálido pizarra. 
 
Al ser una raza de poco pelo 
no está adaptada a climas muy 
fríos como el de Ciudad 
Rodrigo, por lo tanto, no es la 




- Negro Entrepelado: Negro más 
intenso tirando a mate con 
mayor abundancia de pelos 
especialmente en el dorso. 
 
Es una raza más resistente a 
climas fríos, por lo tanto, será 
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LAS VARIEDADES COLORADAS: 
 
- Retinto: Coloraciones de 
distintas tonalidades que van 
desde la más clara, tipo 
canela, hasta una más oscura. 
 
Es menos resistente a los 






- Rubio andaluz: Tiene una 
coloración blanquecina y en 
ocasiones algo más dorada y 
brillante. 
 
El inconveniente principal de 
esta raza es la dificultad de 
encontrar reproductores puros 





- Manchado de Jabugo: Tiene 
una capa rubia con manchas 
negras dispuestas de forma 
irregular. 
 
Tiene el inconveniente de que 
la pata del jamón es de color 
blanco, lo que hace creer al 
mercado que se trata de un 
cerdo de raza blanca por lo 
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- Torbiscal: Es una variedad de 
coloración variable, de rubio 
oscuro a retinto encendido, 
cuya tonalidad de piel puede 
ser clara u oscura. 
 
Es difícil encontrar 
reproductores puros, es 






1.2. Manejo de los animales 
 
     Podemos optar por dos maneras de manejar a las cerdas en la explotación, 





     En este caso cada cerda se cubre aislada e independientemente de las 
demás cuando muestra el celo, de manera que las cubriciones y los partos se 
suceden interrumpidamente, de forma continua a lo lardo del tiempo. Podemos 
considerar que cada reproductora va por libre al margen de las demás 
 
 
MANEJO POR LOTES O EN PARIDERA PLANIFICADA 
 
     En este método, los partos se programan de manera que se concentran en 
el tiempo de cada grupo de cerdas en que se subdivide el plantel de 
reproductoras. 
 
Cada uno de dichos grupos constituye un "lote", considerándolo como un 
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No permite realizarlos o es muy 
complicado 
Es más fácil y se puede aplicar el 
sistema de "todo dentro, todo fuera" 
Manejo (Trabajo) 
Poco efectivo, con necesidad de 
una mayor mano de obra 
Racional y efectivo al coincidir 




Falta de homogenización 
Muy buena ya que todos los animales 
tienen características similares 
Aprovechamiento 
de la capacidad de 
las instalaciones 
Siempre tendremos ocupados todos 
los locales de la explotación 
Menor, debido a los vacíos sanitarios 
Aplicación de 
profilaxis 
Compleja, debido a los diferentes 
estados en los que se encuentran 
los animales 
Adecuada, todos los animales de 





1.3. Alojamiento de los animales 
 
     En este apartado se valorará cual es la mejor manera y la que simplificaría 
más el trabajo a realizar sin perder productividad a la hora de elegir el 
alojamiento para los distintos grupos de animales que se tienen en la 
explotación: cerdas, lechones y cebones. 
Para ello vamos a diferenciar entre dos tipos de alternativas, en alojamiento 





     Dadas las características de nuestra explotación extensiva de cerdo de 
bellota, al único grupo de animales que podríamos tener en alojamiento 
individual seria a las madres reproductoras. Debido a que ni a los lechones en 
la recría ni a los cerdos en su fase final de cebo vamos a poder mantenerlos en 
estas condiciones. 
 
Por lo tanto, podemos utilizar la nave que disponemos acondicionándola para 
zona de partos y gestación-cubrición o podemos utilizar parte de la dehesa 
dividiéndola en pequeñas parcelas individuales en donde instalaremos las 
casetas tipo camping el lote de cerdas. 
 
Ventajas a de este sistema: 
- Control individual de cada animal. 
- Posibilidad de realizar vacíos sanitarios. 
- Fácil manejo de ganado. 
- Trabajo más cómodo del personal. 
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- Evitamos la lucha de los animales. 
 
Inconvenientes de este sistema: 
- Inversión elevada en las obras a realizar. 
- Peor detección de celos. 





     Consistiría en mantener a las hembras reproductoras en cercados amplios, 
divididas por lotes y junto con otras hembras, con las que compartirían 
cubrición-gestación, parto y destete eso sí, cada hembra dispondría de una 
caseta tipo camping para parir y amamantar a sus propios lechones. 
 
En lechones una vez destetados, se dispondría de parcelas amplias donde 
poder iniciarse en el aprovechamiento de la dehesa y en el ejercicio físico. 
 
En cebo se utilizaría el resto de la dehesa dividida o no en parcelas por si 
queremos hacer pastoreo rotacional o continuo y para los distintos lotes que 
tengamos, en la que los cerdos pastarían libremente y en compañía de sus 
congéneres. 
 
Ventajas de este sistema: 
- Reducción de la inversión en infraestructuras. 
- Mayor calidad de vida de los animales. 
- Mejor detección de celos. 
- Comportamiento natural de los animales. 
- Aprovechamiento total de la dehesa. 
- Productos de mayor calidad. 
 
Inconvenientes de este sistema: 
- Peor control del ganado. 
- Mayor trabajo para los ganaderos por el tema del desplazamiento. 
- Necesidad de mayor superficie. 
- Luchas entre animales. 
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1.4. Pastoreo de los animales 
 
     En este apartado se tratará de elegir cuál es el mejor sistema y el que mejor 
se adapta para nuestro tipo de explotación. Con esto trataremos de explotar al 
máximo los recursos que nos ofrezca nuestra dehesa sin sobrepresionarla. 
 





     Se trata de una forma de pastoreo del ganado porcino en el que no se divide 
la parcela total en subparcelas, es decir, el ganado desde que es introducido en 
ella tiene libre disposición de los pastos hasta que es sacrificado en matadero. 
 
En cuanto al cebo de los cerdos, las reproductoras y los lechones en recría 
están en cercados aparte. 
 
Ventajas del pastoreo continúo: 
- Manejo unificado de todos los animales. 
- Escasa inversión en cercados de parcelas. 
- Facilidad de manejo para el ganadero. 
- Escasa mano de obra. 
 
Inconvenientes del pastoreo continúo: 





     Este tipo de pastoreo lo que hace es dividir la superficie de pasto de los 
cerdos en parcelas para así poder rotarles en función de la hierba y los frutos 
de los árboles, aprovechando al máximo los beneficios de la dehesa. 
 
Este tipo de pastoreo lo podemos aplicar tanto a las reproductoras como a los 
lechones en recría y sobre todo a los cerdos en su fase de cebo. 
Ventajas del pastoreo rotacional: 
- Mejor explotación de los recursos de la dehesa. 
- Mejor regeneración del suelo de la dehesa. 
- Consumo de hierba y bellotas en su momento óptimo. 
- Mejor control de los cerdos en parcelas más pequeñas. 
 
Inconvenientes de este sistema: 
- Inversión en cercados de parcelas. 
- Gestión continua del ganadero. 
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1.5. Época de cubriciones 
 
     En este tipo de explotaciones se dan hasta 3 épocas de paridera 
diferenciadas, cada una de ellas con sus características. Se escogerá la que 
mejor se adapte al sistema productivo de la futura explotación.  
 
CUBRICIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE: 
 
     Es la época más habitual de cubrir a las hembras. A partir de septiembre el 
ya no hace tanto calor y el frío aún no es demasiado intenso, de tal modo que 
los lechones pueden nacer en invierno sin las complicaciones de los partos 
calurosos. Son denominados lechones navideños o yerbizos, alumbrados justo 
en el momento de aprovechar las condiciones óptimas de la primavera 
montanera. 
 
Ventajas de esta cubrición: 
- Buena época de cubrición para las hembras. 
- Evitamos partos complicados por el calor. 
 
Inconvenientes de esta cubrición: 
- Parto exclusivo en nave de maternidad. 
- Excesivo frio en el exterior para los lechones. 
- No aprovechamiento de los recursos de la dehesa por parte de la madre. 
 
 
CUBRICIONES DE FEBRERO Y MARZO:  
 
     Esta producción no es la más común dentro de las explotaciones de ibérico 
de bellota debido al calor del verano a la hora del destete. Se da en zonas 
donde los inviernos son más crudos y los veranos más templados. A los 
lechones se les denomina agostones. 
 
Ventajas de esta cubrición: 
- Buena época de cubrición para las madres. 
- Aprovechamiento de la dehesa en la primavera durante la gestación. 
- Posibilidad de realizarse en campo. 
 
Inconvenientes de esta cubrición 
- Destetes en los meses de más calor. 
- Ciclo productivo más largo. 
 
 
CUBRICIONES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:  
  
     Este modelo ha alcanzado gran popularidad en el sector ganadero, los 
llamados lechones Marceños, cuyo destete llega en primavera-verano, permite 
entre otras ventajas acortar el ciclo productivo. 
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Ventajas de esta cubrición: 
- Destete de los lechones en el comienzo de la primavera 
- Acortamos el ciclo productivo 
- Posibilidad de realizarse en campo 
 
Inconvenientes de esta cubrición: 
- Peor momento de cubrición para las hembras 
- Ciclo productivo a veces demasiado corto. 
 
 
1.6. Tipo de paridera 
 
     Se va a escoger el tipo de paridera que mejor se aproxime a las 
necesidades de la explotación y suponga una menor inversión sin bajar el 
rendimiento productivo de las reproductoras ni reducir la calidad de vida y 
bienestar. 
Para ello vamos a elegir entre dos tipos de paridera:  
 
 
PARIDERAS INDIVMUALES TIPO BOXES 
 
     Se trata de una nave destinada a la maternidad exclusivamente, dividida en 
boxes individuales para cada reproductora, en las que permanecen enjauladas 
desde una semana antes al parto (para que se vaya familiarizando con ella y 
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Ventajas de este sistema de parideras: 
- Mayor sanidad de los lechones. 
- Mayor facilidad de ayuda a la madre en el momento del parto. 
- Mejor control de los lechones. 
- Menores muertes por aplastamiento. 
- Mayor facilidad de manejo en general para el ganadero. 
 
Inconvenientes de este sistema de parideras: 
- Problemas de salud para la madre por el excesivo tiempo enjaulada. 
- Gran inversión en las infraestructuras e instalaciones. 
- Mayor trauma en los lechones a la hora del destete a campo. 
 
 
PARIDERA EN CAMPO EN CASETAS TIPO CAMPING 
 
     En ella se destina una parcela a las hembras reproductoras. En ella cada 
cerda dispone de una caseta individual tipo camping donde poder parir y con la 
posibilidad de salir al campo y tener libertad de movimiento. 
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Ventajas de este sistema de paridera: 
- Escasa inversión en instalaciones. 
- Salud y bienestar para las madres reproductoras. 
- Facilidad a la hora del destete de los lechones a campo. 
 
Inconvenientes de este tipo de paridera: 
- Mayor muerte de lechones por aplastamiento. 
- Peor control del ganadero. 





1.7. Método de cubrición 
 
     Se van a avalorar dos métodos de cubrición para las hembras, la monta 




   
     También se denomina monta libre. Se tiene a las hembras en libertad junto 
con el macho reproductor y cuando entran en celo el macho puede montar 
varias veces a distintas hembras. 
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Ventajas de la monta natural: 
- Manejo sencillo y económico. 
- Buenos índices de gestación. 
 
Inconvenientes de la monta natural: 
- Hay que mantener verracos en las explotaciones, por lo que resulta más 
caro que la inseminación artificial. 





     La inseminación artificial es una técnica que permite inseminar a las 
hembras con el semen de machos previamente seleccionados por 
determinadas características como, precocidad, índice de conversión 
alimenticia, calidad de la canal. Se utiliza sobre todo en producción intensiva o 
en mejora genética. 
 
Ventajas de la inseminación artificial: 
- Es un método más económico que la monta natural. 
- Es un método de mejora genética. 
 
Inconvenientes de la inseminación artificial: 
- Necesita mano de obra especializada. 
- Los índices de fertilidad son menores que en monta natural. 
- Se necesita sincronizar celos. 
 
 
1.8. Tipo de destete 
 
     En producción porcina se utilizan los siguientes tipos de destete: 
 
- Destete funcional: 42-49 días. 
- Destete tradicional: 56 días. 
 
Así pues, se realizará un destete tradicional, es decir de 56 días debido a la 
importancia del tamaño de los lechones a la hora de ser destetado, siendo la 
época de mayor estrés para ellos en la que se produce un gran número de 
bajas, por lo que, a mayor edad, mayor preparación y una menor repercusión 
en la rentabilidad de la explotación. 
 
 
1.9. Comercialización del producto 
 
Se presentan 3 alternativas: 
      -  Vender los cerdos en kg/peso vivo. 
      -  Vender las canales ya evisceradas por kg/canal. 
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      -  Vender las piezas de más valor por separado (paletas, jamones, lomos) y 
resto de la canal por otro. 
 
 
2.  CRITERIOS DE VALOR 
 
2.1. Variedad de raza  
 
Criterios de valor: 
      -  Que sea una variedad que cumpla con las exigencias climáticas. 
      -  Que esté ampliamente documentada en el Libro Genealógico de la Raza. 
    
2.2. Manejo de los animales 
 
Criterios de valor: 
      -  Facilitación de profilaxis. 
      -  Facilitación de comercialización. 
      -  Poder hacer vacíos sanitarios. 
      -  Carga de trabajo no muy grande. 
 
2.3. Alojamiento de los animales  
 
Criterios de valor 
      -  Manejo sencillo y poca mano de obra. 
      -  Inversión no muy elevada. 
      -  Buena calidad de vida de los animales. 
      -  Buena detección de celos. 
 
2.4. Pastoreo de los animales 
 
Criterios de valor: 
      -  Inversión no muy elevada. 
      -  Manejo sencillo y poca mano de obra. 
      -  Buen aprovechamiento de los recursos de la dehesa. 
      -  Poder tener un buen control de los animales. 
 
2.5. Época de cubriciones 
 
Criterios de valor: 
      -  Que las cubriciones se den en la época más natural. 
      -  Que haya un buen aprovechamiento de la dehesa. 
      -  Que los partos puedan realizarse en el campo. 
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      -  Acortar el ciclo productivo. 
 
2.6. Tipo de paridera 
 
Criterios de valor: 
      -  Buenas condiciones higiénicas para los lechones. 
      -  Poder ayudar a la madre en el momento del parto, poder tener un buen 
control de los lechones. 
      -  Que la inversión sea escasa. 
      -  Bienestar animal. 
 
2.7. Método de cubrición 
 
Criterios de valor: 
     -  Manejo sencillo y poca mano de obra. 
     -  Obtener buenos índices de gestación. 
     -  Que sea un método económico. 
     -  Permita la mejora genética. 
 
2.8. Tipo de destete 
 
Criterios de valor: 
     -  Tamaño de los lechones al momento del destete. 
     -  Bienestar animal. 
 
2.9. Comercialización del producto 
 
Criterios de valor: 
      -  Obtener mayor beneficio 
 
 
3. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
VARIEDAD DE RAZA 
Alternativa 
Exigencias 
climáticas Libro genealógico Valor 






Entrepelado 95 100 95,5 
Manchado de jabugo 80 100 82 
Torbical 80 100 82 
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MANEJO DE LOS ANIMALES 
Alternativa 
Profilaxis Comercialización Trabajo Vacíos sanitarios 
Valor 













por lotes 80 80 60 100 
80 
 
ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES 
Alternativa 
Trabajo Inversión Calidad de vida 
Detección de 
celos Valor 













80 80 50 20 62 
 
PASTOREO DE LOS ANIMALES 
Alternativa 
Trabajo Inversión A. recursos Control  
Valor 













80 60 90 50 69,5 
 
ÉPOCA DE CUBRICIONES 
Alternativa 
Naturalidad A. recursos Partos en campo Duración ciclo 
Valor 













90 90 100 90 95 
Noviembre - 
Diciembre 70 70 100 70 
85 
 
TIPO DE PARIDERA 
Alternativa 
Higiene Control  Inversión Bienestar animal 
Valor 
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MÉTODO DE CUBRICIÓN 
Alternativa 
Trabajo Índices gestación Inversión Mejora genética 
Valor 













20 75 80 80 60 
 
TIPO DE DESTETE 
Alternativa 
Tamaño lechón Bienestar animal 
Valor 













Kg de peso vivo 
100 
40 40 
Canales 70 70 
Por partes 100 100 
 
 
4. ALTERNATIVAS ESCOGIDAS 
 
- Variedad de la raza: Negro entrepelado. 
 
- Manejo de los animales: Por lotes. 
 
- Alojamiento de los animales: Colectivo. 
 
- Pastoreo de los animales: Continuo 
 
- Época de partos: Mayo-junio. 
 
- Tipo de paridera: Casetas tipo camping. 
 
- Método de cubrición: Monta natural. 
 
- Tipo de destete: Tradicional 56 días. 
 
- Comercialización del producto: Separando piezas de más valor 
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     La explotación tendrá un diseño de manejo muy simple. El ciclo productivo 
de los cerdos será bastante largo, entre 18 y 19 meses y contará con pocos 
animales en comparación con las explotaciones de cebo en intensivo. 
 
Tendrá una sola paridera al año, con una cubrición en primavera, justo cuando 
el tiempo acompaña para que estas salgan en celo, buscando que sea todo del 
método más natural. Los destetes se realizarán en verano, donde los cerdos no 
tendrán problemas de temperatura, no será un destete traumático y vivirán dos 
montaneras antes de ser sacrificados, la primera en torno al medio año de 
edad, donde aprovecharán los restos de montanera que desperdicien los 
cerdos de cebo que están acabando su ciclo en la explotación, y la segunda 
justo al año siguiente con 16-19 meses. 
 
El número de animales que se ha decidido tener en la explotación ha estado 
condicionado por la superficie arbolada con la que cuenta la finca. 
 
A partir de ahí se ha calculado el número de animales y los intervalos que hay 
entre cada proceso productivo: 
 
- Intervalo entre destetes: es el tiempo que pasa entre dos lotes 
 
- Intervalo entre partos: viene determinado por la duración de la lactación, 
del intervalo destete-cubrición y de la gestación. 
      IPP = lactación + intervalo destete-cubrición + gestación. 
 




2. NÚMERO DE HECTÁREAS DE LA FINCA 
 
     La finca cuenta con 180 ha que se destinarán a la explotación de ganado 
porcino. Las cuales se dividirán en los siguientes recintos: 
 
- 1 ha para la nave de almacén y maquinaria. 
- 1 ha para los verracos. 
- 3 ha para la zona de partos. 
- 5 ha para la zona de destete y recría. 
- 170 ha para el cebo, de las cuales 160 se encuentran en la capa montanera 
de SigPac. 
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3. SUPERFICIE ARBOLADA 
 
     Se ha realizado un conteo de árboles- encinas para determinar su densidad 
y poder ver si cumple con la exigida en el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero 
que aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón y la caña de lomo 
ibérico. En este decreto se establece en uno de sus anexos la carga ganadera 
máxima admisible determinada por la superficie arbolada cubierta del recinto 
SIGPAC para los animales que dan origen a productos con designación “de 
bellota”. 
 
Imagen 1: ANEXO del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma 
de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico referente a la carga 
ganadera máxima admisible determinada por la superficie arbolada. 
 
 
Se ha calculado que la explotación tiene un total de 50 encinas por ha. Por lo 
tanto, la carga ganadera máxima admisible en la explotación será de 1,25 
animales por ha. 
 
Al disponer de 160 ha de dehesa útiles para cebo, el número total de animales 
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4. PRODUCCIÓN DE BELLOTAS EN LA FINCA PARA LA MONTANERA 
 
     La producción de bellotas por parte de nuestras encinas es una parte 
esencial a la hora de dimensionar nuestra explotación ya que es uno de los 
principales condicionantes. Esta depende principalmente de la superficie 
arbolada. 
 
A continuación, se va a calcular el número de kg de bellotas aproximado que 
producirán las encinas de nuestra explotación que nos permitirán terminar de 
cebar a los cerdos en época de montanera. 
 
- 50 encinas por hectárea 
- 25 kg de bellota por encina 
- 160 hectáreas útiles para cebo 
- 1000 kg necesita un cerdo 
 
25 kg x 50 encinas = 1.250 kg de bellota por hectárea. 
 
1.250 kg x 160 ha = 200.000 kg de bellota producidos anualmente en las 160ha 
de cebo. 
 
200.000 kg / 1000 kg = 200 cerdos. 
 
Hay que tener en cuenta también que hay 10ha a mayores en la zona de cebo 
que, aunque no se encuentran en la capa montanera, también disponen de 
encinas. Por lo tanto, la cantidad de animales que podría albergar la 




5. CÁLCULO DEL NÚMERO DE REPRODUCTORAS 
 
     Calcularemos ahora el número de madres reproductoras en función de los 
200 cerdos de cebo que tenemos que criar al año. 
 
Solo se realizará una paridera al año, por lo que la producción de los lechones 
será todo al mismo tiempo. 
 
Prolificidad: 6 – 7 lechones de media   6 de media destetados. 
200 cerdos de cebo / 6 lechones por cerda = 33.3  34 cerdas reproductoras. 
 
 
La explotación necesitará al menos 34 hembras reproductoras para producir 
200 cerdos anualmente. 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
 MEMORIA - ANEJO 4:  Ingeniería de la dimensión productiva 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 5 / 5 
Para asegurar que se alcanza esa cifra compensando posibles problemas 
como muertes o problemas en partos se dispondrá de cuatro hembras más de 
las necesarias, por lo tanto, se dispondrá de 38 hembras en la explotación. 
 
 
6. NÚMERO DE VERRACOS 
 
      Para calcular el número de verracos necesarios en esta explotación 
debemos tener en cuenta que se va a realizar monta natural. Estos animales 
serán adquiridos fuera de la explotación y serán comprados a las asociaciones 
de cría de cerdo ibérico de bellota de variedad negro entrepelado, de este 
modo evitaremos la consanguinidad. 
 
 
La explotación contará con un número de verracos en una proporción de 
aproximadamente 7 hembras para cada macho, es decir: 
 
38 hembras / 7 = 5,42   6 verracos 
 
Se trata de una proporción más que suficiente, pero para evitar problemas a la 
hora de realizar la cubrición no se descarta disponer de un número superior. 
 
Los verracos contarán con una superficie de 1 hectárea en la que pasarán todo 
el año salvo en la época de cubrición que estarán dentro del recinto de 




7. RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA DE LA 
EXPOTACIÓN 
 
     En este apartado se realizará un resumen del número de animales y el 
manejo que se llevará a cabo con ellos. 
 
 
La explotación contará con un número aproximado de 243 animales entre el 
cebo, madres reproductoras y verracos 
 
- Número de cerdos en cebo: 200 
- Número de reproductoras: 38 
- Número de verracos: 6 
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ANEJO 5: FICHA URBANÍSTICA 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
- Tipo de proyecto: ganadero extensivo. 
 
- Descripción de la obra: construcción de una nave de almacenamiento para 
piensos y material. 
 




     X: 717.153,05 
     Y: 4.506.567,71 
     Uso: 29 
 
- Localidad: Ciudad Rodrigo 
 
- Provincia: Salamanca 
 
 
1.1 Marco Legal 
 
     La normativa que ampara las Normas urbanísticas municipales se 
corresponde con los artículos 43 y 44 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla 
y León; por consiguiente, tienen por objeto establecer la Ordenación General 
para todo el Término Municipal.  
Estas normas clasifican el suelo la superficie del municipio en Suelo Urbano 
consolidado y No consolidado, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico. 
 
1.2 Legislación aplicable 
 
Legislación estatal: 
• Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 6/1998, de 13 de abril. 
• Real Decreto Ley 4/2000 de 23 de Junio de Medidas Urgentes de 
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Legislación Autonómica: 
 
• Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 
10/1998, de 5 de diciembre. 




• Decreto 223/1999, de 5 de agosto por el que se aprueba la lista de 
preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que resultan aplicables en 
relación con la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 
 
1.3 Actividades sujetas a licencia 
 
     Están sujetas a licencia ambiental previa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 97 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, los actos de uso del 
suelo que excedan de la normal utilización de los recursos naturales, y al 
menos de los siguientes: 
a) Construcciones de nueva planta. 
b) Demoliciones salvo caso de ruina inminente. 
c) Segregaciones, parcelaciones o divisiones de terrenos. 
d) Construcción de presas, balsas y obras de control de cauces. 
e) Desmontes y movimientos de tierras en general. 
f) Cerramientos y vallados. 
g) Vallas publicitarias visibles desde la vía pública. 
 
 
1.4 Clasificación del suelo 
 
     Según las normas del municipio el terreno está catalogado como suelo 
rústico. 
 
El Suelo Rústico es aquel que las normas mantienen ajeno a cualquier destino 
urbano en salvaguarda de su valor agropecuario, natural o cultural.  
 
 
1.5 Condición de suelo rústico 
 
     En base a lo establecido en el Art.15 de la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León (5/99), que desarrolla lo establecido en la Ley 6/1998 sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones. Tendrán por tanto la condición de Suelo Rústico: 
 
a) Terrenos sometidos a régimen especial incompatible con su urbanización. 
b) Terrenos con manifestó valor natural, productivo, ecológico, histórico u otro 
que justifique su protección. 
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c) Terrenos amenazados por riesgos naturales (inundación, erosión, 





2. ACTIVIDADES PERMITIDAS (S.R.C) 
 
     Con carácter general se consideran actividades permitidas las agrícola, 
ganaderas o forestales que sean compatibles con la protección del área 
medioambiental y todas aquellas que no se encuentren incluidas en los grupos 
consideradas como prohibidas. 
 
2.1 Usos prohibidos 
 
     Se consideran prohibidos los usos incompatibles con la protección del 
espacio natural, especialmente los siguientes: 
- Vertidos de líquidos con posibilidad de degradación del dominio hidráulico. 
- Realización de fuego, salvo en los lugares y formas autorizados, conforme a 
la Ley 81/68 de 30 de Junio de Incendios Forestales y Decreto 3769/72 de 23 
de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Incendios Forestales. 
- Colocación de carteles o placas para publicidad comercial. 
- Vertido o abandono de objetos y residuos fuera de los lugares autorizados, 
como su quema. 
- Persecución, caza y captura de animales de especies no incluidas en listas de 
especies cinegéticas 
- Acampada, excepto en las áreas específicamente autorizadas. 
- La destrucción o mutilación de propágulos o esporas de las especies 
vegetales incluidas en los Catálogos de Especies Amenazadas. 
- La introducción en el medio natural de especies no autóctonas de fauna o 
flora, salvo autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
2.2 Usos autorizables 
 
     Se consideran usos autorizables todos aquellos sometidos a la autorización, 
licencia o concesión que afecten al Área de Regulación, no contemplados en 
los artículos de usos permitidos y prohibidos. 
Estas actividades requerirán someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental, 
en cada caso según Normativa Nacional de EIA, Ley 21/2013, de 9 de 
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diciembre, de Evaluación Ambiental o por Normativa Autonómica de EIA, Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
 
3. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS DEL MUNICIPIO 
Las condiciones de edificación exigidas por las normas urbanísticas del 
municipio son las siguientes: 
 
- El acceso a las parcelas será por caminos existentes 
- Solo se admitirá parcelación con Proyecto de Construcción de nave 
agrícola que garantice su necesidad. 
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4. FICHA URBANÍSTICA 
 
FICHA URBANÍSTICA 
Promotor Gregorio García     
Domicilio Ciudad Rodrigo     
          
Parcela         
Uso solicitado     Ganadería extensiva   
Situación   Polígono 6 Parcelas 8, 9, 10,13, 18 y 17   
Municipio     Ciudad Rodrigo     
Distancia a suelo urbanizado   2.300m       
Distancia a igual actividad   1.200m       
Superficie de las parcelas           
   Parcela 8  2,198 ha     
   Parcela 9  112,54 ha     
   Parcela 10  44,16 ha     
   Parcela 13  2,56 ha     
   Parcela 17  18,73 ha     
   Parcela 18  2,19 ha     
Superficie total   180,17 ha     
Uso actual     Parcelas en desuso     
          
Edificio o instalación       
Nave para almacén de materiales       
   Superficie  200 m²     
    Medidas   Largo 20 m Ancho 10 m 
      Proyecto Normativa   
Uso de suelo   Ganadero Agropecuario CUMPLE 
Parcela mínima   1800000m² 500m²   CUMPLE 
Superficie máxima edificable 200m²   2000 m²   CUMPLE 
Retranqueos mínimos a linderos m 40   5   CUMPLE 
Retranqueos mínimos a caminos 40   5   CUMPLE 
Altura máxima cumbrera  6,2   9   CUMPLE 
Altura máxima alero 5,2   7   CUMPLE 
Número máximo de plantas 1   1   CUMPLE 
Tipo de suelo   Rústico   Rustico   CUMPLE 
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     El presente anejo, tiene como principal objetivo destacar las características 
geotécnicas del terreno en el que se va a ubicar la explotación.  
 
Los resultados expuestos y el desarrollo de los trabajos de campo deberían ser 
fruto del trabajo llevado a cabo por parte de la empresa contratada por el 
promotor, pero en este caso han sido adaptados de un proyecto similar en la 
misma zona. 
 
Se persigue en el mismo conocer las características portantes del terreno sobre 
el que se van a desarrollar las obras, tanto como soporte de cimentación, 
resistencia a compresión simple, ángulo de rozamiento, densidad relativa del 
terreno que compone cada una de las capas, módulo de deformación, etc.  
 
La determinación de cada uno de estos valores se realizará partiendo de los 
resultados de los ensayos propuestos e interpretándolos con la ayuda de 




2. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 
Los terrenos del área donde se ubicará el proyecto están constituidos, en su 
mayor parte, por materiales graníticos pertenecientes a los extensos macizos 
cristalinos que ocupan el oeste de la Península Ibérica. El resto de la hoja 
corresponde a materiales paleozoicos, cámbricos o silúricos, más o menos 
metamorfizados y cubiertos, al igual que el granito, por materiales 
sedimentarios más modernos, terciarios y cuaternarios.  
  
El área del proyecto se caracteriza principalmente por la presencia de rocas 
ígneas, principalmente granitos de grano grueso, generalmente porfídicos y de 
orientación variable.  
  
Las intercalaciones micacíticas y de gneises, a veces de tipo migmatítico, son 
relativamente frecuentes; en las cercanías de Ciudad Rodrigo, se trata de 
gneises glandulares.  
  
Las rocas más frecuentes son gneises biotíticos, de marcada esquistosidad, 
formados por cuarzo, microclina, plagiociasas y moscovita, en proporción 
variable.  Como minerales accesorios hay también circón y apatito.  Las facies 
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migmatíticas son más abundantes hacia el oeste, junto a la frontera 
portuguesa, en las proximidades del río Duero.  
 
La zona de localización del proyecto, presenta como características geológicas 
más importantes la presencia de una capa de terreno, de gneises glandulares 
disgregados, de granulometría continua.   
  
El estado actual de dicha capa de terreno es de naturaleza compacta.  
  
La formación de gneises antes mencionada se apoya sobre un sustrato rocoso 




3. CAMPAÑA DE ENSAYOS Y SONDEOS PROPUESTA 
 
Para la realización del estudio geotécnico se debe tener un perfecto 
conocimiento de la geotecnia del terreno, para lo cual es imprescindible la 
ejecución de una serie de ensayos y sondeos que testifique de forma fidedigna 
las características del terreno que sean de interés para la elaboración del 
proyecto.  
 
A continuación, se expone de forma breve y ordenada los trabajos de campo y 
laboratorio necesarios para identificar las características del terreno, reseñando 
de igual modo el dato concreto que se persigue con cada uno de los ensayos.  
  
 
Trabajos de campo:   
  
Sondeos a rotación 
 
Serán realizados en tres puntos sobre los que se van a cimentar los pilares del 
pabellón, de acuerdo con el plano de encargo del estudio geotécnico, y en un 
punto de los de cimentación del edificio multifuncional.     
 
Se persigue con estas actuaciones el conocimiento del sustrato, detectando 
alguna posible discontinuidad en el espesor del mismo, así como presencia de 
alguna capa de capacidad portante reducida (ejemplo aluvial) que nos 
impidiera realizar cimentación superficial y hubiera que optar por otra tipología 
(pilotes, cajones...)     
 
Además, la realización de los ensayos nos permite saber con exactitud la 
potencia del estrato de gneises debido a la influencia que la potencia del mismo 
tiene en la capacidad portante del terreno y carga de hundimiento, es decir 
obtención del valor H en la fórmula de Brinch-hansen, caso de encontrarse a 
una profundidad considerable, o elegir otro tipo de cimentación según la 
profundidad del estrato.    
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Ensayos de penetración Standard (S.P.T.) 
 
El resultado de los ensayos SPT es de excepcional interés puesto que la carga 
de hundimiento de la zapata es directamente proporcional a este, según la 
fórmula de Meyerhof, como se expone más adelante y este resultado nos 
proporciona los asientos que se producirán según las cargas que se 





Se realizarán 2 calicatas para apreciar la homogeneidad del terreno en 
diversos puntos de la parcela distribuidos uniformemente.    
 
 
Ensayos de laboratorio    
 
Los ensayos de laboratorio a realizar se proponen de forma unitaria es decir 
debido al concreto emplazamiento de la superficie de proyecto y a la 
homogeneidad del terreno es suficiente únicamente realizar un ensayo de 





El análisis del terreno nos permite identificar el terreno, previendo así como 
posibles problemas como pudieran ser el exceso de finos que nos indicara la 
presencia de un suelo cohesivo y de malas aptitudes como terreno portante.    
 
 
Determinación de densidades 
 
Las densidades del terreno son de una utilidad considerable en los cálculos 
geotécnicos puesto que la capacidad portante del terreno es en parte 
proporcional a la densidad del mismo en estado natural, según la fórmula de 
Brinch-Hansen.     
 
Se estimará por tanto las densidades, tanto seca como saturada, aunque esta 
última no es de gran utilidad debido a la profundidad del nivel freático.    
 
 
Obtención de límites líquidos y plásticos en caso de plasticidad del suelo.   
 
Se pretende por tanto clasificar el terreno, obteniendo los límites de Atterberg, 
de acuerdo con la clasificación de Casagrande para estimar el comportamiento 
del terreno ante la presencia de cargas y solicitaciones con ausencia o 
presencia de agua.  
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Asimismo, es finalidad de la clasificación del terreno ver la adaptabilidad del 
tipo de cimentación propuesta. (Ejemplo: capa de suelo plástico, no obligaría a 
cimentar sobre pilotes debido a las cargas que se transmiten.    
 
 
Ensayo triaxial   
 
En al menos dos puntos de la parcela, se realizará sobre muestra inalterada 
dos ensayos triaxiales, para obtener datos del comportamiento de esos 
terrenos sometidos a la acción esfuerzos de compresión y rasantes. 
    
 
Ensayo de placa de carga   
 
Los ensayos de placa de carga determinan la tensión máxima de la capa 
superficial del sustrato, así como el módulo de deformación del terreno, que 




Análisis del contenido de sulfatos, para conocer la susceptibilidad de ataque 
por parte del hormigón por parte de este tipo de compuestos, aunque se prevé 
por parte del autor el resultado negativo de este tipo de ensayo.  
Además de los resultados de esta serie de trabajos, también se incluirán en el 





4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y CÁLCULO DE 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
La capacidad portante del terreno se estima a partir de los resultados de los 
ensayos geotécnicos realizados. Ante la necesidad de ciertos datos, que no se 
han podido obtener de los ensayos de laboratorio, se ha acudido a libros 
especializados para su obtención, por medio de otros parámetros.  
 
 
Ángulo de rozamiento interno.  
  
Para la obtención de este dato, basándonos en la resistencia dada por el 
ensayo penetrométrico, según lo indicado en el libro Geotecnia y Cimientos II 
de J.A. Jiménez Salas y otros, en la figura 5.25, el ángulo de rozamiento 
interno será función de la resistencia del penetrómetro estático, que según se 
indica en la página 483 del mismo libro, se puede asimilar a : qu =4*N , siendo 
N el Nº de golpes del ensayo S.P.T 
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Módulo de deformación del terreno.  
  
El módulo de deformación del terreno se obtiene en función de qu, con el cual 
guarda la siguiente relación según la publicación de J.A. Jiménez Salas 
Geotecnia y Cimientos II, en la página 446:  
  
   E=3,4* qu +130 kp/cm2  
  
 
Carga de hundimiento.  
  
Para estimar la carga de hundimiento correspondiente a cimentaciones 
superficiales aplicamos la fórmula de Brinch-Hansen, extraída de la publicación 
Geotecnia y Cimientos II, tema 13, determinando los parámetros mediante la 
tabla 13.1 y fig. 13.9). 
 
 
Cálculo de asientos. Tensión admisible.  
  
Para el cálculo de asientos y apreciación de la tensión admisible en la 
cimentación se aplica el método de Meyerhof, que relaciona el asiento, el 
ancho de la zapata, resultado del ensayo SPT, presión media en la superficie 
zapata-terreno del siguiente modo: 
 
S = (0.19 * P) / N * (B / (B+0.3))^2   donde:  
 
S asiento de la zapata en cm.  
B ancho de la zapata en metros.  
P presión media en superficie zapata-terreno.  




5. PARÁMETROS DE CÁLCULO 
 
Ángulo de rozamiento interno 
  
El ángulo de rozamiento interno se determina a partir de la relación con la 
resistencia a la penetración que ofrece el terreno.  
 
El resultado medio del ensayo SPT es de 31 golpes a la profundidad de unos 4 
m. por lo que teniendo en cuenta la relación  
 
     qu = 4 * N   
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Tendremos que qu = 124 Kp/cm2  y teniendo en cuenta un profundidad de 
cimentación de alrededor de 2 m. según la figura 5.25 de la publicación 
anteriormente citada, tendremos como resultado:  
 
Ángulo de rozamiento interno del terreno = 36º.  
 
 
Módulo de Deformación.  
  
El módulo de deformación se obtiene como ya se expuso anteriormente 
mediante la relación:  
  
      E= 3,4 * qu + 130 Kp/cm2  
  
Con lo que para el caso que nos ocupa, el valor medio de E será de 538 
kp/cm2 .        
   
CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS DE CÁLCULO.  
  
Dentro del presente apartado del anejo geotécnico se presentan el conjunto de 
datos de dicha índole necesarios para el conocimiento del terreno y la 
elaboración del proyecto, así como de cualquier trabajo a realizar en la zona de 
las obras.  
 
Parámetro Utilidad Valor 
Densidad aparente del terreno: 
gneis glandular 
Cálculo de la cimentación 2,31 t/m³ 
Ángulo de rozamiento interno Cálculo de la cimentación 36º 
Módulo de deformación gneis 
glandular 
Cálculo de asientos 538 kp/cm³ 
Módulo de deformación 
sustrato rocoso inferior 
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6. CIMENTACIÓN. TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS AL TERRENO DE 
SOPORTE 
 
     La cimentación de la nave se considera desde el punto de vista conceptual 
como la transmisión de los esfuerzos de carga de la estructura al terreno. En 
función de la tipología estructural de ambos conjuntos y aspectos como las 
características, tanto resistentes, como de deformabilidad del suelo se obtendrá 
en el presente apartado la tipología de la cimentación.  
  
La cimentación más aconsejable en función de los datos anteriormente 
expuestos se considera a juicio del autor la superficial, dada la moderada 
transmisión de esfuerzos y la alta capacidad portante del terreno por lo que no 
se hace necesaria la cimentación mediante pozos, cajones o pilotes.   
  
La profundidad del plano de cimentación será de 1,10 m, para favorecer la  
preservación de temperaturas moderadas en la superficie de cimentación, 
evitando problemas de heladicidad e hinchamiento del agua.  
  
Se ve favorecida igualmente la cimentación superficial por la homogeneidad del  
terreno del emplazamiento lo que evita asientos diferenciales, los cuales 




7. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL TERRENO 
 
Se considera que no se presentarán riesgos geotécnicos que necesitarán un 
tratamiento especial 
 
Condiciones de excavación 
  
La excavación se realizará mediante medios mecánicos; retroexcavadoras, u 
otro tipo de maquinaria sin grandes requerimientos de potencia de arranque.  
 
No se prevén en función de lo expuesto en el presente apartado problemas de 
excavación debidos a la existencia de un nivel freático alto, dada la alta 
permeabilidad del terreno y la poca profundidad de la cimentación respecto de 
la del nivel freático.  
 
El rendimiento estimado para el movimiento de tierras y la ejecución del 
cajeado y excavaciones se estima medio alto, ya que a juicio del autor el 
terreno se considera en dicho aspecto, como bastante competente y de rigidez 
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Se han realizado cuatro sondeos mecánicos a rotación con extracción de 
testigo continuo en los puntos que se destacan en el plano de encargo de 
estudio geotécnico.  
  
A continuación, se expone una serie de datos significativos de cada uno de 
ellos.  
  
La profundidad alcanzada en cada caso ha sido la siguiente: 
 







Simultáneamente a la realización de los sondeos se tomaron muestras 
alteradas, recogidas del testigo de perforación.  
  
A continuación, se recoge un corte estimativo del terreno, basado en los 
sondeos realizados.  
 
 
Ensayos de penetración standard. (S.P.T) 
 
Dada la relación entre la capacidad portante del terreno y el resultado de éste 
en el ensayo de penetración Standard (S.P.T.), se realizaron cuatro (4), 
ensayos de este tipo, debido a la homogeneidad del terreno, de los que se 
adjuntan los resultados dentro del presente anejo.   
  
El ensayo de penetración Standard se basa en la resistencia que ofrece el 
terreno a la penetración de la toma muestras Standard en el terreno mediante 
golpeo, una longitud de 45 cm, contabilizando el número de golpes que 
corresponde a cada penetración parcial de 15 cm.  
El resultado del ensayo, N, número de golpes, es el número que se obtiene 
como suma de los golpes correspondientes a las penetraciones parciales 
segunda y tercera, reflejando además como resultado del ensayo el tipo de 
suelo en donde se ha efectuado. Se considera rechazo (R) los valores de N 
superiores a 50. 
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Sondeo nº Profundidad 
Golpes 
S.P.T. 15cm 
N Clase de Suelo 
1 3,00 a 3,3,45 21 36 Gneises Glandulares 
1 6,00 a 6,45 23 39 Gneises Glandulares 
1 9,00 a 9,45 16 28 Gneises Glandulares 
1 12,75 a 13,20 17 R Gneises Glandulares - Sustrato rocoso 
2 3,00 a 3,45 16 31 Gneises Glandulares 
2 6,00 a 6,45 17 28 Gneises Glandulares 
2 11,55 a 12,00 42 R Gneises Glandulares - Sustrato rocoso 
3 4,00 a 4,45 21 39 Gneises Glandulares 
3 8,50 a 8,95 23 43 Gneises Glandulares 
3 11,85 a 12,30 26 R Gneises Glandulares - Sustrato rocoso 
4 3,60 a 4,05 17 35 Gneises Glandulares 
4 8,50 a 8,95 19 34 Gneises Glandulares 




9. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Análisis granulométrico  
  
Se realizó el análisis granulométrico del suelo, recogido de la parcela objeto del 
proyecto con el fin de determinar los porcentajes, en peso, de grava, arena y 
finos que entran en la composición del suelo.  
 
El resultado de dicho análisis granulométrico es el que a continuación se 
expone: 
 
Estrato %Grava %Arena %Finos 
Gneis Glandulares (1-8m) 14,40% 55,30% 30,30% 
Gneis Glandulares (8-
12m) 





Se obtuvo la densidad real del suelo, lo cual, proporciona datos imprescindibles 
para calcular la cimentación, dado que la resistencia de un suelo es función de 
dicha densidad, al igual que para el cálculo de los empujes producidos por 
terrenos granulares.  
 
Los valores de la densidad media del terreno son los recogidos en la tabla 
siguiente: 
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Gneis Glandulares 2,13 2,04 4,5 
 
 
Límites de Attenberg  
  
Se obtienen mediante el correspondiente ensayo en laboratorio, y nos facilitan 
las propiedades plásticas de la fracción fina de un suelo. Su determinación es 
imprescindible a la hora de estimar el comportamiento del suelo en presencia 
de agua.  
 
El cálculo de los límites de plasticidad se realizó de acuerdo con el Manual de 
Casagrande; la preparación de la muestra se realizó mediante secado y 





Se han realizado ensayos triaxiales sobre dos muestras inalteradas, con objeto 
de conocer las características resistentes del sustrato de gneises glandulares  
 
Los valores obtenidos de la resistencia a compresión simple, tensión a esfuerzo 
cortante y la deformación correspondiente, en los dos ensayos realizados han 












1 8 a 9,6 2,35 1,3 0,93 30 
3 10,20 a 11,80 2,68 1,6 0,8 30 
 
 
Análisis del contenido en sulfatos  
  
Se han efectuado análisis de las muestras de suelo, para detectar la presencia 
de SO4, persiguiendo preservar el hormigón de cimentación del ataque de 
dicho compuesto en el caso de un alto contenido en sulfatos. Los resultados 
han sido negativos. 
 
 
10. OTROS DATOS  
 
Ángulo de rozamiento interno: que en nuestro caso toma un valor medio de 31 
golpes a la profundidad de unos 4 m. que es la zona que nos interesa a efectos 
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de la cimentación. El valor de qu con estas consideraciones será 128 kp/cm2 , 
con lo que según la figura 5.25 indicada, el valor del ángulo de rozamiento será 
aproximadamente de 36º. Con lo que para el caso que nos ocupa, el valor 
medio de E será de 1.840 kp/cm2 .           
 
La obtención de ciertos parámetros característicos, del terreno la realizamos 
basándonos en publicaciones especializadas en geotecnia, en las que se 
relacionan ciertas características del terreno con el resultado de algunos de los 
ensayos anteriormente presentados.   
 
El módulo de deformación del terreno se obtiene en función de qu, con el cual 
guarda la siguiente relación según la publicación de J.A. Jiménez Salas 
Geotecnia y Cimientos II, en la página 446:     
E=3,4* qu +130 kp/cm2  
 




Ensayos de Placas de Carga.  
  
Se exponen en el presente apartado los valores usuales, para que sirvan de 
referencia limitativa, los cuales han sido extraídos de la Publicación Geotecnia 
y Cimientos II, habiendo sido el autor de dichos ensayos Mayer, 1963. Estos 
datos superan los obtenidos en los ensayos, por lo que no los tenemos en 





Módulo de deformación 
kp/cm²  




11. CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS DE CÁLCULO 
 
     Dentro del presente apartado del anejo geotécnico se presentan el conjunto 
de datos de dicha índole necesarios para el conocimiento del terreno y la 
elaboración del proyecto, así como de cualquier trabajo a realizar en la zona de 
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Parámetro Utilidad Valor 
Densidad aparente del terreno: gneis 
glandular 
Cálculo de la cimentación 2,31 t/m³ 
Ángulo de rozamiento interno Cálculo de la cimentación 30º 
Módulo de deformación gneis 
glandular 
Cálculo de asientos 1840 kp/cm²  
Módulo de deformación sustrato 
rocoso inferior 
Cálculo de asientos Prácticamente rígido 
Nº golpes SPT de gneises Cimentación 31 
Resistencia a compresión simple de 
terreno gneisistico disgregado 
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ANEJO 7: INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
     Para el correcto funcionamiento de la explotación, e va a proceder a la 
construcción de una pequeña nave, como medio para el almacenamiento de 
materias primas (piensos, paja, medicamentos y otros productos). 
 
 
1- DATOS GENERALES 
 
Datos de la obra 
 
- Luz: 10m 
- Largo: 20m 
- A dos aguas, con pilar central en pórticos laterales 
- Altura alero: 5m 
- Altura cumbrera: 6,2m 
- Inclinación: 20º 
- Número de pórticos: 4 
- Separación entre pórticos: 6.66m 
- Con cerramiento en cubierta 
      - Peso del cerramiento: 10,00 kg/m² 
      - Sobrecarga del cerramiento: 0,00 kg/m² 
- Con cerramiento en laterales 
      - Peso del cerramiento: 10,00 kg/m² 
 
Datos del viento 
 
- Normativa CTE DB SE-AE (España) 
- Zona eólica B 
- Grado de aspereza tipo III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos. 
- Profundidad industrial 19,98 m 
- Sin huecos 
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1 – V(0º) H1: Viento a 0º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
2 – V(0º) H2: Viento a 0º, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
3 – V(90º) H1: Viento a 90º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
4 – V(180º) H1: Viento a 180º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
5 – V(180º) H2: Viento a 180º, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
6 – V(270º) H1: Viento a 217º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
 
 
Datos de la nieve 
 
- Normativa CTE DB-SE AE (España) 
- Zona de clima invernal: 3 
- Altitud topográfica: 660msnm 
- Cubierta sin resaltos 
- Exposición al viento: normal 
 




 Descripción  Categoría  Duración  
 
1  Permanente  Permanente  No procede 
 
2  Mantenimiento  Categoría G: Cubiertas accesibles para 
mantenimiento 
 No procede 
  
 
3  Nieve  Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del 
mar 
 No procede 
 
4  Viento transversal A  Viento: Cargas en edificación  No procede 
 
5  Viento transversal B  Viento: Cargas en edificación  No procede 
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VALOR HIPOTESIS 
COMBINACION 1 2 3 4 5 6 
1 1,35           
2 1,35 1,5         
3 1,35   1,5       
4 1,35     1,5     
5 1,35       1,5   
6 1,35   1,5 0,9     
7 1,35   1,5   0,9   
8 1,35   1,5     0,9 
9 1,35   0,75 1,5     
10 1,35   0,75   1,5   
11 1,35   0,75     1,5 
12 0,8     1,5     
13 0,8       1,5   
14 0,8         1,5 
 
Aceros de los perfiles 
Tipo de acero Acero Lim. Elástico kp/cm² Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Acero conformado S235 
                                        
2.396                      2.140.673  
 
Datos pórticos 
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz: 10,00m Pórtico rígido 
Alero: 5,00m 
Altura cumbrera: 6,00m 
 
CARGA PERMANENTE : 0,45 kN/m²/Cubierta. Duración permanente 
CARGA MANTENIMIENTO : 0,4 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta 
CARGA NIEVE : 0,36 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta 
VIENTO PRESION MAYOR : 0,116 kN/m²/Cubierta. Duración corta 
VIENTO SUCCION MAYOR : 0,596 kN/m²/Cubierta. Duración corta 
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2- CORREAS DE CUBIERTA 
 
Datos de correas de cubiertas 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-200 x 2,5 Límite flecha: L/250 
separación: 1,65 m Número de vanos: 1 
Tipo de acero: S235 Tipo de fijación: fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones 




Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones 
Porcentaje de aprovechamiento: 92,74 % 
 
• Relación anchura/espesor (CTE DB SE-A, tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 
1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 
Se debe satisfacer: 
   - h/t ≤ 250        h/t: 76,0      Cumple 
   - b/t ≤ 90          b/t: 20,0      Cumple 
   - c/t ≤ 30          c/t: 6,0         Cumple 
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• Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 
1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
   - Mf/Mc ≤ 1      Mf/Mc: 0,827      Cumple 
 
                       Mf: momento flector solicitante del cálculo pésimo 
                       Mc: resistencia de cálculo a flexión 
 
• Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 
1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
     - Ved/Vb ≤ 1      Ved/Vb: 0,102       Cumple 
                           Ved: esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
                           Vb: esfuerzo cortante resistente de cálculo 
 
3- CORREAS LATERALES 
 
Datos de correas laterales 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-200 x 3.0 Límite flecha: L/250 
separación: 1,85 m Número de vanos: 1 
Tipo de acero: S235 Tipo de fijación: fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones 
Aprovechamiento: 69,65 % 
 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
 MEMORIA - ANEJO 7:  Ingeniería de las obras 
 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 7 / 14 
 
• Relación anchura/espesor (CTE DB SE-A, tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 
1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 
Se debe satisfacer: 
   - h/t ≤ 250        h/t: 62,7      Cumple 
   - b/t ≤ 90          b/t: 16,0      Cumple 
   - c/t ≤ 30          c/t: 4,7         Cumple 
 
• Resistencia a flexión eje y (CTE DB SE-A, tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 
1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
   - Mf/Mc ≤ 1      Mf/Mc: 0,696      Cumple 
 
                       Mf: momento flector solicitante del cálculo pésimo 
                       Mc: resistencia de cálculo a flexión 
 
• Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 
1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
     - Ved/Vb ≤ 1      Ved/Vb: 0,804           Cumple 
                           Ved: esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
                           Vb: esfuerzo cortante resistente de cálculo 
 
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones 
Porcentaje de aprovechamiento: 86,74 % 
 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 8 53,92 5,29 
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Acero laminado S275 2140672.8 0,3 825688,1 2803,3 0,000012 7,85 
Notación               
     E: Módulo de elasticidad             
     v: Módulo de Poisson             
     G: Módulo de cortadura             
     fv: Límite elástico             
     α.t : Coeficiente de dilatación           






 (Se considera como eje fuerte 
el z-z) 
 
 Ec.1 - i = NEd / (A* x fy / γM) + M*y / {XLT x (Wy x fy / γM)} + M*z / (Wz x fy / 
γM)  Agotamiento por plastificación (con y sin vuelco) 
 Ec.2 - i = NEd / {Xy x (A* x fy / γM)} + kyz x M*z / { XLT x (Wz x fy / γM)}  + 
kyy x M*y / (Wy x fy / γM)   Pandeo eje débil y-y (con y sin vuelco) 
 Ec.3 - i = NEd / {Xz x (A* x fy / γM)} + kzz x M*z / { XLT x (Wz x fy / γM)}  + 
kzy x M*y / (Wy x fy / γM)   Pandeo eje fuerte z-z (con y sin vuelco) 
 M*y=My,Ed + eN,y * NEd                 M*z=Mz,Ed + eN,z * NEd              A* = Aeff               
En secciones de clase 1,2 ó 3  eN,y = 0;   eN,z = 0 
 Si Nd > 0 (barra traccionada), los coeficientes Xy y Xz valen 1. Si no 
hay vuelco XLT vale 1. 
 M*y=My,Ed + eN,y * NEd                 M*z=Mz,Ed + eN,z x NEd              A* = Aeff 
IPE Dimensiones (mm)  Área 
 h   b   tw  tf r cm2 
200 200  100 5.6 8.5 12 28.50 
  Momento respecto a los ejes 
              
Peso EJE-X-X  EJE-Y-Y         
Kg/m Ix Sx Rx Iy Sy Ry 
  cm4 cm3 cm  cm4 cm3 cm 
22.4 1940 194.0 8.26 142.00 28.40 2.23 
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 Los coeficientes kyy,  kyz, kzy, kzz según tabla 35.3.c(a). Método 2 de la 
EAE 
 Mcr= c1 x ( π / Lv) x (G x It x E x Iy)½ { (1 + π2/ κ2)½ }  ;            κ = Lv x { 
It / ( 2,6 x I A)}½ 
 
Mcr= c1 x ( π / Lv) x (G x It x E x Iy)½ { (1 + π2/ κ2)½ }  ;            
κ = Lv x { It / ( 2,6 x I A)}½ 
 
 
ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION 
BIAXIAL  (N, mm², mm³, N/mm², N.mm) 
 
 
Ec.1 - Agotamiento por plastificación 
i(Comb.:3) = 31,62 x 10³ / ( 2850 x 275 / 1,05) + 40,64 x 106 / {1 x 
220000 x 275 / 1,05} = 0,748  (196 N/mm²) 
Sección : 20 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje 
ppal. z=1 
 
Ec.2 - Pandeo eje y-y (con y sin vuelco)  λadim,y(3) =2,58; λy(3) =224; 
βy(3) =1,00 
NRk = 2850 x 275 / 1,05 = 74643 N;    NEd = -31620 N 
Cmy = 0,60;  Cmz = 0,90;    kyz = 0,420;    kyy = 0,981 
i(Comb.:3) = 33175,3 / (0,132 x 2850 x 275 / 1,05) + 0,420 x 
40637804 / {1 x 220000 x 275 / 1,05} = 0,634  (166 N/mm²) 
 
 
Sección: 20 / 20       Clasificación de la sección: Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1 
 
Ec.3 - Pandeo eje z-z (con y sin vuelco)  λadimensional,z(3) =0,99;   λz(3) 
=86;   βz(3) =1,41; αCrít(3) = 24,34 
NRk = 2850 x 275 / 1,05 = 74643 N;    NEd = -31620 N 
Cmy = 0,60;  Cmz = 0,90;    kzy = 0,588;    kzz = 0,700 
i(Comb.:3) = 33175,3 / (0,68 x 2850 x 275 / 1,05) + 0,7x40637804 / {1 
x 220000 x 275 / 1,05} = 0,560  (147 N/mm²) 
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CORTANTE  (Sin incluir su combinación con axial, flexión y torsión, ni 
comprobación a abolladura) 
 
Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra 
Esfuerzo cortante máximo : Vy,Ed = 18805,39 N    Combinación :12 
Area eficaz a corte : Ay,V = 1401,6 mm² 
Resistencia plástica a cortante Vpl,y,Rd = 1401,6 x 275 / ( √3 x 1,05) = 
211937 N  Ec.8 
i(12) = 18805 / 211937 = 0,089   Artículo 34.5. Instrucción EAE 
Sección : 0 / 20 









CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. 




   - Perfiles (Material base): S275. 




   - 1) Se han considerado las siguientes distancias mínimas y máximas entre 
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Disposiciones constructivas para tornillos, según artículo 8.5.1 CTE DB SE-A 
Distancias 
Al borde de la 
pieza 
Entre agujeros Entre tornillos 
e1 e2 p1 p2 Compresión 
Tracción 
F. exteriores F. interiores 
Mínimas 1.2 do 1.5 do 2.2 do 3 do p1 y p3 p1,e p1,i 
Máximas 40 mm + 4t         
150 mm 12t 
14t                  
200mm 
14t                  
200mm 
14t                  
200mm 
28t                  
200mm 
Notas:               
     e1: paralela a la dirección de la fuerza         
     e2: perpendicular a la dirección de la fuerza       
     Máximas: se considera el menor de los valores       
     do: diámetro del agujero           
     t: menor espesor de las piezas que se unen       
     En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado quede 
del lado de la seguridad. 
 
   - 2) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas. 
 
   - 3) Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará 
por debajo de la cabeza del tornillo. 
 
   - 4) Debe comprobarse antes de la colocación que las tuercas pueden 
desplazarse libremente sobre el tornillo correspondiente. 
 
   - 5) En cada tornillo se colocará una arandela en el lado de la cabeza y otra 
en el lado de la tuerca. 
 
   - 6) Los agujeros deben realizarse por taladro u otro proceso que proporcione 
un acabado equivalente. 
 
   - 7) El punzonado se admite para piezas de hasta 15mm de espesor, siempre 
que el espesor nominal de la pieza no sea mayor que el diámetro nominal del 
agujero (o dimensión mínima si el agujero no es circular). De realizar el 
punzonado, se recomienda realizarlo con un diámetro 3mm menor que el 
diámetro definitivo y luego taladrar hasta el diámetro nominal. 
 
   - 8) Condiciones para el apriete de los tornillos ordinarios: 
 
- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas debe alcanzar la condición 
de “apretado a tope” sin sobrepretensar los tornillos. Esta condición es la 
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que conseguiría un operario con la llave normal, sin brazo de 
prolongación. 
 
- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete de be realizarse desde 
los tornillos centrales hacia el exterior e incluso realizar algún ciclo de 
apriete adicional. 
 
























Pilar IPE 200 
 
200 100 8,5 5,6 S275 2803,3 4383,3 
Viga IPE 200 
 




6- PLACAS DE ANCLAJE Y ZAPATAS 
 
Placas de anclaje 
 
10 placas de anclaje, todas iguales. Descritas a continuación: 
 
Descripción 
Placa base Disposiciñon Rigidizadores Pernos 
Ancho X:275 mm 
Posición X: centrada 
Posición Y: centrada 




Gancho a 180º 
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Todas las zapatas iguales. Se describen a continuación: 
  
Descripción 
Geometría Armado   
Zapata rectangular excéntrica 
Sup X: 9Ø12c/18   
Sup Y:  9Ø12c/18   
Inf X:  9Ø12c/18  
Inf X:  9Ø12c/18 
Ancho inicial X: 110 cm 
Ancho inicial y: 110 cm 
Ancho final X: 110 cm 
Ancho final Y: 110 cm 
Ancho zapata X: 220 cm 
Ancho zapata Y: 220 cm 




7- MURO DE HORMIGÓN 
 
Norma y materiales 
 
- Norma: EHE-98-CTE (España) 
- Hormigón: HA-25, control estadístico 
- Acero de barras: B400S, control normal 
- Tipo de ambiente: clase IIa 
- Recubrimiento en el intradós del muro: 3cm 
- Recubrimiento en el trasdós del muro: 3cm 
- Recubrimiento superior de la cimentación: 5cm 
- Recubrimiento inferior de la cimentación: 5cm 
- Recubrimiento lateral de la cimentación: 7cm 





- Empuje en el intradós: pasivo 
- Empuje en el trasdós: activo 
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- Cota de la rasante: 0,00 m 
- Altura del muro sobre la rasante: 1 m 
- Enrase: intradós 
- Longitud del miro en planta: 6,66 m 
- Separación de las juntas: 6,66 m 
- Tipo de cimentación: zapata corrida 
 
8- Normativa de construcciones 
 
- Norma EHF Instrucción de Hormigón Estructural: REAL DECRETO 
2661/1998 de 11 de Diciembre. 
- Reglamento electrónico de baja tensión. 
- NBE-AE/88 Acciones en la edificación: REAL DECRETO 1370/1988 de 
11 de Noviembre. 
- EF-96 Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado y pretensado: (BOE 22 de Enero 
de 1977). 
- NTE Cubiertas. Normas Tecnológicas en la Edificación. 
- RB90 y RL-88 para la recepción de bloques de hormigón y ladrillos 
cerámicos. 
- Documento básico SE-AE, Seguridad Estructural de Acciones en la 
Edificación. 
- Documento básico SE-A. Seguridad Estructural del Acero. 
- Documento básico SE. Seguridad Estructural. 
- Documento básico SE-C. seguridad Estructural Cimientos 
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En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del 
Código Técnico de la Edificación (CTE):   
- DB SE: Seguridad estructural.  
- DB SE AE: Acciones en la edificación.  
- DB SE C: Cimientos.  
- DB SE F: Fábrica.  
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:   
- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.  
- NSCE-02: Norma de construcción sismo resistente: parte general y 





2.1. Cimentaciones directas y profundas  
  
- Estudio Geotécnico.  
- Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de agresividad potencial.  
- Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación 
de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.  
- Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.  
- Control de fabricación y transporte del hormigón armado.  
  
 
2.2. Acondicionamiento del terreno 
  
• Excavación:  
- Control de movimientos en la excavación.  
- Control del material de relleno y del grado de compacidad.  
  
• Gestión de agua:  
- Control del nivel freático. 
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- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno 
por roturas hidráulicas.  
  
• Mejora o refuerzo del terreno:  
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora.  
  
• Anclajes al terreno:  
- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
 
3. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
3.1. Control de materiales  
  
• Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción 
para la Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de 
Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:   
- Cemento  
- Agua de amasado  
- Áridos  
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
 
• Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Resistencia  
- Consistencia   
- Durabilidad  
  
• Ensayos de control del hormigón:  
- Modalidad 1: Control a nivel reducido  
- Modalidad 2: Control al 100 %  
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón  
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por 
la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).  
  
• Control de calidad del acero:  
- Control a nivel reducido:  
     -  Sólo para armaduras pasivas.  
- Control a nivel normal:  
     -  Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.  
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     -  El único válido para hormigón pretensado.  
     -  Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, 
los resultados de control del acero deben ser conocidos antes del 
hormigonado.  
- Comprobación de soldabilidad:  
     -  En el caso de existir empalmes por soldadura  
  
• Otros controles:  
- Control de dispositivos de anclaje y empalen de armaduras postesas.  
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.  
- Control de los equipos de tesado.  
- Control de los productos de inyección.  
  
 
3.2. Control de la ejecución  
  
• Niveles de control de ejecución:  
- Control de ejecución a nivel reducido:   
       -  Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.  
- Control de recepción a nivel normal:  
       -  Existencia de control externo.  
       -  Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.  
- Control de ejecución a nivel intenso:  
       -  Sistema de calidad propio del constructor.  
       -  Existencia de control externo.  
       -  Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.  
  
• Fijación de tolerancias de ejecución  
  
• Otros controles:  
- Control del tesado de las armaduras activas.  
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de 
carga y otros ensayos no destructivos) 
 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
• Recepción de materiales:  
- Piezas:  
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     -  Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría 
(categoría I o categoría II) de las piezas.  
- Arenas  
- Cementos y cales  
- Morteros secos preparados y hormigones preparados  
     -  Comprobación de dosificación y resistencia  
  
• Control de fábrica:  
- Tres categorías de ejecución:  
     -  Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución.  
     -  Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por 
humedad) y mortero con certificación de especificaciones y control diario 
de ejecución.  
     -  Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.  
  
• Morteros y hormigones de relleno: 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra  
  
• Armadura:  
- Control de recepción y puesta en obra  
  
• Protección de fábricas en ejecución:  
- Protección contra daños físicos  
- Protección de la coronación  
- Mantenimiento de la humedad  
- Protección contra heladas  
- Arriostramiento temporal  
- Limitación de la altura de ejecución por día 
 
 
5. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto:  
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.  
  
• Suministro y recepción de productos:  
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
  
• Control de ejecución en obra:  
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
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- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos 
integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y 
tratamiento de puntos singulares)  
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de 
vapor.  
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso 
del aire y el agua. 
 
 
6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto:  
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.  
  
• Suministro y recepción de productos:  
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
  
• Control de ejecución en obra:  
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, 
en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad.  
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
 
 
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto:  
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando 
de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.  
  
• Suministro y recepción de productos:  
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
  
• Control de ejecución en obra:  
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-
apoyos, tierras, etc.  
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- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje 
de bandejas y soportes.   
- Situación de puntos y mecanismos.  
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.  
- Sujeción de cables y señalización de circuitos.  
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(marca, modelo y potencia).  
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)  
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y 
datos.  
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.  
- Cuadros generales:   
     -  Aspecto exterior e interior.  
     -  Dimensiones.    
     -  Características técnicas de los componentes del cuadro 
(interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
     -  Fijación de elementos y conexionado.  
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.  
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.  
- Pruebas de funcionamiento:  
     -  Comprobación de la resistencia de la red de tierra.  
     -  Disparo de automáticos.  
     -  Encendido de alumbrado.  
     -  Circuito de fuerza.  
     -  Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
 
 
8. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto:  
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del 
Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio.  
 
• Suministro y recepción de productos:  
- Se comprobará la existencia de marcado CE.   
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que 
aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego.  
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• Control de ejecución en obra:  
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios.  
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
instalación, así como su ubicación y montaje.  
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
alineación y sujeción.  
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 
sprinklers: características y montaje.  
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, 
ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers.  
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.  
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto 
central. 
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     El presente estudio de impacto ambiental se redacta con el fin de disminuir 
en todo lo posible los riesgos ambientales que pueda ocasionar la explotación 
de ganado porcino en ciclo cerrado, tanto en su fase de construcción, como 
durante la fase de explotación. 
 
Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental al conjunto de estudios y 
sistemas técnicos que permiten estimar los efectos favorables o desfavorables 
que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el 
medio ambiente. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental debe comprender, al menos, la estimación de 
los efectos sobre la población humana, el aire, el suelo, el agua, la fauna, la 
flora y el paisaje en los ecosistemas presentes en el área posiblemente 
afectada. 
 
Asimismo, tiene que comprender la estimación de la incidencia que la ejecución 
y explotación del proyecto tiene sobre los elementos que componen las 
relaciones sociales y las condiciones de sosiego público tales como ruido, 
olores y emisiones de polvo y el resto de las incidencias que se puedan 
ocasionar. 
 
Aquí no se exige un nivel de profundización demasiado elevado, pasando por 




2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
     El presente anejo se ha redactado en conformidad con lo establecido en la 
normativa que aparece a continuación: 
 
- Ley 6/2010 de 24 de marzo, de modificación del texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos.  
 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 
de Impacto Ambiental. 
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- La Disposición adicional segunda de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestres. 
 
- Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica 
el Real 
 
- Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental. 
 
- La Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental. 
 
- El artículo 127 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social. 
 
- La disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 
 
- La disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por 
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 
 
- Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las 
condiciones ambientales mínimas para las actividades o 




3. DATOS DEL PROYECTO 
 
     El proyecto consiste en una explotación de porcino ibérico en régimen 
extensivo y de ciclo cerrado, que alberga todas las fases de producción, desde 
maternidad hasta el cebo.  
 
Está situado en las parcelas nº  9, 10, 13, 17 y 18 del polígono 6 del término 
municipal de Ciudad Rodrigo, parcelas en propiedad del promotor. 
 
La superficie total de las parcelas es de 180 hectáreas y la finca tiene una 
forma rectangular, tiene una buena densidad de encinas, suficiente para una 
buena montanera y también cuenta con quejigos, y robles rebollos, presenta 
además varios abrevaderos naturales y caminos que facilitarán los 
desplazamientos de los ganaderos. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1. Situación geográfica 
 
     El proyecto está ubicado en el municipio salamantino de Ciudad Rodrigo, en 
las parcelas  9, 10, 13, 17 y 18 del polígono 6. Esta zona pertenece comarca 
Tierras de Ciudad Rodrigo, situada en el suroeste de comunidad autónoma de 





     A la parcela se puede acceder desde la carretera nacional N-620 tomando 
el desvío del kilómetro 315 en dirección Sancti-Spíritus, del cual sale un camino 
a mano izquierda antes de llegar al polígono industrial del mismo municipio, 
este camino conduce directamente a una de las entradas de la finca. 
 
Aunque no se encuentra asfaltado, el camino está en buen estado y es 
transitable durante todo el año. 
 
 
4.3. Descripción de la actividad 
 
     Será una explotación de porcino ibérico de bellota de ciclo cerrado en 
régimen extensivo. Contará con 38 hembras reproductoras, 6 verracos y 200 
cerdos en cebo. 
 
La actividad comenzará con la entrada de hembras nulíparas en la parcela de 
cuarentena donde permanecerán 60 días, después se las pasará a la parcela 
de cubrición-control-maternidad donde se realizará la monta natural por parte 
de los verracos. Allí permanecerán las madres hasta los partos, donde 
dispondrán cada una de una caseta tipo camping donde poder parir y dar de 
mamar a los lechones. Una vez finalizada la lactación, a los 56 días, los 
lechones serán destetados y pasados a la parcela de recría donde 
permanecerán allí hasta los 6 meses de edad. 
 
Una vez alcanzados los 6 meses se les pasa a la parcela de cebo donde 
estarán hasta que alcancen el peso de sacrificio. Esto será con 
aproximadamente 18-19 meses de edad y tras haber aprovechado durante los 
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4.4. Descripción de los materiales constructivos 
 
     La estructura de las naves estará formada por pórticos de hormigón armado 
hA-35/P/20IIa. Los cerramientos serán de doble muro de fábrica formado por 
ladrillo hueco recibido con cemento enfoscado en ambas caras. Entre ambos 
muros irá una capa de aislamiento de poliuretano expandido. Dicho 
cerramiento irá sobre zócalo de hormigón armado, HA-25/P/40/lla. 
 
 
4.5. Superficie ocupada por la explotación 
 
     La superficie total ocupada por la explotación será de aproximadamente 
180ha, abarcando las parcelas  9, 10, 13, 17 y 18 del polígono 6 del término 








     Ciudad Rodrigo está situado en el suroeste de la provincia de Salamanca. 
En esta zona podemos diferenciar claramente tres periodos climáticos: 
 
- Periodo frío o de heladas: periodo en el que la tª media de las mínimas 
es inferior a 7ºC, tiene una duración de 7 meses, reduciéndose a 6 
meses en las zonas del curso fluvial del río Águeda. 
 
- Periodo cálido: un mes con temperaturas medias máximas superiores a 
los 30ºC 
 
Periodo seco o árido: 3 o 4 meses en los que se da déficit hídrico, valores 
negativos de la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la 
evapotranspiración real. 
 
El clima de esta región es mediterráneo continental, con inviernos fríos y 
lluviosos, y veranos cálidos y secos. Las lluvias son más abundantes en 
invierno, también son habituales las nieblas y las heladas nocturnas, con 
temperaturas de hasta -10 °C. Las nevadas no son frecuentes (2 al año). Los 
veranos son secos y durante las horas centrales del día se pueden sobrepasar 
los 35 °C, si bien refresca por la noche. La temperatura media en el mes más 
frío, enero, es de 3,7 °C, y de 23 °C en julio, el mes más caluroso, siendo la 
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5.2. Topografía 
      
      La geografía de la comarca de Ciudad Rodrigo es muy diversa. Comprende 
casi 2.800 kilómetros cuadrados, una gran extensión situada en el suroeste de 
la provincia de Salamanca.  
Esta gran comarca se caracteriza por las inmensas dehesas o extensos prados 
con encinas y pastos, en los que abundan las charcas y arroyos como la 





Se ha realizado un análisis físico en la parcela, con el fin de conocer la textura 
del terreno con los siguientes resultados: 
- Arena: 65% 
- Limo: 20% 
- Arcilla: 15% 






     El sustrato geológico está compuesto principalmente por los siguientes 
sustratos originarios: 
 
- Cuaternario: indiferenciado, terrazas y rañas 
- Paleógeno: areniscas, conglomerados y arcillas 
- Ordovícico: pizarras 
- Neógeno: arenas y arcillas 





      Desde el punto de vista faunístico hay varias especies presentes en la 
dehesa cuyo estado de conservación es vulnerable, lo que significa que sus 
factores de amenaza deben ser controlados ya que corren riesgo de pasar a 
ser especies en peligro en pocos años. 
El número de especies que se pueden ver afectadas es pequeño, además el 
impacto que puede tener nuestro proyecto sobre estas ellas es muy bajo o 
nulo, ya que se que supone una alteración de su hábitat muy pequeña 
 
Debemos considerar el impacto sobre la fauna en dos momentos: 
 
- Fase de realización del proyecto. Con lo que supone la construcción de 
la nave y también los ruidos ocasionados durante esta. 
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- Fase de ejecución del proyecto. Evaluando las amenazas derivadas del 
manejo de la explotación. 
 
Para minimizar los problemas ocasionados a la fauna se cumplirán las 
siguientes medidas protectoras y correctoras: 
 
- Durante la primera fase de construcción se evitará realizarse durante la 
época de cría de mamíferos y aves. 
 
- No se dejarán residuos que puedan resultar contaminantes, tanto 
durante la fase de realización del proyecto como la fase de ejecución. 
 
- La maquinaria utiliza dispondrá de filtros en el tubo de escape para evitar 
la expulsión de excesivo CO2. 
 
A continuación, se expone un inventario faunístico de vertebrados con las 
especies más destacables presentes en la zona, su grado de amenaza y sus 
amenazas: 
 
• En peligro crítico (CR = Crtically Endangered): el taxón se enfrenta a un 
riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 
• En peligro (EN = Endangered): el taxón se enfrenta a un riesgo muy alto 
de extinción en estado silvestre. 
• Vulnerable (VU = Vulnerable): el taxón tiene un riesgo alto de extinción 
en estado silvestre. 
• Casi amenazado (NT = Near Threatened): el taxón ha sido evaluado y 
no satisface actualmente los criterios de las categorías En peligro crítico, 
En peligro o Vulnerable, pero está cercano a satisfacerlos o 
posiblemente lo haga en un futuro cercano. 
• Preocupación menor (LC = Least Concern): el taxón, abundante y de 
amplia distribución, ha sido evaluado y no cumple ninguno de los 
criterios que definen las cuatro categorías anteriores. 
• Datos insuficientes (DD = Data Deficient): situación pendiente de asignar 






- Erizo europeo (Erinaceus europaecus) (LC) 
- Topo ibérico (Talpa occidentalis) (LC) 
- Musgaño de cabrera (Neomys anomalus) (LC) 
- Musaraña gris (Crocidura russula) (LC) 
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- Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri) (IE) 
- Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) (IE) 
- Murciélago rabudo (Tadarida tenoiotis) (IE) 
- Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) (LC) 
- Murciélago de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum) (IE) 
- Murcielago de herradura pequeño (Rhinolophus hipposideros) (IE) 
- Murciélago ratonero (Myotis myotis) (LC) 
- Orejudo Gris (Plecotus austriacus) (IE) 
- Zorro rojo (Vulpes vulpes) (LC) 
- Gineta (Genneta genneta) (LC) 
- Turón (Mustela putorius) (VU)(DD) 
- Tejón (Meles meles) (LC) 
- Garduña (Martes foina) (LC) 
- Meloncillo (Herpestes ichneumon) (LC) 
- Comadreja (Mustela nivalis) (LC) 
- Visón americano (Mustela vison) (LC)(EI) 
- Nutria paleártica (Lutra lutra) (IE) 
- Gato montés (Felis silvestris) (VU) 
- Jabalí (Sus scrofa) (LC) 
- Corzo (Capreolus capreolus) (LC) 
- Rata de agua (Arvicola sapidus) (VU) 
- Topillo Lusitano (Microtus lusitanicus) (LC) 
- Topillo mediterráneo (microtus duodecimcostatus) (LC) 
- Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) (LC) 
- Rata negra (Rattus rattus) (LC) 
- Rata parda (Rattus norvegicus) (LC) 
- Ratón casero (Mus domesticus) (LC) 
- Lirón careto (Eliomys quercinus) (LC) 
- Conejo (Oryctolagus cuniculus) (LC) 
- Liebre (Lepus capensis) (LC) 
- Ardilla roja (Sciurus vulgaris) (LC) 
 
 
     Se dan tres especies catalogadas con un grado de amenaza vulnerable: el 
gato montés, el turón y la rata de agua. Para ninguna de ellas el proyecto 
supone una amenaza.  
 
Las amenazas principales para el gato montés son la pérdida de hábitat unido 
a la hibridación con gatos domésticos asilvestrados que está llevando a un 
empobrecimiento genético. 
En el caso del turón no se sabe bien sus amenazas, pero tal vez, la escasez de 
sus poblaciones se deba a la reducción de las poblaciones de conejo por culpa 
de enfermedades, lo que ha llevado al aislamiento territorial de las poblaciones 
de turones y a la perdida de variabilidad genética. 
Los principales factores de amenaza de la rata de agua son la destrucción y 
contaminación de su hábitat, unido a la aparición de algunas especies exóticas 
tanto depredadoras como el visón americano como también competidoras.  
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Por otro lado, los ungulados salvajes que habitan en la zona como el jabalí y el 
corzo deberán ser desplazados de la parcela, para evitar problemas como la 
transmisión de enfermedades o el cruzamiento de nuestros cerdos con jabalís. 
Estas especies son abundantes en la zona y están catalogadas como en 






- Gallipato (Pleurodeles waltl) (VU) 
- Tritón jaspeado (Tritutus marmoratus) (IE) 
- Salamandra (Salamandra salamandra) (IE) 
- Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) (IE) 
- Sapo común (Bufo spinosus) (LC) 
- Sapo corredor (Epidalea calamita) (IE) 
- Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) (LC) 
- Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) (LC) 
- Sapo partero común (Alytes obstetricans) (LC) 
- Rana común o verde (Rana perezi) (LC) 
- Ranita de san Antonio (Hyla arborea) (LC) 
 
     El gallipato es la única especie de anfibio presente en la zona catalogada 
como vulnerable, esta especie habita principalmente en charcas y aljibes, la 
explotación que se está proyectando cuenta con varias pequeñas charcas que 
son un hábitat perfecto para esta especie y también para el resto de anfibios. 
Estas charcas no serán modificadas por lo que estas especies no se verán 





- Tortuga de florida (Trachemys scripta) (LC) (EI) 
- Galápago leproso (Mauremys leprosa) (VU) 
- Galápago europeo (Emys orbicularis) (VU) 
- Culebrilla ciega (Blanus cinereus) (IE) 
- Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) (LC) 
- Lagarto ocelado (Timon lepidus) (LC) 
- Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) (IE) 
- Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) (IE) 
- Lagartija ibérica (Podrarcis hispánica) (IE) 
- Lagartija coliroja (Psammodromus algirus) (LC) 
- Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) (LC) 
- Culebra lisa meridional (Coronella girondica) (IE) 
- Culebra lisa europea (Coronella austriaca) (IE) 
- Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) (LC) 
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- Culebra de escalera (Zhamenis scalaris) (IE) 
- Culebra bastarda (Malopolon monspessulanus) (LC) 
- Culebra viperina (Natrix maura) (LC) 
- Culebra de collar ibérica (Natrix astreptophora) (IE) 
- Víbora hocicuda (Vipera latastei) (VU) 
 
     Como se puede observar hay tres especies catalogadas como vulnerables.  
Dos de ellas son galápagos, el europeo y el leproso, las dos únicas especies 
de galápago autóctonas de la península ibérica, las principales amenazas a las 
que se enfrentan son la destrucción o empobrecimiento de hábitat y la 
competencia con especies exóticas invasoras como el galápago o tortuga de 
florida, también presente en la zona. Nuestro proyecto, al mantener las masas 
de agua tanto fluviales como las lagunas no afectará en absoluto a estas 
especies. 
La tercera es la víbora hocicuda, una especie endémica de la península ibérica 
cuya principal amenaza es la persecución por parte del hombre y la pérdida de 





- Barbo común (Barbus bocagei) (LC) 
- Gobio (Gobio lozanoi) (LC) 
- Bermejuela (Chondrostoma arcasii) (VU) 
- Boga del Duero (Chondrostoma duriense) (VU) 
- Colmilleja (Cobitis palúdica) (VU) 
- Calandino (Squalius alburnoides) (VU) 
- Cacho (Squalius pyrenaicus) (VU) 
- Tenca (Tinca tinca) (LC) (EI) 
- Carpa común (Ciprinus carpio) (LC) (EI) 
- Carpín (Carassius auratus) (LC) (EI) 
- Gambusia (Gambusia holbroki) (LC) (EI) 
- Perca sol (Lepomis gibbosus) (LC) (EI) 
 
     En los arroyos y lagunas de las que dispone el proyecto se dan numerosas 
especies piscícolas, entre ellas hay 5 en situación de vulnerabilidad, todas de la 
familia de los ciprínidos y endemismos del río Duero. Las amenazas de estos 
peces son principalmente tres: la contaminación y empobrecimiento de la 
calidad del agua, la construcción de presas y centrales hidroeléctricas que 
impiden el remonte de los peces en épocas reproductivas y por último las 
especies exóticas invasoras, competidoras, depredadoras y mejor adaptadas a 
las nuevas condiciones que presentan los ríos. 
Estas especies vulnerables están presentes en los dos arroyos que atraviesan 
la explotación, no en las lagunas (que pueden ser más propensas a acidificarse 
por el acúmulo de purines), cosa que en los arroyos no sucede. 
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En el proyecto es de interés que el agua que abastece a la explotación sea de 
la mejor calidad, por lo que es controlada por medio de análisis continuos para 




Debido a la complejidad de obtener un listado completo de las especies de 
aves que se dan en esta localidad hemos decidido incluir en el listado las que 
consideramos más importantes. 
- Milano negro (Milvus migrans) 
- Milano real (Milvus milvus) 
- Busardo ratonero (Buteo buteo) 
- Cernícalo primilla (Falco naumanni) 
- Gorrión común (Passer domesticus) 
- Pardillo común (Carduelis cannabina) 
- Jilguero (Carduelis carduelis) 
- Verderón común (Carduelis chloris) 
- Cuervo (Corvus corax) 
- Urraca (Pica pica) 
- Rabilargo (Cyanopica cyanus) 
- Mirlo común (Turdus merula) 
- Petirrojo (Erithacus rubecula) 
- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 
- Abubilla (Upupa epops) 
- Estornino común (Sturnus vulgaris) 
- Golondrina común (Hirundo rustica) 
- Avión común (Delichon urbicum) 
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
- Paloma torcaz (Columba palumbus) 
- Paloma común (Columba palumbus) 
- Pito real (Picus viridis) 
- Garza real (Ardea cinérea) 
- Garceta (Egretta garzetta) 
- Grulla (Grus grus) 
- Pato azulón (Anas platyrhynchos) 
- Perdiz (Perdix perdix) 
- Alondra (Lullula arborea) 
- Cogujada (Galerida cristata) 
- Lechuza común (Tyto alba) 
- Mochuelo (Athene noctua) 
- Lavandera blanca (Motacilla alba) 
- Carbonero común (Parus major) 
- Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 
- Águila imperial (Aquila adalberti) 
- Águila real (Aquila chrysaetos) 
- Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
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- Águila culebrera (Circaetus gallicus) 
- Gavilán (Accipiter nisus) 
- Azor (Accipiter gentilis) 
- Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
- Buitre leonado (Gyps fulvus) 
 
No consideramos que el proyecto suponga un problema para la conservación 
de ninguna especie, aunque algunas podrían verse afectadas como las que 
nidifican en el suelo como la cogujada y la totovía que pueden perder sus 
puestas por el pisoteo ocasionado por lo cerdos. Pero estas especies no se 





     La zona del proyecto se encuadra dentro de la región mediterránea, en la 
serie de vegetación potencial supramediterránea castellanomaestrazgo-
manchega basófila de encina (Junipero thuriferae- Querceto rotundifoliae S. La 
etapa madura de esta serie es el encinar supramediterráneo seco y 
subhúmedo, basófilo. La orla arbustiva es un retamar con ahulagas, otra 
formación de la serie son los espliegares, los cuales, actualmente ocupan 
grandes extensiones. En sus claros, así como en los del encinar, prosperan 
céspedes terofíticos, que por pisoteo continuado evolucionan hacia 
microcomunidades de Coronopo squamati. 
También se encuentran comunidades vegetales en bordes de caminos y 
baldíos (Vegetación ruderal), en lugares transitados por el hombre y también 
vegetación de barbechos, superficies cultivadas o campos de cultivo 
abandonados (Vegetación arvense).  
Se pueden encontrar las siguientes especies: 
Achillea millefolium, Adonis aestivalis, Aegilops ovate, Agropyrum repens, 
Althea officinalis, Amaranthus albus, Amaranthus blitoides, Amaranthus 
deflexus, Amaranthus hybridus, Amaranthus retroflexus, Ambrosia 
artemisiaefolia, Anacyclus clavatus, Anagallis arvensis, Anchusa itálica, 
Anthemis arvensis, Anthemis cotula, Anthemis nobilis, Arenaria cerastioides, 
Arenaria serpyllifolia, Asparagus acutifolius, Asperula arvensis, Atriplex 
hastatus, Atriplex patulus, Borago officinalis, Bromus maximus, Bromus mollis, 
Bromus squarosus, Calendula arvensis, Capsella bursa-pastoris, Centaurea 
calcitrapa, Cerastium glomeratum, Chamaelina sativa, Chelidonium majus, 
Chenopodium álbum, Chenopodium murale, Chenopodium opulifolium, 
Chondrilla juncea, Chrysantemun myconis, Chrysantemun segetum, Cichorium 
intybus, Cirsium arvensis, Cirsium palustre, Convolvulus arvensis, Convolvulus 
sepium, Coronilla scorpioides, Coronopus procumbens, Cuscuta epithimun, 
Cynodon dactylon press, Cyperus rotundos, Dactylis glomerata, Daucus carota, 
Digitaria sanguinalis, Diplotaxis muralis, Echium plantagineum, Erigeron acris, 
Erigeron canadense, Erigeron crispus, Erodium cicutarium, Eruca sativa, Eruca, 
vesicaria, Euphorbia serrata, Foeniculum vulgare, Fumaria capreolata, Fumaria 
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officialis, Fumaria spicata, Galium aparine, Galium tricorne, Geranium disectum, 
Geranium molle, Heliotropium europeaum, Hypecoum procumbens, Juncus 
bufonius, Lactuca saligua, Lactuca scariola, Lactuca virosa, Lamium 
amplexicaule, Lamium purpureum, Lathyrus aphaca, Lavatera cretica, Lepidium 
draba, Linarea spartea, Linaria hirta, Lithospermun arvense, Lolium multiflorum, 
Lolium perenne, Lotus corniculatus, Lupinus angustifolius, Malva micaensis, 
Marrabium vulgare, Medicago arabica, Medicago sativa, Melilotus alba, Mentha 
otundifolia, Mercurialis annua, Microlonchus salmanticus, Muscari comosum, 
Myosotis hispida, Nigella arvensis, Ornithopus compresus, Papaver rhoeas, 
Phalaris minor, Picris echioides, Plantago coronopus, Plantago lanceolata, Poa 
annua, Poa bulbosa, Podospermun laciniatum, Poligonum aviculare, Portulaca 
oleracea, Ranuculus arvensis, Ranuculus gramineus, Ranuculus muricatus, 
Rapphanus raphanistrum, Resedea lutea, Resedea luteola, Roemeria hybrida, 
Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex bucephalophorus, Rumex crispus, 
Salvia vervenacea, Scabiosa marítima, Scandix pectten-veneris, Scorpiurus 
sulcatus, Senecio gallicus, Senecio vulgaris, Silene colorata, Silene gallica, 
Silene inflata, Silybum marianum, Sinapsis alba, Sinapsis arvensis, Sisymbrium 
irio, Sisymbrium officiale, Sonchus arvensis, Sonchus asper, Spergula arvensis, 
Spergularia rubra, Stellaria media, Taraxacum officiniale, Thlaspi perfoliatum 
Tribulus terrestres, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Trifolium stellatum, 
Verbena officialis, Veronica hederaefolia, Veronica pérsica, Vicia lutea, Vicia 





     La explotación cuenta con varias fuentes donde se puede obtener el agua: 
 
- Perforación de 100 metros situada en el centro de la parcela 
- Varios abrevaderos naturales 
- Varios arroyos que mantienen agua durante todo el año. 
 
     Análisis de aguas 
 
     A continuación, se muestra el análisis de aguas realizado por el laboratorio 
de una muestra procedente del arroyo de la mata del fraile. 
Como se puede observar en los resultados, el agua es perfectamente apta para 
el consumo animal, dando muy por debajo en los parámetros de riesgo, por lo 
que se da como apto y correcto este condicionante para continuar con el 
desarrollo del proyecto. 
 
Durante la fase de ejecución del proyecto se realizarán análisis periódicos de 
agua tanto para tener la seguridad de que el agua de la explotación es de 
calidad apta para el ganado, tanto para comprobar que no se está 
contaminando o acidificando por culpa de nuestra actividad. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES Y ACCIONES DEL PROYECTO 
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 
      
     El proyecto de divide en dos fases generales, la fase de construcción del 
proyecto, y la fase de desarrollo de la actividad. Dentro de cada fase se 
desglosan a su vez las acciones correspondientes susceptibles de producir 
impacto. 
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6.1. Fase de construcción del proyecto: 
 
     Durante la fase de construcción, las acciones a considerar se derivan de la 
habilitación del terreno para llevar a cabo el desarrollo de la actividad que el 
proyecto desarrolla: 
 
- Limpieza del terreno. 
Engloba el desbroce y acondicionamiento del terreno por medios mecánicos, 
así como la maquinaria y el material empleado en dichas labores y en lo 
relativo a la seguridad y salud en la obra. 
 
- Eliminación de la cubierta vegetal. 
Incluye todo lo relativo al movimiento de tierras, acopio de material vegetal y 
transporte, así como maquinaria y el material empleado en dichas labores y en 
lo relativo a seguridad y salud en la obra. 
 
- Nivelación de la superficie. 
Abarca toda la maquinaria y material empleado en dichas labores y en lo 
relativo a seguridad y salud en la obra. 
 
- Pavimentación. 
Abarca todo el acondicionamiento de accesos, entradas, aparcamientos, 
caminos, así como la colocación de la correspondiente señalización dentro de 
la explotación incluido toda la maquinaria y material empleados en dichas obras 
y en lo relativo a seguridad y salud de la misma. 
 
- Construcción de la nave e instalaciones 
Incluye cimentaciones, estructuras, fachadas, particiones, cubiertas, puertas y 
ventanas de la nave, así como la instalación eléctrica, vallados interno y 
externo, incluyendo la maquinaria y material empleado en dichas labores y en 
lo relativo a seguridad y salud en la obra. 
 
 
6.2. Fase de desarrollo de la actividad 
 
     Durante la fase de desarrollo de la actividad, hay que considerar las 
siguientes acciones susceptibles de producir impacto: 
 
- Trabajos diarios. 
Incluye todo lo referente al manejo de animales, alimentación, vacunas, 
observar a los animales… Incluido el material empleado en dichas labores y en 
lo relativo a la seguridad y salud en la fase de explotación. 
 
- Movimiento de animales. 
Hace referencia al movimiento interno de los animales de una parcela a otra 
según su estado fisiológico, así como la carga y descarga de animales al 
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camión, incluido toda la maquinaria y material empleado en dichas labores y en 
lo relativo a la seguridad y salud en la fase de explotación. 
 
- Consumo de agua. 
Incluye toda el agua consumida, no solo por los animales, sino también para la 
limpieza de la explotación y otros usos. 
 
- Transporte y circulación de vehículos. 
Abarca todo el movimiento de vehículos que entran y salen de la explotación, 
incluidos los vehículos de carga y descarga de animales, piensos y demás 
materias primas, así como los vehículos de los empleados, y veterinarios que 
vayan a la explotación, incluido todo el material empleado en dichas labores y 
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Nivel de polvo X X X X X X X X X
Nivel de ruido X X X X X X X X X
Nivel de olores X X X X X
Tierra-suelo:
Contaminación X X X X X X X X X
Compactación X X X X X X
Agua:
Contaminación X X X X X X
Recursos hídricos X X X
Flora:
Cubierta vegetal X X X X X X X X
Diversidad X X X X X X X X
Fauna:
Diversidad X X X X X X X X
Procesos bióticos:
Cadenas alimentárias X X X X X X X
Ciclos de reproducción X X X X X X X X
Paisaje intrínseco:
Intervisibilidad:
Incidencia visual X X X X X X X X X X
Potencial de visitas X X X X X
Usos del territorio:
X X X X X X X X
Características culturales:
Aceptación social del proyecto X X X X X X X X




X X X X X X
Seervicios X X X X
Factores humanos:
Calidad de vida X X X X X X X X X
Salud y seguridad X X X X X
Economía y población:
Empleo estacional X X X X X X X X X X
Empleo fijo X X X X
Fase de construcción Fase de explotación
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8. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
     Una vez establecidas en el apartado anterior, las acciones derivadas de la 
fase de funcionamiento de la explotación con mayor incidencia sobre los 
diferentes factores del medio analizados, estableceremos, a continuación, una 
relación de medidas correctoras que traten de minimizar el impacto que 
producirán dichas acciones. 
 
 
• Nivel de polvo. En cuanto al nivel de polvo se proponen las siguientes 
medidas: 
 
- Disminuir el paso y la velocidad de los vehículos, mediante una señal 
de velocidad restringida de 20 km/h. 
 
- A la hora de desbrozar el terreno regar con una manguera la zona 
objeto de la acción y la colindante, al igual que en el momento de 
realizar excavaciones, pavimentado y construcciones. 
 
 
• Nivel de ruido. Respecto al nivel de unido se proponen las siguientes 
medidas correctoras: 
 
- Reducir la velocidad de los vehículos. 
 
- Tener el motor de la maquinaria apagado cuando no se esté usando. 
 
- Toda la maquinaria estará perfectamente revisada para que no 
produzca más ruido del inevitable. 
 
- Se evitará alterar a los animales en su traslado, procurando hacerlo 
en momentos de tranquilidad para que los animales no hagan 
excesivo ruido que pueda alterar a los demás. 
 
 
• Nivel de olores. Respecto al nivel de olores se proponen las siguientes 
medidas correctoras: 
 
- Se respetarán las distancias mínimas exigidas por ley a las zonas 
urbanizadas y también a otras explotaciones. 
 
- Se tendrá en cuanta la dirección de los vientos dominantes a la hora 
de diseñar la orientación de las naves. 
 
- Durante la explotación se llevará a cabo un estado de limpieza y 
desinfección para reducir el olor. 
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• Compactación del suelo. Para tratar de evitar la compactación del suelo, 
uno de los impactos más difíciles de atajar, se tomarán medidas tales como: 
 
- Que los tractores y maquinaria pasen siempre por los mismos sitios 
adecuados para ello, y el traslado de animales también se realice por 
el mismo camino. 
 
 
• Contaminación del suelo. Para evitar en lo posible la contaminación del 
suelo se tomarán las siguientes medidas: 
 
- Se evitará arrojar al suelo cualquier residuo contaminante, tanto en la 
fase de obra como en la fase de desarrollo de la actividad. 
 
 
• Contaminación del agua. Para evitar la contaminación del agua, se 
tomarán medidas pertinentes: 
 
- Se realizarán análisis de aguas periódicos tanto para asegurar que el 
agua de la explotación es de calidad apta para la actividad ganadera 
como para vigilar que no se esté produciendo contaminación. 
 
 
• Recursos hídricos. Para proteger los recursos hídricos de la zona, se 
tomarán las siguientes medidas: 
 
- Uso eficiente del agua en la explotación mediante la utilización de 
bebederos automáticos, adaptados a la edad y las necesidades 
fisiológicas de los animales. 
 
- Uso eficiente sin desperdiciar el agua destinada a la limpieza. 
 
 
• Cubierta vegetal. En relación a la cubierta vegetal se adoptarán las 
siguientes medidas: 
 
- Se desbrozará exclusivamente la zona estrictamente necesaria. 
 
 
• Diversidad de flora. Para preservar la diversidad de la flora en la zona, se 
llevarán a cabo las siguientes medidas: 
 
- Se desbrozará exclusivamente la zona estrictamente necesaria. 
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- Utilizar herbicidas específicos para eliminar malas hierbas, y siempre 




• Fauna y procesos bióticos. Para preservar la diversidad de la fauna en la 
zona se tomarán las siguientes medidas: 
 
- La explotación contará con vallados con el fin de evitar que cualquier 
ungulado ajeno a la explotación entre en la misma, con el fin de 
evitar el contagio o propagación de enfermedades, daños a la 
explotación, y llevar a cabo la actividad de manera correcta. 
 
- Durante la fase de construcción se evitará realizarse durante la 
época de cría de mamíferos y aves con el fin de evitar ocasionar 
molestias en esto periodo. 
 
 
• Influencia visual. Respecto a la incidencia visual que el establecimiento del 
proyecto puede causar en la zona, se llevarán a cabo las siguientes 
medidas: 
 
- Se utilizarán materiales constructivos que no impacten 
excesivamente sobre el medio. 
 
- Se evitarán materiales que produzcan deslumbramientos. 
 
- Como material de cubierta se va a utilizar las placas de color arcilla, 
lo que evitará reflejos. 
 
- La pintura de las paredes será de colores acordes con las 
construcciones de la zona. 
 
 
• Usos del territorio: zonas agrarias y ganaderas. Con el fin de favorecer y 
beneficiar a los agricultores de la zona: 
 
- Se venderá el estiércol a los agricultores de la zona. 
 
- Se comprará la paja a los agricultores de la zona. 
 
 
• Aceptación social del proyecto y tradiciones. Para conseguir que el 
proyecto tenga una aceptación por parte d ellos habitantes de la zona, se 
tendrán en cuenta las siguientes medidas: 
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- Se respetarán las distancias mínimas hacia los núcleos urbanos más 
próximos para que ni olores ni ruidos afecten a la población. 
 
 
• Infraestructuras varias. Para evitar accidentes, los vehículos que entren y 
salgan de la explotación deberán respetar las siguientes medidas: 
 
- Los vehículos que circulen por las redes de comunicación para el 
acceso a la finca respetarán las normas existentes de circulación de 
tal forma que se disminuyan los riesgos. 
 
- En caminos de tierra no se superará la velocidad de 20km/h para 
evitar el deterioro del camino y la formación de polvo. 
 
 
• Calidad de vida. Para prevenir la calidad de vida tanto de los trabajadores 
en la fase de construcción como de los trabajadores en la fase de 
desarrollo, se tomarán las siguientes medidas: 
 
- Las construcciones y los edificios que se diseñen en el proyecto 
estarán adaptados para procurar el bienestar de los trabajadores que 
desarrollen su actividad. 
 
- Durante la fase de construcción, todos los trabajadores, irán 
equipados con las medidas de protección adecuadas. 
 
 
• Seguridad y salud. La seguridad y salud en la fase de construcción y en la 
fase de desarrollo de la actividad es muy importante y para ello: 
 
- Se establecerán unas normas de seguridad y salud tanto en la obra 
como en el desarrollo de la actividad, que vendrán recogidas en el 
proyecto en el Estudio de Seguridad y Salud, que serán respetadas 




• Economía y población. Con el objeto de mejorar la economía de la zona y 
de la población se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
 
- El manejo de la explotación será el adecuado para la obtención de 
una máxima rentabilidad económica de la misma, respetando 
siempre el bienestar animal y el medio ambiente.  
 
- La explotación generará un número de puestos de trabajo, tanto en la 
fase de construcción como en la fase de desarrollo, y se procurará 
cubrir estos puestos con personal cualificado de la zona. 
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- Se comprará la paja a agricultores de la zona. 
 
 
• Otras medidas: Además de las medidas correctoras ya señaladas 




Fase previa a la construcción: 
 
- Delimitar sobre planos de forma precisa el área a replantear. 
 
- Elegir los viales de acceso con menor impacto sobre la vegetación y 
la fauna. 
 
- Instruir al personal de obra a cerca de las buenas prácticas 
medioambientales que pueden prevenir, reducir o evitar los impactos 
de sus actividades. 
 
- Prever lugares y sistemas para disposición y recogida de residuos 
que puedan generarse durante las obras (aceites de las máquinas, 
trapos sucios, restos de comida…) 
 
 
Fase de construcción: 
 
- Se acondicionarán los viales de acceso al área del proyecto de forma 
que se produzca la menor cantidad de polvo posible. 
 
- Se exigirá al personal de la obra que desarrollen sus actividades 
según un código de respeto al medio ambiente. 
 
- Excavar lo estrictamente necesario. 
 
- Instalar contenedores para recoger los residuos que se generen 
durante las obras para poder eliminarlos de forma adecuada. 
 
 
Fase de explotación: 
 
- Instruir al personal de la explotación en las buenas prácticas 
medioambientales que puedan prevenir, reducir o evitar impactos 
ambientales. 
 
- Llevar a cabo una correcta gestión del agua, especialmente en las 
operaciones de limpieza para evitar más residuos de los inevitables. 
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- Revisar los sistemas de abastecimiento de agua, para ver si hay 
fugas que puedan hacer perder gran cantidad de agua. 
 




9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
     Para el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras 
propuestas anteriormente, se desarrollarán las siguientes pautas dentro del 
ámbito de la construcción y explotación del proyecto: 
 
 
9.1. Durante la construcción del proyecto: 
 
- El jefe de la obra estará al tanto de todo lo relativo al programa 
medioambiental para llevar a cabo las medidas preventivas y 
correctoras que afectan a la fase de construcción de la nave y demás 
elementos constructivos. 
 
- Se advertirá verbalmente a los operarios de los límites de velocidad 
establecidos para la circulación en las vías de acceso a la 
explotación, siendo penalizados por el incumplimiento de estas 
normas. 
 
- Se concienciará a los trabajadores del consumo responsable del 
agua, así como del reciclado de los residuos de la propia 




9.2. Durante el manejo de la explotación: 
 
- Mantenimiento de las señales de tráfico instaladas en las vías de 
acceso. 
 
- Advertir a los trabajadores sobre el ahorro de agua en los trabajos 
diarios de la explotación. Se controlará el estado de las tuberías y 
sistemas de distribución del agua. 
 
- Los trabajadores respetarán todas las normas que el presente 
documento desarrolla, con el fin de preservar en todo lo posible el 
medio ambiente. 
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- Se realizarán análisis de agua cada cuatro meses, coincidiendo con 
los cambios de estación, para comprobar que estas no están 
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     Se redacta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución 
un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  
 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 
- Relación de medidas para la prevención de residuos en la obra objeto 
del proyecto.  
 
- Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra.  
 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la 
obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real 
Decreto 105/2008. 
 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
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- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente.  
 
- En su caso, un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
 
 
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
 
2.1. Prevención en Tareas de Derribo  
 
- En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán 
empleando técnicas de desconstrucción selectiva y de desmontaje con 
el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos.  
 
- Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que 
se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.  
 
 
2.2. Prevención en la Adquisición de Materiales  
 
- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 
mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar 
la aparición de excedentes de material al final de la obra.  
 
- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo 
la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan 
los mismos.  
 
- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de 
mismas prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado.  
 
- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 
utilización en otras obras.  
 
- Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para 
cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 
almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 
residuos.  
 
- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra.  
 
- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 
como los palés, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.  
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- Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a 
los proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y 
que se puedan imputar a una mala gestión.  
 
- Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos 
constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos. 
 
 
2.3. Prevención en la Puesta en Obra  
 
- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la 
sobredosificación o la ejecución con derroche de material especialmente 
de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.  
 
- Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el 
empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se 
favorecerá su empleo.  
 
- En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos 
elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para 
evitar desperdicio de material.  
 
- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos 
antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos 
peligrosos.  
 
- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en 
taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente 
generan mayor cantidad de residuos.  
 
- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a 
otros de similares prestaciones no reutilizables.   
 
- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su 
reutilización en el mayor número de obras para lo que se extremarán las 
medidas de mantenimiento.  
 
- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos 
mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.  
 
- Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de 
penalización por la que se desincentivará la generación de más residuos 
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2.4. Prevención en el Almacenamiento en Obra  
 
- Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando 
que se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a 
inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.  
 
- Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los 
productos sin agotar su consumo.  
 
- Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las 
condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación 
especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales 
que se recepción en obra. 
 
- En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio 
o almacén y en su carga para puesta en obra se producen percances 
con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. 
Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de 
manipulado.  
 
- Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos 
y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene 
en las debidas condiciones. 
 
 
3. CANTIDAD DE RESIDUOS.  
 
     A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas 
en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no 
se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. La estimación de cantidades se realiza 
tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre 
volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos 
y aceptados.  
Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra 
según cálculo automatizado realizado con ayuda del programa informático 
específico CONSTRUBIT RESIDUOS.  
La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una 
"estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin 
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embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una 
definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada 
proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la 
tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en 
la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última 
instancia los residuos obtenidos.  
 
 
Código LER Descripción del Residuo 
Peso Volumen 
aparente   
170101 Hormigón, morteros y drivados 400 kg 0,272m³ 
170102 Ladrillos 200 kg 0,136m³ 
170203 Plástico 40 kg 0,1424m³ 
170405 Hierro y acero 400 kg 0,56m³ 
- Otros materiales de construcción 80 kg 0,5m³ 




4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 
 
      Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la 
obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para 
asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 
del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:  
 
- Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un 
cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.  
 
- Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente 
identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, código 
LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su 
caso.  
 
- Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos 
conforme se vayan generando.  
 
- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en 
número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los 
contenedores por encima de sus capacidades límite.  
 
- Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 
protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para 
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evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación.  
 
 
5. DESTINO FINAL 
 
      Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, 
excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en 
base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este 
mismo documento. Los principales destinos finales contemplados son: vertido, 
valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 
 
Código LER Descripción del Residuo Destino Peso 
Volumen 
aparente 
170101 Hormigón, morteros y derivados Valorización externa 400 kg 0,272m³ 
170102 Ladrillos Valorización externa 200 kg 0,136m³ 
170203 Plástico Reciclado 40 kg 0,1424m³ 
170405 Hierro y acero Valorización externa 400 kg 0,56m³ 
- Otros materiales de construcción Valorización externa 80 kg 0,5m³ 




6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS  
 
6.1. Obligaciones Agentes Intervinientes  
 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la 
persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar 
a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra.  
 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no 
proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y 
en última instancia a depósito en vertedero.  
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- Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición, el poseedor de 
los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión de los residuos.  
 
- El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor 
(contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de 
construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco 
años.  
 
- En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación 
autonómica podrá imponer al promotor (productor de residuos) la 
obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia 
en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, 
cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos 
del presupuesto de la obra.  
 
- Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e 
informados sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que 




6.2. Gestión de Residuos  
 
- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de 
residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 
alguna operación de tratamiento previo.  
 
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en 
su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  
 
- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el 
destino final o el intermedio son centros con la autorización autonómica 
del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos 
en los registros correspondientes.  
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- Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos 
dictados por el RD 396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus 
derivados.  
 
- Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas 
durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 
2 metros.  
 
- El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores 
adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.  
 
- Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se 
realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, 
subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En 
las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el 
grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la 
justificación del mismo.  
 
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el 
destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, 
Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. 
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados 
e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto 
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
 
 
6.3. Separación  
 
- El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en 
contenedores o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado.  
 
- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán 
señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, 
y los datos del poseedor.  
 
- El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de 
residuos adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de 
residuos valorizables con aquellos que no lo son.  
 
- El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo 
generado. 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
 MEMORIA - ANEJO 10:  Plan de gestión de residuos 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 10 / 12 
- Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que 
destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los 
mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.  
 
- Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o 
recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que 
detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, 
teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o 
Gestores de Residuos.  
 
- Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de 
oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de 
Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 
 
 
6.4. Documentación  
 
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 
parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que 
figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 
cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de 
las operaciones de destino.  
 
- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición.  
 
- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los 
residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.  
 
- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado 
acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, especificando la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en 
su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.  
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- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 
deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinan los residuos.  
 
- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se 
deberá remitir notificación al órgano competente de la comunidad 
autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 
antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a 
más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de 
Medio Ambiente.  
 
- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el 
Documento de Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en 
el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma.  
 
- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y 
documental que deje constancia del destino final de los residuos 






- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1998.  
 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos.  
 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  
 
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
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7. PRESUPUESTO 
 
     A continuación, se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la 
gestión de residuos de la obra. Esta valoración forma parte del presupuesto 
general de la obra como capítulo independiente. 
 
Resumen Cantidad (kg) Precio por Tn Subtotal 
1-GESTIÓN DE RESUDOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN 
EXTERNA.                                                                                   Tasa 
para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí 
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado 
por la comunidad autónoma correspondiente, para su 
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación 
enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos.  
                         
600  
31,86 € 19,12 € 
2-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN               Precio 
para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado 
por la comunidad autónoma correspondiente, para su 
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos.  
                            
40  
61,20 € 2,45 € 
3-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ. 
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un 
gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, 
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos. 
                         
400  
27,72 € 11,09 € 
4-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                      Separación 
manual de residuos en obra por fracciones según normativa 
vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y 
mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.  
                      
1.120  
40,95 € 50,65 € 
5-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS                              Tasa 
para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra 
de residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte 
ni gestión.  
                      
1.120  
33,40 € 37,41 € 
6-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS                           Tasa 
para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y 
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor 
autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 
km. Sin incluir gestión de los residuos.  
                      
1.120  
49,40 € 55,33 € 
PRESUPUESTO TOTAL 176,05 € 
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     Se estima como necesaria la elaboración del presente estudio Básico de 
Seguridad y Salud adjunto a una explotación de ganado porcino ibérico en 
régimen extensivo en el municipio de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. 
 
 
1.1. Objeto del estudio de seguridad y salud. 
      
     El presente Estudio de Seguridad y Salud se establecen las previsiones 
respecto a la prevención de riesgos laborales durante las operaciones que se 
van a realizar para la ejecución de la explotación de ganado porcino ibérico en 
régimen extensivo, a fin de que la Dirección Facultativa, Contratistas, 
Subcontratistas, Trabajadores y Trabajadores autónomos conozcan los riesgos 
a los que van a estar sometidos así como las medidas correctoras que se 
proponen para su adaptación a los medios que vayan a disponer las empresas 
Contratistas que resulten y que quedarán reflejados en el Plan de Seguridad, 
sin disminuir en ningún caso el grao de protección proporcionado ni el 
presupuesto de los medios dispuestos. 
 
Este Estudio Básico de Seguridad habrá de ser la base a partir de la cual se 
elabore el plan de Seguridad y Salud; su adecuada materialización y control 
debe traducirse en una mejora de las condiciones de trabajo y una disminución 
de la siniestralidad laboral. 
 
 
1.2. Ámbito de aplicación. 
 
     Este documento está vinculado a todos los efectos a las disposiciones 
legales en materia de Seguridad y Salud y a la reglamentación particular propia 
de las obras de edificación. 
 
En estos términos la empresa está obligada a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
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2. MEMORIA INFORMATIVA: DATOS DE LA OBRA 
 
 
2.1. Datos del proyecto 
 
     El objetivo del presente proyecto es la creación de una explotación de 
ganado porcino ibérico en régimen extensivo en el término municipal de Ciudad 
Rodrigo, situado al suroeste de Salamanca. 
 
Será una explotación de ciclo cerrado, por lo tanto, en ella se realizarán todas 
las fases productivas. 
 
La explotación contará con un número aproximado de 243 animales entre el 
cebo, madres reproductoras y verracos 
 
- Número de cerdos en cebo: 200 
- Número de reproductoras: 37 
- Número de verracos: 6 
 
Nombre del proyecto: Explotación de ganado porcino ibérico en régimen 
extensivo en Ciudad Rodrigo. 
 





     El proyecto se sitúa en las parcelas nº 8,9,10,11,17 y 18 del polígono 6 del 




2.2. Entorno de la obra y tipo de terreno 
 
     La superficie total de las parcelas es de 180 hectáreas y tiene una forma 
rectangular, cuenta con una buena densidad de encinas, suficiente para una 
buena montanera y también cuenta con otras especies como el quejigo, y el 
roble rebollo, presenta además varios abrevaderos naturales y caminos que 
facilitarán los desplazamientos de los ganaderos.  
 
El acceso es sencillo, desde la carretera nacional N-620 tomando el desvío del 
kilómetro 315 en dirección Sancti-Spíritus, del cual sale un camino a mano 
izquierda antes de llegar al polígono industrial del mismo municipio, este 
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2.3. Plazo de ejecución 
 
     Se estima un plazo de ejecución de la obra será de un mes 
aproximadamente, 22 días laborales. Tras este plazo, el ganadero debe poder 
contar con la nave en toda su extensión para poder comenzar con la actividad. 
 
 
2.4. Unidades constructivas 
 
     Las unidades constructivas previstas para la realización de la obra son las 
siguientes: 
 
- Transportes y acopios 
- Desbroce y preparación del terreno 
- Instalación de fontanería 
- Encofrados y hormigonados 
- Instalación eléctrica 
- Pavimentación 
- Alumbrado 




2.5. Número máximo de trabajadores 
 
     En el momento de máximo trabajo se estima un número máximo de 8 





     El acceso es sencillo, desde la carretera nacional N-620 tomando el desvío 
del kilómetro 315 en dirección Sancti-Spíritus, del cual sale un camino a mano 
izquierda antes de llegar al polígono industrial del mismo municipio, este 
camino conduce directamente a una de las entradas de la finca. 
 
       
2.7. Seguridad para terceros 
 
     En la parcela existe un cercado perimetral en la que pondremos una 
señalización que delimite claramente que es una zona de obra e impida el paso 
de transeúntes. 
 
El acceso de camiones se realizará mediante las puertas de doble hoja que 
están en la parcela y permanecerán cerradas mientras no haya circulación de 
vehículos de obra. 
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2.8. Servicios comunes 
 
     Los servicios higiénicos y vestuarios que utilizarán los operarios serán una 
caseta de obra transportable propiedad de la empresa constructora, la cual 
servirá para servicio, aseos y vestuarios. También se utilizará como caseta de 





     Se instalará un cuarto de primera intervención y a dotación de un botiquín 
portátil en el barracón de vestuarios. Al botiquín tendrá acceso toda persona de 
la obra. 
 
La situación de los botiquines estará señalizada y su contenido será 
especificado en NTP 458: Primeros auxilios del instituto Nacional se Seguridad 
e Higiene en el trabajo. 
 
Los puntos a considerar, tal como marca la citada ley, serían: 
 
-      Designación del personal encargado de poner en práctica dichas 
medidas previa consulta de los delegados de prevención (art. 33 y 36 de 
la LPRL). Dicho personal, en función de los riesgos, deberá recibir la 
formación adecuada en materia de primeros auxilios, ser suficiente en 
número y disponer del material adecuado, siempre a tenor del tamaño y 
actividad de la empresa, de la organización del trabajo y del nivel 
tecnológico de aquella. 
 
-      Revisión o comprobación periódica del correcto funcionamiento de las 
medidas adoptadas. 
 
-      Organización de las relaciones que sean necesarias con servicios 
externos para garantizar la rapidez y eficacia de las actuaciones en 
materia de primeros auxilios y asistencia médica de urgencias. 
 
 





-    Tijeras y pinzas 
 
Material de curas: 
 
-    20 Apósitos estériles adhesivos, en bolsas individuales. 
-    2 Parches oculares 
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-    6 Triángulos de vendaje provisional. 
-    Gasas estériles de distintos tamaños, en bolsas individuales. 




-    Guantes. 
-    Manta termoaislante. 




-    Bolsas de hielo sintético. 
-    Agua o solución salina al 0,9% en contenedores cerrados 
desechables, si no existen fuentes lavaojos. 
-    Toallitas limpiadoras sin alcohol, de no disponer de agua y jabón. 
-    Bolsas de plástico para material de primeros auxilios usado o 
contaminado 
 
Este contenido mínimo ha de ampliarse siempre que existan riesgos 
particulares. Se ha de calibrar la necesidad de disponer de una o varias 
camillas, de ciertas prendas de protección como delantales, batas, 
mascarillas... Este material no debería estar en el botiquín de primeros auxilios, 




3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
3.1. Fases a realizar 
 
El conjunto de fases previstas se esquematiza en: 
 
1. Transportes y acopios 
2. Instalación de fontanería 
3. Encofrados y hormigonados 
4. Instalación eléctrica 
5. Pavimentación 
6. Alumbrado 
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3.1.1. Transportes y acopio de material 
 
Descripción de los trabajos: 
 
 
Transporte hasta pie de obra de: 
 
- Hormigones en camión. 
 
- Equipos y maquinaria. 
 
- Materiales de obra. 
 
 
Riesgos más importantes: 
 
- Atropello de personas (maniobras en retroceso, ausencia de 
señalización, errores de planificación). 
 
- Choques al entrar y salir de la obra por maniobras en retroceso, falta de 
visibilidad, ausencia de señalización. 
 
- Vuelco del camión por superar obstáculos, fuertes pendientes, medias 
laderas, desplazamiento de la carga. 
 
- Caídas desde la caja al suelo por caminar sobre la carga, subir y bajar 
por lugares imprevistos para ello. 
 
- Proyección de partículas por viento, movimiento de la carga. 
 
- Atrapamiento entre objetos por permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión. 
 
- Atrapamientos en las labores de mantenimiento. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- Revisión periódica de frenos y neumáticos. 
 
- Antes de comenzar las tareas se revisará el estado de sus elementos 
fundamentales. 
 
- Se respetarán todas las normas del código de circulación. 
 
- Las maniobras serán dirigidas por un señalista. 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
MEMORIA - ANEJO 11:  Estudio báico de seguridad y salud 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 8 / 37 
- Será manejado por personal autorizado y competente. 
 
- El personal de obra se encontrará fuera del radio de acción de la 
máquina. 
 
- Se entregará a los maquinistas las normas y exigencias de seguridad 
que les afecten específicamente. Se prohíbe acceder a la maquina 
utilizando vestimenta sin ceñir y/o joyas, que puedan engancharse en los 
saliente y controles. 
 
- Los equipos, maquinaria, herramientas y materiales se depositarán en el 
lugar destinado a ello; en cualquier caso, se seguirá el precepto de 
orden y limpieza de todos los taos y zonas del solar. 
 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. 
 
- Gafas antipolvo, antiempañables y panorámicas. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles para riesgos de perforación. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
 
 
Equipos de protección colectiva: 
 





- Se respetará en todo momento la señalización vial y de obra. 
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3.1.2. Instalación de fontanería 
 
 
Descripción de los trabajos 
 




Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas al mismo nivel (Resbalamiento por terreno húmedo o tropiezo 
con materiales). 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Sobre esfuerzos en manipulación de cargas. 
 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
- Golpeo con materiales (ladrillos, tuberías, piezas de empalme). 
 
- Cortes y accidentes con materiales punzantes o afilados. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Los acopios se realizarán a distancia prudente de las zanjas. 
 
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la 
maquinaria. 
 
- Guardar distancia mínima de 1m entre trabajadores en zanjas. 
 
- No circular bajo cargas suspendidas. 
 
- Comprobación del piso o la zona de trabajo. El lugar de trabajo se 
mantendrá lo más ordenado posible, acopiando correctamente los 
materiales y no dejando la herramienta tirada por el suelo. 
 
- Al finalizar la jornada, en las zonas transitadas se señalizarán y 
protegerán los posibles obstáculos que puedan causar daños a terceros 
o a uno mismo (como pueden ser restos de embalajes, herramientas, 
materiales, etc.). 
 
- Se extremarán las precauciones cuando las superficies de trabajo se 
encuentren resbaladizas. 
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- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con cinturones 
portaherramientas, para evitar su caída. 
 
- Los materiales, equipos y/o herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite la caída de estos. 
 
- Se dispondrá de zonas de acopio de materiales y/o herramientas, 
evitándose en todo momento la acumulación o almacenamiento de estos 
en las zonas de paso. Si fuera necesario se balizará y señalizará la zona 
de trabajo. 
 
- Uso obligatorio de gafas de protección ocular en aquellos trabajos en los 
que se utilice maquinaria a presión u otras herramientas susceptibles de 
proyección de partículas. 
 
- Los cables estarán en buen estado de aislamiento, protegiéndose de 
roces, cortes o aplastamientos, poniendo especial atención en evitar que 
queden tendidos sobre los suelos de rejilla en zonas de paso. 
 
- La conexión entre equipos eléctricos, alargaderas, cuadros, bases de 
toma de corriente, etc., se realizará siempre mediante clavijas 
normalizadas. 
 
- Bajo ningún concepto se sobrepasará la señalización/delimitación 
existente en obra respecto a los elementos en tensión. 
 
- En los trabajos con herramientas de corte de baja potencia (radiales, 
esmeriles, etc.) y equipos a presión, será obligatorio el uso de 





- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Protectores auditivos tipo tapones antiruido de silicona ajustables. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. 
 
- Guantes contra agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y con plantillas 
de acero flexibles para riesgos de perforación. 
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- Botas altas de agua con puntera metálica para refuerzo y con plantillas 
de acero flexible para riesgos de perforación. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
3.1.3. Encofrados y hormigonados: 
 
 
Descripción de los trabajos: 
 
- Encofrado manual y hormigonado con vertido, para rampas de salida a 
patios, todo ello en hormigón armado. 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas al mismo nivel por resbalamiento o tropiezo. 
 
- Golpeo de material por desprendimiento. 
 
- Cortes y atrapamientos por manipulación de materiales y herramientas 
manuales. 
 
- Pisadas sobre elementos punzantes. 
 
- Sobreesfuerzos en el montaje y desmontaje de la canaleta de 
hormigonado. 
 
- Proyecciones de partículas al cortar ladrillos. 
 
- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos. 
 
- Dermatosis por contacto con los morteros. 
 
- Inhalación de polvo. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- Orden y limpieza en cada uno de los tajos, con superficies de tránsito 
libres de obstáculos. 
 
- Se prohíbe el abandono del camión con el motor en marcha. 
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- Para subir o bajar del camión, utilice los peldaños y asientos dispuestos 
para tal fin. 
 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga 
en servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor 
extrayendo la llave de contacto. 
 
- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, en 
prevención de incendios. 
 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar líquido 
anticorrosión.  
 
- Utilice gafas anti proyecciones. 
 
- Durante el vertido de hormigón, donde se puedan proyectar fragmentos 
o partículas sólidas o líquidas se utilizarán gafas de seguridad. 
 
- Utilizar protectores auditivos durante las tareas en las que se produzca 
ruido. 
 
- Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, 
ordenadas y bien iluminadas. 
 
- Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose 
las adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por el personal 
autorizado o experto a criterio del encargado de la obra. 
 
- La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento 
permanezca actualizada a las condiciones reales de trabajo. 
 
- El camión hormigonera que interviene en el hormigonado irá equipado 
de un avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 
 
- Los señalistas que dirijan las maniobras de los camiones se situarán en 
zona visible 
 
- Los trabajadores no deben comer, fumar o beber sin haber tenido una 
higiene previa (lavado de manos). 
 
- Utilizar guantes de goma o PVC para evitar la aparición de dermatosis 
de contacto o eczemas durante la manipulación del cemento. 
 
- Los vibradores de hormigón, al manipularlos, transmiten vibraciones a 
los operarios, que pueden derivar en dolencias agudas a corto plazo, y a 
medio y largo plazo en problemas osteomusculares. La operación de 
vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 
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- Los recipientes donde se hacen las masas se limpiarán en los lugares 
indicados para evitar desparrames de desperdicios por doquier, y para 
facilitar si eliminación por los cauces previstos. 
 
- Para evitar tropiezos y caídas, se barrerán y limpiarán las áreas donde 
se hayan almacenado los materiales y donde se hayan hecho las 
masas. 
 
- En la puesta en obra del hormigón las caídas de material en los suelos 





- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles para evitar riesgos de perforación. 
 
- Botas altas de agua con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles para evitar riesgos de perforación. 
 
- Mono de trabajo. 
 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
Equipos de protección colectiva: 
 




3.1.4. Instalación eléctrica 
 
 
Descripción de los trabajos: 
 
- Las conexiones en baja tensión se ajustarán a lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- Se proyectan las canalizaciones de energía eléctrica que estarán 
constituidas por tuberías de P.V.C. de diámetros variables. 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Cortes y atrapamientos con materiales punzantes. 
 
- Atropello de la máquina retroexcavadora. 
 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la 
maquinaria. 
 
- Puesta a tierra de la maquinaria. 
 
- Guardar distancia mínima de 1m entre trabajadores en zanjas. 
 
- Considerar bajo tensión cualquier parte de la red mientras no se 
demuestre lo contrario. 
 
- Fijar al conductor con abrazaderas. 
 
- Proteger adecuadamente, en las zonas de paso, los cables que vayan 
por tierra. No colocar materiales encima de ellos. 
 
- Mientras se trabaje en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad 
se evitará el uso innecesario de objetos de metal y ropa con materiales 
metálicos. 
 
- Disponer de señalización clara y sencilla prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde se instale el equipo 
eléctrico. 
 
- Prohibir su manejo a personas no asignadas. 
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- Los equipos eléctricos cumplirán en todo momento las condiciones que 
exige el vigente reglamento electrotécnico para V.T.e I.T.C´s. 
 
- Toda herramienta alimentada por corriente eléctrica deberá disponer de 
doble aislamiento o en su defecto estar conectada a tierra. El circuito al 
que esté conectada estará protegido por relé diferencial de alta 
sensibilidad (30mA). 
 
- Los equipos eléctricos no portátiles que no sean de doble aislamiento 
estarán siempre puestos en tierra, preferentemente a través del cable de 
alimentación o bien con toma de tierra independientemente, cuidando en 
este caso la sección del cable y la conexión sólida al circuito específico 
de tierra. El circuito de alimentación estará protegido por relé diferencial 
de media o alta sensibilidad, según el valor de puesta a tierra. 
 
- Los cables estarán en buen estado de aislamiento, protegiéndose de 
roces, cortes o aplastamientos, poniendo especial atención en evitar que 
queden tendidos sobre los suelos de rejilla o en zonas de paso. Sustituir 
inmediatamente las mangueras que presenten algún defecto en la capa 
protectora aislante. 
 
- La conexión entre equipos eléctricos, alargaderas, cuadros, bases de 
toma de corriente, etc. Se realizará siempre mediante clavijas 
normalizadas. 
 
- Bajo ningún concepto se sobrepasará la señalización/delimitación 





- Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de 
descargas eléctricas. 
 
- Guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 
5000 V. 
 
- Botas aislantes para electricistas hasta 500 V. de tensión. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
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Protecciones colectivas: 
 
- Protección de huecos horizontales con placa metálica o de madera 
resistente e inmovilizada. 
 
- Comprobación de la tensión. 
 
- Herramientas normales con aislamiento. 
 







Descripción de los trabajos: 
 




Riesgos más importantes: 
 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
 
- Aplastamiento de extremidades por el manejo de las losas. 
 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
 
- Cortes y proyección de objetos durante el corte de las losas. 
 
- Aspiración de polvo al realizar los cortes de las losas. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- Uso obligatorio de guantes y calzado de seguridad para evitar 
atrapamientos. 
 
- Realizar el transporte de losas con transpaleta o similar cerca del lugar 
de colocación. Si no se puede repartir el peso con dos personas. 
 
- Cuando se realicen cortes colocarse pantalla anti-proyecciones y 
máscara anti-polvo. 
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- Realizar descansos periódicos para evitar los trabajos monótonos o si es 
posible cambiar de actividad. 
 
- Balizar la zona de trabajo para evitar caídas al mismo o distinto nivel. 
 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Pantalla para la protección contra partículas con sujeción en cabeza. 
 
- Mascarilla anti-polvo de un filtro. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para riesgos de perforación. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla) 
 











Descripción de los trabajos: 
 
- Comprende el proyecto de las obras de alumbrado de las instalaciones 
de red eléctrica de distribución para alumbrado, elementos de soporte 




Riesgos más importantes: 
 
- Contratos eléctricos directos e indirectos por falta de protección, 
herramientas mal aisladas o considerar sin tensión líneas o aparatos. 
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- Caídas a distinto nivel en colocación de luminarias. 
 




- Atrapamientos, golpes y cortes con materiales y/o herramientas. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 
- Las pruebas con tensión se realizarán después de probar el acabado de 
la instalación. 
 
- La herramienta manual se revisará periódicamente; en especial el 
cableado y puesta a tierra. 
 
- La conducción eléctrica debe de estar protegida del paso de máquinas y 
de personas en previsión del deterioro de la cubierta aislante de los 
cables, realizándose instalaciones aéreas. 
 
- Está prohibida la utilización directa de las terminales de los conductores 
como clavijas de toma de corriente, empleándose para ello aparellaje 
eléctrico debidamente aislado. 
 
- Las tomas de corriente, conexiones, etc. Para máquinas estarán 
protegidas, ya que en general, corren peligro de recibir golpes o 
aplastamientos. 
 
- Se deberá impedir que personas ajenas al trabajo que se esté 
realizando, den tensión a las instalaciones eléctricas sobre las que se 
está operando. Para ello se avisará a la persona responsable de la obra, 
debiéndose colocar el cartel de indicación y aviso a la entrada de la 
instalación. 
 
- Usar máquinas portátiles con doble aislamiento. 
 
- Disponer adecuadamente las tomas de tierra. 
 
- Comprobar el estado general de las herramientas manuales. 
 
- Uso obligatorio de los elementos de protección personal. 
 
- Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
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- Zonas de trabajo suficientemente iluminadas. 
 
- Balizar la zona de trabajo para evitar caídas de objetos a distinto nivel. 
 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de 
descargas eléctricas. 
 
- Guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 
5000 V. 
 
- Botas aislantes para electricistas hasta 5000 V. de tensión. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
Equipos de protección colectiva: 
 




3.1.7. Instalación y bienes 
 
 
Descripción de los trabajos: 
 
- Incluye el transporte y la instalación de: alojamientos ganaderos, 
sistemas de alimentación mecanizados, comederos, bebederos, bienes 
de equipo, etc 
 
 
Riesgos más importantes: 
 
- Caídas al mismo nivel por tropiezos, falta de limpieza. 
 
- Golpes, cortes y atrapamientos con materiales y equipos. 
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Normas básicas de seguridad: 
 
- Comprobar el estado general de las herramientas manuales. 
 
- No circular bajo cargas izadas 
 
- Uso obligatorio de los elementos de protección personal. 
 
- Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
 
- Mantener la zona de trabajo suficientemente iluminada. 
 
- Balizar y señalizar las zonas con trabajos en altura. 
 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. 
 
- Gafas anti-polvo, anti-empañables, panorámicas. 
 
- Mascarilla anti-polvo de un filtro. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para prevenir riesgos de perforación. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
Equipos de protección colectiva: 
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3.1.8. Albañilería 
 
Descripción de los trabajos: 
 
- Replanteo, nivelación y aplomado para colocación de muros y tabiques 
de fábricas de ladrillo recibidos con mortero de cemento. 
 
- Colocación de losetas para pavimentación de accesos y corrales. 
 
- Impermeabilización de muros. 
 
- Enfroscado y fratasado con mortero de cemento en C.T. 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas al mismo nivel por resbalamiento o tropiezo. 
 
- Golpeo de material por desprendimiento. 
 
- Cortes y atrapamientos por manutención de materiales y herramientas 
manuales. 
 




- Proyecciones de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 
 
- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos. 
 
- Dermatosis por contacto con los morteros. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán señalizados, para la 
prevención de caídas. 
 
- Coordinación con el resto de actividades. 
 
- Orden y limpieza en cada uno de los tajos, con superficies de tránsito 
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Protecciones personales: 
 
- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Protectores auditivos tipo tapones antiruido de silicona ajustables. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras y homologadas. 
 
- Gafas anti-polvo, anti-empañables y panorámicas. 
 
- Mascarilla antipolvo de un filtro. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para riesgos de perforación. 
 
- Botas altas de agua con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles para prevenir riesgos de perforación. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
 
- Cinturón porta-herramientas. 
 




Equipos de protección colectiva: 
 




3.2.  Instalaciones 
 
3.2.1. Instalación eléctrica de obra. 
 
     Existe una conexión que está instalada en el interior de un armario de 
protección homologado por la compañía Suministradora. 
 
El cuadro general de distribución y protección tiene seccionador general de 
corte automático, omnipolar y protección contra defectos a tierra, sobrecarga y 
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 63 A y 
300mA de sensibilidad. 
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El cuadro está construido de forma que impida el contacto con los elementos 
de baja tensión. 
 
De este cuadro salen los circuitos de alimentación a los cuadros secundarios 




Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas en altura. 
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Caídas al mismo nivel. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- Considerar bajo tensión cualquier parte de la red mientras no se 
demuestre lo contrario. 
 
- Tensar tramos aéreos entre cuadro general y cuadros secundarios. Si 
los conductores no soportan las tensiones previstas, colocar cables 
fiables con una resistencia de rotura de 800kg 
 
- Fijar al conductor con abrazaderas. 
 
- Proteger adecuadamente, en las zonas de paso, los cables que vayan 
por tierra. No colocar materiales encima de ellos. 
 
- Separar los circuitos de la red de alumbrado. 
 
- Usar aparatos eléctricos estancos al agua y convenientemente aislados. 
 
- Conectar las máquinas con terminales de presión, con mando de parada 
y puesta en marcha. Estas derivaciones no serán sometidas a presiones 
que puedan originar su rotura. 
 
- Disponer una señalización clara y sencilla prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde se instale el equipo 
eléctrico. 
 
- Prohibir su manejo a personas no asignadas. 
 
- Sustituir inmediatamente las mangueras que presenten algún 
desperfecto en la capa protectora aislante. 
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- Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de 
descargas eléctricas. 
 
- Guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 
5000 V. 
 
- Botas aislantes para electricistas hasta 5000 V. de tensión. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
 





- Comprobación de la tensión. 
 
- Herramientas normales con aislamiento. 
 
- Mantenimiento preventivo del estado de manqueras, cuadros, tomas de 
tierra, enchufes. 
 
- Alfombras y perchas aislantes. 
 
 
3.2.2. Instalación contra incendios 
 
     Los trabajos a efectuar serán todos los necesarios para evitar la aparición 
de incendios así como para sofocar los incendios aparecidos. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- Se realizará una revisión y comprobación periódica eléctrica de obra. 
 
- Envases inflamables totalmente cerrados, identificados, y alejados de 
fuentes de calor. 
 
- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. 
 
- Existirá una adecuada señalización de la situación de los extintores y 
caminos de evacuación. 
 
- Está prohibido fumar en la nave. 
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- Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal 
extinga el fuego de la fase inicial si es posible, o disminuya sus efectos 
hasta la llegada de los bomberos. 
 




Equipos contra incendios: 
 
- 2 extintores portátiles de CO2: en la zona de acopio de líquidos 
inflamables junto al cuadro general de protección eléctrica. 
 
- 2 extintores de polvo seco: en la oficina, y en el almacén de 




3.3.  Maquinaria 
 
 
CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
 
Descripción de los trabajos: 
 
- Transporte de materiales hasta pie de obra (zona de acopio). 
 
- Transporte de materiales desde la obra. 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atropello de personas (maniobras en retroceso, ausencia de señalista, 
errores de planificación, falta de señalización). 
 
- Choques al entrar y salir de la obra por maniobras en retroceso, falta de 
visibilidad, ausencia de señalización. 
 
- Vuelco del camión por superar obstáculos, fuertes pendientes, medias 
laderas, desplazamiento de la carga. 
 
- Caídas desde la caja al suelo por caminar sobre la carga, subir y bajar 
por lugares imprevistos para ello. 
 
- Proyección de partículas por viento, movimiento de la carga. 
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- Atrapamiento entre objetos por permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión. 
 
- Atrapamiento en las labores de mantenimiento. 
 
 
Normas básicas de seguridad: 
 
- Revisión de frenos y neumáticos. 
 
- Se seguirán en todo momento las normas del Código de la Circulación; 
en especial para los trayectos desde y hasta la zona de obra. 
 
- Previo a comenzar sus tareas, se revisará el estado de sus elementos 
fundamentales. 
 
- Las maniobras serán dirigidas por un señalista. 
 
- Será manejado por personal autorizado y competente. 
 
- El personal de obra se encontrará fuera del radio de acción de la 
maquinaria. 
 
- Se entregará a los maquinistas las normas y exigencias de seguridad 
que les afecten específicamente. 
 
 




     En todas las operaciones que requieran de hormigonado: relleno de rampas 





- Atrapamientos por falta de protección de la carcasa. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Vuelcos y atropellos al transportarla. 
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Normas básicas de utilización: 
 
- Se comprobará el estado de los cables, palanca y accesorios con 
regularidad, así como los dispositivos de seguridad. 
 
- Estará situada en una superficie llana e individual. 
 
- Las paredes móviles estarán protegidas por carcasas. 
 
- Tendrá toma de tierra conectada a la general. 
 
- Su utilización se realizará con guantes de protección para trabajos con 
hormigón. 
 
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor con 
movimiento. 
 
- Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez 
terminados los trabajos. 
 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Protectores auditivos tipo tapones anti ruido de silicona ajustables. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras y homologadas. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras y homologadas. 
 
- Gafas antipolvo, anti-empañables y panorámicas. 
 
- Mascarilla antipolvo de un filtro. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para riesgos de perforación. 
 
- Botas altas de agua con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para prevenir riesgos de perforación. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
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- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
Equipos de protección colectiva: 
 
- Carcasas protectoras cubriendo los elementos con riesgo de 
atrapamientos. 
 









     En todas las operaciones que requieran hormigonado: relleno de rampas de 





- Atrapamientos por falta de protección de la carcasa. 
 
- Contactos eléctricos directos. 
 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 
- Caída a distinto nivel por superficie de tránsito peligrosa, empuje de la 
canaleta por movimientos fuera de control del camión hormigonera en 
movimiento. 
 
- Atrapamiento de miembros en el montaje y desmontaje de la canaleta. 
 
- Afecciones reumáticas por trabajos en ambientes húmedos. 
 
- Sobreesfuerzos en el guiado de la canaleta. 
 
 
Normas básicas de utilización. 
 
- Antes de comenzar cualquier operación se entregará a los maquinistas 
las normas y exigencias de seguridad que les afectan específicamente. 
 
- El maquinista será la persona autorizada y capacitada para el desarrollo 
de las tareas que se le encomienden. 
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- Se seguirán en todo momento las normas del Código de la Circulación; 
en especial para los trayectos desde  y hasta la zona de obra. 
 
- Se revisará diariamente el estado de sus elementos fundamentales. 
 
- Se seguirán estrictamente las prescripciones de utilización y cargas 
máximas que el fabricante del camión haya dispuesto. 
 
- Se prohíbe estacionar a menos de 2m del borde de las zanjas. 
 
- Peldaños y asidero antideslizante para acceso a la cabina. 
 
- Mantener limpios los cristales y retrovisores para maniobras. 
 
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor con 
movimiento. 
 
- Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez 
terminados los trabajos. 
 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantilla de 
acero flexibles, para riesgos de perforación. 
 
- Mono de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
 
 







     Sierra circular de carborundum, para tronzar material cerámico y metales, 
con un disco de 350 x 22mm; con una potencia aproximada de 4 CV, y una 
velocidad de 3000 r.p.m., con correa trapezoidal y carcasa y medios de 
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Utilización: 
 





- Exposición a ruido. 
 
- Cortes y amputaciones en extremidades. 
 






- Proyección de partículas. 
 
- Inhalación de polvo. 
 





Normas básicas de utilización: 
 
- Utilización por personal autorizado y cualificado. 
 
- Llevará toma de tierra y deberá estar incluida en el mismo cable de 
alimentación. 
 
- Controlar los dientes del disco para evitar que se produzca una fuerza de 
atracción hacia el disco. 
 
- Deberá existir un interruptor cerca de la zona de mando. 
 
- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y virutas para evitar 
incendios. 
 
- En caso de utilizarse para cortar madera, esta estará desprovista de 
clavos. 
 
- Trabajar con el disco abrasivo, preferentemente en húmedo o con 
instalación de extracción de polvo. Utilizar, si es preciso, prendas de 
protección personal (adaptador facial y filtro mecánico). 
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Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras y homologadas. 
 
- Protectores auditivos tipo tapones anti ruido de silicona ajustables. 
 
- Pantalla para la protección contra partículas, con sujeción en cabeza. 
 
- Mascarilla anti-polvo de un filtro. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para prevenir riesgos de perforación. 
 







- Contactos eléctricos. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Heridas y atrapamientos por utilización incorrecta. 
 
- Inhalación de polvo. 
 
 
Normas básicas de utilización: 
 
- Prohibido su uso por personal no autorizado. 
 
- Doble aislamiento térmico. 
 
- Motor protegido por carcasa. 
 
- Prohibido realizar reparaciones con la maquinaria en marcha. 
 
- Revisar periódicamente su estado de conservación, así como el de las 
brocas. 
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- Revisar el cableado para evitar electrocución. 
 
- Apretar suficientemente la broca. 
 
- Enfriar la broca a intervalos regulares si su uso es prolongado. 
 
- No utilizar vestimentas holgadas para evitar atrapamientos. 
 
- Desconectar tras su utilización. 
 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras y homologadas. 
 
- Protectores auditivos tipo tapones anti ruido de silicona ajustables. 
 
- Pantalla para la protección contra partículas, con sujeción en la cabeza. 
 
- Mascarilla anti-polvo de un filtro. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles para riesgos de perforación. 
 




HERRAMIENTAS PROPIAS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Características y tipología: 
 
     En este apartado se incluyen el resto de herramientas propias de las obras 
de construcción como son: 
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Normas básicas de seguridad: 
 
- Utilizar los equipos de protección individual necesarios para cada 
operación. 
 
- Utilizar la herramienta propia para cada actividad. 
 
- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, evitando dejar 
herramientas en lugares de tránsito, especialmente plataformas de 





- Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado contra 
choques e impactos. 
 
- Gafas protectoras contra impactos, incoloras y homologadas. 
 
- Protectores auditivos tipo tapones anti ruido de silicona ajustables. 
 
- Pantalla para la protección contra partículas, con sujeción en cabeza. 
 
- Mascarilla anti-polvo de un filtro. 
 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
 
- Botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles para prevenir riesgos de perforación. 
 




3.5.  Equipos auxiliares 
 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas a distinto nivel desde el andamio hasta nivel de suelo. 
 
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza de la plataforma. 
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Normas básicas de seguridad: 
 
- La plataforma será suficientemente rígida y estable, al igual que los 
apoyos. 
 
- No dejar herramientas sobre la plataforma. 
 
- Se prohíbe la utilización de elementos de madera pintados, por la 
dificultad que ello supone en la detección de sus posibles defectos. 
 
 
ESCALERAS DE MANO 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas a distinto nivel desde el andamio hasta nivel de suelo. 
 
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza de la plataforma. 
 









Normas básicas de seguridad: 
 
- Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios 
para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un 
riesgo de caída, por su rotura o desplazamiento de las mismas. 
 
- Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que 
impidan su apertura. 
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- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones impuestas por el 
fabricante. 
 
- No se emplearán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de 
longitud, ni aquellas de cuya resistencia no se tengan garantías. 
 
- Queda prohibido el uso de escalera de mano de construcción 
improvisada. 
 
- Antes de utilizarse, deberá asegurarse su estabilidad. 
 
- La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. 
 
- En el caso de escaleras simples, la parte superior se sujetará, si fuera 
necesario, al parámetro superior sobre el que se apoya y cuando éste no 
permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera 
u otros dispositivos equivalentes. 
 
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 
formando un ángulo de 75º con la horizontal. 
 
- Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados, sus largueros 
deberán prolongarse al menos 1m por encima de esta. 
 
- El ascenso, descenso y los trabajos desde las escaleras se efectuarán 
de frente a las mismas. 
 
- Los trabajos a más de 3.5m de altura desde el punto de operación al 
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza cinturón de 
seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
 
- Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras 
de mano cuando por su peso o dimensiones se pueda comprometer la 
seguridad del trabajador. 
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3.6.  Señalización 
 
Señalización elegida para la obra: 
 
     De acuerdo al Real Decreto 485/97 sobre Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la señalización en materia de Seguridad, que se colocará 
en sitio visible será la siguiente: 
 
• Señales de advertencia (triangular con dibujo negro sobre fondo 
amarillo): 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Materias inflamables. 
 
- Materias suspendidas. 
 
 
• Señales de prohibición (redonda con dibujo negro en fondo blanco; 
bordes y bandas rojos): 
 
- Prohibido el paso a personas ajenas a la obra. 
 
- Prohibido estacionar. 
 
 
• Señales de obligación (redonda con dibujo blanco sobre fondo azul): 
 
- Uso obligatorio de casco. 
 
- Protección obligatoria con calzado de seguridad. 
 
- Uso obligatorio de guantes. 
 
• Señales relativas a los equipos contra incendios (rectangular; dibujo 




- Dirección de localización de equipo de extinción. 
 
 
• Señales relativas a los equipos de primeros auxilios (rectangular; dibujo 
blanco sobre fondo verde): 
 
- Botiquín. 
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- Dirección de localización del botiquín. 
 
 
Requisitos de utilización: 
 
- Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una 
posición apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta 
posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que 
debe señalizarse o, cuando se trate de un riesgo en general, en el 
acceso a la zona de riesgo. 
 
- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser 
accesible y fácilmente visible. Si la iluminación en general es 
insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán 
colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 
 
- A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización, no se 
utilizarán demasiadas señales próximas entre sí. 
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     El proyecto consiste en una explotación de porcino ibérico en régimen 
extensivo y de ciclo cerrado, que alberga todas las fases de producción, desde 
maternidad hasta el cebo.  
 
Está situado en las parcelas nº 9, 10, 13, 17 y 18 del polígono 6 del término 
municipal de Ciudad Rodrigo, parcelas en propiedad del promotor. 
 
La explotación contará con un total de 38 hembras reproductoras organizadas 
todas en un mismo lote y con 6 verracos para poder cubrir a las hembras, ya 
que se utilizará la monta natural. 
 
La explotación será toda en el campo, diferenciando animales por parcelas. 
Contará además con una pequeña nave para almacén de pienso y diversos 
materiales. 
 
La superficie total de las parcelas es de 180 hectáreas y la finca tiene una 
forma rectangular, tiene una buena densidad de encinas, suficiente para una 
buena montanera y también cuenta con quejigos, y robles rebollos, presenta 
además varios abrevaderos naturales y caminos que facilitarán los 








     En la explotación se empleará tanto machos como hembras de la raza 
ibérica negro entrepelado ya que se ha considerado en el estudio de 
alternativas que es la raza que mejor se adapta a las condiciones de la 
explotación por su gran resistencia a climas fríos. 
 
Los ejemplares reproductores serán puros para poder así pertenecer a la 
denominación “ibérico de bellota”, estos reproductores deberán estar inscritas 
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2.2. Inicios de la explotación 
 
     El inicio de la explotación se realizará con la entrada de cerdas nulíparas y 
verracos de una sola vez, con el fin de tener todas las cerdas cuanto antes y 
que empiecen a aclimatarse a su nuevo hogar y así entren dentro del proceso 
productivo. 
 
La compra se realizará a la Asociación Española de Criadores de Ganado 
Porcino Selecto Ibérico Puro de tronco ibérico. Con esta misma asociación se 
trabajará todo el tema genético de la explotación. 
 
Una vez pactadas las condiciones con dicha asociación, se comprobará que los 
cerdos cumplen todos los requisitos: 
 
- Características morfológicas de la raza. 
- Características técnicas. 
- Peso y edad. 
- Estado sanitario y aspecto. 
- Compromiso y plazo de entrega. 
 
 
Una vez recibidos los animales se procederá de la siguiente manera: 
 
- Se comprobará que los animales cumplen con los requisitos pactados, 
deben llegar con el albarán, certificación sanitaria y guía de origen y 
sanidad. 
- Se identificará a cada animal, para poder hacer el seguimiento individual 
desde este momento. 
- Les someteremos a cuarentena con el fin de detectar alguna anomalía. 
 
 
El número de animales que se introducirán en la explotación al comienzo de 
esta serán los siguientes: 
 
- 38 hembras nulíparas de 6 meses de edad y entorno a los 90 kg. 
- 6 verracos de 8 meses de edad y alrededor de 140 kg. 
 
 
El periodo de entrada de los animales será a principios del mes de enero, con 
el fin de que pasen la cuarentena y puedan salir las hembras en celo en marzo, 
dos meses después de la recepción, para que se pueda cumplir con los plazos 
establecidos productivos. 
 
A partir de aquí, las hembras reproductoras serán repuestas por la propia 
explotación, dejando lechonas para madres. Los verracos de reposición se 
obtendrán del exterior de la explotación, con el fin de evitar la consanguinidad. 
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     El proceso comienza con la entrada en la explotación de las 38 hembras 
nulíparas que serán introducidas en el corral de cuarentena, agrupándose en 
un solo lote. 
 
En dicho corral van a estar en torno a dos meses (60 días) antes de pasar al 
corral de maternidad-cubrición y donde se las realizará: 
 
- Una desparasitación externa el primer día, mediante un lavado de las 
cerdas con productos acaricidas e insecticidas. 
- Un chequeo para ver si existen anticuerpos o no, frente a ciertos agentes 
infecciosos. 
- Un análisis coprológico para ver si los animales portan parásitos y así 
combatirlos. 
- Durante el día 8 de cuarentena se vacunará a las hembras y a los 
machos contra la enfermedad de Aujezky. 
- Aprovechando el estrés producido por el transporte, se sincronizará el 
celo de las reproductoras, llegando a la sincronización a los 2-3 días de 
su llegada. Una vez pasados los 60 días de cuarentena que 
cumpliremos en nuestro caso, se procederá al traslado de las nulíparas 
a la zona de cubrición-control-maternidad. 
Alimentación 
 
La alimentación de las nulíparas en el corral de cuarentena se llevará a cabo 
en dos fases: 
 
- La primera fase durará los primeros 53 días y será de 2.6-2.8kg de 
pienso de gestación más restos de montanera más hierba. Distribuidos 
en dos tomas, una por la mañana y otra por la tarde. 
- La segunda fase durará los siguientes 7 días y se les aumentará la 
ración hasta los 4 kg de pienso diarios con su correspondiente hierba 
distribuidos también en dos tomas, una por la mañana y otra por la 
tarde, manteniéndose hasta el momento de la cubrición. 




     Se alojará a las 38 hembras en un solo grupo, donde dispondrán de 
comederos de chapa galvanizada tipo tolva y abrevaderos del mismo material 
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tipo bañera. Así mismo dispondrán de una hectárea de terreno donde poder 
sociabilizarse y establecer sus jerarquías. 
 
Los verracos dispondrán también de una pequeña parcela donde serán 
sometidos a los mismos tratamientos que las hembras. Las parcelas de 
machos y hembras estarán separadas de tal modo que no se puedan ver, de 
este modo podremos aprovechar el “efecto macho” al juntarlos, induciendo a 
las hembras a entrar en celo. Los animales dispondrán de comederos 





     El manejo de las hembras multíparas será el mismo que el de las nulíparas. 
Dispondrán de los mismos espacios, de la misma parcela, seguirán los planes 
de vacunaciones establecidos y serán cubiertas en el mes de marzo para que 
los partos se produzcan en junio y el destete en agosto, tendrán la misma 




CUBRICIÓN – CONTROL 
 
Hembras nulíparas:  
 
Una vez pasados los 60 días que dura la cuarentena en nuestra explotación, 
las hembras serán pasadas al recinto de 3 Has destinado a la maternidad. Allí 
las 38 hembras reproductoras serán puestas en contacto con los verracos para 
que puedan cubrirlas a través de monta natural. Las hembras saldrán en celo a 
lo largo de todo el mes de marzo, debido principalmente a que es el mes más 
propicio para ello por las buenas temperaturas, el aumento del fotoperiodo y el 
ciclo natural de las cerdas. 
 
Una vez cubiertas todas las hembras los machos serán retirados de nuevo a su 





En el caso de las cerdas multíparas, el proceso es prácticamente similar, las 
cerdas habrán pasado desde el destete de los lechones en agosto del año 
pasado hasta el mes de marzo en las parcelas de maternidad y cuarentena, 
descansando y recuperándose del esfuerzo del paro y de la lactación. Una vez 
llegado el mes de marzo se las juntará con los machos en la parcela de 
maternidad, donde tendrá lugar la monta y donde las observaremos con mucho 
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detalle para cerciorarnos de que todas las hembras han sido montadas y se 
encuentran gestantes. 
 
Una vez cubiertas, al finalizar el mes de marzo, retiraremos los machos a su 
recinto donde pasarán el resto del año hasta la próxima cubrición. 
 
Esta época de cubrición durará todo el mes de marzo, dando tiempo a las 
hembras a tener un segundo celo si se hubiera dado el caso de que no 
hubieran sido cubiertas en el primero. 
 
 
Diagnóstico de gestación: 
 
No se utilizarán métodos de diagnóstico de gestación, salvo en casos muy 
difíciles en los que la hembra no muestre síntomas de estar gestante, en estos 




La alimentación de las hembras nulíparas durante este periodo será de 4 kg de 
pienso por cerda al día, la cual se mantendrá hasta el día que se cubran, o crea 
el ganadero que están cubiertas, momento en el cual se las bajará la dosis a 
2.2 kg por cerda diarios. Una vez pasadas 3 emanas desde la cubrición, 
volveremos a subir la dosis hasta los 2,8 kg de pienso. 
 
Se las mantendrá el flushing también a las hembras multíparas (4kg de pienso) 
hasta el momento que veamos que están cubiertas, momento en el cual 
bajaremos la cantidad de pienso hasta los 2 kg y se los mantendremos cerca 
de 21 días. Pasado este periodo, subiremos la cantidad hasta los 2.8 kg de 
pienso diarios. 
 
El pienso será suministrado en dos tomas al día, una por la mañana y otra a 




El alojamiento en la época de cubrición-control se realizará en la misma parcela 
de maternidad. Para que así las hembras estén familiarizadas con la parcela 
donde tendrán lugar los partos y para que no haya estrés al cambiarlos y 
moverlos a otros recintos, previniendo así abortos. 
Esta parcela como ya se ha comentado tendrá cerca de 3 has en las que 
tendrán todo lo necesario a su alcance para estar relajadas y pasar una 
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GESTACIÓN 
 
El periodo de gestación comenzará propiamente al inicio del mes de abril, es 
decir a partir del día que retiramos los machos. Lo normal es que las hembras 




     Durante los dos tercios primeros de la gestación (76 días, alrededor de 2,5 
meses), añadiremos a las hembras 2,8 kg de pienso de gestación en dos 
tomas, mañana y tarde, mas toda la hierba que puedan comer de la dehesa, 
que en primavera es bastante debido a las lluvias caídas y a la buena 
temperatura. 
 
En el último tercio de gestación hasta el momento del parto se les dará 3kg de 





     La gestación tendrá lugar en la parcela de maternidad, que tiene una 
superficie total de 3 Has, en ella dispondrán de casetas tipo camping repartidas 
en la parcela. Allí se familiarizarán con los bebederos y comederos y podrán 
disfrutar de los baños de agua y barro del abrevadero del que dispone. 
 
Estarán las 38 hembras juntas en un solo lote, este grupo de hembras nunca 





     La época de maternidad empieza a mediados del mes de junio. Las 
hembras estarán en la misma parcela donde han pasado la gestación, ya bien 
familiarizadas con el recinto, con los comederos, los bebederos y con todo en 
general. 
 
El día 1 de junio, se abrirán las 35 casetas tipo camping para que als cerdas 
puedan entrar a familiarizarse con ellas y para que escojan entre ellas cual es 
la que se quedarán. 
 
Introduciremos en las casetas paja de cereal con el fin de que las propias 
madres puedan ir haciendo su nido y sean mucho más confortables y calientes 
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Preparación al parto: 
 
     La preparación al parto tendrá lugar 7 días antes de dar a luz. Durante estos 
días se llevará a cabo un cambio de pienso, de pienso de gestación a pienso 
de lactación. 
 
Se les irá descendiendo la dosis de pienso desde los 3 kg hasta los 0,5 kg de 





     La gestación dura 114 días, tras esta tendrá lugar el parto. Es muy 
importante la vigilancia en esas horas previas (época de máximo control por 
parte del ganadero). Se vigilará que la hembra disponga de agua y no esté 
estreñida. Es estas horas previas al parto el ganadero observará los siguientes 
signos: 
 
- Las glándulas mamarias habrán aumentado su tamaño y estarán más 
rojizas dos días antes del parto empezarán a segregar calostro. 
- La vulva aumenta de tamaño con los labios enrojecidos. 
- La respiración aumenta en las horas previas al parto. 
- La temperatura corporal aumenta. 
- La cerda tendrá un comportamiento inquieto, levantándose y 
tumbándose constantemente, preparando el nido y dando vueltas 
alrededor del interior de la caseta. 
 
Los partos deben ser supervisados para comprobar que las cerdas no tengan 
dificultades a la hora de expulsar a los lechones. En esta época el ganadero 
necesitará de mano de obra externa para que le ayuda con la vigilancia y para 
actuar en caso de complicaciones. En algún caso excepcional se podrá inducir 
al parto con el fin de: 
 
- Mejorar la vigilancia en este periodo de tiempo. 
- Conseguir aumentar la tasa de supervivencia de los lechones. 
- Para llevar a cabo las adopciones oportunas. 
 
En el caso de tener que inducir al parto, se realizará de la siguiente forma: 
 
- Inyección de prostaglandina (cloroprostenol), se les aplicará a las ceras 
una dosis de 175 gr vía intramuscular o en los labios de la vulva. El 
momento de aplicación se realizará 2 horas antes del parto. Una vez 
puesta la inyección, el 95% de las cerdas parirán entre las 24 y 36 horas 
siguientes. Es conveniente que la dosis se aplique por la mañana para 
que el momento del parto sea a partir de la mañana siguiente, con el din 
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de facilitar al ganadero el estar presente y que estos no ocurran de 
noche. 
- Mediante la administración de Oxitocina para favorecer las contracciones 
uterinas. Si hay inducción o sincronización, se pone cuando ya existe 
calostro en las glándulas mamarias. 
 
Una vez concluido el parto, hay que vigilar la evolución de la cerda: 
 
- En primer lugar, tiene la ingestión de agua, debe ser suficiente para 
evitar el estreñimiento, si lo está habrá que suministrarle algún purgante. 
- Limpieza y desinfección de la vulva. 





     El día del parto las cerdas deben estar en ayunas, pudiéndose administrar 
0,25 kg de pienso en la toma de la tarde si el parto ha sido por la mañana. 
 
Es importante la disposición de agua, durante todo el día beberán agua a 





     La duración de la lactación será de 56 días y estará comprendida desde el 




     La cantidad de pienso suministrada irá variando en función de los días, 
también la van a seguir recibiendo en dos tomas, una por la mañana y otra por 
la tarde: 
 
- El primer día después del parto, se les administrará 0,5 kg de pienso de 
lactación. 
- Los días 2 y 3, se les subirá la cantidad a 1kg diario. 
- Los días 4 y 5, se les administrará 2 kg de pienso diario. 
- El día 6, se les subirá la cantidad a 3 kg de pienso de lactación 
- Los días 7 y 8 se les dará 5 kg de pienso de lactación diario. 
- Desde el día 9 hasta el 54 se les dará 7,5 kg de pienso al día. 
- Los días 53 y 54 se les bajará a 5 kg de pienso diario. 
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DESTETE 
 
     Una vez pasados los 56 días de lactación, en los que mantendremos a los 
lechones con sus madres, procederemos al destete de los mismos 
separándolos de sus madres. 
 
Los lechones serán llevados a la parcela de transición-recría, mientras que las 




     Durante el día del destete no alimentaremos a las cerdas, solo dispondrán 
de agua para beber. A partir de aquí: 
 
- El primer día después del destete daremos 0,5 kg de pienso de 
gestación. 
- El día 2 y 3 daremos 1kg de pienso de gestación. 
- Los días 4 y 5 subiremos hasta los 2 kg de pienso al día. 
- A partir de día 6 daremos 2,8 kg de pienso de gestación. 
 
Como siempre se intentará dar la comida en dos tomas, una por la mañana y 




     Una vez realizado el destete de los lechones, las cerdas permanecerán en 
la parcela de maternidad de 3 has reponiéndose de la lactación y recuperando 
la condición corporal. Siendo los lechones los que se trasladarán a otro recinto. 
 
 




     Una vez que nacen los lechones, se les tendrá que realizar una serie de 
atenciones: 
 
- En el caso de partos difíciles, el ganadero deberá ayudar a quitar las 
envolturas de los fetos y anudar y cortar el cordón umbilical. Esta 
práctica es importante ya que reducirá la incidencia de hernias 
umbilicales, roturas del mismo y de infecciones, además de evitar 
problemas de lechones desangrados. 
 
- Asegurarse de que los lechones tomen el calostro. Es importante que el 
lechón tome el calostro pues además de ser la primera fuente de 
energía para mantener su temperatura corporal y compensar la bajada 
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térmica en el momento del parto, le proporciona todos los anticuerpos 
necesarios para vencer la presión de determinadas enfermedades 
presentes en la explotación. 
 
- En el caso de nuestra explotación, y con la paridera planificada que 
tenemos en verano, la termorregulación de los lechones no tendrá 
problemas, debido al calor que hace en la provincia en esa época del 
año en la que se alcanzan temperaturas de más de 30º sin problemas. 
Aún así, los lechones dispondrán de paja dentro de las casetas donde 
podrán resguardarse del frío de las noches si se diera el caso. 
 
- Administración de hierro, bien el día del parto o al día siguiente, con el 
fin de evitar una anemia ferropénica. La inyección debe ponerla el 
ganadero vía intramuscular en la zona del muslo. En esta operación 
podemos tener algún accidente como infecciones por agentes 
patógenos que penetrarán con la aguja. Por ello, es conveniente 
cambiar de aguja entre camadas, y en el caso de que la camada 
presente diarrea, dejar los lechones con diarrea para el final. Además, 
se debe limpiar la jeringa utilizada después de cada uso. Nunca se debe 
mezclar dentro de la jeringa el preparado de hierro con vitaminas u otros 
compuestos (antibióticos), ya que por la acción de las sustancias 
disolventes el hierro puede pasar con demasiada rapidez a la circulación 
sanguínea. 
 
- Se realizará raboteo o amputación de la cola para prevenir el 
canibalismo, este se produce porque el extremo de la cola del lechón 
presenta un acúmulo de grasa con muy pocas terminaciones nerviosas, 
por lo que si se muerden no lo van a sentir, por lo que van a permitir que 
les sigan mordisqueando.  
 
- Se realizará el corte de colmillos para que el lechón no dañe las mamas 
de la cerda y evitar en lo posible lesiones en las mamas que puedan 
derivar en mamitis o infecciones en la piel. La legislación vigente prohíbe 
esta práctica y el raboteo a no ser que sean imprescindible.  
 
- La castración de los machos es imprescindible, sobre todo en 
explotaciones de ciclos tan largos como en la que se pretende proyectar, 
de este modo se evitan problemas de olor sexual en los productos 
cárnicos, y que manifiesten menos el deseo de monta hacia las 
hembras. Las hembras no se castran, puesto que no se manifiestan 
diferencias en el producto final entre hembras castradas y sin castrar. 
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LACTACIÓN 
 
     Este periodo dura 56 días en nuestro caso desde el momento del paro, 
durante este tiempo, los lechones permanecerán junto a la madre en las 




- Los dos primeros días tomarán el calostro, momento fundamental para la 
supervivencia d ellos lechones. El ganadero tendrá que estar muy atento 
a que todos los lechones lo estén tomando. 
 
- Los días siguientes tomarán la leche materna. A partir de la primera 
semana, además de la leche materna se dispondrá de comederos para 
lechones con un pienso pre-starter, habrá un comedero por camada 
dentro de cada caseta, detrás de las barras de seguridad para evitar el 
aplastamiento de los lechones. 
 
La cantidad de pienso será: 
 
- La segunda semana se les dará dos tomas de 150 gr. Una vez por la 
mañana y otra vez por la tarde. 
 
- Durante la tercera semana se les dará dos tomas de 500 gr. Una vez por 
la mañana y otra vez por la tarde. 
 
- A partir de aquí se dispondrá de comida ad-libitum en los comederos 
especiales de entrada solo para lechones que se dispondrán por la 
parcela de maternidad. Pudiendo comer lo que deseen en cada 
momento. 
 
Durante la lactación se realizará además: 
 
- Un seguimiento especial para aquellos animales con muy poco peso, o 
con falta de vigor o de apetito. 
 
- Adopciones, con el fin de igualar las camadas. Son más eficaces cuanto 
más precozmente se hagan. Todo dependerá de la pericia y del buen 
saber hacer del ganadero. 
 




      Pasados los 56 días de lactación, se procederá al destete, en el cual los 
lechones serán trasladados a la parcela de transición-recría. Se trata de una 
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época de máximo estrés para los lechones, sobre todo los primeros días, los 




     El día del destete, los lechones serán llevados a la parcela de transición-
recría de 5 ha, donde permanecerán cerca de 3 meses aclimatándose a la 
dehesa, a comer pienso en los comederos del recinto y a beber en los 
abrevaderos y bebederos de los que disponen. Aquí aprenderán a 
sociabilizarse y crear sus jerarquías, las cuales no abandonarán hasta pasado 




     Durante esta fase el pienso que se va a administrar va a ser el starter, que 
se suministrará de forma ad-libitum, con un consumo medio por animal que irá 
desde los 0,4 kg diarios por animal hasta los 1,2 – 1,5 kg al final de esta fase. 
Así mismo empezarán a aprovechar lo que la dehesa produzca, hierba, frutos, 








     La renovación de los verracos se efectuará con una edad de 4-5 años. 
Entrarán en la explotación con una edad de 240 días (8 meses). Pasaran 40 
días en la parcela de cuarentena, en la cual se seguirá el mismo protocolo que 
con las cerdas nulíparas. 
 
Se les dará pienso de gestación dos veces al día con una cantidad total de 3 kg 
diarios administrados en dos tomas, una por la mañana y otra por la tarde. Así 
mismo dispondrán de hierba, paja y pequeños invertebrados que pueden 
encontrar por la dehesa. 
 
A estos verracos les someteremos a la técnica de Feed Back, como medida 






     En la época de cuarentena, se alojará a los verracos en la misma parcela 
que se utilizó para las hembras nulíparas cuando pasaron la cuarentena. Allí 
dispondrán de un pequeño trozo de dehesa donde podrán empezar a 
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sociabilizarse entre los demás verracos y donde podrán empezar a aclimatarse 
con el clima de la dehesa. 
 
Concluida la cuarentena, los nuevos verracos serán llevados a la parcela de als 
hembras, donde serán puestos en contacto con ellas para la cubrición. 
Normalmente la reposición de los machos será total, es decir, salvo en casos 
excepcionales en los que se mantenga un macho más de la edad de 3 – 4 años 
típica de nuestra explotación o que se muera algún verraco por causa 
desconocida a lo largo del año, lo normal será adquirir lotes de 5 machos cada 
3 -4 años y reponerlos todos juntos. De esta manera evitaremos peleas y 
luchas con los verracos más veteranos y con mayor peso y tamaño. Por otro 
lado, introduciremos machos con sangre nueva y evitaremos la consanguinidad 
del rebaño. 
 
Zona de cubrición y control 
 
     Los verracos una vez llegado el mes de marzo, época de la cubrición, serán 
introducidos en la parcela de maternidad junto a las 35 hembras reproductoras. 
 
Allí permanecerán cerca de un mes, tiempo suficiente por el cual pueden cubrir 
a la misma hembra en dos celos consecutivos, si de la primera monta no 
hubiera quedado gestante la cerda. 
 
La alimentación será la misma que la de las hembras, durante todo el mes que 
dura la monta: 
 
- Entorno a los 2,5 – 3 kg de pienso de gestación que es lo mismo que se 
les dará a las hembras una vez finalizado el flushing. 
- A los machos también se les empleará la técnica del flushing con el fin 
de que lleguen mejor preparados a la monta y con mayor celo. 
 
El mes de marzo será el único mes en que los verracos estén en contacto y 
puedan ver a las hembras. Una vez haya concluido la época cubrición – 
control, serán devueltos a su parcela de 1 ha donde podrán reponerse del 
esfuerzo realizado con las montas de las cerdas. Allí permanecerán otros 11 




2.6. Manejo de los cerdos de cebo 
 
     El cebo de los cerdos empezará en el momento que cumplan los 6 meses 
de edad o lo que equivale a 180 días, es decir, en el momento que llevamos al 
matadero a la camada del año anterior, en el momento justo de acabar la 
montanera allá por finales de enero o principios de febrero. Durante estos 6 
meses los animales habrán aprendido a aclimatarse a la dehesa, habrán 
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dedicado la alimentación principalmente al crecimiento, habrán aprendido a 
comer los restos de la montanera que no hayan aprovechado los cerdos de 
cebo del año anterior y estarán preparados ya para empezar propiamente su 
cebo. 
 
El cebo se va a llevar a cabo en las 170 hectáreas restantes que nos quedan 
en la dehesa y los animales se manejaran en un solo lote. 
 
Una vez que pasan a la zona de cebo, con aproximadamente 6 meses de edad 
permanecerán en esta un año más, hasta que salgan a matadero con 18-19 
meses. Dispondrán ya del peso necesario y habrán aprovechado una 




3. ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
3.1. Actividades diarias 
 
- Alimentar a los animales con el tipo y la cantidad de pienso necesario en 
función de su estado fisiológico. 
- Revisión y limpieza de comederos y bebederos. 
- Inspeccionar el estado de los animales por si tuvieran alguna patología. 
- Observar el rebaño para detectar y o encontrar alguna anomalía. 
 
 
3.2. Actividades semanales 
 
- Cambiar de alojamiento con el tipo y la cantidad de pienso necesario en 
función de su estado fisiológico. 
- Realizar pedidos de pienso, productos sanitarios. 
- Llamar al camión de recogida de cadáveres. 
- Llamar al veterinario cuando sea necesario. 
- Limpieza y desinfección de útiles varios. 
 
 
3.3. Actividades periódicas 
 
- Vacunaciones a los animales contra Aujezsky, y resto de vacunas 
cuando sean necesarias. 
- Atender si fuera necesario a las cerdas parturientas. 
- Realiza castración y administrar inyección de hierro a los lechones en el 
caso de ser necesario. 
- Carga y venta de animales cebados. 
- Pedido de verracos de reposición si fuera necesario. 
- Descarga y alojamiento de verracos de reposición. 
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- Carga y venta de animales de desvieje. 
- Desinfección, desinsectación y desratización de la nave dos veces al 
año. 
- Limpieza de la nave. 
- Proporcionar paja a los animales en los momentos que fuese necesario. 
- Acopio de la paja necesaria para todo el año al final de verano. 









     Según la edad y el estado fisiológico de los animales, va a recibir un tipo de 
pienso y una cantidad adecuada.  
 
 
Piensos a administrar: 
 
- Pienso de gestación 
- Pienso de lactación 
- Pienso pre-starter 
- Pienso Starter 
- Pienso de crecimiento 
- Pienso de cerdos en cebo 
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PIENSO DE GESTACIÓN 
 
Tabla 1. Composición del pienso en la fase de gestación. 
___________________________________________ 
MATERIAS PRIMAS   % incorporación (MF) 
Cebada                               39,0 
Pulpa de remolacha                   15,0 
Harina de extracción de semilla de girasol               13,0 
Salvado de trigo                                                          10,0 
Cáscara de arroz                                                                        2,5 
Gluten de maíz                                                                           5,0 
Alfalfa                                                                                          4,5 
Paja                                                                                              2,0 
Carbonato cálcico                                                                      0,8 
Melaza de remolacha                                                                2,0 
Grasa animal                                                                               5,0 
Fosfato monodicalcico                                                              1,0 
Cloruro de sodio                                                                         0,4 
____________________________________________ 
 
Tabla 2. Composición físico-química y valor nutritivo del pienso (%MF). 
____________________________________________ 
COMPOSICIÓN FISICO-QUIMICA   % MF 
Proteína Bruta                    12,4 
Grasa                       2,9 
Celulosa                                                                                    14,0 
Cenizas                                                                                        9,3 
Lisina                                                                                           0,54 
FND                    12,92 
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PIENSO DE LACTACIÓN 
 
Tabla 3. Composición del pienso de lactación. 
___________________________________________ 
MATERIAS PRIMAS   % incorporación (MF) 
Cebada                          57,0 
Harina de extracción de soja tostada         10,5 
Salvado de trigo             8,0 
Harina de extracción de semilla de girasol                   7,7 
Aceite vegetal de palma                                                   3,5 
Melaza de remolacha                                                        2,0 
Fosfato dicálcico                                                                 0,7 
Carbonato cálcico                                                               0,7 
Cloruro sódico                                                                     0,5 
Ácidos grasos de origen vegetal                                       0,5 
Análogo hidroxilado de Metionina                                0,07 
L-lisina                                                                                0,18 
L-treonina                                                                          0,02 
____________________________________________ 
 
Tabla 4. Composición físico-química y valor nutritivo del pienso. 
____________________________________________ 
COMPOSICIÓN FISICO-QUIMICA    
Energía digestible (Kcal/kg)             3100               
Energía neta (Kcal/kg)                                                      2250 
Proteína bruta (g)                                                                  160 
Lisina (g)                                                                                   8,5 
Metionina + Cistina (g)                                                          4,6 
Metionina (g)                                                                          2,2 
Triptófano (g)                                                                          1,5 
Treonina (g)                                                                             5,7 
Calcio (g)                                                                                  9,0 
Fósforo total (g)                                                                      7,0 
Fósforo disponible (g)                                                            3,5 
Fibra (g)                                                                                  44,9 
____________________________________________ 
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PIENSO PRE-STARTER 
 
Tabla 5. Composición del pienso Pre-Starter. 
___________________________________________ 
MATERIAS PRIMAS   % incorporación (MF) 
Harina de trigo                           20,65 
Suero de leche en polvo                                                   19,55       
Trigo                                                                                     12,52 
Concentrado de proteína de soja                                     6,33 
Ovoproductos                                                                      5,75 
Lactosa en polvo                                                                  4,80 
Gluten de trigo                                                                     4,77 
Harina de extracción de soja tostada                               4,71 
Gluten de maíz                                                                      4,60 
Aceite vegetal de soja                                                         4,10 
Levaduras cultivadas en medio vegetal                           2,88 
Avena decorticada                                                               2,55 
Fosfato bicálcico                                                                   0,94 
Carbonato cálcico                                                                0,20 
 Cloruro sódico                                                                     0,07 
____________________________________________ 
 
Tabla 6. Composición físico-química y valor nutritivo del pienso. 
____________________________________________ 
COMPOSICIÓN FISICO-QUIMICA    
Energía digestible (Kcal/kg)             3500               
Energía neta (Kcal/kg)                                                      2500 
Proteína bruta (g)                                                                  23,0 
Lisina (g)                                                                                  14,7 
Metionina + Cistina (g)                                                          8,8 
Metionina (g)                                                                          5,0 
Triptófano (g)                                                                          2,7 
Treonina (g)                                                                             9,6 
Calcio (g)                                                                                 13,0 
Fósforo total (g)                                                                      9,0 
Fibra (g)                                                                                  65,9 
____________________________________________ 
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PIENSO STARTER 
 
Tabla 7. Composición del pienso de iniciación. 
___________________________________________ 
MATERIAS PRIMAS   % incorporación (MF) 
Trigo                                                                                       42,4 
Harina de extracción de soja tostada                               20,4 
Maíz                                                                                        10,6 
Productos y subproductos de panadería                           6,8 
Salvado y tercerillas                                                               5,7 
Pulpa de remolacha                                                               8,57 
Lisina                                                                                         0,19 
Aceite de soja                                                                          3,6 
Fosfato dicálcico                                                                     0,7 
Carbonato cálcico                                                                   0,5 
Cloruro de sodio                                                                     0,5 
L-Treonina                                                                               0,04 
____________________________________________ 
 
Tabla 8. Composición físico-química y valor nutritivo del pienso (%MF). 
____________________________________________ 
COMPOSICIÓN FISICO-QUIMICA  % incorporación (MF)  
Proteína bruta                                                                      16,0 
Fibra bruta                                                                               3,2 
Aceites y grasas brutas                                                          3,7 
Cenizas brutas                                                                         6,8 
Lisina                                                                                        1,18 
Metionina                                                                                0,43 
Calcio                                                                                        0,70 
Fósforo                                                                                     0,5 
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PIENSO DE CRECIMIENTO 
 
Tabla 9. Composición del pienso de crecimiento. 
___________________________________________ 
MATERIAS PRIMAS   % incorporación (MF) 
Cebada                                                                                 65,1 
Guisantes                                                                             12,6 
Harina extra de semillas de girasol                                   8,0 
Trigo                                                                                       5,0 
Salvado de trigo                                                                   2,6  
Carbonato cálcico                                                                2,1  
Pulpa de naranja                                                                  1,0 
Ácidos grasos de oliva                                                         0,9 
Habas de soja                                                                        0,5 
Fosfato dicálcico                                                                   0,4 
Cloruro sódico                                                                       0,3 
Lisina                                                                                      0,08 
____________________________________________ 
 
Tabla 10. Composición físico-química y valor nutritivo del pienso (%MF) 
____________________________________________ 
COMPOSICIÓN FISICO-QUIMICA  % incorporación (MF)  
Proteína bruta                                                                      15,0 
Fibra bruta                                                                               5,2 
Aceites y grasas brutas                                                          3,0 
Cenizas brutas                                                                         6,4 
Lisina                                                                                        1,4 
Metionina                                                                                0,5 
Calcio                                                                                        0,4 
Fósforo                                                                                     0,3 
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PIENSO DE CERDOS EN CEBO 
 
Tabla 11. Pienso para cerdos en la fase de cebo 
___________________________________________ 
MATERIAS PRIMAS   % incorporación (MF) 
Trigo blando      35,81 
Cebada 6C      28,69 
Harina Soja      17,07 
Centeno        5,00 
Melaza remolacha       5,00 
Harina Girasol        3,10 
Fosfato Bicálcico       1,34 
Oleína Soja        1,20 
Calcita Mineral                      0,91 
Aceite Soja        0,76 
Cloruro Sódico                             0,40      
L-Lisina                       0,35 
CMV Porcino         0,30 
____________________________________________ 
 
Tabla 12. Composición físico-química y valor nutritiva del pienso (%MF) 
____________________________________________ 
COMPOSICIÓN FISICO-QUIMICA   % MF 
Humedad                    11,30 
FB         4,19 
FND       12,92 
Almidón      38,32 
PB       17,50 
Lisina         0,96 
Metionina        0,29 
Metionina + Cistina       0,62 
Treonina        0,65 
Triptófano        0,21 
E.E         3,50 
Ácido Linoleico                                   1,62 
Cenizas                       5,39 
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Calcio         0,78 
Fosforo Total        0,63 
Fósforo Disponible       0,39 
Sodio         0,23 
Cloro                      0,35   
 
EM Cerdos (Kcal/Kg MF)           3100,00   




Aportes de pienso a suministrar 
 
PERIODO DE GESTACIÓN: 
 
Tabla 13. Aportes de pienso a suministrar durante el periodo de gestación. 
 
0 - 52 7800 3000 2,6 Cuarentena
52 - 60 12000 3000 4 Cuarentena
61 - 80 6600 3000 2,2 Cubrición - contol
81 - 95 8400 3000 2,8 Cubrición - contol
96 -136 8400 3000 2,8 Gestación - maternidad









PERIODO DE LACTACIÓN 
 
Tabla 14. Aportes de pienso a suministrar durante el periodo de lactación. 
 
167 -169 9000 3100 2,9 Gestación - maternidad
170 -171 6200 3100 2 Gestación - maternidad
172 3100 3100 1 Gestación - maternidad
173 - 175 1550 3100 0,5 Gestación - maternidad
176 - 177 3100 3100 1 Gestación - maternidad
178 - 179 6200 3100 2 Gestación - maternidad
180 9000 3100 2,9 Gestación - maternidad
181 - 182 15500 3100 5 Gestación - maternidad
183 - 226 21700 3100 7 Gestación - maternidad
227 - 228 15500 3100 5 Gestación - maternidad
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ALIMENTACIÓN DE LOS LECHONES 
 
 
Pienso pre – starter 
 
     Aportes: se les administrará desde una semana después del parto hasta la 
5ª semana. Se les suministrará de forma “ad libitum”. El consumo por lechón al 





     Aportes: se les empezará a suministrar a partir de la 5ª semana de vida, se 




ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS EN CEBO 
 
Pienso de crecimiento  
 
     Una vez que los lechones son destetados de las madres con 56 días y 
después de haber estado comiendo el pienso pre-starter y starter hasta 15 días 
después del destete, se les suministrará el pienso de crecimiento hasta que 
alcancen los 6 meses, momento en el cual cambiarán a comer pienso de cebo 
para cerdos ibéricos. 
 
 
















Pienso de cebo para cerdos ibéricos 
 
     Una vez con 6 meses de edad (180 días), pasaremos a suministrar el 
pienso de cebo para cerdos ibéricos, el cual será el pienso que comerán 
durante el año aproximadamente que pasarán a mayores en nuestra 
explotación. 
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A mayores del pienso de cebo que se suministrará en las épocas de escasez 
de recursos, los animales tendrán a su libre disposición, paja de cereal de los 
agricultores de la zona, toda la hierba de la dehesa que podrán consumir según 






ALIMENTACIÓN DE LOS VERRACOS 
 
     El pienso que se suministrará a los verracos será el mismo que se les 
suministre a las cerdas durante la gestación, y será a raíz de 3 kg de pienso 
diario a lo largo de todo el año, salvo en la época de cubrición que se les 
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Tabla 17. Cantidades de pienso anuales a administrar a las hembras reproductoras. 
 
Gestación 0 - 52 52 2,6 135,2
Gestación 52 - 60 8 4 32
Gestación 61 - 80 19 2,2 41,8
Gestación 81 - 95 14 2,8 39,2
Gestación 96 - 136 40 2,8 112
Gestación 137 - 166 29 2,9 84,1
Lactación 167 - 169 3 2,9 8,7
Lactación 170 - 171 2 2 4
Lactación 172 1 1 1
Lactación 173 - 175 3 0,5 1,5
Lactación 176 - 177 2 1 2
Lactación 178 - 179 2 2 4
Lactación 180 1 2,9 2,9
Lactación 181 - 182 2 5 10
Lactación 183 - 226 43 7 301
Lactación 227 - 228 2 5 10
Lactación 229 - 230 2 2,9 5,8
Gestación 231 - 365 134 3 402 402
350,9
nº de días Aporte (Kg) Total kg/cicloKg totales
444,3
Periodo (días)Tipo de pienso
 
 
      
     Cada hembra reproductora consume un total de 846,3 kg de pienso de 
gestación y 350,9 kg de pienso de lactación. 
 
En la explotación tenemos 38 hembras reproductoras, por lo que el lote comerá 
un total de: 
 
- Pienso de gestación: 846,3 kg/año x 38 hembras reproductoras = 
32.159,4 kg 
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VERRACOS 
 
Tabla 18. Cantidades de pienso anuales a administrar a los verracos. 
 
Gestación 0 - 54   54 3 162 162
Lactación 55 - 60 6 4 24
Lactación 61 - 90 30 4 120
Gestación 91 -365 276 3 828 828
144
Tipo de pienso Periodo (días) nº de días Aporte (Kg) Kg totales Total kg/ciclo
 
 
     Cada verraco consume al año en la explotación 990 kg de pienso de 
gestación y 144 kg de pienso de lactación. 
 
Tenemos 6 verracos en la explotación, por lo que comerán en total: 
 
- Pienso de gestación: 990 kg/año x 6 verracos = 4.950 kg 





Tabla 19. Cantidades de pienso pre-starter suministrado a los lechones. 
 
- 7 1 - 210 -
Pre-starter 14 2 0,03 210 44,1
Pre-starter 21 3 0,1 210 147
Pre-starter 28 4 0,25 210 367,5
Pre-starter 35 5 0,3 210 441
Total kg/año
999,6










Tabla 20. Cantidades de pienso starter suministrado a los lechones. 
 
Starter 42 6 0,35 210 514,5
Starter 49 7 0,4 210 588
Starter 56 8 0,5 210 735
Starter 63 9 0,6 210 882
Starter 70 10 0,7 210 1029 3748,5











Total de pienso consumido por los lechones: 
 
- Pienso pre-starter: 996,6 = 1.000 kg 
- Pienso starter: 3.748,5 kg 
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CERDOS DE CEBO 
 
Tabla 21. Cantidades de pienso a suministrar en la fase de cebo 
 
Crecimiento 77 11 1 210 1.470               
Crecimiento 84 12 1,2 210 1.764               
Crecimiento 91 13 1,4 210 2.058               
Crecimiento 98 14 1,6 210 2.352               
Crecimiento 105 15 1,8 210 2.646               
Crecimiento 112 16 2 210 2.940               
Crecimiento 119 17 2,2 210 3.234               
Crecimiento 126 18 2,4 210 3.528               
Crecimiento 133 19 2,6 210 3.822               
Crecimiento 140 20 2,8 210 4.116               
Crecimiento 147 21 3 210 4.410               
Crecimiento 154 22 3,2 210 4.704               
Crecimiento 161 23 3,4 210 4.998               
Crecimiento 168 24 3,5 210 5.145               
Crecimiento 175 25 3,5 210 5.145               
Crecimiento 182 26 3,5 210 5.145               
Cebo 189 27 3,5 200 4.900               
Cebo 196 28 3,6 200 5.040               
Cebo 203 29 3,6 200 5.040               
Cebo 210 30 3,8 200 5.320               
Cebo 217 31 3,8 200 5.320               




57.477          
204.820        








Total, del consumo de pienso por parte de los cerdos durante el cebo: 
 
- Pienso de crecimiento: 57.477 kg/año 
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RESUMEN DEL CONSUMO DE PIENSOS 
 
Tabla 22. Cantidades anuales de piensos a administrar en función de las fases productivas y los 
grupos de animales. 
 
Fase productiva Tipo de pienso Kg anuales
Hembras reproductoras Gestación 32.159,40                     
Hembras reproductoras Lactación 13.334,20                     
Verracos Gestación 4.950,00                       
Verracos Lactación 720,00                           
Lechones Pre-starter 1.000,00                       
Lechones Starter 3.748,50                       
Lechones Crecimiento 57.477,00                     




Tabla 23. Cantidades anuales de piensos a administrar en función del tipo de pienso.  
 
Tpo de pienso Kg anuales
Gestación 37.109,40                    
Lactación 14.054,20                    
Pre-starter 1.000,00                       
Starter 3.748,50                       
Crecimiento 57.477,00                    
Cebo 204.820,00                   
 
 
4.2. Consumo de agua 
 
     El agua es un factor de vital importancia en cualquier explotación porcina, ya 
que esta es consumida en grandes cantidades y se necesita constantemente a 
lo largo de todo el día. 
 
Es importante la calidad del agua, esta debe ser potable y ha de estar limpia, 
por lo tanto, se prestará especial atención al correcto funcionamiento de los 
bebederos y de su limpieza. 
 
En nuestro caso, la temperatura del agua va a ser la que tenga a temperatura 
ambiente, ya que los cerdos estarán en el campo todo el año y tomarán agua a 
la temperatura a la que esté en ese momento, siéndonos imposible controlar la 
misma. 
 
La importancia de agua no solo afecta a los índices técnicos (debido a la 
disminución del consumo de alimento), sino que puede llegar a afectar a la 
propia calidad de la canal depreciando considerablemente el producto. 
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En nuestra explotación, el consumo de agua va a ser principalmente para el 
uso ganadero, es decir, casi el 100% del agua consumida va a ser por los 
animales, dejando un pequeño tanto por ciento, a las tareas de limpieza de 
bebederos comederos y maquinaria por parte del ganadero 
 
Como ya se ha indicado el agua está disponible en tres fuentes: 
 
- Abrevaderos naturales repartidos a lo largo de la dehesa. 
- Bebederos industriales de chapa galvanizada repartidos por la dehesa 
con el agua proveniente de una perforación existente en la finca. 
- Arroyos estacionales. 
 
Resulta imposible realizar una estimación del agua consumida al disponer de 
fuentes naturales de donde el ganadeo puede beber. Solo decir que las 
explotaciones de porcino presentan un consumo de agua muy elevado, por lo 
que debemos estar muy pendientes de este recurso llevando a cabo los 
análisis pertinentes cada cierto tiempo. 
 
 
4.3. Consumo de paja 
 
     Las necesidades de paja estimadas son cantidades suficientes para que el 
animal tenga adecuada actividad de investigación y manipulación, a la vez que 
se favorece la comodidad y el bienestar animal. 
 
En nuestro caso, colocaremos paja como material de distracción y de 
comodidad para las madres y lechones en las parideras tipo camping y a los 
cerdos en la temporada de recría como entretenimiento, así como a los 
verracos para su comodidad. No se trata de un elemento de primera necesidad 
en nuestro caso ya que, al estar en campo, el bienestar y la comodidad es 
mucho mayor que si estuvieran en ciclo cerrado en una nave, teniendo todo el 
año a su disposición a mayores, hierbas y plantas silvestres con las que poder 
entretenerse. 
 
La cantidad de paja a administrar será de 3 kg de paja diarios por cada 1.000 
kg de peso vivo.  
 
Cantidad de paja a administrar al año: 
 
- Verracos: 3 kg de paja/1.000 kg de peso vivo/día x 1.150 kg de peso vivo 
x 365 días/año = 1.259,25 kg de paja al año. 
 
- Cerdas en gestación-lactación: 3 kg de paja/1.000 kg de peso vivo/día x 
6.300 kg de peso vivo x (114+56) días/año = 3.213 kg de paja al año. 
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- Nulíparas: 3 kg de paja/1.000 kg de peso vivo/día x 875 kg de peso vivo 
x 365 días/año = 958,13 kg de paja al año. 
 
- Cerdas reproductoras resto del año: 3 kg de paja/1.000 kg de peso 
vivo/día x 6.300 kg de peso vivo x (365-170) días/año= 3.695,5 kg de 
paja al año. 
 
- Lechones de 0 a 56 días: 3 kg de paja/1.000 kg de peso vivo/día x 4.200 
kg de peso vivo x 56 días/año = 705,6 kg de paja al año. 
 
- Recría: 3 kg de paja/1.000 kg de peso vivo/día x 10.500 kg de peso vivo 
x (180-56) días/año= 3.906 kg de paja al año. 
 
Por lo tanto, el total de paja que se consume en la explotación al año se 
resume de la siguiente forma: 
 
Tabla 24. Consumo de paja al año. 
 
Tipo de animal Kg totales
Verracos 1.259,25                                                 
Cerdas gestación - lactación 3.213,00                                                 
Cerdas reproductoras resto del año 3.685,50                                                 
Nulíparas 958,13                                                     
Lechones de 0 a 56 días 705,60                                                     
Recría 3.906,00                                                 
TOTAL 13.727,48                                               




4.4. Producción de cerdos ibéricos de bellota 
 
     El producto final de la explotación será un cerdo ibérico con denominación 
“bellota” con 18 meses y 200 kg de peso. El producto se venderá a una 
empresa cárnica, especializada en este mercado, el propio ganadero se 
encargará de llevarlos al matadero. Se pagará en función de la calidad de la 
canal y las distintas piezas selectas según cotización y mercado. 
 
La explotación cuenta con 38 hembras reproductoras que darán una tasa de 
nacimientos alrededor de 266, a los cuales habrá que aplicar un porcentaje de 
mortalidad por diversas causas: 
 
- Porcentaje de mortalidad en el parto (4%). 
- Porcentaje de mortalidad durante la lactación (6%).  
- Porcentaje de mortalidad durante la recría (4%). 
- Porcentaje de mortalidad durante el cebo (2%). 
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Una vez aplicados los porcentajes de mortalidad, el número de cerdos que 
vamos a poder sacrificar es el siguiente: 
 
- 38 hembras x tasa de nacimiento de 7 lechones = 266 lechones 
nacidos. 
 
- Mortalidad al parto: 266 x 4% = 10,64 lechones muertos en parto. 
 
- Mortalidad durante la lactación: 255 x 6% = 15,96 lechones muertos en 
la fase de lactación. 
 
- Mortalidad durante la recría: 239 x 4% = 9,56 lechones muertos 
durante la fase de recría. 
 
- Mortalidad durante el cebo: 229 x 2% = 4,58 cerdos muertos durante 
la fase de cebo. 
 
- Total de cerdos que terminarían cebo = 224 cerdos 
 
 
Al final de la fase de recría se adaptará el número de animales del lote para 
que no haya más de 200 cebos en la fase de cebo, ya que es el número 
máximo de animales que puede albergar nuestra explotación según la 
normativa vigente sobre la producción del cerdo ibérico de bellota. 
Los animales que sobren serán retirados y utilizados o bien como porcentaje de 
reposición de hembras reproductoras o serán vendidos a precio de mercado. 
 
 
4.5. Producción de cerdas de desvieje 
 
      El porcentaje de reposición de la explotación va a ser del 20%. Las causas 
por las que se retirarán de la explotación serán: 
 
- El final de su vida productiva. Cada cerda tendrá como máximo 4 partos. 
- Una producción inferior a la media de la explotación. 
- Cerdas enfermas o con lesiones que impidan el movimiento. 
- Cerdas que den problemas reproductivos como partos difíciles, 
problemas para quedar gestantes, abortos… 
 
La producción anual de media será de 7 hembras al año, de las cuales se hará 
cargo la misma empresa cárnica que recoge a los cebados con bellota, 
recogiéndolas en la misma explotación y pagándolas al precio que marque la 
lonja esa misma semana. 
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4.6. Producción de verracos de desvieje 
 
     Los verracos estarán en la explotación un periodo de 4 – 5 años, pasado 
dicho periodo serán retirados por la empresa cárnica de la propia explotación y 
llevándolos a matadero. El precio a pagar será el estipulado por la lonja 
pertinente esa misma semana. 
 
La producción será de 5 verracos cada 4 – 5 años. 
 
 
4.7. Producción de cadáveres 
 
     Respecto a la gestión de cadáveres, la normativa europea (Directiva 177 
4/2002/CE de 2002) establece como obligatoria la destrucción de cadáveres de 
todas las especies animales por métodos autorizados. De todos ellos el más 
viable económicamente, en la actualidad es la recogida y transformación en 
harinas para su posterior destrucción. Por ello, desde el año 2005, en Castilla y 
León, se puso a disposición del sector porcino, avícola y cunícola, un seguro 
que puede ser suscrito por todos aquellos titulares de explotaciones de estas 
especies ganaderas y que cubre los gastos derivados de la recogida de los 
cadáveres muertos en granja, su transformación y la destrucción de los 
subproductos generados. 
 
La explotación contará con dicho seguro de recogida de cadáveres, con el cual 
no sólo cumplirá con la legislación vigente en materia de cadáveres animales, 
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4.8. Producción de purín 
 
     La producción de purines de nuestra explotación será repartida por los 
animales a lo largo de las 180 hectáreas de terreno con las que cuenta la finca. 
Habiéndose hecho un estudio de lo que es capaz de soportar, se ha llegado a 
la conclusión de que es capaz de soportar la carga ganadera que la hemos 
impuesto. La producción de purín es la siguiente: 
 
Tabla 25. Producción de purín al año. 
 
Nulíparas 9 0,40             3,60         2 7,20          
Reproductoras 37 0,40             14,80       8,2 121,36      
Gestantes 37 0,40             14,80       3,8 56,24        
Lactantes 37 0,60             22,20       2 44,40        
Lechones 0-56 días 210 0,06             12,60       2 25,20        
Recría 210 0,16             33,60       4 134,40      
Cebo 200 0,30             60,00       12 720,00      
Verracos 7 0,50             3,50         12 42,00        





m³/mes nº meses Total
 
 
Anualmente hay una producción de purín de 1.133,36 m. Quedando el purín 
repartido por toda la dehesa no existe ningún inconveniente con este residuo. 
 
4.9. Producción de envases y otros residuos 
 
     La actividad de la explotación va a generar una serie de residuos, estos los 
vamos a clasificar en: 
 
- Vacunas vivas, e instrumental: en este grupo se incluyen los envases de 
vacunas víricas que tienen cierta actividad (Aujezsky), además de 
jeringuillas y agujas desechadas después de su aplicación. 
 
- Otras vacunas, medicamentos e instrumental: en este grupo se incluyen 
el resto de envases de vacunas, tratamientos medicamentosos y 
jeringuillas y agujas desechadas después de su aplicación. 
 
- Residuos asimilables a urbanos: el resto de envases y otros materiales 
que se separarán según el material del que estén hechos y se 
depositarán en su contenedor correspondiente, el cual estará a la 
entrada de la finca. 
 
Tanto las vacunas vivas, como el resto de vacunas, medicamentos e 
instrumental se depositarán en sus contenedores correspondientes, hasta que 
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4.10. Enfermedades y profilaxis 
 
Enfermedades y profilaxis generales 
 
ENFERMEDAD DE AUJEZSKY 
 
     Es una enfermedad muy importante en porcino causada por un herpesvirus. 
El virus puede permanecer latente en el tejido nervioso del cerdo durante 
largos periodos de tiempo y entonces reactivarse. Una vez que el virus se ha 
introducido en una explotación normalmente persiste en ella y puede afectar 
continuamente la eficiencia productiva a diferentes niveles. El virus puede 
sobrevivir hasta 3 semanas fuera del cerdo. Se producen brotes agudos de la 
enfermedad cuando una cepa virulenta infecta por primera vez una granja 
susceptible, no vacunada. El virus atraviesa el útero y placenta e infecta a los 
fetos. El cerdo es el principal huésped. Puede afectar a otras especies que 
normalmente no lo transmiten, incluyendo vacas, caballos, perros y gatos que 










- Síntomas nerviosos. 
- Fallo reproductivo. 
- Abortos. 
- Lechones momificados. 
- Nacidos muertos. 
- Camadas débiles al nacimiento. 
 
Lechones lactantes 





- Mortalidad elevada. 
- Lechones poco viables. 
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- Algunas cepas del virus pueden causar una enfermedad respiratoria 
grave y otras causan una rinitis grave. 
- Signos nerviosos incluyendo incoordinación, ataques y meningitis. 
- Normalmente la mortalidad es baja. 
 
Causas / Factores que contribuyen 
 
- El virus de campo puede transmitirse entre granjas a través de cerdos 
portadores subclínicos. 
- La transmisión aerógena puede darse hasta distancias de varios 
kilómetros. 
- Infección a partir de jabalíes infectados. 
- El papel de los pájaros como vectores mecánicos es cuestionado. 
- Las canales contaminadas pueden diseminar la infección. 
- Transmisión mecánica por las personas. 
- Por vehículos contaminados. 
- El virus puede transmitirse vía semen. 
- Transmisión a partir de purines contaminados. 
- Dentro de las granjas puede transmitirse por contacto directo, o por 
aerosoles. 
- Los periodos de estrés pueden activar la enfermedad. 
- Los sistemas de producción continua perpetúan la enfermedad. 
- Adicionalmente, la presencia de otras enfermedades como PRRS, peste 





Son necesarios análisis a nivel de laboratorio para confirmar el diagnóstico. El 




- No hay ningún tratamiento disponible pero debe considerarse la 
utilización de antibióticos para controlar infecciones bacterianas 
secundarias. 
- La vacunación debe realizarse ante un brote de enfermedad aguda o 
como medida de control o prevención. 
- Las primerizas y los verracos deben comprarse solamente de granjas 
libres de la enfermedad y vacunarse antes de la llegada o durante la 
cuarentena. 
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- Mantenga la enfermedad fuera de la granja aislando todos los animales 
que se compran y sacando muestras de sangre antes de que entren en 
la granja. 
- Si su granja está en peligro, es decir en un radio de 3 km hay granjas 
infectadas, entonces lo mejor es vacunar para prevenir la enfermedad. 
- Las políticas de erradicación varían desde sacrificio y repoblación, a una 
combinación de vacunación y serología. Debido a que la enfermedad se 
disemina lentamente puede eliminarse a través de la vacunación, buen 





     El Mal Rojo Porcino es una enfermedad bacteriana causada por la 
Erysipelothrix rhusiopathiae que se caracteriza por presentar lesiones 
cutáneas, infertilidad, artritis y enfermedades en las válvulas cardiacas. 
El mal rojo, también llamada erisipela porcina puede estar presente en los 
cerdos “aparentemente sanos” como portadores de la bacteria, y se puede 
ubicar en: las amígdalas, la unión ileocecal, los riñones y otros órganos. 
Ésta como otras de las enfermedades causadas por bacterias no son 
específicas para los cerdos, es decir, también puede afectar a aves, rumiantes, 
roedores y peces.  Es catalogada como una zoonosis menor ya que es una 
enfermedad contagiosa trasmitida al hombre, bien por contacto con heridas de 
los cerdos o por ingestión de carnes contaminadas. 
 
El mecanismo de transmisión de la enfermedad puede ser por vía oral por 
consumo de alimentos y agua contaminada; percutánea por infección en las 
lesiones de la piel; y por transferencia de fluidos como mucosa, saliva, 
excreciones y en menor probabilidad por el semen. 
 
La aparición de la enfermedad generalmente es visible entre 2 a 5 días 
después del contagio y en lechones es raro el contagio de mal rojo en etapa 
lactante. 
El estrés, la mala condición climática, la falta de higiene, alimentos 




- En lechones lactantes es muy rara la aparición de la enfermedad. 
- En cerdos de transición y cebo los síntomas agudos son fiebre, lesiones 
en forma de diamante en la piel y puede causar muerte súbita. La 
enfermedad puede considerarse leve al presentarse solo manchas rojas, 
fiebre, inflamación en las articulaciones y cojera. 
- En cerdas la enfermedad se presenta con fiebre de alta temperatura, 
lesiones rojas y oscuras en todo el cuerpo, decaimiento, y puede causar 
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abortos. En otros casos la enfermedad no es fácil de detectar en cerdas 
causando infertilidad. 
- En verracos la enfermedad puede no ser detectada con facilidad, 
siempre los síntomas serán las fiebres, lesiones en la piel y modificación 





Las características del mal rojo pueden confundirse con las características de 
otras enfermedades como la peste, la salmonelosis, entre otras que presenten 
fiebre y enrojecimiento. Por esto es importante hacer un diagnóstico diferencial. 
El diagnóstico de laboratorio es quien confirma la enfermedad. Se aísla la 
bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae que a partir de una muestra de ganglios, 




Ante todo, es necesario aplicar en las granjas las mejores técnicas de higiene y 
limpieza; ningún padecimiento será controlado en ausencia de estos factores. 
El aislamiento ante la llegada de un cerdo nuevo es importante para verificar su 
normal comportamiento. 
Otro elemento obligatorio es contar con las visitas frecuentes de un veterinario 
quien pueda realizar inspección física y tomar muestras para ser enviadas a 
laboratorios. 
Un plan de vacunación es ideal para no afectar en ningún momento a la 
producción porcina. Por lo general el cerdo es vacunado a partir de su tercer 
mes de vida. En cerdas no es recomendable la vacunación tras el parto, es 
fundamental que la cerda se encuentre estable para efectuar la vacunación por 
prevención. 
 
Tratamiento y control 
 
En caso de cerdos enfermos, se procede a inyección de suero curativo 
(actualmente en desuso) y la aplicación de antibiótico. Para el mal rojo se 
recomienda la penicilina en doble dosis diarias. 
Ante un brote se debe aislar a los animales afectados, aplicar los antibióticos, 
desinfectar las instalaciones y sacrificar a los cerdos con mal rojo crónico. 
 
 
PARVOVIROSIS PORCINA (PVP) 
 
     El parvovirus porcino es un virus bastante resistente que se multiplica 
normalmente en el intestino del cerdo sin causar signos clínicos. Se encuentra 
por todo el mundo. Es por lo tanto una infección con la que hay que convivir y 
aprender a manejar. El parvovirus puede persistir fuera del cerdo durante 
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muchos meses y es resistente a la mayoría de desinfectantes. Esto tal vez 
explica por qué se encuentra tan extendido y es difícil de eliminar.  
 





Cerdas (especialmente primerizas) 
 
- Camadas de tamaño pequeño asociadas a pérdidas embrionarias antes 
de los 35 días. 
- Lechones momificados de tamaño variable. 
- Aumento del número de nacidos muertos. 
- Los abortos asociados con infección por parvovirus son poco frecuentes. 
- Los episodios agudos de la enfermedad a menudo duran hasta 8 
semanas y luego declinan durante 4-6 semanas, seguido por 
temporadas más breves de fetos momificados durante otras 4-6 
semanas. 
- El virus puede tardar hasta 4 meses en infectar a todas las cerdas en 
una población susceptible. 
- Se observan casos esporádicos en hembras individuales que se infectan 
por primera vez. Normalmente se limita a primerizas. 
- Ningún otro síntoma en hembras reproductoras o animales afectados. 
 
 
Causas / Factores que contribuyen 
 
- En granjas pequeñas el virus puede desaparecer y las cerdas pasan a 
ser susceptibles. 
- En granjas grandes, los grupos de hembras reproductoras no expuestas 





En ausencia de otros signos en hembras reproductoras, se puede sospechar 
de parvovirus cuando se producen aumentos en lechones momificados de 
varios tamaños y camadas pequeñas especialmente en cerdas primerizas. 
 
Las características importantes son enfermedad y muerte de embriones y de 
fetos a partir de los 10-15 días de gestación. A nivel de laboratorio se pueden 
realizar test de fluorescencia de anticuerpos o PCR en lechones momificados 
para confirmar la infección. Las serologías con títulos muy elevados son 
indicativas de exposición al virus de campo ya que las vacunas no producen 
títulos tan altos. 
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- No hay tratamiento. 
- La vacunación previene de forma efectiva. 





     La sarna. La sarna sarcóptica (a veces llamada scabies) es una enfermedad 
parasitaria de la piel causada por Sarcoptes scabiei. Es con diferencia la más 
frecuente e importante porque es irritante e incómoda para el cerdo, haciendo 
que se rasque y dañe la piel. 
Reduce de forma significativa la tasa de crecimiento y la eficiencia de 
conversión del pienso.  
El ciclo de vida del ácaro es directo y tarda 14-15 días para completar un ciclo 
de adulto a adulto. El ácaro muere rápidamente fuera del cerdo (horas hasta 15 
días), en la mayoría de condiciones, en menos de cinco días. Es importante 
tener esto en cuenta para su control. Si una granja está libre de sarna, es una 
de las enfermedades más fáciles de evitar, porque sólo puede ser introducida 
por animales portadores. Sin embargo, una vez se introduce en la granja tiende 




En caso de enfermedad aguda: 
- Sacuden las orejas. 
- Se rasca continuamente contra las paredes del corral. Aproximadamente 
tres a ocho semanas después de la infección inicial la piel pasa a ser 
sensible a la proteína del ácaro y puede desarrollarse una alergia 
intensa dando lugar a unos pequeños granos de color rojo que cubren 
toda la piel. 
- Grave prurito que hace que el animal se rasque hasta el punto de 
producir sangre. 
- Pequeños granos rojos por toda la piel. 
 
En caso de enfermedad crónica: 
- Aparecen lesiones gruesas, con aspecto similar al amianto en las orejas, 
a los dos lados del cuello, los codos, la parte delantera de los corvejones 
y en la parte dorsal del cuello. 
- Su presencia afecta a la eficiencia de conversión del pienso y ganancia 
diaria, sobre todo si la carga infectiva es grande. 
 
Causas / Factores que contribuyen 
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- El ácaro se disemina directamente de cerdo a cerdo, ya sea por contacto 
con la piel o con superficies contaminadas recientemente. 
- El verraco ayuda a mantener la infección en la granja porque está 
constantemente en contacto directo con la piel de hembras 
reproductoras y permanece como portador crónico. 
- Si los cerdos se alojan en grupos es más fácil que se contagien. 
- Cerdos recién comprados. 
- Corrales usados continuamente. 





Se confirma demostrando la presencia del ácaro. Se toman raspados de las 
lesiones cutáneas sospechosas y sobre todo de dentro de las orejas. Una 
cucharilla de café es el instrumento ideal para sacar material del interior de la 
oreja. Este material se puede colocar en un trozo de papel negro y se deja 
durante diez minutos. Los ácaros de la sarna pueden ser visibles a simple vista, 
tienen forma redonda y solo 0,5mm de longitud. También existe disponible un 





La sarna es una enfermedad cara, no sólo debido a sus efectos económicos en 
el cerdo sino también a los costes y necesidad de tratamientos repetidos y 
daño al equipo de corral. 
 
Ganado adulto 
- Examinar los animales reproductores en busca de lesiones crónicas. 
Identificar esos animales para que reciban tratamiento especial. Estas 
lesiones crónicas, que se encuentran sobretodo en las orejas, detrás del 
codo y en las extremidades, pueden ser difíciles de erradicar y 
permanecen como fuente constante de infección. 
- Si son evidentes en las orejas, cubrirlas tres veces al día, una vez cada 
10 días con 1 ml de foxim o rociar con 1% benzil benzoato. Si se 
encuentran en la piel frotar las lesiones con amitraz cada 10 días. 
- Tratar a todos los animales reproductores (primerizas, cerdas y 
verracos) con foxim. Repetir el tratamiento 10-14 días después. 
Alternativamente usar ivermectina o doramectina vía inyectable o 
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- Tratar los cerdos el día del destete con foxim usando un dosificador oral 
o administrar una inyección de ivermectina. Alternativamente medicar el 
pre-starter con ivermectina durante 7 días o el agua durante los primeros 
cinco días post-destete. El segundo es mejor si se usa un depósito de 
agua unido a bebederos tipo cazoleta. La ivermectina ha sido utilizada 
para realizar inmersiones con éxito. 
- Los cerdos tratados deben trasladarse a corrales limpios que han sido 
rociados con un parasiticida como por ejemplo amitraz y dejados vacíos 
por lo menos tres días, preferiblemente cinco o seis. 
- Si la sarna está activa al principio del periodo de crecimiento medicar el 
pienso con ivermectina durante siete días. 
- Hay programas de erradicación efectivas utilizando inyecciones de 






     Enfermedad crónica porcina de gran importancia mundial. Su forma crónica 
es frecuente en sitos de producción continua. El organismo crece muy despacio 
por lo tanto clínicamente se presenta durante el cebo, después de las 7 o 12 
semanas de vida, y es parte del complejo respiratorio porcino. Se trata con 
antibióticos y se previene por medio de la vacunación. 
La neumonía enzoótica está causada por Mycoplasma hyopneumoniae, una 
bacteria que carece de pared celular. Está ampliamente difundida por las 
poblaciones porcinas y es endémica en la mayoría de granjas de todo el 
mundo. Siempre ataca al epitelio ciliado de las partes inferiores de cada lóbulo 
pulmonar produciendo consolidación de los tejidos (típico de una infección 
pulmonar bacteriana). 
El principal problema asociado a las infecciones por M. hyopneumoniae es una 
enfermedad respiratoria crónica, que puede estar acompañada por tos seca y 
no productiva. La neumonía enzoótica suele presentar una elevada morbilidad 
y una baja mortalidad, y afecta profundamente la ganancia media diaria y a la 
conversión. 
Si la neumonía enzoótica no está presente en la población de cerdos en 
crecimiento, los efectos de los demás patógenos respiratorios disminuyen 
sensiblemente. Se le considera por lo tanto un patógeno que amplifica la 
severidad de otras infecciones, incluyendo la gripe y el PRRS. 
La enfermedad se produce cuando aparece neumonía enzoótica por primera 
vez dentro de la granja. Durante un período de 2 a 4 semanas después de la 
entrada puede aparecer una neumonía aguda intensa y una elevada mortalidad 
en cerdos de todas las edades. 
La transmisión de la neumonía enzoótica es principalmente por contacto directo 
(nariz-a nariz). El riesgo de transmisión disminuye en la sala de partos con la 
edad de las madres. 
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Síntomas 
 
Afecta a todas las edades, pero no es clínicamente frecuente en animales 
menores de 6 semanas de vida. Suele tener un periodo de incubación de 2 a 8 
semanas. 
 
Los síntomas clínicos incluyen: 
- Puede desarrollar una neumonía aguda o crónica. 
- Grave dificultad para respirar. 
- Tos prolongada no productiva. 
- Mortalidad variable, dependiendo de las coinfecciones. 
 
Causas / Factores que contribuyen 
 
- Se transmite por la entrada de cerdos portadores. 
- Puede diseminarse por el aire hasta 9,2 km si las condiciones 
climatológicas lo permiten. El organismo muere rápidamente fuera del 
cerdo, sobre todo en condiciones secas. 
 
El aumento de la enfermedad clínica se asocia con los siguientes factores: 
- Naves demasiado anchas para una buena circulación de aire. 
- Temperaturas variables y aislamiento deficiente. 
- Velocidades de aire variables, enfriamiento. 
- Niveles altos de dióxido de carbono y amoníaco. 
- Niveles elevados de polvo y de bacterias en el aire. Movimiento de 
cerdos, estrés y mezcla de animales, especialmente animales de 
diferentes edades. 
- Alojamiento en sistemas contínuos. 
- Otras enfermedades concurrentes, sobretodo PRRS, pleuroneumonía 




Se basa en los signos clínicos y la necropsia, combinado a veces con 
histología de las lesiones. Sin embargo, no proporcionan un diagnóstico 
específico y en las granjas que producen animales reproductores, o en casos 
especiales, puede ser necesario confirmar el diagnóstico con uno o más de los 
siguientes análisis: ELISA, pruebas serológicas, examen microscópico de 
improntas a partir de muestras de pulmón, pruebas de inmunofluorescencia, 
PCR y finalmente cultivo e identificación de Mycoplasma hyopneumoniae. 
Estos análisis no se encuentran disponibles en todos los laboratorios de 
diagnóstico. PCR es el método más sensible. 
 
La neumonía enzoótica debe diferenciarse de la gripe, PRRS, Gläser y otras 
infecciones bacterianas. Se necesitan análisis de laboratorio para 
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diferenciarlos. Además, todas o algunas de estas infecciones pueden aparecer 




Puede ser necesario medicar el pienso si:  
- Hay crecimientos variables en cerdos de 10 a 20 semanas de edad. 
- Más de un 2,5% de la población porcina necesita tratamiento individual. 
- Lesiones activas - que sobresalen de la superficie de los pulmones y 
están húmedas o mojadas. 
-  
En brotes agudos, o granjas endémicas, hay que considerar los siguientes 
factores: 
- Medicar estratégicamente los cerdos en los períodos de máximo riesgo. 
- Inyectar antibióticos los cerdos más afectados. 
 
Las vacunas inactivadas contra Mycoplasma hyopneumoniae son muy 
efectivas si se administran precozmente (antes de las 5 semanas de vida) y en 
un momento en que los animales no están expuestos a la replicación del virus 
del PRRS. 
 
PRRS (Síndrome respiratorio y Reproductivo Porcino) 
 
     El síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) está causado por un 
arterivirus. El virus se clasifica en dos tipos: norteamericano y europeo (o 
Lelystad). El virus es muy susceptible al ambiente y a los desinfectantes y se 
caracteriza por su gran capacidad para mutar. El virus tiene una particular 
afinidad por los macrófagos alveolares, que se encuentran en el pulmón. Los 
macrófagos son parte del sistema inmunológico ya que ingieren y eliminan las 
bacterias y los virus invasores. El virus se multiplica dentro de los macrófagos 
produciendo más virus y las células mueren en el proceso. Destruye hasta un 
40% de los macrófagos lo cual acaba con la mayor parte de los mecanismos de 
defensa del animal y permite que bacterias y otros virus proliferen y causen 
daño en el sistema respiratorio. El virus puede cruzar la placenta e infectar a 
los fetos desde los 70 días de gestación, causando abortos en el tercer 
trimestre y lechones muertos o momificados. 
 
Una vez ha entrado en la granja tiende a quedarse y permanecer activo. 
Producir la primera infección en todos los animales reproductores puede 
requerir hasta 1 año, especialmente en granjas grandes. Aunque el virus 
parece diseminarse rápidamente, pueden pasar de 4 a 5 meses antes de que 
por lo menos el 90% de las cerdas se vuelvan seropositivas. Los animales 
adultos excretan el virus durante periodos de tiempo más cortos (14 días) que 
los cerdos en crecimiento, que lo excretan durante 1-2 meses de promedio 
(más de 5 meses en algunos animales). 
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La situación clínica puede variar mucho de una granja a otra ya que hay una 
enorme cantidad de cepas diferentes. Pese a la secuenciación del virus, es 
imposible predecir la virulencia, presentación clínica, o protección cruzada 
entra cada cepa identificada. El virus se puede transmitir por medio del semen. 
Muchas granjas modernas, se basan en su sistema de bioseguridad para la 
prevención del PRRS. Investigaciones recientes han identificado genéticas más 
resistentes al virus. 
La presentación crónica es muy variable. Usualmente la forma clínica es similar 
a la aguda pero sólo afecta a un porcentaje de los animales, especialmente 
cerdas primerizas. La forma crónica afecta continuamente a los animales de 





Los síntomas son muy variables dependiendo de la cepa. Las cepas 
norteamericanas tienden a ser clínicamente más severas. 
 
En caso de enfermedad aguda: 
 
Cerdas 
- Cortos periodos de inapetencia. 
- Fiebre. 
- Abortos, especialmente al final de gestación (tercer trimestre). A menudo 
son los primeros signos reconocibles. 
- Puede observarse una coloración azulada transitoria de las orejas 
(enfermedad de la oreja azul). 
- Algunas cerdas paren prematuramente. 
- Aumento de las repeticiones a los 21-35 días después de la cubrición. 
- Anoestros prolongados y repeticiones tardías después del destete. 
- Toses y signos respiratorios. 
- Agalaxia y mamitis. 
- Los partos se adelantan 2-3 días. 
- Lechones momificados. 
- Los niveles de nacidos muertos aumentan. 




- Lechones menos viables. 




- Aumento de la temperatura corporal. 
- Letargia. 
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- Pérdida de libido. 
- Disminución de la fertilidad. 
- Camadas pequeñas. 
- Disminución de la producción de semen. 
 
Transición y cebo 
- Un periodo de ligera inapetencia. 
- Aumento de enfermedades infecciosas que antes estaban bajo control 
(Salmonella, neumonía enzoótica, App, PCVAD, Streptococcus suis) 
- Tos moderada. 
- Susceptibles a infecciones respiratorias (Mycoplasma, gripe) resultando 
en neumonía aguda con extensa consolidación. 
- Estornudos. 
- En algunas granjas no muestra síntomas. 
- Pérdida de ganancia diaria. 
- Aumento de mortalidad. 
 
En caso de enfermedad crónica: 
 
Cerdas 
- Continuación de abortos pero a una tasa más baja (2 a 5%). 
- Pocas cerdas con coloración azulada transitoria. 
- Algunas cerdas paren prematuramente. 
- Aumento de las repeticiones a los 21-35 días después de la cubrición. 
- Anoestros prolongados y repeticiones tardías después del destete. 
- Agalaxia y mamitis. 
- Lechones momificados. 
- Los niveles de nacidos muertos continúan a nivel alto. 
- Algunos lechones débiles al nacimiento. 
 
Lechones lactantes 
- Lechones menos viables. 




- Pérdida de libido. 
- Disminución de la fertilidad. 
- Camadas pequeñas. 
 
Transición y cebo 
- Aumento de enfermedades infecciosas que antes estaban bajo control 
(Salmonella, neumonía enzoótica, App, PCVAD, Streptococcus suis) 
- Tos moderada. 
- Susceptibles a infecciones respiratorias (Mycoplasma, gripe) resultando 
en neumonía aguda con extensa consolidación. 
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- Estornudos. 
- En algunas granjas no muestra síntomas. 
- Pérdida de ganancia diaria. 
- Aumento de mortalidad. 
 
Causas / Factores que contribuyen 
 
Formas frecuentes de contagio: 
- Movimiento de cerdos portadores. 
- Transmisión aerógena. 
- Transmisión mecánica especialmente agujas de inyección. 
- Botas y ropa contaminados. 
- Vehículos de transporte sobretodo en climas fríos. 
- Transmisión por semen. 
- El síndrome reproductivo y respiratorio porcino infecta a todo tipo de 
granjas incluyendo alto o bajo estado sanitario, ya sea en intensivo o 
extensivo, cualquiera que sea el tamaño. 




Se basa en los signos clínicos, necropsias y la detección de la presencia del 
virus por PCR. Hay varios tests disponibles pero el uso de ELISA de 
anticuerpos es el estándar. Hoy en día se usan fluidos orales para el monitoreo 
de granjas. La secuenciación del virus sólo puede utilizarse de manera 





- No hay todavía disponible ningún tratamiento efectivo contra el virus. La 
bioseguridad continúa siendo crítica en la prevención de introducciones 
nuevas de virus. 
- Las animales de reposición deben provenir de explotaciones negativas al 
PRRSV. 
- Todo el semen utilizado debe obtenerse de centros de inseminación de 
verracos negativos al PRRSV y con monitoreo extenso de los animales. 
- El objetivo en la reproducción es estabilizar las cerdas y posiblemente 
erradicar el virus por medio del manejo del reemplazo. 
- Cuando aparece un brote inicial en una reproducción, ésta puede ser 
despoblada, limpiada, desinfectada y repoblada con animales negativos 
al PRRS. Si esto no es factible, dados los altos costos, se siguen los 
siguientes pasos:  
- Introducción de hembras de remplazo de diferentes edades. 
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- Homogenización del sitio exponiendo a todas las cerdas y a todos los 
cerdos, de todas las edades, al virus de campo o a una vacuna 
modificada viva. 
- Cerrar la granja por un mínimo de 200 días. 
- Todos los lechones nacidos deben abandonar el sitio a la hora de 
destete. Esto quiere decir que la granja no puede quedarse con ningún 
lechón para terminarlo en el mismo sitio. El motivo es evitar la existencia 
de animales susceptibles que puedan propagar el virus. 
- El manejo de cerdos de engorde debe incluir cuidados especiales y la 
provisión de ambientes adecuados durante las fases agudas. Muchas 
veces se utilizan antibióticos estratégicamente para prevenir/controlar 
infecciones bacterianas secundarias. 
- El uso de vacunas es común en las reproducciones y en los engordes. 
- Las vacunas muertas no parecen efectivas y se recomienda utilizar 
vacunas modificadas vivas. 
- También se recomienda el uso de filtros de aire, especialmente para 





     En términos generales, rinitis significa inflamación de los tejidos de las fosas 
nasales y puede ser causada por una gran variedad de bacterias, virus y 
substancias irritantes. Esta condición raramente da lugar a enfermedad clínica 
en los animales adultos. La palabra atrofia indica que los tejidos del tracto 
respiratorio superior están dañados, encogidos y deformados.  
 
La enfermedad tiene dos formas: 
- Leve y no progresiva, donde la infección o irritación ocurre durante un 
periodo de 2 a 3 semanas. Después la inflamación remite y los cornetes 
nasales se curan volviendo a la normalidad. 
- La forma más grave es la rinitis atrófica progresiva (PAR) donde cepas 
de Pasteurella multocida tipo D y Bordetella bronchiseptica en 
combinación producen toxinas que causan el daño en los tejidos 
nasales. Cuando ambos patógenos están presentes en la granja, causan 
una inflamación continuada en lechones lactantes y en cerdos en 






- Clínicamente ninguno. 
- Distorsión del hocico.  
 
Lechones lactantes 
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- Estornudos. 
- Lagrimeo. 
- Descargas nasales, a veces con sangre. 
- Distorsión del hocico. 
 
Transición y cebo 
- Estornudos a menudo con manchas de sangre. 
- Lagrimeo. 
- El hocico se tuerce, se acorta y arruga. 
- Reducción de la ganancia diaria y crecimientos variables. 
- Reducción de la eficiencia de conversión del pienso. 
- Aumento de las enfermedades respiratorias. 
 
Causas / Factores que contribuyen 
 
- La enfermedad se transmite entre granjas a través de cerdos portadores, 
ropas, equipos, etc. 
- La transmisión dentro de la misma granja es mediante aerosol entre 
cerdos o a través de contacto directo entre hocicos. 
- Más frecuente en granjas con poblaciones jóvenes, sobre todo las que 
tienen muchas primerizas. 
- Sistemas multi-lactación (los lechones maman de más de una cerda) 
aumentan la diseminación de la enfermedad. 
- Mala ventilación. 
- Ambientes con mucho polvo o amoníaco. 
- Gases tóxicos. 
- Los ambientes y nutrición deficientes aumentan la gravedad. 
 
Diagnóstico 
- Signos clínicos, especialmente hocicos desviados. 
- Cultivo de hisopos nasales. 
- Evaluación de los turbinados nasales y del septo en matadero o en 
necropsias en las granjas. 
 
Control/Prevención 
- Todos los animales adultos deben ser vacunados dos veces con 4- 6 
semanas de intervalo. Las vacunas modernas son muy eficientes. 
- Las cerdas deben ser vacunadas 4 - 6 semanas antes de cada parto. 
- A veces, los lechones también son vacunados a las 1 y 4 semanas de 
edad. 
- Destete temprano (<12 días) a una transición alejada. 
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SALMONELOSIS 
 
      Salmonela se encuentra ampliamente extendida en el hombre y los 
animales. De los muchos serotipos de salmonella que existen (>2400), los que 
principalmente causan enfermedad clínica en cerdos son Salmonella 
Choleraesuis y Salmonella Typhimurium. S. Choleraesuis es el serotipo 
específico adaptado al porcino y puede producir una enfermedad grave 
generalizada en cerdas (fiebre, depresión, septicemia, neumonía, meningitis, 
artritis y diarrea) pero no suelen afectar al hombre.  
El serotipo más comúnmente encontrado en cerdos, sin embargo, es 
Salmonella Typhimurium la cual a veces se asocia con diarrea en cerdos 
jóvenes y que es, además, una fuente común de intoxicaciones alimentarias 
para el hombre. Los cerdos se pueden convertir en portadores subclínicos de 
S. Choleraesuis durante largos períodos puesto que el organismo sobrevive en 
los ganglios linfáticos mesentéricos que drenan el intestino. Muchos de estos 
portadores no excretan la bacteria en las heces a no ser que sufran estrés. 
Algunos cerdos pueden excretar por heces de forma continua o intermitente. 
 
La enfermedad depende de la cepa y de la dosis, es decir, necesita un número 
relativamente grande de organismos para que se produzcan signos clínicos. 
 
La salmonelosis puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en 
cerdos en crecimiento de más de ocho semanas de vida. La salmonela 
presente en el intestino del cerdo puede contaminar la canal durante su 






- Temperatura alta. 
- Depresión. 
- Pérdida del apetito. 
- Congestión de las orejas, nariz y cola (septicemia). 
- Neumonía. 
- Toses. 
- Signos nerviosos (raro). 
- Diarrea mal oliente a veces con sangre y moco. 
- Pueden morir en la fase aguda de la enfermedad. 
 
Lechones lactantes 
- La enfermedad es poco frecuente en lechones debido a la inmunidad 
pasiva proporcionada a través del calostro. 
 
Transición y cebo 
- La misma presentación clínica que en cerdas. 
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Causas / Factores que contribuyen 
- Higiene deficiente. 
- Hacinamiento. 
- Estrés producido al mover y mezclar animales. 
- Naves en uso continuo. 
- Botas y ropa contaminadas. 
- Transmisión mecánica a través de heces y movimiento de material 
contaminado. 
- Vermes y moscas. 
- Contaminación del pienso por parte de pájaros, ratas y ratones. 





- Signos clínicos (pueden ser similares a la peste porcina africana u otras 
septicemias). 
- Necropsia (edema intersticial, congestión hepática, del bazo y de los 
linfonodos gastrohepáticos). 
- Cultivos bacterianos (órganos, heces, sangre). 
- PCR. 
- Serología. 






- Mejorar la higiene asegurando una limpieza y desinfección adecuadas 
(la enfermedad es dosis-dependiente). 
- Manejo todo-dentro/todo-fuera. 
- Compra de animales (incluyendo cerdas de reemplazo) de proveedores 
negativos. 
- Las vacunas pueden ser muy efectivas (hay cierta protección cruzada 
entre S. Choleraesuis y Typhimurium). 
- Los antibióticos pueden controlar la enfermedad, pero no eliminar el 
patógeno. 
- No debe utilizarse grasa de origen animal en la dieta. 
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PIOJO DEL CERDO O PEDICULOSIS PORCINA 
 
      El piojo Haematopinus suis se encuentra por todo el mundo. Su importancia 
es variable ya que puede causar anemia y es la principal vía de transmisión de 





- Irritación de piel. 
- Lesiones rojas en la piel. 
- Cerdos peludos. 
 
Causas / Factores que contribuyen 
 




Examen clínico: los piojos son grandes y se visualizan fácilmente 




- Los piojos son susceptibles a muchos insecticidas. 
- El uso de insecticidas requiere una segunda aplicación en 10-20 
días para romper el ciclo de producción. 
 
 






Entre uno y varios días después del parto, la cerda muestra falta de apetito, 
fiebre (hasta 41ºC), postración, obstaculización para que los lechones mamen y 
a veces flujo vaginal. Una o varias porciones de las mamas aparecen 
aumentadas de volumen. Al contacto se aprecian más calientes que el resto de 
la ubre y están enrojecidas, a veces hasta la cara interna del muslo. La leche 
de los pezones afectados se encuentra unas veces inalterada y otras es gris-
amarillenta, viscosa, acuosa o flocuosa. Durante la enfermedad disminuye la 
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Tratamiento 
 
Se debe tratar cuanto antes mediante la inyección de antibióticos, sulfamidas o 
mediante la aplicación sobre la mama de antiinflamatorios locales. Además de 
las corrientes medidas profilácticas, se tomará dos veces al día la temperatura 
a las cerdas después del parto en los efectivos en peligro; en cuanto se 












Las glándulas mamarias están repletas de leche, pero no es excretada. La 








Mantener los niveles de higiene convenientes durante la estancia en las 
casetas tipo camping de maternidad. 
 
 






La anemia se caracteriza por un descenso de los glóbulos rojos. A partir de la 
tercera semana de vida, la piel es pálida, sobre todo en las orejas. Se produce 
adinamia, falta de deseo de mamar y se la ingestión de los complementos 




Deben ser tratados cuanto antes por el veterinario mediante la inyección Fe-
dextrano y vitaminas del complejo B. 
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Prevención 
 
Para prevenir la anemia se debe administrar una inyección de preparados de 
hierrodexano en los primeros días de vida. Para evitar las manifestaciones, a 
veces mortales, de intolerancia que se presentan de vez en cuando tras la 
inyección de hierro-dextrano, se debe suministrar a las cerdas en gestación 
avanzada de cantidades suficientes de vitamina E, aplicando Fe solo a partir 









Se producen diarreas dieras pastosas blanca-amarillenta o acuosas en los 
lechones de 1 a 14 días de vida. Esto provoca debilidad general y coloración 




Debe de tratarse de inmediato y de forma intensiva mediante medicamentos. 
Los medicamentos a utilizar son diversos, sulfamidas, furazolidina, y 
determinados grupos antibióticos (estreptomicina, neomicina) o bien 




Realizar el vacío sanitario de las casetas tipo camping de maternidad, instalar a 
las cerdas en la parcela de maternidad al menos una semana antes del parto, 
mantener la caseta limpia durante el parto y cuidado de los lechones, mantener 
limpia la caseta, eliminando los excrementos al menos una vez al día, 
mantenerla seca, evitar el enfriamiento de los lechones, administrar a los recién 
nacidos complementos alimenticios y agua. 
 
 




Se produce sobre todo de 1 a 4 semanas después del destete, suelen enfermar 
los mejores animales, los más ávidos. Los síntomas principalmente son apatía, 
falta de apetito y luego tambaleo, decúbito (parálisis) y otros síntomas 
nerviosos como agitación de las extremidades en decúbito lateral. Una de las 
características de la enfermedad es la aparición de edemas (protuberancias 
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pastosas no inflamatorias) en casi la mitad de los casos, sobre todo en los 
párpados. La temperatura corporal es elevada (hasta los 41ºC), pudiendo 
adoptar los lechones un color rojo azulado en la zona interior del abdomen y las 





Cuando se presente dicha enfermedad se retirará de inmediato todo el pienso 
al grupo de animales afectados durante 1 o 2 días y se dispondrá de agua 
suficiente (a ser posible agua templada en bebederos separados). El 
tratamiento mediante medicamentos será a través de antibióticos, 




Evitar los piensos de difícil digestión, que los lechones beban lo que necesiten, 
evitar un cambio brisco de pienso en el destete. La densidad de los lechones 
no deberá ser muy densa para no favorecer el stress. A ser posible, dejar un 







Los síntomas que suelen aparecer son: inflamación pulmonar o bronquitis con 
síntomas de tos, respiración acelerada y forzada, flancos hundidos, fiebre y a 
veces flujo nasal; inflamación de la mucosa nasal, rinitis con síntomas de 
respiración dificultosa, resoplidos, estornudos y con frecuencia fiebre; 





Los animales enfermos deberán ser tratados por el veterinario, se suelen 
utilizar antibióticos o sulfamidas, a la vez que se aloja a los lechones en lugares 




Mantener a los lechones en ambiente seco y con aislamiento térmico en los 
lugares donde se echen, calefacción si es posible y paja seca en los 
alojamientos y evitar las corrientes de aire, garantizando una correcta 
ventilación. 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
 MEMORIA - ANEJO 12: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




 56 / 63 
4.11. Medidas profilácticas 
 
Calendario de vacunaciones 
 
Enfermedad de Aujeszky 
 
- En el cumplimiento del programa coordinado de lucha, control y 
erradicación de la enfermedad de Aujeszky (R.O. 427/2003) la pauta 
vacunal obligatoria es la siguiente: 
 
- Madres y verracos: se les vacunará 4 veces al año. 
 
- Reposición: cuando llegan a la explotación 
 
- Lechones: una vez entre las 3º y 4º semana de vida. 
 
- Cebo: vacunación obligatoria al menos dos veces y si los cerdos 






- Madres: 15 o 20 días después del parto. 
 
- Reposición: se vacunancuando llegan a la explotación, revacunando a 
los 21 días 
 
- Verracos: vacunados cada 6 meses. 
 





- Madres: 15 o 20 días después del parto. 
 
- Reposición: se vacunan cuando llegan a la explotación, revacunando a 
los 21 días. 
 
- Verracos: cada 6 meses. 
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Colibacilosis porcina 
 
- Madres primerizas: se vacuna 30 días antes del parto y se repite 15 días 
antes del parto 
 
- Madres multíparas: una ola dosis 20 días antes del parto. 
 
* En la fase de cebo el programa de vacunaciones es muy reducido y se 
limitará a realizar los tratamientos exigidos por ley: vacunación contra 







- Se harán dos veces al año (primavera y otoño). 
 
- SE hará a todos los animales de la explotación a la vez. 
 
- Se utilizarán deparasitarios de amplio espectro como son oxibendazol, 
flubendazol, fenbendazol, etc… 
 
- Se administrará con la alimentación, y se distribuirá la dosis en varios 





- Consistirá en dar baños con productos como diazinon, fosmet, Amitraz, 
etc… 
 




4.12. Medidas higiénico-sanitarias 
 
     Las medidas de prevención e higiene que se van a llevar a cabo en la 
explotación, tratarán de evitar la entrada y salida de enfermedades a través de 
agentes, tanto internos como externos, a la explotación. Las medidas a tomar 
se dividirán en función de las actividades y de las medidas a utilizar. 
Cercado de la explotación 
 
El cercado reunirá las siguientes características: 
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- Una cimentación adecuada en todo su recorrido. 
 
- Que sea lo suficientemente tupido y que tenga una altura suficiente 
como para impedir el paso de animales salvajes. 
 
- En la parte superior contará con varias filas de alambre de espino. 
 
 
Entradas y salidas 
 
- Habrá un vado sanitario a la entrada de la explotación con sistema de 
desinfección de las ruedas y los bajos del vehículo mediante agua con 
desinfectante, por el cual, estarán obligados a pasar todo tipo de 
transporte para carga y descarga de material o pienso como carga de 
estiércol y purines, animales. El desinfectante a utilizar será de tal forma 
que no sea tóxico para las personas ni los cerdos. 
 
- Se elaborará un libro de visitas con el fin de controlar las entradas y 




     Para llevar con éxito la lucha contra ratas, ratones e insectos se llevará a 
cabo un programa DDD, para el cual se contratará a una empresa externa 
especializada, que se encargará de colocar cebos en lugares estratégicos y 
todas las medidas necesarias para evitar la presencia de este tipo de animales. 
 
Además del programa DDD, se llevará a cabo una serie de medidas 
preventivas dentro de la explotación: 
 
- En el momento de desinfectar la nave y las casetas de maternidad se 
aplicarán insecticidas que regulen la población, que sean inocuos para 
los animales y no limiten la capacidad de desinfección. 
 
- Se taparán agujeros. 
 
- En caso de superpoblación de insectos se aplicarán insecticidas sólidos 
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Profilaxis en la mano de obra y en las visitas 
 
    El personal encargado de la explotación ha de ser el necesario y no debe 
haber nadie más sin estar autorizado. Hay que restringir las visitas ya que 
ocupan un lugar destacado en la transmisión de enfermedades. 
 
Tanto la mano de obra como las visitas deberán desinfectar el calzado antes de 
entrar en la finca y la salida de la misma. Los trabajadores además deben 
cumplir otras normas como cambiarse de ropa y calzado con la finalidad de 
evitar ponerse el mono de trabajo encima de la ropa de calle y eliminar el polvo 
del pelo, posiblemente contaminado. 
 
Otras medidas a tener en cuenta son el no sacar ropa de trabajo a la calle, 
utilización de jabón desinfectante en las manos, e impedir la salida y entrada 
frecuente de los empleados de la explotación. 
 
Actualmente, todas estas prácticas son muy fáciles de llevar a cabo ya que en 
el mercado existe una gran variedad de equipos de protección desechables 
tales como botas, batas de plástico, gorros… que permiten al personal que 
trabaja en la explotación cambiarse todos los días a la entrada y la salida. 
 
 
4.13. Programa de limpieza 
 
Limpieza y desinfección de bebederos y comederos 
 
     Mensualmente se limpiarán y desinfectarán los bebederos y comederos de 
chapa galvanizada repartidos a lo largo de las distintas parcelas con las que 
cuenta la finca. Para ello utilizaremos un pequeño grupo de presión tipo 
“kartcher”, con el que se eliminarán los restos de comida y suciedad de los 
comederos y bebederos. 
 
Los comederos y bebederos de lechones se limpiarán semanalmente durante 
los 56 días que dura la lactación. Una vez terminada esta, se guardarán y 
almacenarán bajo techo hasta la siguiente lactación. 
 
 
Limpieza y desinfección de la nave de almacenaje 
 
     Mensualmente se limpiará la nave de almacenaje de materias primas con el 
fin de: 
 
- Evitar el deterioro de los sacos de pienso allí almacenados. 
 
- Que las medicinas y tratamientos estén libres de suciedad. 
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- Detectar cualquier tipo de anomalía, gotera, agujero que pudiese 
producir humedad. 
 
- Evitar que la paja pueda estropearse o pudrirse. 
 
Todo esto se llevará a cabo barriendo con asiduidad la nave y utilizando 
productos de limpieza y desinfección cuando sea necesario. 
 
 
Limpieza y desinfección de las casetas de maternidad tipo camping 
 
Durante la lactación: 
 
- Se procederá a su limpieza y desinfección justo antes de abrírselas a las 
madres para que paran en ellas. 
 
- SE limpiarán semanalmente durante las 8 semanas que dura la lactación 
con el fin de evitar enfermedades de los lechones y de la madre. 
 
- Se cambiará la paja de la cama semanalmente para evitar humedades e 
infecciones de los lechones. 
 
Resto del año: 
 
Se procederá a su limpieza y desinfección total una vez acabada la lactancia 
de los lechones. 
 
Se retirarán y almacenarán en la nave si el ganadero lo creyese oportuno con 
el fin de que se conserven mejor. 
 
 
Limpieza de oficinas, vestuarios y aseos 
 
     La limpieza de la oficina se realizará semanalmente. Esta limpieza consistirá 
básicamente en el fregado del suelo, limpieza del polvo del mobiliario y los 
cristales. 
 
Los aseos y vestuarios se deberán limpiar diariamente. La limpieza será el 
fregado del suelo, limpieza de inodoros y ducha. Una vez al año se realizará la 
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5. CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA 
 
     Para calcular las necesidades de mano de obra que requiere la explotación, 
se contemplarán y se separarán las tareas según sean diarias, semanales, 
mensuales o periódicas. Después se calculará el tiempo necesario para su 
realización anualmente, este número de horas al año se dividirá por 1920 horas 
de trabajo al año, para calcular el número de U.T.A.s necesarias en la 
explotación, obteniendo así el número de trabajadores necesarios. 
 
 













Alimentar a los animales con el tipo de pienso 
necesario en función de su estado fisiológico
Revisión y limpieza de comederos y bebederos
Inspeccionar el estado de los animales por si 
tubieran alguna patología
nº de veces al día Tiempo (horas)
 
 













Cambiar el alojamiento a los cerdos según el 
estado fisiológico
Limpieza y desinfección de útiles varios
Lamar al veterinario
Realizar pedidos de pienso y otros materiales
Llamar al camión de recogida de cadáveres
Total
Actividad nº de veces al día Tiempo (horas) Tiempo diario (horas)
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Actividades periódicas: 
 












Descarga y alojamiento de animales de 
resposición
Total
Limpieza y desinfección de la zona de almacenaje 
de pienso 3 veces al año
Acopio de la paja necesaria para todo el año, al 
final de la cosecha
Avisar a la empresa de recogida de cadáveres, 
siempre que sea necesario
Avisar a la empresa de recogida de productos 
sanitarios como restos de vacunas y útiles de 
medicamentos
Revisar los cercados de las parcelas tanto 
interiores como exteriores mínimo dos veces al 
año
Carga y venta de animales cebados
Actividad nº de veces al día Tiempo (horas) Tiempo diario (horas)
Vacunaciones de los animales contra Aujezsky y 
otras vacunaciones




El tiempo total destinado a las actividades periódicas será de 31 horas. 
 
 
Calculo del número de horas y de las U.T.A.s 
 
- Actividades diarias = 8 horas/día x 365 días/año = 2.920 horas/año 
- Actividades semanales = 7 horas/semana x 52 semanas/año = 364 
horas/año 
- Actividades periódicas = 31 horas/año 
 
Total horas/año = 3315 horas/año 
 
Nº de U.T.A.s = 3.315 horas/año/1920 horas/año y U.T.A = 1,72 U.T.A.s 
 
Por lo tanto, la explotación contará con dos operarios fijos que serán el dueño 
de la explotación y un familiar y serán los únicos responsables de que todo el 
trabajo salga hacia adelante. Han de ser observadores, metódicos y con unas 
cualidades y preparación aptas para trabajar en este sector. 
 
Tendrán 1 día de descanso a la semana, el cual irán alternando según las 
necesidades de la explotación y las suyas propias. 
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Tendrán 30 días de vacaciones al año cada uno, que cogerán en distinta época 
y nunca los 30 días seguidos, sino de semana en semana o como mucho de 
quincena en quincena, siempre y cuando no coincida con las épocas de 
máximo trabajo. En esos días de vacaciones se contratará a un operario 
eventual. 
 
Los días festivos los disfrutarán alternativamente, par ano dejar desatendida la 
explotación. 
 
El mismo dueño será quien se encargue de la contabilidad de la empresa y de 
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ANEJO 13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
1. LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES 
 
Unidad Resumen     Precio 
kg Acero corrugado B500 S       0,23 € 
m³  Agua potable         0,23 € 
kg Alambre atar 1,30 mm       0,87 € 
t Arena de río 0/5 mm       8,00 € 
h Ayudante cerrajero         10,00 € 
h Ayudante electricista       14,00 € 
h Ayudante enconfrador       10,00 € 
h Ayudante ferralla         10,00 € 
Ud Bebedero de cochinos 3 metros acero     350,00 € 
Ud Bomba            200,00 € 
Ud Caja exterior doble aislamiento     102,30 € 
h Camión cisterna         17,50 € 
Ud Casco protector homologado       4,50 € 
Ud Caseta prefabricada (Alquiler mensual)     108,00 € 
kg CF-200           0,98 € 
m² Chapa de acero galvanizado 0,6 mm     7,52 € 
Ud Cobertizo para cochinos de chapa prefabricada 600,00 € 
MI Conducción 0,6/1kw 3,5x35 mm     14,65 € 
MI Conductor cobre desnudo 16 mm     1,20 € 
MI Conductor ríjido 750V; 2,5 mm       0,30 € 
Ud Control de caldiad de proyecto arquitectura   0,43 € 
Ud Cuadro de tomas de corriente       89,15 € 
Ud Diferencial 40A-IV-300mA       221,27 € 
Ud Examen visual cordón soldadura     9,23 € 
Ud Extintor polvo 6kg         45,54 € 
MI Fleje           0,08 € 
Ud Frigorífico congelador 150l       460,00 € 
Ud Gafas antiproyecciones       5,60 € 
l Gasoleo A         1,24 € 
m³  Gestión de residuos         0,88 € 
t Gravilla CEM 11/B-M 32,5 R       5,00 € 
Ud Grifo exterior         12,45 € 
m³  Hormigón HM-25/P/40       225,56 € 
m³  Hormigón HM-30/P/20 de central     97,34 € 
h Hormigonera 200l         1,43 € 
kg IPE-200           0,98 € 
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Ud Juego de tapones antiruido       0,98 € 
Ud Lavabo           68,00 € 
m³  Madera pinco encofrar 26 mm       175,00 € 
Ud Magnetotérmico C10 kA,25 A-IV     34,45 € 
Ud Magnetotérmico C10 kA,32 A-IV     89,60 € 
Ud Manguera 30m         12,00 € 
h Maquinista         14,90 € 
Ud Mascarilla antipolvo autofiltrante     11,49 € 
Ud Mono de trabajo         8,95 € 
h Oficial 1º cerrajero         11,00 € 
h Oficial 1º electricista       15,00 € 
h Oficial 1º encofrador       12,00 € 
h Oficial 1º ferralla         12,00 € 
h Pala cargadora 1,30 m³        23,50 € 
m² Panel de cubierta tipo sandwich     17,12 € 
Ud Par de botas con puntera metálica     25,50 € 
Ud Par de guantes de uso general       2,95 € 
h Peón especializado         10,20 € 
h Peón ordinario         10,12 € 
Ud Pica toma de tierra         3,20 € 
Ud Placa de salida de emergencia       5,90 € 
Ud Placa de señalización de plástico     5,50 € 
kg Pletina 8/20 mm         0,60 € 
Ud Proyector para iluminación       120,00 € 
kg Puntas planas 20x100       0,90 € 
Ud Red seguridad de hilo trenzado     0,51 € 
Ud Refugio para cerdos en recría       590,00 € 
m Rejiband metálica         14,50 € 
MI Rematería chapa lacada       9,90 € 
h Retroexcavadora media       30,10 € 
h Rulo vibratorio         30,00 € 
m² Semiportón          45,00 € 
Ud Señal cuadrada de "Prohibido el paso..." L=120cm 10,54 € 
m² Tablero encofrar 25 mm       4,88 € 
MI Terminal tubular         0,63 € 
Ud Tolva 2.500 kg         840,00 € 
Ud Tolva con gatera         780,00 € 
Ud Tornillería         0,10 € 
m Tubería PVC 20mm         0,80 € 
MI Tubo fibrocemento D=100 mm       3,11 € 
MI Tubo PVC corrugado D = 16 mm     0,16 € 
m³  Zahorra artificial         5,78 € 
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2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 
Nº/Cód. Ud. Descripción   Importe en cifra 
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS       
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado.    
  
  
 (Medios auxiliares)        
  Gasóleo A    0,15 l 1,24 € 0,19 € 
 (Mano de obra)        
  Maquinista     0,02 h 14,90 € 0,25 € 
 (Maquinaria)        
  Pala cargadora 1,30 m³     0,01 h 23,50 € 0,23 € 
  (Resto obra)             0,12 € 
        Total 0,79 € 
          
1.2 m³ Excavación en zapatas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin incluir transporte a vertedero. 
  
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    0,12 h 10,12 € 1,21 € 
 (Maquinaria)        
  Retroexcavadora media   0,30 h 30,10 € 9,03 € 
  (Resto obra)             0,40 € 
        Total 10,64 € 
          
1.3 m³ Relleno con zahorra artificial realizado con medios mecánicos, 
comprendiendo: extendido en tongadas de 20cm, regado y compactado al 
95% de proctor normal. Medido en perfil compactado. 
  
  
 (Maquinaria)        
  Pala cargadora    0,20 h 23,50 € 4,70 € 
  Rulo vibratorio    0,12 h 30,00 € 3,60 € 
  Camión cisterna    0,12 h 17,50 € 2,10 € 
 (Materiales)        
  Agua potable    0,20 m³ 0,23 € 0,05 € 
  Zahorra artificial    1,00 m³ 5,78 € 5,78 € 
  (Resto obra)             0,32 € 
        Total 16,55 € 
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2- CIMENTACIÓN     
2.1 m³ Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5N/mm2. Consistencia blanda, Tmáx. 
40mm. Elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y colocación. 
  
  
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    2,00 h 10,12 € 20,24 € 
 (Maquinaria)        
  Hormigonera 200l. Gasolina 0,56 h 1,43 € 0,80 € 
 (Materiales)        
  Arena de río 0/5mm.    0,78 t. 8,00 € 6,24 € 
  Gravilla 20/40 mm.    1,34 t. 5,00 € 6,70 € 
  Cemento CEM 11/B-M 32,5 R  0,16 t. 82,40 € 13,18 € 
    Agua       0,21 m³ 0,20 € 0,04 € 
        Total 47,21 € 
          
2.2 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. Árido 20mm, en zanjas de 
cimentación y vigas riostra, elaborado en central, incluso armadura B 500S, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
  
  
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    1,23 h 10,12 € 12,45 € 
  Oficial 1º ferralla    0,20 h 12,00 € 2,40 € 
  Ayudante ferralla    0,20 h 10,00 € 2,00 € 
 (Materiales)        
  Hormigón HM-25/P/40    0,40 m³ 225,56 € 90,22 € 
   Alambre atar 1,30mm    0,40 Kg 0,87 € 0,35 € 
  
Acero corrugado B500 
S    42,00 Kg 0,23 € 9,66 € 
  (Resto obra)             2,70 € 
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2.3 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. Árido 20mm, en muros de 
hormigón, elaborado en central, incluso armadura B 500 S, encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medio de 
camión, vibrado y colocado. 
  
  
 (Mano de obra) 
       
  Peón especializado    0,40 h 10,20 € 4,08 € 
  Oficial 1 encofrador    0,40 h 12,00 € 4,80 € 
  Ayudante encofrador    0,40 h 10,00 € 4,00 € 
  Oficial 1 ferralla    0,30 h 12,00 € 3,60 € 
  Ayudante ferralla    0,30 h 10,00 € 3,00 € 
 (Materiales)        
  Hormigón HM-30/P/20 de central 1,00 m³ 97,34 € 97,34 € 
  Alambre atar 1,30    2,80 Kg 0,87 € 2,44 € 
  Puntas planas 20x100    0,90 Kg 5,90 € 5,31 € 
  
Acero corrugado B500 
S    54,30 Kg 0,23 € 12,49 € 
  Madera pino encofrar 26mm 0,23 m³ 175,00 € 40,95 € 
  
Tablero encofrar 
25mm    7,90 m² 4,88 € 38,55 € 
  (Resto obra)             4,60 € 
        Total 221,16 € 
          
2.4 m² Solera de hormigón de 15cm de espesos, realizada con hormigón HA-25/P/20, 
tamaño máx. árido 20mm, elaborado en central, armado con acero B5 00 S 
(7kg/m²), incluso vertido, colocado y lámina de polietileno para evitar 
condensaciones y humedades, p.p, de juntas, aserrado de las mismas y 




 (Mano de obra)        
  Oficial primera    0,28 h 12,00 3,36 € 
  Peón ordinario    0,28 h 10,12 2,83 € 
  Oficial 1º ferralla    0,08 h 12,00 0,96 € 
  Ayudante ferralla    0,08 h 10,00 0,80 € 
 (Materiales)        
  Hormigón HM-25/P/20 de central 0,10 m³ 73,32 7,33 € 
  Alambre atar 1,30    0,09 Kg 0,87 0,08 € 
  Acero corrugado B500  S   7,10 Kg 0,23 1,63 € 
  (Resto obra)             0,58 € 
        Total 17,58 € 
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3- ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRAMIENTO     
3.1 Kg Acero E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación y muros, de 20mm 
de espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 
45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central de 5cm, elaborado, 




 (Mano de obra)        
  Oficial 1º cerrajero    0,04 h 11,00 € 0,39 € 
  Ayudante-cerrajero    0,04 h 10,00 € 0,35 € 
 (Materiales)        
  
Acero corrugado B500 
S    0,15 Kg 0,55 € 0,08 € 
    Pletina 8/20 mm.       1,05 Kg 0,60 € 0,63 € 
        Total 1,45 € 
          
3.2 Kg Columnas de acero laminado S-275-JE, perfil IPE-200, de 6,00m de altura. 
Incluye placas de apoyo y capiteles para la correcta ejecución. Con 
imprimación y totalmente colocado. 
  
  
 (Medios auxiliares)        
    Acero columna HEA/IPE h = 5 - 7m 1,00 Kg 0,98 € 0,98 € 
        Total 0,98 € 
          
3.3 Kg Acero en Dintel a base de perfil IPE; L= 8,5m, de acero laminado S-275-JR. 
Incluye placas de apoyo y capiteles para la correcta ejecución. Refuerzo o 
cartera en alero y cubierta. Con imprimación y totalmente colocado. 
  
  
 (Medios auxiliares)        
    Acero dintel IPE 200-360     1,00 Kg 0,98 € 0,98 € 
        Total 0,98 € 
          
3.4 Kg Acero en correa de acero conformado CF 200x2,5; Acero S-275; Totalmente 
colocada al soporte mediante ejiones.   
 (Medios auxiliares)        
    Acero correa CF Galva       1,00 Kg 0,98 € 0,98 € 
        Total 0,98 € 
          
3.5 m² Panel de cubierta tipo sándwich de chapa + poliuretano + chapa, e = 30mm + 
greca. Cubierta prefabricada en panel rígido, constituido de una lámina 
externa galvanizada, aislamiento en espuma de poliuretano autoextínguete a 




 (Medios auxiliares)        
    Panel cubierta e = 30mm     1,00 m² 17,12 € 17,12 € 
        Total 17,12 € 
          
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD RODRIGO 
(SALAMANCA) 
 MEMORIA - ANEJO 13:  Justificación de precios 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 8 / 16 
  
3.6 m² Fachada de chapa de acero de 0,6mm de espesor en perfil comercial 
galvanizado y lacado, color por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 




 (Mano de obra)        
  Oficial primera    0,17 h 12,00 € 2,04 € 
  Ayudante    0,17 h 10,00 € 1,70 € 
 (Materiales)        
  Chapa acero galvanizado 0,6 mm 1,18 m² 7,52 € 8,87 € 
    Tornillería y pequeño material 1,00 Ud 0,10 € 0,10 € 
        Total 12,71 € 
          
3.7 MI Rematería chapa lacada color.     
 (Medios auxiliares)        
    Rematería chapa lacada color 1,00 MI 9,90 € 9,90 € 
        Total 9,90 € 
          
          
4- CARPINTERIA     
4.1 m² Semiportón basculante de apertura manual para hueco de 500x500, realizado 
mediante chapa lacada en la cara interna e interior, completo con premarco, 
contrapesos y puerta peatonal. Totalmente colocada. 
  
  
 (Medios auxiliares)        
    Semiportón de 500 x 500 cm 1,00 m² 45,00 € 45,00 € 
        Total 45,00 € 
          
          
5- ELECTRICIDAD   
5.1 Ud Toma de tierra de edificio a estructura, con cable de cobre desnudo de 
1x16mm² de sección y 8 picas de tierra de cobre de 14,3 mm de diámetro y 
2m de longitud. Incluye la colocación de cable de tierra a las zapatas de la 
nave, distribución del anillo perimetral de cable de tierras, colocación del 
cable de tierras a la estructura de la nave mediante abrazaderas. Longitud 





 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    2,98 h 15,00 € 44,70 € 
  Ayudante electricista    2,98 h 14,00 € 41,72 € 
 (Materiales)        
  Pica toma de tierra    8,00 Ud 3,20 € 25,60 € 
  Conductor cobre desnudo 16mm 250,00 MI 1,20 € 300,00 € 
  (Resto obra)             9,73 € 
        Total 421,75 € 
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5.2 Ud Caja general de protección de 50A de doble aislamiento, con bases de 
cortacircuitos de 160 amperios, colocación en fachada, para acometidas, 
provista de bornes metálicos para línea repartidora de 6-50mm de entrada-




 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    5,60 h 15,00 € 84,00 € 
  Ayudante electricista    2,00 h 14,00 € 28,00 € 
  Peón ordinario    2,00 h 10,12 € 20,24 € 
 (Materiales)        
  Caja exterior doble aislamiento 1,00 Ud 102,30 € 102,30 € 
  Terminal tubular reforzada de co 1,00 MI 0,63 € 0,63 € 
  (Resto obra)             4,78 € 
        Total 239,95 € 
          
5.3 m Línea repartidora en montaje subterráneo, RZ1-K 0,6/1 Kv, aislada, de 
4x16mm²  de hilo conductor de cobre bajo tubo de PVC, incluido tendido del 




 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    0,20 h 15,00 € 3,00 € 
  Oficial 2º electricista    0,20 h 15,00 € 3,00 € 
 (Materiales)        
  Conduc. 0,6/1kw 3,5x35mm  1,00 MI 14,65 € 14,65 € 
  Tubo fibrocemento D=100mm 1,00 MI 3,11 € 3,11 € 
  (Resto obra)             0,89 € 
        Total 24,65 € 
          
5.4 m Circuito "usos varios" realizado con tubo de PVC corrugado de 16mm de 
diámetro, conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 
de 750 V y 2,5 mm² de sección, TIPO 07 Z1-K, en sistema monofásico 





 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    0,09 h 15,00 € 1,27 € 
  Ayudante electricista    0,09 h 14,00 € 1,19 € 
 (Materiales)        
  Conductor rígido 750V; 2,5mm 3,00 MI 0,30 € 0,90 € 
  Tubo PVC corrugado D = 16mm 1,00 MI 0,16 € 0,16 € 
  (Resto obra)             0,08 € 
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5.5 m Bandeja tipo Rejiband Metálica Galvanizada, de 100x60, incluidos soportes, 
p.p. de pequeño material y mano de obra de montaje. 
  
 (Medios auxiliares)        
    Rejiband Metálica       1,00 m 14,50 € 14,50 € 
        Total 14,50 € 
          
5.6 Ud Interruptor general 40 A-IV C 10kA, instalado en caja de protección y mando. 
 (Medios auxiliares)        
    
Diferencial 40A-IV-
300mA     1,00 Ud 221,27 € 221,27 € 
        Total 221,27 € 
          
5.7 Ud Diferencial 40A-IV-300 mA, colocado en caja de mando y protección. 
 (Medios auxiliares)        
    Diferencial 40A-IV-300 mA   1,00 Ud 105,50 € 105,50 € 
        Total 105,50 € 
          
5.8 Ud Magnetotérmico C10 kA,32 A-IV, colocado en caja de mando y protección. 
 (Medios auxiliares)        
    Magnetotérmico C10 kA,32 A-IV 1,00 Ud 89,60 € 89,60 € 
        Total 89,60 € 
          
5.9 Ud Magnetotérmico C10 kA,25 A-II, colocado en caja de mando y protección 
 (Medios auxiliares)        
    Magnetotérmico C10 kA,25 A-II 1,00 Ud 34,45 € 34,45 € 
        Total 34,45 € 
          
5.10 Ud Proyector para iluminación de industrias y talleres, tipo Cabana HPK 150 HPL-
N400W, de 250 W, con carcasa en fundición de aluminio pintado con rejilla o 
visera opcionales, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio 





 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    0,34 h 15,00 € 5,10 € 
  Ayudante electricista    0,34 h 15,00 € 5,10 € 
 (Materiales)        
  Proyector para iluminación  1,00 Ud 120,00 € 120,00 € 
  (Resto obra)             3,48 € 
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5.11 Ud Cuadro de tomas de corriente IP65, totalmente instalados, ormados por 1 caja 
modular estanca, 1 automático 32 A IVP, 1 toma Cetact 32 a IVP, y toma 
Cetact 16 A IVP, 2 tomas schuco 16 AIIP, 1 bajante desde bandeja con línea 
4x6+T 0,6/1kV bajo tubo PVC rígido 400mm de diámetro. Totalmente 





 (Medios auxiliares)        
    
Cuadro tomas 
corriente       1,00 Ud 89,15 € 89,15 € 
        Total 89,15 € 
          
          
6- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     
6.1 Ud Extintor de polvo seco ABC de 6 kg de capacidad, de eficacia 21A/113B, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según la norma 
UNE, certificado AENOR, con soporte y colocación. 
  
  
 (Mano de obra)        
  Peón especializado    0,91 h 10,23 € 9,32 € 
 (Materiales)        
  Extintor polvo ABC 6kg    1,00 Ud 45,54 € 45,54 € 
  (Resto obra)             0,12 € 
        Total 54,98 € 
          
6.2 Ud Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200, en 
PVC, totalmente colocada. 
  
 (Mano de obra)        
  Ayudante    0,14 h 12,00 € 1,68 € 
 (Materiales)        
  Placa señaliz. de plástico    1,00 Ud 5,50 € 5,50 € 
  (Resto obra)             0,10 € 
        Total 7,28 € 
          
6.3 Ud Placa de señalización de salida de emergencia, de 297x210mm, en PVC, 
totalmente colocada. 
  
 (Mano de obra)        
  Ayudante    0,12 h 12,00 € 1,44 € 
 (Materiales)        
  Placa de salida de emergencia 1,00 Ud 5,90 € 5,90 € 
  (Resto obra)             0,10 € 
        Total 7,44 € 
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7- ABASTECIMIENTO DE AGUA               
7.1 Ud Bomba sumergible con motor de 1Cv (750 w).  
  
        
 (Medios auxiliares)        
  Bomba     1,00 Ud 200,00 € 200,00 € 
 (Mano de obra)        
    Peón ordinario       0,09 h 10,12 € 0,88 € 
        Total 200,88 € 
          
7.2 m Tubería PVC 20mm 
  
 (Medios auxiliares)        
    Tubería PVC 20mm       1,00 m 0,80 € 0,80 € 
        Total 0,80 € 
          
7.3 Ud Manguera 30m 
  
 (Medios auxiliares)        
    Manguera 30m       1,00 Ud 12,00 € 12,00 € 
        Total 12,00 € 
          
7.4 Ud Grifo exterior 
          
 (Medios auxiliares)        
  Grifo exterior    1,00 Ud 12,45 € 12,45 € 
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    0,27 h 10,12 € 2,73 € 
                Total 15,18 € 
          
7.5 Ud Lavabo de cerámica de 40 x 30cm 
          
 (Medios auxiliares)        
  Lavabo    1,00 Ud 68,00 € 68,00 € 
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    0,25 h 10,12 € 2,53 € 
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8- CONTROL DE CALIDAD 
8.1 m² Control de calidad de ejecución de obra agroindustrial, incluyendo 
cimentaciones, estructura, cerramiento, consistente en la comprobación del 
cumplimiento de toda la normativa vigente de aplicación, incluida la redacción 
de los informes necesarios hasta la completa corrección del proyecto, así 





 (Medios auxiliares)        
  Control proyecto arquitectura 1,00 Ud 0,43 € 0,43 € 
  (Resto obra)             0,20 € 
        Total 0,63 € 
          
8.2 Ud Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras 
metálicas, según UNE 7470; incluso emisión del informe. 
  
 (Materiales)        
  Examen visual cordón soldadura 1,00 Ud 9,23 € 9,23 € 
  (Resto obra)             0,28 € 
        Total 9,51 € 
          
          
9- SEGURIDAD Y SALUD   
9.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario y aseo, con capacidad 
hasta 20 personas. 
  
 (Materiales)        
  Alquiler caseta prefabricada 1,00 Ud 108,00 € 108,00 € 
  (Resto obra)             3,24 € 
        Total 111,24 € 
          
9.2 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.   
 (Materiales)        
  Par guantes uso general   1,00 Ud 2,95 € 2,95 € 
  (Resto obra)             0,03 € 
        Total 2,98 € 
          
9.3 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para prevenir riesgos de perforación, amortizables en 3 usos. 
  
 (Materiales)        
  Par botas con puntera metálica 1,00 Ud 25,50 € 25,50 € 
  (Resto obra)             0,14 € 
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9.4 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso. 
 (Materiales)        
  Mono de trabajo    1,00 Ud 8,95 € 8,95 € 
  (Resto obra)             0,14 € 
        Total 9,09 € 
          
9.5 Ud Señal de seguridad cuadrada de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra" y con medidas de seguridad, de 150x200cm, normalizada, amortizable 
en 1 uso.   
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    0,09 h 10,12 € 0,88 € 
 (Materiales)        
  Señal cuadrada L=120 cm   1,00 Ud 10,54 € 10,54 € 
  (Resto obra)             0,11 € 
        Total 11,53 € 
          
9.6 m² Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo trenzado de 
4mm de diámetro y malla de 80x80mm, cuerda perimetral de poliamida de 
12mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión, 




 (Mano de obra)        
  Oficial primera    0,02 h 12,00 € 0,26 € 
  Peón ordinario    0,02 h 10,12 € 0,22 € 
 (Materiales)        
  Fleje    0,22 MI 0,08 € 0,02 € 
  Red seguridad hilo trenz. Poliam 1,20 m² 0,51 € 0,61 € 
  (Resto obra)             1,18 € 
        Total 2,30 € 
          
9.7 Ud Juego de tapones antiruido reutilizables de silicona con atenuación de ruido 
de 30dB, homologados de acuerdo a la norma EN-352-2 
  
 (Medios auxiliares)        
    Juego tapones antiruido     1,00 Ud 0,98 € 0,98 € 
        Total 0,98 € 
          
9.8 Ud  Mascarilla antipolvo autofiltrante compuesta por cuerpo de la mascarilla, 
arnés y válvula de exhalación homologada de acuerdo con el Real Decreto 




 (Materiales)        
    Mascarilla antipolvo autofiltrante  1,00 Ud 11,49 € 11,49 € 
        Total 11,49 € 
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9.9 Ud Costo mensual coordinación de Seguridad y Salud   
 (Mano de obra)        
  Técnico cualificado    6,50 h 12,50 € 81,25 € 
  (Resto obra)             2,50 € 
        Total 83,75 € 
          
9.10 Ud Gafas antiproyecciones con montura que proteja las partes superior, temporal 
e inferior del ojo y oculares ópticamente neutros, incoloros y resistentes al 
impacto, con ventilación dorsal indirecta, homologada de acuerdo con el Real 




 (Materiales)        
    Gafas antiproyecciones       1,00 Ud 5,60 € 5,60 € 
        Total 5,60 € 
          
9.11 Ud Casco protector de polietileno con arnés y bandas de amortiguación con luz 
libre a la cima de 21mm, homologado de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 y norma EN397 "Cascos para industria". 
  
  
 (Materiales)        
    Casco protector homologado 1,00 Ud 4,50 € 4,50 € 
        Total 4,50 € 
          
          
10- GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN   
10.1 m³ Gestión de residuos de construcción y demolición de edificio agroindustrial, 
considerando operaciones de transporte, clasificación y gestión, de acuerdo 
con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la protección y 




 (Medios auxiliares)        
    Gestión de residuos       1,00 m³ 0,88 € 0,88 € 
        Total 0,88 € 
          
          
11- INSTALACIONES Y BIENES DE EQUIPO   
11.1 Ud Cobertizo refugio para cochinos de chapa prefabricada.  
 (Medios auxiliares)        
    Refugio para cochinos       1,00 Ud 600,00 € 600,00 € 
        Total 600,00 € 
          
11.2 Ud  Bebedero de cochinos 3 metros acero.    
 (Medios auxiliares)        
    Bebedero de campo 3m     1,00 Ud 350,00 € 350,00 € 
        Total 350,00 € 
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11.3 Ud Tolva de cerdito. Fabricada en chapa galvanizada. Volumen aproximado 3,60 
m³. 2500 kg aprox. 
  
 (Medios auxiliares)        
    Tolva 2.500 kg       1,00 Ud 840,00 € 840,00 € 
        Total 840,00 € 
          
11.4 Ud Tolva de cerdito dos caras con parking. Chapa galvanizada. 650 kg aprox. 
 (Medios auxiliares)        
    Tolva con gatera       1,00 Ud 780,00 € 780,00 € 
        Total 780,00 € 
          
11.5 Ud Parideras sin montaje. Chapa prelacada.    
 (Medios auxiliares)        
    Refugio para cerdos en recría 1,00 Ud 590,00 € 590,00 € 
        Total 590,00 € 
          
11.6 Ud Frigorífico congelador de 150 litros de capacidad, con sistema autónomo de 
conservación y congelación. 
  
 (Medios auxiliares)        
    
Frigorífico congelador 
150 l     1,00 Ud 460,00 € 460,00 € 
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     Para la ejecución y puesta en marcha de la explotación será necesario 
realizar una serie de obras y actividades correlativas en tiempo que originarán 
un calendario de actividades. 
 
Como metodología de trabajo, se procede a una división en actividades de la 
ejecución, que quedan designadas con unos tiempos estimados de realización. 
 
Por medio de un gráfico asociado a las obras, se puede determinar el tiempo 
máximo necesario para su ejecución. Para exponer dicha programación se 
empleará el diagrama de Gantt, en el cual se ve la distribución de las distintas 
actividades necesarias para la construcción del edificio proyectado. 
 
 
2. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
     A continuación, se describen las operaciones para llevar a cabo la puesta en 
marcha del proyecto: 
 
- Licencia de permiso 
 
Lo primero será solicitar las licencias de permiso de obra a la autoridad 
competente. Esto se realizará antes de comenzar las obras de la nave por lo 




El replanteo de una obra consiste en trasladar sobre el terreno las medidas de 
los distintos elementos constructivos que están en los planos: cimientos, 
pilares… 
 
- Movimiento de tierras 
 
Consiste en el desbroce y arranque de la capa superficial del terreno, la 
excavación de zanjas tanto de cimentación como de instalaciones y zapatas 
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- Cimentación 
 
Consiste en el hormigonado de las zanjas y zapatas de cimentación de la nave, 
con todas las actividades que ello conlleva, colocado de armaduras, 
separadores, vertido de hormigón de limpieza, colocado de encofrados y 





Consiste en el montaje de la estructura del hormigón de las naves: descarga de 
material, colocación de pórticos y correas. 
 
 
- Soleras y pavimentos 
 










Consiste en la colocación de placas tipo sándwich, será montada por los 





Colocación de la instalación eléctrica: enganche y cableado de las líneas 
generales de suministro de energía eléctrica hasta los edificios e instalaciones, 
realización de tomas de tierra, colocación de las cajas y cuadros generales de 
distribución, medidores de corriente e interruptores generales, conmutadores, 
enchufes, luminarias… 
  
Instalación de una toma de agua con un lavabo y un grifo externo. 
 
Instalación de medidas de prevención contra incendios. 
 
 
- Remates y acabados 
 
Colocación de la instalación contra incendios y terminación de todos los 
remates dejando la explotación lista para empezar a funcionar. 
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3. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
          La previsión de la duración en el tiempo de todas las actividades se 
representa en un calendario de ejecución, que finalmente arrojará la duración 
global de la puesta en marcha de la explotación porcina de cerdo ibérico de 
bellota. 
 
Se estima que la duración de la obra será de 33 días laborables, suponiendo 
que las actividades no se realizan de forma consecutiva. Por lo que el tiempo 
podría ser menor pues algunas son independientes del resto. No siempre es 
necesario que una fase haya concluido para comenzar la siguiente. 
 
El comienzo de las obras será el 13 de enero de 2020, y se estima que 
terminarán el 25 de febrero de 2020, una vez finalizadas las obras y hechas 
todas las comprobaciones oportunas, se estará en condiciones de comenzar 
con la producción de cerdos en nuestra explotación. (Ver anejos de ingeniería 




4. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 
4.1. Identificación de las actividades y tiempos 
 
     Los tiempos de las actividades vendrán reflejados por el Tiempo de Pert, 
que se designará en función de: 
 
- Tiempo optimista (a): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la 
actividad transcurre de forma perfecta. En la práctica suele acudirse al 
tiempo récord de desarrollo de una actividad, es decir, el mínimo tiempo 
en que una actividad de esas características haya sido ejecutada. 
 
- Tiempo más probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de 
la actividad transcurre de forma normal. En la práctica suele tomarse 
como el tiempo más frecuente de ejecución de una actividad de iguales 
características. 
 
- Tiempo pesimista (b): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la 
actividad transcurre de forma deficiente, o cuando se materializan los 
riesgos de ejecución de la actividad. 
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Replanteo 1 3 2                    2,0  
Movimiento de tierras 1 4 2                    2,2  
Cimentaciones 3 5 4                    4,0  
Estructuras 2 5 3                    3,2  
Soleras y pavimentos 3 5 4                    4,0  
Albañilería 3 7 3                    3,7  
Cubiertas 4 7 5                    5,2  
Instalaciones (eléctrica, agua, 
contra incendios) 
1 3 3                    2,7  




4.2. Programación del tiempo de ejecución y diagrama de Gantt 
 













Replanteo 2 13/01/2020 14/01/2020 
Movimiento de tierras 2 15/01/2020 16/01/2020 
Cimentaciones 4 17/01/2020 22/01/2020 
Estructuras 3 23/01/2020 27/01/2020 
Soleras y pavimentos 4 28/01/2020 31/01/2020 
Albañilería 3 03/01/2020 05/01/2020 
Cubiertas 5 06/02/2020 12/02/2020 
Instalaciones (eléctrica, agua, contra 
incendios) 3 13/02/2020 17/02/2020 
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     El objetivo del presente anejo es estudiar la rentabilidad de la inversión del 
proyecto. La evaluación tiene por objeto proporcionar elementos económicos 
de decisión al promotor con vista a llevarlo a cabo de la manera más 
conveniente. 
 
En primer lugar, se determinan los pagos y los cobros a lo largo de la vida útil 
del proyecto. De este modo calcularemos los flujos de caja anuales y sobre 
ellos hallaremos los índices de evaluación de la rentabilidad. 
 
 
2. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 
 
     Para realizar el estudio económico se calcularán los siguientes métodos de 
rentabilidad: 
 
- VAN: se trata de la suma de los valores actuales de todos los cobros y 
pagos que origina el proyecto durante su vida útil. Deben aceptarse los 
proyectos cuyo VAN es positivo y rechazarse aquellos cuyo VAN sea 
negativo. 
 
- TIR: aquel tipo de interés que el empleado para descontar todos los 
flujos de tesorería del proyecto hace la suma de todos esos valores 
actualizados igual a cero. 
 
- PLAZO DE RECUPERACIÓN: se define como el tiempo necesario para 
recuperar todos los desembolsos ocasionados por la inversión. En 




3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
 
  Tras la elaboración del presupuesto necesario para la ejecución material 
del proyecto este asciende a 100.180,73 €. Se invertirá en el momento 
inicial del proyecto en una única anualidad. 
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4. PAGOS ORDINARIOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
 
4.1. Compra de animales 
 
Hembras reproductoras (Solo al inicio del proyecto): 38 hembras x 300 € = 
12.350 € 
Verracos: 6 verracos x 500 € = 3.000 € 
Total (al inicio): 15.350 € 
Total (cada 5 años): 3.000 € 
 
La compra inicial de reproductores ascenderá a 15.350 € y se llevará a cabo en 
el mes de Febrero del año 1 del proyecto. 
El resto de los años no se comprarán reproductoras, solo verracos que se 




4.2. Gastos de matadero 
 
     Los gastos de matadero y maquila vienen dados por el precio medio de 
matar, eviscerar y despiezar a los cerdos en los mataderos de la provincia de 
Salamanca. 
 
El precio medio de maquila por cerdo es de 8 € por animal, por lo que si 
llevamos 200 cerdos a matadero se nos cobrarían: 
 
200 cerdos x 8 €/animal = 1.600 € 
 
El primer año no se tendrán estos gastos en la explotación, debido a que no se 
matará el primer lote hasta finales de enero del 2ª año, a partir de este año el 





     La contratación de un seguro de responsabilidad civil supone un coste anual 
de 900 €. 
 
El seguro del tractor asciende a 100 € anuales, precio estipulado por una 
aseguradora. 
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4.4. Reparaciones y conservación 
 
     Los gastos en reparaciones y conservación están estipulados en el 1% del 
presupuesto de ejecución por contrata. 
 
1% x 102.284,92 € = 1.022,85 € 
 
 
4.5. Mano de obra 
 
     Se contará con un empleado fijo que tendrá una remuneración mensual de 
900 € al mes y dos pagas extraordinarias. 
 
Las cuotas de la Seguridad Social por parte del empresario agrario ascienden a 
un 26,35 % de la base de cotización. Esta base imponible son 1.050 € 
(900*14/12). Por lo que las cuotas a la Seguridad Social son de 276.67 €/mes. 
 
Por lo que la remuneración mensual por parte del empresario para el trabajador 
es de 1.326,67 €/mes (1.050 € + 276,67 €). 
 
Trabajador: (900 € * 14) + (276.67 * 12) = 15.920.04 €/año 
 
Cuota de autónomo del empresario: 
 
300 €/mes x 12 meses = 3.600 €/año 
 
 
4.6. Servicio de recogida de cadáveres 
 
     La explotación contará con un servicio para la recogida de cadáveres con un 
coste anual que asciende a 1.200 €/año.  
 
 
4.7. Combustibles y lubricantes 
 
     El consumo de gasoil para un tractor de 100 CV es de 10 litros/hora y se 
trabajará unas 100 horas al año. Por lo tanto, el consumo en gasoil: 
 
10 litros/hora x 100 horas/año = 1.000 litros/año x 0,90 €/litro = 900 €/año 
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4.8. Electricidad 
 
     El consumo en electricidad será propiamente el de la nave de almacén. El 
consumo estimado será de: 
 





     El gasto en paja en la explotación será el siguiente: 
 
13.727,47 kg x 0,036 €/kg = 494,19 € de paja al año. 
 
Será obligatorio y por orden expresa del ganadero el adquirir la paja a los 





     El principal gasto de la explotación será en piensos, tendrá un porcentaje 
sobre el total de gastos de alrededor del 75%. 
 
Tipo de pienso €/kg kg pienso Total
Gestación 0,182 37.109,40                6.753,91                  
Lactación 0,22 14.054,20                3.091,92                  
Pre-starter 0,565 1.000,00                  565,00                      
Starter 0,521 3.748,50                  1.952,97                  
Crecimiento 0,315 57.477,00                18.105,26                
Cebo 0,212 204.820,00             43.421,84                
73.890,90                Total  
 





     Gastos estimados por el servicio de un veterinario para una correcta gestión 
sanitaria de la explotación: 
 
o Castración 1.200 
o Chequeo serológico: 400 € 
o Plan de vacunación: 2.400 € 
o Total servicios veterinarios: 4.000 €/año 
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4.12. Gastos varios 
 
     Se estima una cantidad de 2.000 €/año. 
 
En este apartado se han introducido los siguientes gastos: 
 
o Posibles reparaciones de la nave 
o Reposición de piezas gastadas 




5. COBROS ORDINARIOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
5.1. Venta de canales: 
 
   A continuación, se va a desglosar por años los ingresos por canales de los 
cerdos, una vez matados, eviscerados y despiezados los jamones, las paletas 
y los lomos: 
 
o Año 1 = 0 € 
o Año 2 = 0 € 
o Año 3 y restantes = 200 cerdos x 200 kg/cerdo x 0,78 de matar y 
eviscerar – (jamones, paletas y lomos) = 200 x 0,78 – (14 x 2) + (8 x 2) + 
6) = 106 kg x 200 cerdos = 21.200 kg x 2,89€/kg = 61.268 €/año 
 
 
5.2. Venta de jamones, paletas y lomos: 
 
   Una vez vendida la canal a precio de mercado, venderemos los jamones, las 
paletas y los lomos a una empresa del sector situada en Guijuelo (Salamanca). 
Se recogerán las piezas en matadero y se llevarán a los secaderos de la 




✓ Jamones: 400 jamones x 14 kg/jamón x 30% de merma x 15 €/kg = 
58.800 € 
✓ Paletas: 400 paletas x 8 kg/paleta x 30% de merma x 10 €/kg = 22.400 € 
✓ Lomos: 200 lomos x 6 kg/lomo x 30% de merma x 10 €/kg = 8.400 € 
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5.3. Venta de vísceras: 
 
   Las vísceras de los cerdos se las venderemos al propio matadero a un precio 
total de: 
 
o Año 1 = 0 € 
o Año 2 = 0 € 




5.4. Venta de cerdos de desvieje: 
 
En este apartado diferenciaremos a los verracos de las madres reproductoras. 
 
o Verracos. Cada 5 años se sacrificarán 6 verracos = 6 verracos x 300kg x 
1€/kg= 1.800 € cada 5 años. 
 
o Madres reproductoras. A partir del año 3 tendremos una tasa de 




5.5. Venta de animales sobrantes de la recría:  
 
Se calcula que sobrarán entre 8 y 12  animales al final de la fase de recría de 
unos 90kg, que serán vendidos a precio de mercado. 
o 10 animales x 90kg = 900kg de PV 
o 900 x 1,74 €/kg = 1.566 € anuales, aunque este cobro puede ser muy 




6. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO. VIABILIDAD 
 
 
6.1. Cobros y pagos 
 
Título del proyecto 
EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN 
EXTENSIVO EN CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) 
Vida útil del proyecto 20 años 
Inflación (%) 5,00 
Incremen. cobros (%) 2,20 
Incremen. pagos (%) 4,00 
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Tasa mínima de actualización (%) 1,00 
Tasa máxima de actualización (%) 30,00 
Incremento (%)   (Para 30 tasas) 1,00 
 
 
Todos los cobros y pagos de la explotación son ordinarios a excepción de los 
correspondientes a la venta de animales de desvieje y su reposición que se 
efectúan cada 5 años comenzando por el 6º año. 
 
El flujo inicial es la cantidad que dejamos de percibir cada año por la parcela en 
su uso actual y por llevar a cabo el proyecto. 
 
 
6.2. Supuesto de estudio económico con financiación propia 
 
 
PAGO DE LA INVERSIÓN 
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Estructura de los flujos de caja 
 
Año 
  Cobros   Pagos   Flujo 
final 
  Flujo 
inicial  
  Incremento 
de flujo 
 Ord. Extraord.  Ord. Extraord.    
1  0,00 0,00  78.123,81 0,00  
-
78.123,81  1.000,00  -79.123,81 
2  154.108,00 0,00  104.645,00 0,00  49.463,00  1.000,00  48.463,00 
3  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
4  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
5  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
6  154.108,00 1.800,00  106.645,00 3.000,00  46.263,00  1.000,00  45.263,00 
7  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
8  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
9  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
10  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
11  154.108,00 1.800,00  106.645,00 3.000,00  46.263,00  1.000,00  45.263,00 
12  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
13  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
14  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
15  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
16  154.108,00 1.800,00  106.645,00 3.000,00  46.263,00  1.000,00  45.263,00 
17  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
18  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
19  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
20   154.108,00 1.800,00   106.645,00 3.000,00   46.263,00   1.000,00   45.263,00 
 
Se considera que toda la inversión corre a cargo del proyectista, sin contar con 
financiación ajena. 
 
A continuación se muestran los índices de rentabilidad para este supuesto. 
 
• Tasa Interna de Rendimiento: 12,07% 
• Valor actual neto para el 5% de tasa de actualización VAN: 78.654,02 € 
• Plazo de recuperación: 8 años 




Para la financiación propia de este proyecto y con una tasa interna de 
rendimiento del 12,07%, superior a la tasa de actualización considerada y un 
VAN de 78.654,02 € mayor que 0, el proyecto es viable. 
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Relación entre VAN y Tasa de actualización  
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       








        
 
Análisis de sensibilidad 
 
Tasa de actualización para el análisis (%) 5   
        
Variación sobre las cantidades estimadas Mínimo pago 5,00 
inicialmente del pago de la inversión en % Máximo pago 15,00 
        
Variación sobre las cantidades estimadas Mínimo flujo 2,00 
 inicialmente de los flujos de caja en % Máximo flujo 10,00 
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  Variación  Variación  Vida  Clave  TIR  VAN 
  inversión  flujos  del proyecto    
             
             
      20  A  11,72  77.375,45 
              
    2,00         
               
       17  B  11,60  74.310,32 
              
  5,00           
               
        20  C  12,73  92.388,22 
                
     10,00         
               
       17  D  12,62  89.045,72 
              
Proyecto             
              
       20  E  10,58  67.311,92 
               
     2,00         
                
        17  F  10,45  64.246,79 
               
  15,00           
              
       20  G  11,58  82.324,69 
               
    10,00         
              
      17  H  11,45  78.982,19 
             
 
 
Clave TIR  Clave VAN 
C 12,73  C 92.388,22 
D 12,62  D 89.045,72 
A 11,72  G 82.324,69 
B 11,60  H 78.982,19 
G 11,58  A 77.375,45 
H 11,45  B 74.310,32 
E 10,58  E 67.311,92 
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   En el supuesto de financiación propia la tasa de actualización fue del 5%, las 
variaciones en el pago de la inversión fueron del 5% en el mínimo pago y del 
15% en el máximo, mientras que las variaciones en los flujos de caja se 
valoraron en un 2% en el mínimo flujo y un 10% en el máximo. 
 
 Esto se debe a que las variaciones en el pago de la inversión se sabe de 
antemano que van a ser pequeñas porque entre el momento de la valoración 
de la inversión y de la ejecución va a transcurrir poco tiempo. 
Mientras que los flujos de caja se ven influenciados fundamentalmente por el 
precio de la carne y de las materias primas empleadas en la alimentación 
animal.  
La situación más desfavorable se da cuando la inversión aumenta un 15% y los 
flujos de caja bajan un 2%, en esta situación la TIR resulta de 10,45% para la 
vida del proyecto.  
A nuestro favor queda que la situación más desfavorable, incluso reduciendo 





6.3. Supuesto de estudio económico con financiación ajena 
 
 
PAGO DE LA INVERSIÓN 





Subvenciones    
Préstamo (Anual. cte.) 50.000,00 
   Plazo  (Máx. 20 años) 4 
   Coste 2,50 
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Estructura de los flujos de caja 
 
Año 
  Cobros   Pagos   Flujo 
final 
  Flujo 
inicial  
  Incremento 
de flujo 
 Ord. Extraord.  Ord. Extraord.    
1  0,00 0,00  78.123,81 1.250,00  79.373,81  1.000,00  -80.373,81 
2  154.108,00 0,00  104.645,00 17.506,86  31.956,14  1.000,00  30.956,14 
3  154.108,00 0,00  106.645,00 17.506,86  29.956,14  1.000,00  28.956,14 
4  154.108,00 0,00  106.645,00 17.506,86  29.956,14  1.000,00  28.956,14 
5  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
6  154.108,00 1.800,00  106.645,00 3.000,00  46.263,00  1.000,00  45.263,00 
7  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
8  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
9  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
10  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
11  154.108,00 1.800,00  106.645,00 3.000,00  46.263,00  1.000,00  45.263,00 
12  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
13  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
14  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
15  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
16  154.108,00 1.800,00  106.645,00 3.000,00  46.263,00  1.000,00  45.263,00 
17  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
18  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 
19  154.108,00 0,00  106.645,00 0,00  47.463,00  1.000,00  46.463,00 




   Se considera una financiación ajena de 50.000 € que se solicitará a una 
entidad bancaria que aplicará un tipo de interés de 2,5% y con 1 año de 
carencia. Las anualidades de devolución de este préstamo serán 17.506,87 € 
en los años 2, 3 y 4 de la vida del proyecto. 
 
A continuación, se muestran los índices de rentabilidad para el caso de 
financiación ajena: 
 
• Tasa Interna de Rendimiento: 14,65 % 
• Valor actual neto para el 5% de tasa de actualización VAN: 88.204,08 € 
• Plazo de recuperación: 8 años 
• Relación Beneficio/inversión: 1,74 
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Para la financiación ajena de este proyecto y con una tasa interna de 
rendimiento del 14,65%, superior a la tasa de actualización considerada y un 
VAN de 88.204,08 € mayor que 0, el proyecto es viable. 
 
 
Relación entre VAN y Tasa de actualización  
 
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
       
       
       
 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Tasa de actualización para el análisis (%) 5   
        
Variación sobre las cantidades estimadas Mínimo pago 5,00 
inicialmente del pago de la inversión en % Máximo pago 15,00 
        
Variación sobre las cantidades estimadas Mínimo flujo 2,00 
 inicialmente de los flujos de caja en % Máximo flujo 10,00 
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  inversión  flujos  
del 
proyecto    
             
             
      20  A  14,10  86.925,51 
              
    2,00         
               
       17  B  13,99  83.860,38 
              
  5,00           
               
        20  C  15,24  101.938,27 
                
     10,00         
               
       17  D  15,14  98.595,78 
              
Proyecto             
              
       20  E  12,56  76.861,98 
               
     2,00         
                
        17  F  12,43  73.796,85 
               
  15,00           
              
       20  G  13,68  91.874,74 
               
    10,00         
              
      17  H  13,57  88.532,25 




Clave TIR  Clave VAN 
C 15,24  C 101.938,27 
D 15,14  D 98.595,78 
A 14,10  G 91.874,74 
B 13,99  H 88.532,25 
G 13,68  A 86.925,51 
H 13,57  B 83.860,38 
E 12,56  E 76.861,98 
F 12,43  F 73.796,85 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD RODRIGO 
(SALAMANCA) 
MEMORIA - ANEJO 15:  Estudio económico 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 16 / 16 
 
A continuación, se comenta el análisis de sensibilidad de los precios:  
 
   La tasa de actualización de este estudio fue del 5%, las variaciones en el 
pago de la inversión fueron del 5% en el mínimo pago y del 15% en el máximo, 
mientras que las variaciones en los flujos de caja se valoraron en un 2% en el 
mínimo flujo y un 10% en el máximo. 
 Esto se debe a que las variaciones en el pago de la inversión se sabe de 
antemano que van a ser pequeñas porque entre el momento de la valoración 
de la inversión y de la ejecución va a transcurrir poco tiempo. 
Mientras que los flujos de caja se ven influenciados fundamentalmente por el 
precio de la carne y de las materias primas empleadas en la alimentación 
animal.  
La situación más desfavorable se da cuando la inversión aumenta un 15% y los 
flujos de caja bajan un 2%, en esta situación la TIR resulta de 12,56% para la 
vida del proyecto.  
A nuestro favor queda que la situación más desfavorable, incluso reduciendo 






   Tanto para el supuesto de financiación ajena como el de financiación propia, 
tanto el índice VAN como el TIR indican que el proyecto es rentable, además el 
periodo de recuperación indica que la inversión será recuperada dentro de la 
vida útil del proyecto. 
 
La situación más desfavorable se da cuando la inversión aumenta un 15% y los 
flujos de caja bajan un 2%, en esta situación la TIR resulta de 12,56% para la 
vida del proyecto en el supuesto de financiación ajena y de un 10,45% en el de 
financiación propia. 
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ANEJO 16: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 
 




          En el mundo hay alrededor de mil millones de cerdos que producen más 
de 100 millones de toneladas de carne anualmente. Desde 1990 el censo ha 
aumentado en torno a un 10%, pero la producción lo ha hecho en más de un 
50%, lo que da idea de su nivel de desarrollo. En 2014 alcanzó los 110 millones 
de toneladas, un 3% más respecto a 2013 y continúa creciendo año a año. 
Respecto al resto de sectores ganaderos, el sector avícola también está en 
aumento, sin embargo, en los sectores ovino, bobino y cunícola la producción 
ha bajado en los últimos años. 
 
 Actualmente la carne de cerdo es la más consumida a nivel mundial, su 
producción representa un 40% del total, seguida por los sectores avícola con 
un 30% y bobino 23% (Figura 1). 
 
 






PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD RODRIGO 
(SALAMANCA) 
 MEMORIA - ANEJO 16: Comercialización y distribución 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 3 / 14 
1.2. Situación en el mundo 
 
     La producción de porcino se concentra principalmente en Asia, Europa y 
América del norte, que abarcan más del 80% de la producción mundial, siendo 
también los mayores consumidores de esta carne. Fuera de estos continentes 
destaca Brasil como productor importante, este país ha modernizado 
rápidamente sus sistemas productivos, incrementando enormemente su 
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Figura 2. Distribución continental del censo de ganado porcino en 2009 (fuente: FAOSTAT, 
2011). 
 
     Actualmente Asia, lidera la producción mundial con un 59% del total, es el 
continente que más produce, encontrándose muy por delante del resto a pesar 
de que en los años 80 tenía aproximadamente el mismo número de cabezas 
que Europa. Pero a partir de la década de los 90 su número aumentó 
rápidamente, debido al rápido crecimiento poblacional del continente. Por el 
contrario, a pesar de perder cabezas, la producción europea se ha mantenido 
estable y ahora se sitúa en torno al 20%, seguido por América del Norte con un 
11%, América del Sur con un 6%, África con un 3% y Oceanía con un 1% 













% DE LA 
PRODUCCIÓN 
MUNDO 941.212.507 100% 10% 106.069.157 100% 
Asia 560.425.232 59% 28,30% 59.754.634 56,30% 
Europa 187.654.883 20% -28,30% 26.006.235 24,50% 
América 160.293.639 17% 17,60% 18.704.762 17,60% 
África 27.644.351 3% 68% 1.142.943 1,10% 
Oceanía 5.194.402 1% 10,5 460.582 0,40% 
 
Tabla 1. Censos y producción de carne porcina a nivel mundial (FAO, 2010). 
 
      En la tabla 1 se observa como Europa es el único continente que ha 
perdido cabezas en el periodo (1990-2010), reduciéndose en un 28% pero, a 
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pesar de ello, su producción solo se redujo un 8% debido al alto desarrollo 
productivo del sector. 
En el resto de continentes el número de cabezas ha aumentado en este 
periodo. En Asia el número se ha visto incrementado en un 28%, en América 
un 17%, en África un 68% y Oceanía un 10,5%. 
 
PAIS NÚMERO DE CABEZAS 
China 435.037.100 










Tabla 2. Cabezas de porcino de los 10 mayores productores (FAO, 2017). 
 
  
    Destacando a los mayores países productores por continentes observamos 
que en Asia, China ocupa un 80,5% con más de 400 millones de cabezas, este 
país produce más de la mitad de la carne de cerdo del mundo. El segundo 
productor asiático es Vietnam con un 4,9%, el sexto país productor a nivel 
mundial. En Europa los países con un mayor número de cabezas de porcino 
son España con más de 29 millones de cabezas que representan un 19% del 
total europeo seguida por Alemania con 27 millones y un 18% del total. En 
América del norte, Estados Unidos produce un 84,4% siendo el segundo 
productor a nivel mundial con 73 millones de cabezas y Canadá un 15% que es 
el décimo. Por último, en Suramérica el principal productor es Brasil, tercer 
productor mundial, con 41 millones de cabezas y un 65% del censo total 
sudamericano. 
       
 
1.3. Situación en Europa 
 
     Europa con una producción de 22 millones de toneladas de carne de cerdo 
es el segundo productor de carne porcina por detrás de Asia.  Los países más 
importantes son Alemania (25%), España (16%), Francia (9%) y Polonia (8%), 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 
(%) 
Alem. 4.308 4.500 4.662 4.985 5.114 5.241 5.443 5.598 5.459 25% 
España 3.076 3.168 3.235 3.439 3.484 3.291 3.369 3.469 3.515 16% 
Francia 2.311 2.274 2.263 2.281 2.277 2.004 2.010 1.998 1.957 9% 
Polonia 1.923 1.926 2.071 2.091 1.888 1.608 1.741 1.811 1.695 8% 
Italia 1.590 1.515 1.556 1.603 1.606 1.588 1.633 1.570 1.621 7% 
Dinam. 1.809 1.793 1749 1.802 1.707 1.583 1.666 1.718 1.603 7% 
Holanda 1.287 1.297 1.265 1.290 1.318 1.275 1.288 1.347 1.313 6% 
Bélgica 1.032 1.013 1.006 1.063 1.056 1.082 1.124 1.108 1.110 5% 
R. 
Unido 
720 706 697 739 740 720 774 806 825 4% 
Austria 516 509 505 531 526 533 542 544 530 2% 
Resto 3.098 2.944 2.939 2.995 2.858 2.354 2.421 2.419 2.282 10% 
UE -27 21.670 21.645 21.948 22.819 22.574 21.279 22.011 22.388 21.910 100% 
 
 
Tabla 3. Producción de carne porcina (x 1000 Tm) por países de Europa. Fuente (EUROSTAT, 
abril 2013). 
 
     En la tabla 3 se muestran, ordenados de mayor a menor, los 10 países 
europeos más productores junto a los datos de su producción en miles de 
toneladas. También podemos ver la evolución de su producción en el periodo 




PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD RODRIGO 
(SALAMANCA) 
 MEMORIA - ANEJO 16: Comercialización y distribución 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 7 / 14 
  
 Figura 3. Producción de carne porcina (x 1000 Tm) de los 10 países más productores de 
Europa. Fuente (EUROSTAT, abril 2013). 
 
 
     En la figura 3 queda reflejada la evolución del sector en los 10 países más 
productivos en el periodo (2004-2012). Alemania es el país en el que el 
incremento en este sector ha sido mayor, pasando de 4.300 a 5.400 miles de 
toneladas. La producción en España también se ha incrementado, pasando de 
3.000 a 3.500 miles de toneladas, a pesar de que en el periodo de 2008-2010 
se produjo una reducción de la producción. Otros como Italia, Reino Unido y 
Austria también han aumentado su producción en estos años. Sin embargo, 
algunos de los países de los más productores como Francia, Polonia y 
Dinamarca han reducido su producción. 
 
 
1.4. Situación en España  
 
     España es el quinto productor mundial de carne porcina, el segundo de 
Europa tras Alemania. La producción española de carne de porcino se sitúa en 
torno a las 3.500.000 toneladas, lo que supone el 61,2% de la producción total 
de carne en España. 
Asimismo, el porcino es el sector con mejor evolución dentro de la industria 
cárnica, con un aumento de la producción del 4% con respecto a 2013, 
mientras que otros sectores como el vacuno, el ovino y el caprino han 
descendido en un 1, 6 y 5% respectivamente. 
A finales de 2014, la subdirección general de Estadística del Magrama 
estimaba en más de 26 millones la cifra total de animales, un 4,15% más que 
en la misma época del año anterior. Destaca también el aumento de lechones 
(+9,72%) y de madres (+4,66%). 
 
Según datos extraídos del Registro General de Explotaciones Ganaderas 
(REGA), en diciembre de 2014 existían en nuestro país 86.552 granjas 
porcinas, un 13% menos que siete años atrás, aunque con una clara tendencia 
de recuperación desde 2013. También destaca el aumento de la producción del 
cerdo ibérico, tanto tradicional como de cebo. 
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Figura 4. Censo de ganado porcino en España y su evolución en el periodo (2009-2017). 
Fuente (Estadísticas MAPAMA). 
 
     Como se puede observar en la figura 4, la comunidad con mayor número de 
animales es Cataluña, seguida por Aragón, Castilla y León, Andalucía… 
Durante el periodo 2009-2017 se ha incrementado el número de animales en 
casi un 19%. 
 
 
1.5. Situación del sector porcino ibérico en España 
 
     El cerdo ibérico es una raza porcina y sus variedades pertenecientes al 
llamado "tronco ibérico", predominante en la península ibérica. Hay variedades 
negras y coloradas, así como lampiñas o con pelo. Son animales muy 
apreciados en el sector alimentario para la producción de jamón ibérico y todo 
tipo de embutidos. Más recientemente, y debido a la demanda de los últimos 
años, se ha comenzado a comercializar también la carne de cerdo Ibérico 
fresca (p.e. el secreto Ibérico). 
 
 Se trata de cerdos rústicos, alimentados desde el destete hasta el comienzo 
de la ceba (unos 110 kg) con piensos compuestos y terminados de engordar 
(hasta los 160 kg que se sacrifican) en el periodo de montanera (de Octubre a 
Marzo1) con bellotas. Tienen una elevada capacidad para aprovechar los 
recursos de la dehesa (régimen extensivo). No suelen ser muy prolíficas las 
hembras en el parto (una media de 4 a 6 lechones por camada).  
  
     El censo de ganado porcino ibérico en España se situaba en 3.051.661 
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Madrid 300 Badajoz 1.157.595 
MADRID 300 Cáceres 111.259 
    EXTREMADURA 1.268.854 
Ávila 71.663     
Burgos 2.751 Almería 6.128 
Salamanca 507.850 Cádiz 52.789 
Segovia 138.264 Córdoba 217.078 
Soria 9.372 Granada 37.202 
Valladolid 57.492 Huelva 191.144 
Zamora 65.751 Jaén 8.542 
CASTILLA Y LEON 856.824 Málaga 26.405 
    Sevilla 213.445 
Ciudad Real 35.240 ANDALUCIA 752.733 
Toledo 137.710     
CASTILLA-LA 
MANCHA 172.950 ESPAÑA 3.051.661 
 
Tabla 4. Cabezas de porcino ibérico en España. (Fuente: cooperativas agronewscastillayleón) 
 
     La explotación del cerdo ibérico de bellota se reparte principalmente en 5 
comunidades autónomas de las 17 existentes en España. 
Las dos más importantes son Andalucía y Extremadura, seguidas por Castilla y 
León, Castilla la mancha y Madrid, aunque la producción de estas dos últimas 








     El producto final de la explotación va a ser un cerdo ibérico criado en el 
campo desde su nacimiento, de una edad de 18-19 meses y un peso alrededor 
de los 200kg y cebado en montanera. 
Estos animales habrán permanecido desde su nacimiento en el campo, más 
concretamente en una dehesa de la comarca de Ciudad Rodrigo en 
Salamanca, donde durante sus 18-19 meses de vida habrán podido disfrutar de 
una libertad total en cuanto a sus movimientos, pudiendo aprovechar todos los 
recursos ofrecidos por la dehesa. 
 
El manejo y el trato que estos animales han recibido ha sido exquisito. Se ha 
tratado en todo momento de que las alteraciones que hayan sufrido durante su 
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vida hayan sido mínimas, dejándoles total libertad para que puedan interactuar 
entre ellos, lo que ha conllevado a unas condiciones de cría basadas en el 
bienestar animal. 
 
Con todo esto, se consigue un producto exclusivo de una calidad excepcional 




     La comercialización de los productos de la explotación siempre se llevará a 
cabo con empresas y mataderos de la región, más concretamente con Guijuelo 
(Salamanca), por tres motivos: 
 
- Gran tradición del sector porcino y sobre todo del cerdo ibérico. 
- Proximidad geográfica. 
- Para que el producto esté enmarcado dentro de la DOP Guijuelo. 
 
A la hora de comercializar el producto se han barajado 3 opciones que nos 
ofrece el mercado: 
 
1- Vender a los cerdos a euros/kg de peso vivo  
 
   La opción más cómoda para el ganadero es vender sus cerdos una vez 
terminado el cebo en función del peso vivo de los animales, es decir, tomar el 
precio medio de los últimos años de los que se paga por kg de peso vivo en el 
mercado y multiplicarlo por el número de cerdos y su peso. 
 
Así de esta manera obtendría los siguientes ingresos por ventas: 
 
Tabla 1. Ingresos por venta de cerdos a €/kg de peso vivo. 
  
Ingresos por venta de cerdos a €/kg de peso vivo 
nº cerdos kg/cerdo €/Kg Total 
200 200 1,76 70.400 
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2- Vender los cerdos a euros/kg de canal  
 
   La segunda de las opciones es la de llevar a matadero a los cerdos, donde se 
sacrifican y evisceran, para luego vender la canal a un precio más elevado en 
el mercado. 
 
De esta manera se obtendrían los siguientes ingresos: 
 
Tabla 2. Ingresos por venta de cerdos a €/kg de canal. 
 
Ingresos por venta de cerdos a €/kg de canal 
nº cerdos kg/cerdo Rendimiento €/Kg Total 
200 200 0,8 2,89                92.480  
Ingresos por venta de vísceras 
nº cerdos kg/cerdo Rendimiento €/Kg Total 
200 200 0,2 0,2                  1.600  
TOTAL                94.080  
 
 
De este modo los ingresos son más elevados, aunque habría que incluir una 
serie de gastos derivados del matadero. 
 
 
3- Vender jamones, paletas y lomos por un lado y el resto de la canal por 
otro a precio de mercado 
 
   De esta manera una vez matado y eviscerado al cerdo, se le despiezarán las 
3 partes más nobles del cerdo: los dos jamones, las dos paletas y el lomo. El 
resto de la canal sería vendida a precio de mercado, mientras que los jamones, 
paletas y lomos serían recuperados por el ganadero y llevados a un secadero 
donde permanecerán unos 24 meses hasta que fueran puestos en el mercado. 
 
A continuación, se expresan los ingresos que se obtendrían mediante este 
método de comercialización. Suponiendo que cada pieza alcanzara los 
siguientes pesos medios:  
 
Jamón: 14 kg 
Paleta: 8 kg 
Lomo: 6 kg 
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- Venta de canales: 
 
A continuación, se va a desglosar por años los ingresos por canales de los 
cerdos, una vez matados, eviscerados y despiezados los jamones, las paletas 
y los lomos: 
 
o 200 cerdos x 200 kg/cerdo x 0,78 de matar y eviscerar – (jamones, 
paletas y lomos) = 200 x 0,78 – (14 x 2) + (8 x 2) + 6) = 106 kg x 200 
cerdos = 21.200 kg x 2,89€/kg = 61.268 €/año 
 
 
- Venta de jamones, paletas y lomos: 
 
Una vez vendida la canal a precio de mercado, venderemos los jamones, las 
paletas y los lomos a una empresa del sector situada en Guijuelo (Salamanca). 
Se recogerán las piezas en matadero y se llevarán a los secaderos de la 
empresa. De este modo se obtendrán los siguientes ingresos: 
 
 
✓ Jamones: 400 jamones x 14 kg/jamón x 30% de merma x 15 €/kg = 
58.800 € 
✓ Paletas: 400 paletas x 8 kg/paleta x 30% de merma x 10 €/kg = 22.400 € 
✓ Lomos: 200 lomos x 6 kg/lomo x 30% de merma x 10 €/kg = 8.400 € 
 
Total = 89.600 €/año. 
 
 
- Venta de vísceras: 
 
Las vísceras de los cerdos se las venderemos al propio matadero a un precio 
total de: 
 
o 200 cerdos x 40 kg de vísceras/cerdo x 0,18 €/kg = 1.440 €/kg 
 
 
Por lo tanto, el ingreso total obtenido de la venta mediante esta forma de 
comercialización sería de 154.640 € 
 
 
Finalmente, la alternativa para la comercialización del producto ha sido la tercer 
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2.3. Evolución del precio de mercado 
 
A continuación, podemos observar un gráfico de la evolución del precio del 
cerdo ibérico de bellota por peso vivo en la lonja de Salamanca (que es de 
donde se tomarán los precios de referencia). 
 





Podemos apreciar como el precio ha adquirido una tendencia ligeramente 





          Una vez determinada la manera de comercializar el producto, llega el 
momento de su distribución y transporte. Para poder comercializar los cerdos, 
además de que la explotación tenga todos los papeles en regla, es necesario 
que los animales estén debidamente identificados con el código específico de 
la explotación y se disponga de la guía de transporte correspondiente. Esta 
tarea debe de realizarla el ganadero y dueño de la explotación. 
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En el caso de nuestra explotación se deberán contar los cerdos individualmente 
con un libro genealógico de la raza a la que pertenecen y las correspondientes 
etiquetas de pertenecer a la denominación de “bellota”. 
 
Pasos a seguir: 
 
- Se ofertará a la empresa cárnica la partida que se desea enviar al 
matadero, indicando una estimación del peso vivo por animal. El 
matadero que se contratará será Matadero Guijuelo SA. 
- Se avisará al transportista de la fecha y hora de recogida. Serán 
necesarios dos trailers. 
- Se avisará al matadero de la fecha y hora de llegada, así como el 
número de animales destinados a sacrificio. Todo esto es necesario para 
hacer la guía de transporte correspondiente 
- Identificación de los animales. Se utilizará el sistema de identificación de 
crotal. 
- Ayuno de los cerdos 24 horas antes de la hora de carga. 
- El camión de transporte será pesado antes y después de su paso por la 
explotación, para determinar el peso total de la partida. Se presentará en 
la explotación limpio y debidamente desinfectado. 
- La carga se realizará lo más ordenadamente posible, reuniendo los 
animales por camión en el mismo cercado, evitando que se alteren en 
exceso. 
- La descarga en matadero se llevará a cabo de la misma manera, 
ordenadamente y alterando a los cerdos lo mínimo posible. 
- Una vez en matadero, todos los percances que ocurran allí, correrán a 
cargo del propio matadero. 
- En el matadero los animales son sacrificados y sus partes separadas en: 
jamones, paletas, lomos, resto de la canal y vísceras. 
 
Transporte matadero – secadero: 
 
     Las canales enteras una vez evisceradas se quedarán 24h en las cámaras 
frigoríficas. 
 
- Una vez transcurridas las 24 h obligatorias de oreo, se procederá al 
despiece de las canales. Los jamones, paletas y lomos, una vez 
despiezados, serán recogidos por los trabajadores del secadero Salazón 
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PARCELA 18 - 2,198 Ha
PARCELA 9 - 112,54 Ha
PARCELA 10 - 44,16 Ha
PARCELA 17 - 18,73 Ha
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1. Cláusulas administrativas 
 
1.1. Condiciones generales 
     El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones 
facultativas, técnicas, económicas y legales que han de regir durante la 
ejecución de las obras de construcción del proyecto.  
 
Para su redacción se ha adaptado el pliego de condiciones de otro proyecto 
similar. 
 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que 
conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el 
contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la 
obra, bien oralmente o por escrito.  
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada.  
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de 
condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo 
especificado en el mismo.  
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
especialmente a la de obligado cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la 
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus 
puntos. Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en 
el presente pliego se adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego 
General de Condiciones Técnicas de la Edificación.  
 
 
1.2. Condiciones facultativas 
 
1.2.1. Documentación de obra 
     En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la 
ejecución de la obra incorporando el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes 
intervinientes en la obra.  
 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los 
documentos con especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de 
la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de 
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estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la 
obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. La existencia de 
contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio 
que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los 
diferentes documentos del proyecto.  
 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 
director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos.  
 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y 
aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio 
que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
 
 
1.2.2. Replanteo y acta de replanteo 
 
     El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a 
la Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  El replanteo 
será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 
niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. 
No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de 
la Dirección Facultativa.  
 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra 
necesarios para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación 
adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. Se utilizarán 
hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 
dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, 
responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y será 
comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una 
comprobación de los puntos repuestos.  
 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la 
Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o 
disconformidad del replanteo en comparación con los documentos 
contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de 
la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles 
omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos 
contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 
consideren oportunas.  
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El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la 
Dirección, facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y 
humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por 
la Dirección.  Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo 
al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo 
del mismo.  
 
 
1.2.3. Libro de órdenes 
 
     El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición 
de la Dirección Facultativa.  
 
En el libro se anotarán:  
 
• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa para la correcta interpretación del proyecto.  
 
• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación 
del contrato.  
 
• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios 
nuevos o contradictorios.  
 
• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, 
duración de los trabajos, personal empleado...  
 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder 
del Director de Obra, copia para el director de la Ejecución y la tercera para el 
contratista.  La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de 
cada orden constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo 
dispuesto en el Libro. 
 
 
1.2.4. Recepción de la obra 
 
     La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 
Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o 
fases completas y terminadas de la misma.  
 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación 
al promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y 
consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en 
la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado 
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final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración 
de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. Una vez subsanados los defectos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra.  
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. 
El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito.  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos 
se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior.  
 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por 
la Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.  
 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca 
un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le 
exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 
aceptación de la Recepción.  
 
 
1.3. Condiciones económicas 
     El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 
cuando hayan sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado 
con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las 
Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.  
 
 
1.3.1. Finanzas y seguros 
 
     A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros 
obligados a presentar por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren 
necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los 
términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución.  
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El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el 
plazo de ejecución, hasta su recepción.  
 
 
1.3.2. Plazo de ejecución y sanción por retraso 
     Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá 
disminuir las cuantías establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas 
o similares.  
 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por 
cada día natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el 
calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con 
cargo a las certificaciones o a la fianza.  
 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que 







     Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la 
introducción de unidades o cambios de calidad no previstas en el Proyecto por 
iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a 
presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y 
a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. El Contratista establecerá los 
descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección 
Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 
correspondientes.  
 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado 
firmadas por la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario.  
 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa 
especificada en los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que 
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Proyectos adjudicados por subasta o concurso 
 
     Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración 
de las obras que hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la 
valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la obtención 
del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a 
la baja de subasta o remate. 
 
Revisión de precios 
 
     No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras 
extremadamente largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con 
grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja 
y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y 
aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor.  
 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a 
la Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida 
convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución 
de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de 
la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.  
 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de 
acuerdo entre las partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 
 
 
1.3.4. Mediciones y valoraciones 
 
     El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las 
unidades de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato 
entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales 
y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el 
Contratista.  
 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio 
una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la 
Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos 
necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca 
la Dirección Facultativa.  
 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra 
por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, 
impuestos fiscales y todo tipo de cargas sociales).  
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
PLIEGO DE CONDICIONES – DOCUMENTO 3 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y de Medio Rural  
 
 
 7 / 64 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los 
plazos previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas 
establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.  
 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas 
por la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las 
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones 
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la 
Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.   
 
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección 
Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La 
certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo 
pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe 




Unidades por administración 
 
     La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente 
documentación presentada por el Constructor: facturas originales de los 
materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas 
de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada 
operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas 
originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos 
de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra.  
 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser 
autorizadas por el Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y 
normas que deben cumplir.  
 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales 
que se someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o 
partidas de la misma contratadas por administración. 
 
 
Abono de ensayos y pruebas 
 
     Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, 
serán a cuenta del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% 
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1.3.5. Certificación y abono 
 
     Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en 
el presupuesto contratado para cada unidad de obra, tanto en las 
certificaciones como en la liquidación final.  
 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se 
abonarán a la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están 
establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen contradictorios.  
 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la 
parte en que se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la 
Dirección Facultativa. Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico 
de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán calificadas como 
certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno.  
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, 
sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final.  
 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el 
mismo, en los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las 
especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa.  
 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que, 
tras realizar los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se 
encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo 
exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de 
aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, 
seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de 




1.4. Condiciones legales 
 
     Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 
tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra.  
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la 
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus 
puntos.  
 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía 
de la obra y del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos 
permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las 
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ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas serán a 
su cargo exclusivamente.  
 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a 
continuación se detallan:  
 
• Muerte o incapacidad del Contratista.  
• La quiebra del Contratista.  
• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en 
un 50 % del presupuesto contratado.  
• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.  
• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por 
un plazo superior a dos meses.  
• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.  
• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 
determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa.  
• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el 
trabajo.  
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:  
 
 
Normas generales del sector        
 
• Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación  
• Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE.  
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el 
Documento Básico de Protección contra el Ruido DB-HR del Código 
Técnico de la Edificación.  
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.  
• Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico 




• Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-
02. 
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• Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
• Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE. 
 
Materiales 
• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua.  
• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  
• Real Decreto 956/2008 RC-08. Instrucción para la recepción de 
cementos.  
• Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE.  
• Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
Instalaciones 
• Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas 
para uso propio.  
• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos.  
• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u otras 
aplicaciones.  
• Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de 
elevación y su manutención.  
• Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM1 Ascensores.  
• Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios  
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales.  
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias.  
• Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones 
de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  
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• Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.  
• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias.  
• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.  
• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias 
 
Seguridad y salud 
• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de 
Protección individual. 
• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales  
• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción  
• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  
• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.  
• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI.  
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• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.  
• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos 
durante el Trabajo.  
• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  
• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación 
de actividades empresariales.  
• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en 
trabajos temporales de altura.  
• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas.  
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a 
la utilización de los equipos de trabajo.  
• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  
• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.  
• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real 
Decreto 1627/1997 antes mencionados.  
• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.  
• Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo 
que inscribe y publica el V Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción 2012-2016.  
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 




• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
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En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su 
publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de 
errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas.  
 
 
2. Condiciones técnicas de los materiales de la 
ejecución y de las verificaciones 
 
Se describen en este apartado las condiciones técnicas particulares incluyendo 
los siguientes aspectos:  
 
Prescripciones sobre los materiales 
 
• Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen a la obra, así como sus 
condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 
manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que 
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y 
los criterios de uso, conservación y mantenimiento.  
 
 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 
• Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso 
de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de 
cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 
rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.  
• Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 





Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
 
• Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para 
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2.1. Acondicionamiento del terreno 
 
     Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las 
cotas y superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación 
en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de 
cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes.  
 
 




Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o 
mecánicos, para rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se 
encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las 
pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto.  
 
 
Puesta en obra  
 
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los 
bordes con elementos estructurales de contención y/o medianerías, la máquina 
no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, 
éstos se harán de forma alterna.  
 
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al 
objeto de que no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure 
la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que 
pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá evitar también 
erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También 
se han de proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser 
afectados por la excavación.  
 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, 
rocas...) o construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará 
a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación..  
 
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados 
para las características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando 
siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa.  
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona 
de protección de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando 
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las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección 
facultativa que deberán ser corregidas por el contratista.  
 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
 
• Replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.  
• Ángulo de talud: +2%  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles 
transversales de excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa 
de las obras.  
 
 




Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar 
las zanjas y pozos destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, 
abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos con anchos 
de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.  
 
Puesta en obra  
 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener 
aprobado el replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante 
camillas y cordeles. El contratista deberá conocer la situación de las 
instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de 
mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta 
misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o 
desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que 
pudieran ser afectados por la excavación. Cuando al excavar se encuentre 
cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que 
traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes 
de continuar con la excavación. En las excavaciones realizadas con el objeto 
de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el encargado de 
señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en 
función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a 
cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del 
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hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la 
misma de material suelto mediante medios manuales.  
 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma 
inmediatamente en caso de no poder evitarse.  
 
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los 
taludes. La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes 
franjas entibadas.  
 
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de 
excavados u otros a la zanja o pozo.  
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, 
cota de fondo, excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación.  
 
Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, 
escuadrías, cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades 
superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa.  
 
Las tolerancias máximas admisibles serán:  
 
• Replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.  
• Formas y dimensiones: +-10 cm.  
• Refino de taludes: 15 cm.  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el 
tipo de terreno excavado, considerando la profundidad necesaria de 
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2.2. Cimentación 
 
     La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es 
transmitir las cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes 
horizontales. Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario 
ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto los existentes como los 
previstos para el propio edificio. El contratista no rellenará ninguna estructura 
hasta que se lo indique la dirección facultativa.  
 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la 







Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de 
desarrollo lineal, como cimentación de soportes verticales pertenecientes a 
estructuras de edificación.   
 
Puesta en obra  
 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el 
fondo de la excavación. Se garantizará que las zapatas apoyen en condiciones 
homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación 
sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.   
 
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la 
superficie de la excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación 
del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón 
de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas.  
 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una 
compactación completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico 
debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08.  
 
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de 
instalaciones mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el 
consentimiento de la Dirección Facultativa para ello. Las juntas de 
hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, se situarán en los 
tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de 
esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el 
fresco.  
 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de 
separadores y se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los 
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separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de 
naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán 
corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. 
Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u 
otros elementos residuales de la obra.  
 




Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 
 
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, 
comprobando visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con 
las previsiones de proyecto. Informe del resultado de tal inspección, la 
profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia 
del terreno se incorporará a la documentación final de obra asumiendo el 
director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión.  
 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para 
garantizar que no se ven afectadas.  
 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al 
previsto, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el 
nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el 
terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio 
geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, 
pozos, corrientes subterráneas, etc. Se realizará un control por cada zapata, 
comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones y orientación de 
los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza con 
espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de 
armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud 
prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactación y 
curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, 
adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación 
y juntas de hormigonado.  
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Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de 
proyecto. El hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto 







Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y 
sección constante, cuya función es sostener rellenos y/o soportar cargas 





 El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y 
elementos a poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 
66.2 de la EHE-08.  
 
Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo 
Pliego. En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para muros 
de contención dispondrán de marcado CE según lo expueso en la norma 
armonizada UNE-EN 15258 aportando declaración de prestaciones con el 
suministro.  
Perfil de estanquidad: Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos 
alas de espesor no menor de 3 mm, de material elástico resistente a la 
tracción, al alargamiento de rotura, al ataque químico y al envejecimiento. Se 
utilizarán además separadores y selladores.  
Lodos tixotrópicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la 
excavación. Tendrán una suspensión homogénea y estable, dosificación no 
mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en 
cono de Marsh igual o superior a 32 s.  
 
 
Puesta en obra  
 
Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables 
de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no 
sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse 
fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de 
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estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de 
desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de obra.  
 
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes 
de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 
días, salvo que se realice un estudio especial. El diseño y disposición de los 
encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos 
durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada. 
 
El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de 
inicio de fraguado. En caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado 
se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo hormigón, se picará la 
superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se 
tomarán las precauciones necesarias para asegurar la estanquidad de la junta. 
El vertido del hormigón se realizará por tongadas de espesor no mayor de la 
longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la altura máxima de vertido de 
100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mínimo de 
28 días.  
 
El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma 
que cada ala del perfil quede embebida en el hormigón y su óvalo central libre, 
en la junta de 2 cm de ancho. Se introducirá un separador en la junta y se 
sellará la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente.  
 
Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se 
realizará de modo continuo bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca 
el hormigón irá introducida 4 m como mínimo, dentro del hormigón ya vertido. 
Se mantendrán las características de los lodos, se recuperarán correctamente 
y se hará un vertido controlado de residuo. Se renovarán los lodos cuando su 
contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad Marsh sea 
superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm 
del muro.   
 
No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 
 
Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y 
en dirección perpendicular. En cualquier caso, estas perforaciones deberán 
estar autorizadas por la dirección facultativa y su estanquidad garantizada.  
 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de 
separadores y se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los 
separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de 
naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán 
corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. 
Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u 
otros elementos residuales de la obra.  
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la 
distancia entre juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. Se 
comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del 
trasdós. 
 




Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de 
las condiciones del entorno al mismo, contará con la intervención de un técnico.  
 
Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y 
terreno colindante. Las juntas y su sellado al igual que el estado general del 







Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno 
natural o encachado de material de relleno cuya superficie superior quedará 
vista o recibirá un revestimiento de acabado.  
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El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y 
elementos a poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 
66.2 de la EHE-08.  
 
Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo 
Pliego.  
Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. 
Tendrá concedido el correspondiente DIT.  
Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si 
además se quiere aumentar la resistencia del hormigón).  
Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.  
 
 
Puesta en obra  
 
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio 
y compactado, la capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si 
existe. Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera antes de verter el hormigón y tendrán una altura igual al 
espesor de la capa de hormigón.  
 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la 
capa de hormigón.  
 
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las 
fibras no queden en superficie.  
 
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a 
distancias máximas de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de 
hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en la capa de 
hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas 
posteriores al hormigonado.  
 
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos 
conectores, tales como barras de acero corrugado o un machihembrado (si las 
cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la solera 
sean solidarias.  
 





PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
PLIEGO DE CONDICIONES – DOCUMENTO 3 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y de Medio Rural  
 
 
 23 / 64 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, 
del espesor de la solera y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una 
inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m. de junta se 
comprobará su espesor y altura.  
 




Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico 
competente. Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas 











Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de 
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Materiales 
 
 El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y 
elementos a poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 
66.2 de la EHE-08.   
 
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este 
mismo Pliego.  
• Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas 
en la EHE-08.  
 
En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y 
bovedillas contarán con marcado CE según lo expuesto en la norma 
armonizada UNE-EN 15037 y se facilitará la declaración de prestaciones.  
 
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados 
nervados compuestos por una placa superior y uno o más nervios 
longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expuesto en la norma 
armonizada UNE-EN 13224.  
 
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en 
vigas y pilares requerirá la presentación de la declaración de prestaciones 
relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225.  
 
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado 
CE según la norma armonizada UNE-EN 1168 aportando declaración de 
prestaciones en el suministro.  
 
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará 
declaración de prestaciones según marcado CE con las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 13747+A1.  
 
 
Puesta en obra  
 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones 
EHE-08 y NCSE-02.  
 
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-
08, debiendo ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, 
rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos 
ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y 
sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y 
húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de 
contar con autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio 
en moldes.  
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Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el 
constructor se ajustará a lo dispuesto en el punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la 
EHE-08 ejecutándose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los 
puntales se dispondrán sobre durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2 
dirección para garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos horizontales. Los 
movimientos serán inferiores a 5 mm. locales y a 1/1000 de la luz para el 
conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptarán según lo expuesto en el 
artículo 74 de la EHE-08.  
 
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, 
una vez se hayan revisado las armaduras.  
 
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá 
determinado por las indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de 
la estructura según 28.3.1 EHE-08.  
 
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se 
realizará en el sentido de los nervios y en un solo proceso tanto los nervios 
como la losa superior. Se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante 
para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar 
aquellos elementos que resulten dañados con su capacidad portante afectada. 
 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de 
separadores y se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los 
separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de 
naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán 
corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. 
Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u 
otros elementos residuales de la obra. 
 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 
EHE-08. El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo 
expuesto en el punto 7 del anejo 12 de la EHE-08 y las recomendaciones de la 
norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos 
garantizarán la continuidad de los mismos con una desviación máxima de 5 cm. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 
 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, 
haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de 
acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
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armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, 
contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y 
dimensiones finales. 
 
Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, 
flechas, deformación bajo carga, adherencia entre el hormigón y el acero, 
uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, 
entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, 
formación de huecos, anclajes. 
 
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus 
características.  
 




Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. 
Las planchas en superficie teórica descontando huecos mayores de 1 m2.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
 Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
 La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se 
realizarán previa consulta con un técnico. 
 
 Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de 
óxidos, golpes, desconchados en revestimientos del hormigón, humedades, 
degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que 
no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de 
detectarse. 
 
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos 
con un cepillo de raíces y agua. En función de la contaminación y la suciedad a 
la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o 
menor frecuencia. 
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Obra de fábrica de una hoja de bloques cerámicos de arcilla aligerada 
Termoarcilla, con perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para 





• Termoarcilla:  
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irán 
acompañados de la declaración de prestaciones necesaria con el marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 771-1.  
Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo expresado en dicha norma 
armonizada.  
Deberán disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificación de 
calidad equivalente.  
Todos los bloques y piezas complementarias que se utilicen procederán de un 
mismo fabricante. Si hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas 
será necesario evaluar la compatibilidad entre las piezas y el consentimiento de 
la dirección facultativa.  
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares 
en dimensiones y forma.  
 
• Mortero:  
Se recomienda el empleo de morteros mixtos de cemento y cal. 
 
• Cemento: 
Se cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cuales según normas UNE EN 459-1  
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos 
en la RC-08. 
 
Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de 
prestaciones. Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá 
en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u 
otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 
ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 
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Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. 
 
El suministrador de arenas deberá garantizar documentalmente el 
cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones 
físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la 
norma armonizada UNE-EN 13139. 
 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En 
caso de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 
27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 
 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de 
prestaciones todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección 
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se 
seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante y la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias 
deseadas. Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 
 
 
• Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, 
para evitar fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de 




Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los 
aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 
845-3:2001 y para pretensar según la EN 10138. Las armaduras de junta de 
tendel de malla de acero contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en 
norma UNE-EN 845-3:2006+A1.  
 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
 
 
Puesta en obra  
 
La totalidad del cerramiento se resolverá con piezas de Termoarcilla, 
pudiéndose utilizar ladrillo perforado con resistencia a compresión igual o 
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superior a la del bloque de Termoarcilla en los tramos de muro situados en 
zonas no habitables.  
 
La colocación se realizará con junta horizontal de mortero y junta vertical a 
hueso y a tope (máxima separación: 2 cm.) mediante el machihembrado de las 
testas.  
 
En los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de movimiento y 
encuentros de muros en T) se utilizarán piezas complementarias de 
Termoarcilla.  
 
Se ajustará la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de 
modulación de 5 ó 10 cm. de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas 
cortadas, se realizará el corte con sierra de mesa con disco D  550 mm. y se 
ajustarán mediante una junta vertical de mortero discontinua.  
 
Las hiladas estarán perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de 
mortero necesario en una única banda continua bajo la primera hilada, para 
compensar las diferencias de nivelación del soporte.  
 
Se humedecerán las piezas antes de su colocación para evitar la 
deshidratación del mortero, que será preferiblemente, un mortero mixto de 
cemento y cal, con resistencia mínima a compresión de 7,5 Mpa.  
 
En muros de cerramiento de una sola hoja, el tendel se realizará de forma 
discontinua, extendiendo el mortero en dos bandas separadas 1 o 2 cm. y de 
un espesor de 3 cm. para que una vez asentado el bloque quede una junta de 
1 a 1,5 cm. En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta 
horizontal será continua. En muros y cerramientos exteriores es recomendable 
colocar siempre el canto del bloque con estriado profundo en la cara exterior. 
 
Se mantendrá la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de 
hiladas consecutivas sea igual o mayor de 7 cm. empleando para ello las 
piezas de modulación, piezas cortadas y/o dos cordones de mortero.  
 
En el arranque del muro sobre la cimentación, se dispondrá de una barrera 
impermeable, a una altura mayor o igual a 30 cm. del nivel del suelo, 
garantizando la impermeabilidad por debajo de la misma.  
 
En la formación de huecos, el dintel se resolverá con la pieza en forma de U de 
Termoarcilla, admitiéndose otras soluciones alternativas previo consentimiento 
expreso de la dirección facultativa.  
 
El dintel deberá apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como mínimo 15 cm en 
cerramientos no portantes, sobre la junta de mortero que siempre será continua 
en la zona de apoyo.  
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El revestimiento situado sobre los dinteles quedará armado anclando la malla 
una longitud superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizará un 
goterón en la cara inferior de los mismos.  
 
Las jambas se ejecutarán con piezas de terminación, medias o piezas cortadas 
(long. >10 cm.) y piezas base que se regularizarán con mortero, colocando una 
malla en el revestimiento de esta zona.  
 
El vierteaguas tendrá una pendiente superior al 10%. Sus extremos penetrarán 
en el revestimiento de los telares y estarán provistos de un goterón y volará, lo 
mismo que las albardillas, unos 4 cm aproximadamente. Si es preciso se 
colocará una membrana impermeable debajo del vierteaguas.  
 
La colocación de la ventana deberá cumplir las exigencias de la UNE 85.219:86 
"Ventanas. Colocación en obra". El recibido de cercos y elementos de 
carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo aislamiento 
acústico.  
 
Se dejarán juntas de movimiento verticales cada un máximo de 12 m. que 
tendrán un ancho entre 10 y 20 mm., utilizando piezas de terminación y piezas 
medias para resolver los bordes de la junta. Dispondrán de llaves embebidas 
en la junta, como mínimo cada dos hiladas.  
 
La distancia máxima entre la junta de movimiento y una esquina del edificio 
deberá disminuir aproximadamente a la mitad, al igual que en petos de cubierta 
y muros expuestos por ambas caras. En caso de muros armados se pueden 
distanciar las juntas hasta 16 m.  
 
Las rozas y rebajes no afectarán a la estabilidad del muro y se tendrá en 
cuenta la minoración del aislamiento térmico debida a los mismos. Se harán a 
máquina con una profundidad máxima de 4 cm. y se rellenarán por completo 
con mortero. En ningún caso se taladrará por completo la fábrica para recibir 
una instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se 
ciudará de que no coincidan. Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento 
se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los paramentos verticales con 
morteros apropiados. Se evitará ejecutar fábricas durante periodos con 
heladas. Se protegerá la fábrica con mantas de aislante térmico o plásticos, si 
hiela al comenzar la jornada o durante ésta y si se utiliza anticongelante para el 
mortero, se seguirán las indicaciones del fabricante en cuanto a dosificación y 
ejecución.  
 
Cuando sea necesario interrumpir la fábrica, deberá dejarse escalonado en su 
extremo (no dejando adarajas ni endejas).  
 
No se ejecutará una altura mayor de 3 m. en una jornada para evitar el 
aplastamiento del mortero.  
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El cerramiento deberá apoyarse sobre el canto del forjado al menos 2/3 partes 
de su espesor y la entrega del cerramiento con el forjado se podrá resolver con 
una junta de movimiento horizontal de unos 2 cm., siendo imprescindible en el 
último forjado (fachadas lisas sin aleros o viseras) y recomendable cada dos 
plantas.  
 
El recubrimiento exterior de los pilares se resolverá con plaquetas de espesor 
mínimo 9,6 cm o bien con piezas base cortadas longitudinalmente y se 
colocará un redondo de diámetro 6 mm y longitud 120 cm cada 3 hiladas, en el 
ancho exterior de la junta horizontal.  
 
Se colocará una lámina de espuma de polietileno o similar de espesor mínimo 
5 mm, entre las caras del pilar y las piezas del cerramiento para independizar 
los movimientos de ambos elementos.  
 
Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de 
encuentros de elementos separadores verticales entre sí y con fachadas 





Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Los bloques dispondrán necesariamente de marca N de AENOR o equivalente. 
El cemento y la cal dispondrán de marcado CE y en caso de tener de distintivo 
de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, 
categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la 
realización de ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos 
de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, 
cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal 
se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de 
volumen.  
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos 
de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 
de la EHE-08 Se los áridos que dispondrán de marcado CE, se comprobarán la 
identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar 
ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 
según EHE-08.  
 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán 
realizar ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de 
Abrams. Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, 
cargaderos y refuerzos y la protección de la fábrica.  
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La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento 
a ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-
5 y 3382.  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, 
desconchados, humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y 
en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista.  
 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con 
ácidos apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por 
chorro de arena.  
 










Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con 
carpintería de perfiles de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar 





• Cerco o premarco:  
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Podrá ser de madera o de aluminio anodizado.  
 
• Perfiles y chapas:  
Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en 
vierteaguas y 1 mm. en junquillos.  
 
Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 
micras según las condiciones ambientales a las que vaya a estar sometido. 
Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y 
sus ejes serán rectilíneos.  
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa.  
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.  
 
• Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas 
perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable. 
 
 
Puesta en obra  
 
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales 
garantizará la estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de 
aislamiento acústico.  
 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras 
interiores unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y 
separadas 250 mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. 
Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal 
del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de 
los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco 
mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio 
extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En 
carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de 
diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil 
horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja 
y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 
2 mm.  
 
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 
50 cm entre ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la 
dirección facultativa. La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y 
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maniobra que podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus 
reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo 
retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando 
un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán 
paralelos en posición de cerrado.  
 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de 
acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de 
cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento 
de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones 
producidas por el viento.  
 
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán 
herrajes y paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el 
aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco y precerco, si es de aluminio, 
con losa vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento y 
aluminio.  
 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o 
de la hoja, deberán ser continuas y estar aplastadas constante y 
uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con 
material de sellado compatible con la carpintería y la fábrica.  
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con 
marcado CE e irá acompañada de la declaración de prestaciones según la 
norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente comportamiento 
al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, infliltración de humo, autocierre, 
estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, 
resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, 
capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones 
acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire.  
 
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado 
de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán 
ensayos según normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de 
recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia 
al viento.  
 
Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y 
fijación a la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se 
hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades 
se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.  
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Las tolerancias máximas admisibles serán:   
 
• Desplome del cerco: 2 mm. por m.  
• Enrasado: 2 mm. • Altura y anchura: +-0.5 mm.  
• Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.  
• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.  
• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si 
son mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos.  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.  
 
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando 
y secando con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se 








Descripción   
 
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, 
la distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para 
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Materiales  
 
• Tubos y accesorios:  
Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua 
fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno 
reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE 
rígido.  
 
Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia 
del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando 
expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la 
presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, 
soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características 
anteriores. Además, contarán con un marcado permanente en el que se 
especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías 
contará con marcado CE según la norma armonizada propia del tipo de 
aislante.  
 
• Llaves y válvulas.  
• Arquetas para acometida y registro.  
• Griferías.  
• Contador.  
• Aparatos sanitarios.  
 
 
Puesta en obra  
 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la 
Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE 
correspondientes. Los materiales empleados en la red serán resistentes a la 
corrosión, no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí, serán 
resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º.  
 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras 
instalaciones y protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas.  
 
La acometida será accesible, con llave de toma, tendrá un solo ramal y 
dispondrá llave de corte exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de 
la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C.  
 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de 
la empresa suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador 
y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán 
en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y 
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seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que 
saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes 
del edificio.  
 
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de 
las ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de 
alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de 
climatización o refrigeración.   
 
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los 
paramentos y aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y 
fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la 
posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o 
conductos plásticos a modo de paravapor.  
 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con 
tuberías de gas y de 30 cm. con conductos de electricidad o 
telecomunicaciones.  
 
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o 
paramentos.  
 
Las tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no 
se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán 
una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por 
gravedad. Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará 
en planta baja o sótano cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se 
ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de 
vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán 
conectores flexibles.   
 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 
sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las 
instalaciones y los elementos constructivos.  
 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las 
uniones serán roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre 
podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos 
plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante.  
 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra 
fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. 
Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, 
bañeras y platos de ducha contarán con marcado CE y seguirán las 
especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE 
EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios dispondrán 
marcado CE según UNE-EN 14055.  
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, 
diámetros, conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán 
distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los 
tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de 
aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, 
masa y uniformidad del recubrimiento galvánico.  
 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, 
tienen las características exigidas, han sido colocados según las 
especificaciones de proyecto.  
 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, 
comprobación de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por 
la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, 
simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. Para ello la 
empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales 
abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará 
a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán 
las pruebas según la UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la 
norma UNE ENV 2108:02  
 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los 
puntos de agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo 
en obtención de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, 
medición de temperaturas de red y comprobación de gradiente de temperatura 
en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC.  
 
Las tolerancias máximas admisibles serán:  
 
• Dimensiones de arqueta: 10 %  
• Enrase pavimento: 5 %  
• Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m.  
• Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.  
• Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.  
• Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
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Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o 
manchas por humedad y la comprobación del buen funcionamiento de las 
llaves de paso.  
 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal 
cualificado que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario 
vaciar el circuito siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado 
del mismo.  
 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando 







Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la 
acometida, fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante 





• Arquetas.  
• Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc.  
En el caso de tuberías de fundición irán acompañadas de la declaración de 
prestaciones exigida por el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 
877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego, resistencia 
a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales,estanquidad y 
durabilidad.  
• Desagües y derivaciones  
Hasta bajante de plástico y plomo.  
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• Botes sifónicos.   
• Otros elementos:  
En algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador 
de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, 
sondas de nivel, etc. Puesta en obra La instalación se adaptará a lo dispuesto 
en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento Básico 
de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE 
correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a 
las Ordenanzas Municipales. Los colectores pueden disponerse enterrados o 
colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente uniforme 
mínima del 2% con arquetas cada 15 m. entramos rectos, en el encuentro entre 
bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al 
alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las 
arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán 
perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales 
plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media caña.  
 
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán 
manguitos de dilatación y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un 
tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o 
muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior. Los cambios de 
dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una 
distancia que eviten flechas mayores de 3 mm.  
 
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, 
nunca menor de 45º.  
 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 
sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las 
instalaciones y los elementos constructivos.  Las bajantes se instalarán 
aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el 
elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y 
ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no 
puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 
plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída.  
 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo 
un tubo 15 cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La 
red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas.  
 
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según 
norma armonizada UNE-EN 12566  y apoyarán sobre bases de arena. Antes 
de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar 
posibles asentamientos del terreno.  
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Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan 
el paso del aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones 
individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas 
sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos.  
 
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 
mm. para discontinuos.  
 
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en 
las pluviales.  
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. 
Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de 
Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas 
y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-
EN 1916  declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento 
de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, 
estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, 
condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, 
durabilidad de las juntas.  
 
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando 
expresamente el uso previsto y descripción, tamaño de la abertura-
dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de 
cualquiera de los pates, estanqueidadfrente al agua y durabilidad. Se 
comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y 
dimensiones, la calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las 
uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas 
sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los 
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta 
ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto.  
 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, 
bajantes y desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. La 
red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de 
entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, 
entronques y derivaciones.  
 
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte 
olor. Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado.  
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Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera 
que no se produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que 
dejen el cierre por debajo de 25 mm.  
 
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y 
comprobando que no se producen acumulaciones en 1 minuto.  
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de 
un técnico especialista.  
 
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer 
siempre con agua, para que no se produzcan malos olores. 2 veces al año se 
limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de 
la instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. Una 
vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de 
registro y en su caso, bombas de elevación.  
 
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de 
arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor 








Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión 
que transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a 
tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para 
reconducir fugas de corriente.  
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Materiales 
 
• Acometida.  
• Línea repartidora.  
• Contadores.  
• Derivación individual. 
• Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos.  
• Interruptor control de potencia.  
• Instalación interior.  
• Mecanismos de instalación.  
• Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química 
del terreno.  
• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.  
• Arqueta de puesta a tierra.  
• Tomas de corriente.  
 
 
Puesta en obra  
 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 
2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la 
compañía suministradora y las normas UNE correspondientes.  
 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de 
dirección en circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, 
cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.  
 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red 
de distribución general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 
30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo 
más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas 
estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales 
extraños a través de ellas.  
 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.  
 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo 
atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y 
dispondrá de sumidero.  
 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por 
tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos 
aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de 
material combustible, se revestirán interiormente con un material no 
combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa 
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cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a 
distancias a eje de 5 cm. como mínimo.  
 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que 
los interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de 
la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m.  
 
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias 
máximas de 15 m. Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de 
cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la 
profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán 
separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán 
en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas 
estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 
0,5 cm. en ellas.  
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, 
cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los 
instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente 
autorización.  
 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas 
fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 
por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos 
de lámparas fluorescentes.  
 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares 
disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total.  
 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que 
el trazado sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros 
elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la 
instalación.  
 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de 
interruptores diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de 
la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de 
circuitos, que los puntos de luzemiten la iluminación indicada, funcionamiento 
de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V 
o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 
10 ohmios.  
 
Las tolerancias máximas admisibles serán:  
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• Dimensiones de caja general de protección: +-1 %  
• Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.  
• Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm  
• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el 
mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la 
instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las 
instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de 
lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con 
la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad 
necesaria.  
 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la 
instalación, o varios aparatos cuya potencia sea superior. Cualquier anomalía 
se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. Se comprobará 
el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general 







Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, 
lámparas y conexiones a circuito eléctrico correspondiente.  
 
Materiales  
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Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las 
normas UNE correspondientes y, en su caso, el RD 838/2002 Requisitos de 
Eficiencia Energética de los balastos de lámparas fluorescentes y contarán con 
el preceptivo marcado CE.  
 
• Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a 
obra acompañadas de las instrucciones del fabricante que entre otras 
informaciones detallará condiciones de montaje, grado de estanquidad, 
potencia máxima admitida y tensión. 
• Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, 
tensión y temperatura de color. 
• Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos.  
• Sistemas de control de alumbrado.  
• Regletas de conexión y cableado. 
 
 
Puesta en obra  
 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 
2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la 
compañía suministradora y las normas UNE correspondientes.  
 
La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante 
y en todo caso quedará garantizada su solidez y estabilidad. La instalación de 
equipos se realizará con los circuitos sin tensión. No se manipulará 
directamente con la mano aquellos tipos de lámparas para los que el fabricante 
recomienda en sus instrucciones una manipulación sin contacto.  
 
Previo a la instalaciónse comprobará que el grado de protección es apropiado a 
su ubicación y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador 
extremará la precaución en emplear conductores de sección compatibles con la 
potencia. Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra.  
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Los materiales a controlar en la recepción serán luminarias, lámparas y 
accesorios.  Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se 
contemplará especial atención en el replanteo de equipos y potencias y demás 
parámetros de las lámparas. Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y 
conexiones.  
 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del 
instalador.   
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
PLIEGO DE CONDICIONES – DOCUMENTO 3 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y de Medio Rural  
 
 
 47 / 64 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán:  
 
• Posición de luminarias +- 8 cm.  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la 
conexión al circuito eléctrico correspondiente.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico 
especialista. Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas 
fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso menor del exigible.  
 
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y 









Cubrición formada con chapas finas o paneles formados por doble hoja de 
chapa con interposición de aislamiento, de acero galvanizado o lacado, en los 




• Aislamiento térmico:  
Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos o 
mantas y en todo caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este pliego.  
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• Cubrición:  
Chapa conformada de acero de calidad comercial protegida a corrosión 
mediante proceso de galvanización en continuo o lacado. Puede ser una única 
chapa o doble chapa con aislamiento entre ambas. Irán acompañados de la 
declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-
EN 14783 declarando expresamente descripción de producto y fabricante, 
reacción al fuego, comportamiento al fuego externo y durabilidad. En el caso de 
doble cara metálica con aislanet lo harán conforme a la norma UNE-EN 14509.  
 
• Accesorios de fijación: 
Ganchos, tornillos autorroscantes, tornillos rosca cortante y remaches todos 
ellos de acero galvanizado o inoxidable…  
 
• Junta de estanquidad:  
De material elástico y flexible como vinilo o neopreno para cerrar el paso del 
agua o aire en las juntas entre chapas. Tendrán un perfil que se adaptará al de 
la chapa donde vaya a instalarse y serán duraderas en el tiempo y resistentes a 
los agentes químicos. Su composición química no atacará a las chapas 
puestas en contacto con ella.  
También se utilizan masillas de poliuretano o siliconas compatibles.  
 
 
Puesta en obra  
 
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la 
Edificación y lo dispuesto por el fabricante.   
 
El vuelo de las chapas en alero será inferior a 350 mm. y lateralmente menor 
de una onda. Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las 
correas, distanciados como máximo 333 mm. en las correas intermedias y de 
limahoyas, y 250 mm. en la correa de alero y cumbrera. Los ganchos se 
colocarán en la zona superior o inferior de los mismos, colocando apoyaondas 
por cada accesorio de fijación cuando ésta se realice en la zona superior de los 
nervios.  
 
El solapo de los distintos tramos de chapa lisa en cumbrera o limatesa no será 
menor de 150 mm. y se dispondrá una junta de sellado que garantice la 
estanquidad. El solapo con las chapas del faldón será el indicado en otros 
documentos del proyecto o el señalado por la dirección facultativa, en ningún 
caso menor de 150 mm. Se dispondrán 3 accesorios de fijación por metro 
quedando alineados  entre sí.  
 
La chapa lisa del remate lateral cubrirá al menos dos ondas. La chapa remate 
del encuentro en cumbrera tendrá un desarrollo mínimo de 250 mm. Se 
colocarán 3 accesorios de fijación por metro quedando alineados entre sí y con 
los accesorios del faldón.   
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La fijación del canalón se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o 
tornillos utilizados para fijar la chapa o panel del faldón interponiendo una junta 
de sellado entre las chapas del faldón y el canalón. La cota exterior del canalón 
será 50 mm. inferior al ala interior. El solapo de los distintos tramos será no 
menor de 150 mm y se interpondrá una junta de sellado que asegure la 
estanquidad. Los canalones no sobrepasarán los 12 m. sin hacer un cambio de 
pendiente, y tendrán una pendiente mínima del 1 %.   
 
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes 
vientos, temperaturas inferiores a 5º C, lluvias, nevadas o niebla persistente. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Tanto la puesta en obra como los accesorios utilizados cumplirán la NTE-QTG. 
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido. Los 
paneles de doble chapa serán compuestos por láminas que en el caso de 
acero tendrán un límite elástico mínimo de 220 N/mm2.  
 
Si la dirección facultativa lo considera oportuno, se harán ensayos de 
uniformidad del galvanizado, según norma UNE.  
 
Se harán inspecciones de puesta en obra comprobando que todo se ha hecho 
de acuerdo a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. Se 
comprobará la formación de faldones, espesores, distancias, colocación del 
aislamiento térmico, canalones, puntos singulares, materiales, juntas de 
dilatación, pendientes, planeidad, colocación de impermeabilización, rastreles y 
cobertura.  
 
Controlando solapos longitudinales, número y situación de los accesorios de 
fijación y colocación del complemento de estanquidad; colocación de cumbrera, 
limahoya, remate lateral y encuentro lateral con paramento.  
 
En cada cubierta se hará una prueba de estanquidad, regándola durante 48 
horas. Las tolerancias máximas admisibles serán:  
 
• Solapos: -20 mm.  
• Distancias entre fijaciones: -100 mm.  
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Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos 
mayores de 0,5 m2.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de 
hojas, tierra u otros elementos acumulados en sumideros o canalones.  
 
Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, 
sumideros, y material de cobertura reparando si fuera necesario.  
 
Cada 2 años se revisarán posibles apariciones de óxidos y el deterioro de la 
protección.  
 
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 años.  
 
 








Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, 





• Mortero:  
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.  
 
• Cemento:  
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cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas 
UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1.  El cemento 
se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. 
Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de 
prestaciones.  
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones 
de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido 
de la intemperie, humedad del suelo y paredes.  
 
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A.  
 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 
machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir 
las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.  
 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En 
caso de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 
27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso 
de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado.  
 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de 
prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección 
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se 
seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.  
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 
998-1.  
 
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y 
absorción W0.  
 
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y 
absorción W0 los pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y 
viento elevados. En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos 
contarán con el preceptivo marcado CE según UNE-EN 15824.  
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Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondrán de marcado CE 




Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado.  
 
• Refuerzo:  
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto son: 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa.  
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.  
 
 
Puesta en obra  
 
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá 
al menos 3 plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y 
funcionará la evacuación de aguas si es exterior.  
 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, 
rugosa y húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero 
necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie 
es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se 
ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de 
heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté 
expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.   
 
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias 
máximas de 1 m. en cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos 
aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será 
de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se 
enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o 
diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes 
mínimos de 10 cm a cada lado.  
 
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o 
bruñido, dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.  
 
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de 
cemento se aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 
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mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta 
conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se 
dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas 
adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán un vez endurecido el 
mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. En el caso de paramentos 
verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento 
acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva 
bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior.  
 
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se 
anclará al forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o 
vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez 
trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta 
que el mortero haya fraguado.  
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente 
se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro 
modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el 
cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida 
al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de 
aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, 
de finura de molido, fraguado yestabilidad de volumen.  
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos 
de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 
de la EHE-08.  
 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas 
realizando ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 
tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de certificado de calidad reconocido. 
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de 
Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. Los morteros que dispongan del distintivo de la 
marca "M", pueden quedarse exentos de ensayos, ya que este distintivo 
verifica la realización de los mismos.  
 
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación 
del soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado, planeidad, 
horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al 
soporte, juntas y uniones con otros elementos.  
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Tolerancias máximas admisibles:  
 
Planeidad: 5 mm. por m.  
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.  
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, 
desconchados, manchas, falta de adherencia... informando en su caso a 
técnico.   
 
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u 







Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en 





• Baldosas:  
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro 
cocido o azulejo. No estará esmaltado en la cara posterior ni en los cantos.  
 
• Mosaico:  
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.  
 
• Material de agarre:  
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de 
regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos 
de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán 
elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de 
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adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato 
de la baldosa según la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.  
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-
EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos.  
 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación 
del propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso 
que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, 
vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta 
permitir el tráfico y ámbito de aplicación.  
 
• Material de rejuntado:  
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, 
mortero de resinas de reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas 
con tiras compresibles.  
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa.  
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación.  
 
 
Puesta en obra  
 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente 
húmeda si el recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 
3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies 
de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del 
hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una 
imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales 
para endurecer superficies disgregables.  
 
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 
y 1,5 cm. tras lo que se colocarán los azulejos, que han de haber estado 
sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la 
paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. 
después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una 
anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la 
anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También 
podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderá 
lo dispuesto en las instrucciones del fabricante.  
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Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 
y 3 mm. de espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se 
aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en 
limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca.  
 
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá 
soleación directa ni corrientes de aire.  
 
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de 
dilatación en superficies mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en 
interiores y 6 m. en exteriores.  
 
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor 
que las tuberías que los atraviesan.  
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga 
la dirección de obra se les harán ensayos de características dimensionales, 
resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, 
resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química.  
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 
dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a 
compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 
insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, 
según EHE-08 y RC-08.  
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08.  
 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas 
pudiendo realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que 
pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En 
cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE.  
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de 
Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. Se hará un control de la aplicación del mortero de 
agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, juntas, planeidad, 
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horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de 
baldosas y adherencia entre el paramento y el material de agarre.  
 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los 
distintivos de calidad que disponga.  
 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para 
potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el 
alicatado de la hoja que lleva bandas elásticas y el techo en su encuentro con 
el forjado superior.   
 
Las tolerancias máximas admisibles serán:  
 
• Planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas 
las direcciones.  
• Desviación máxima: +-4 mm. por 2 m.  
• Espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.  
• Paralelismo entre juntas: +-1mm./m.  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando 
realizar los taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del 
alicatado.  
 
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.  
 
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, 
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Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior o 





• Pinturas y barnices:  
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se 
mezclarán con agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, 
laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se 
mezclarán con disolvente orgánico.  
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y 
aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, 
cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 
 
• Aditivos:  
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes 
de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc.  
 
• Imprimación:  
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. 
Pueden ser imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, 
anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.  
 
 
Puesta en obra  
 
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es 
necesario para eliminar  adherencias e imperfecciones y se plastecerán las 
coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes 
orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir 
es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 
8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la 
humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con 
una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la 
humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 
horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.  
 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las 
eflorescencias salinas y las manchas de moho que también se desinfectarán 
con disolventes funguicidas.  
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Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con 
funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener.  
 
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de 
acondicionamiento acústico, se garantizará que la pintura no merma estas 
condiciones. Si la superficie es metálica se aplicará previamente una 
imprimación anticorrosiva.  
 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas 
por el fabricante especialmente los tiempos de secado indicados.  
 
Por tipos de pinturas:  
 
• Pintura al temple:  
Se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los 
poros, y una mano de temple como acabado.  
 
• Pintura a la cal:  
Se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación 
de los poros, y dos manos de acabado.  
 
• Pintura al cemento:  
Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, 
realizando la mezcla en el momento de la aplicación.  
 
• Pintura al silicato:  
Se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se 
hará en el momento de la aplicación, y se darán dos manos.  
 
• Pintura plástica:  
Si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación 
selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una 
imprimación tapa poros, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán 
dos manos.  
 
• Pintura al óleo:  
Se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos 
de acabado.  
 
• Pintura al esmalte:  
Se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se 
plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre 
superficie metálica llevará dos manos de acabado.  
 
 
• Barniz:  
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Se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos 
de acabado.  
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado  
 
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, 
capacidad del envase, caducidad y sello del fabricante.   
 
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo 
contrario se harán ensayos de determinación de tiempo de secado, de la 
materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, 
peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el 
material ferromagnético.  
 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, 
eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o 
desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de 
preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el 
acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena 
adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin 
desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no 
se haga un secado artificial. 
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con 
productos adecuados al tipo de pintura aplicada.  
 
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el 
repintado o reposición de la misma 
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Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe 
cumplir las condiciones siguientes:  
 
            a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una 
diferencia de nivel de más de 6 mm;  
 
            b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una 
pendiente que no exceda el 25%;  
 
            c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no 
presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera 
de 15 mm de diámetro.  
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos 
consecutivos.  
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de 
una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor 
que 1200 mm y que la anchura de la hoja.  
 
            d) En el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante 
cubra toda la superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y 







Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas 





• Baldosas:  
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro 
cocido o azulejo. Estarán exentas de grietas o manchas y dispondrán de 
marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411.  
 
• Mosaico:  
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.  
 
• Bases:  
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede 
llevar un conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, para 
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regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para 
repartir cargas. En vez de base también se puede colocar un película de 
polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.  
 
• Material de agarre:  
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de 
regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o 
hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las características del mortero 
se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según las 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-
EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos.  
 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación 
del propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso 
que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, 
vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta 
permitir el tráfico y ámbito de aplicación.  
 
• Material de rejuntado:  
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa. Para más detalle se tendrá en cuenta 
lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico 
de la Edificación.  
 
 
Puesta en obra  
 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente 
húmeda si el recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 
3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es 
necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es 
necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para 
aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer 
superficies disgregables.  
 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo 
y la temperatura será de entre 5 y 30 ºC.  
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Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero 
todavía fresco antes de colocar las baldosas que estarán ligeramente 
húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de 
cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de 
cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las 
juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros específicos de 
juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante.  
 
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 
%. El adhesivo se colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y 
se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del 
adhesivo.  
 
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta 
prefabricada, con fijación de metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o 
material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con elementos 
verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se 




Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 
 
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e 
información de sus características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos 
exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de 
características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la 
abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y 
resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el 
tipo de baldosa.  
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 
dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a 
compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 
insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, 
según EHE-08 y RC-08.  
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08.  
 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas 
pudiendo realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que 
pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En 
cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE.  
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De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de 
Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. En el caso de utilizar adhesivos se requerirá 
marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga.  
 
Las tolerancias máximas admisibles serán:  
 
• Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.  
• Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m.  
• Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m.  
• Desnivel horizontalidad: 0,5 %.  
 
 
Criterios de medición y valoración  
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración:  
 
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.  
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar 
tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.  
 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.  
 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o 
desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a un técnico cualificado.  
 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. 
En este trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico 
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Nº1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
nº Ud Descripción         
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima 
de 20 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado.      
        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Desbroce y limpieza 1,00 24,00 14,00   336,00   
            336,00 336,00 
      Total m² 336,00 
        
nº Ud Descripción         
1.2 m³ Excavación en zapatas, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir 
transporte a vertedero   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Zapatas   10,00 2,20 2,20 0,85 41,14   
Zapata muro 2 25 0,5 0,6 15,00  
            56,14 56,14 
      Total m³ 56,14 
        
        
nº Ud Descripción         
1.3 m³ Relleno con zahorra artificial realizado con medios mecánicos, 
comprendiendo: extendido en tongadas de 20cm, regado y 




  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Relleno con zahorra 1,00 20,00 10,00 0,20 40,00   
            40,00 40,00 












PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
MEDICIONES – DOCUMENTO 4 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 2 / 19 
Nº2. CIMENTACIÓN 
 
nº Ud Descripción         
2.1 m³ Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5N/mm2. Consistencia blanda, 
Tmáx. 40mm. Elaborado en obra para limpieza y nivelado de 




  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Zapatas   10,00 2,20 2,20 0,10 4,84   
Zapata muro 2 25 0,5 0,1 2,50  
      7,34 7,34 
            Total m² 7,34 
        
        
nº Ud Descripción         
2.2 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. Árido 20mm, en 
zanjas de cimentación y vigas riostra, elaborado en central, 




  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Zapatas   10,00 2,20 2,20 0,75 36,30   
Zapata muro 2 25 0,5 0,5 12,50  
      48,80 48,80 
            Total m² 48,80 
        
        
nº Ud Descripción         
2.3 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. Árido 20mm, en 
muros de hormigón, elaborado en central, incluso armadura B 
500 S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos 




  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Muro   2 20,00 0,20 1,00 8,00   
  2 10,00 0,20 1,00 4,00  
A descontar por puerta -1 5,00 0,20 1,00 -1,00  
            11,00 11,00 
      Total m³ 11,00 
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nº Ud Descripción         
2.4 m² Solera de hormigón de 15cm de espesos, realizada con hormigón 
HA-25/P/20, tamaño máx. árido 20mm, elaborado en central, 
armado con acero B5 00 S (7kg/m²), incluso vertido, colocado y 
lámina de polietileno para evitar condensaciones y humedades, 





  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Solera interior 1 20,00 10,00   200,00   
            200,00 200,00 
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Nº3. ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRAMIENTO 
 
 
nº Ud Descripción         
3.1 kg Acero E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación y 
muros, de 20mm de espesor con cuatro garrotas de acero 
corrugado de 20 mm de diametro y 45 cm de longitud total, 
soldadas, i/taladro central de 5cm, elaborado, montado, p.p. de 




  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Placa de anclaje 10   30,00   300,00   
            300,00 300,00 
      Total kg 300,00 
        
        
nº Ud Descripción         
3.2 kg Columnas de acero laminado S-275-JE, perfil IPE-200, de 6,00m de 
altura. Incluye placas de apoyo y capiteles para la correcta 
ejecución. Con imprimación y totalmente colocado. 
  
    
 
 Uds. Largo kg/m Alto Parcial Subtotal 
Pilares laterales IPE-200 8 5,00 22,40   896,00   
Pilares hastiales IPE-200 2 6,00 22,40  268,80  
  
          1164,8 
    
1.164,80  
 
     Total kg 
    
1.164,80  
        
        
nº Ud Descripción         
3.3 Kg Acero en Dintel a base de perfil IPE; L= 8,5m, de acerlo laminado 
S-275-JR. Incluye placas de apoyo y capiteles para la correcta 
ejecución. Refuerzo o cartera en alero y cubierta. Con 
imprimación y totalmente colocado. 
    
  
 
 Uds. Largo kg/m Alto Parcial Subtotal 
Dintel pórtico IPE-200 4 5,25 22,40   470,40   
Cartelas pórtico 1/2 IPE-200 8 1,00 22,40  179,20  
Dintel hastial IPE-160 4 5,25 15,80  331,80  
 
     981,40 
       
981,40  
            Total kg 
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nº Ud Descripción         
3.4 Kg Acero en correa de acero conformado CF 200x2,5; Acero S-275; 
Totalmente colocada  al soporte mediante ejiones.   
    Faldones Uds. Longitud kg/m Parcial Subtotal 
Correas en cubierta 
C200x2,5 
2 4,00 20,00 6,74 1078,40  
Correas en laterales C200x3 2 3,00 20,00 8,01 961,20  
  
          2039,60 
    
2.039,60  
      Total kg 
   
2.039,60  
                
        
nº Ud Descripción         
3.5 m² Panel de cubierta tipo sandwich de chapa + poliuretano + chapa, e 
= 30mm + greca. Cubierta prefabricada en panel rígido, 
constituido de una lámina externa galvanizada, aislamiento en 
espuma de poliuretano autoextinguente a densidad 35/40 kg/m3, 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Nave 2 20,00 5,40   216,00   
          216,00 216,00 
 
    Total m² 216,00 
 
       
        
nº Ud Descripción         
3.6 m² Fachada de chapa de acero de 0,6mm de espesor en perfil 
comercial galvanizado y lacado, color por ambas caras, sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2 20,00   4,00 160,00   
 2 10,00 
 4,50 90,00  
            250,00 250,00 
      Total m² 250,00 
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nº Ud Descripción         
3.7 MI Rematería chapa lacada color.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Cumbrera 1 20,00     20,00   
Pendientes 4 5,2   20,8  
Vierteaguas 2 20   40  
Esquinas  2 10   20  
  4 4   16  
            116,80 116,80 
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nº Ud Descripción         
4.1 m² Semiportón basculante de apertura manual para hueco de 
500x500, realizado mediante chapa lacada en la cara interna e 






 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Acceso a nave 1 5,00   5,00 25,00   
            25,00 25,00 
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nº Ud Descripción         
5.1 Ud Toma de tierra de edificio a estructura, con cable de cobre 
desnudo de 1x16mm² de sección y 8 picas de tierra de cobre de 
14,3 mm de diámetro y 2m de longitud. Incluye la colocación de 
cable de tierra a las zapatas de la nave, distribución del anillo 
perimetral de cable de tierras, colocación del cable de tierras a la 






 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Toma de tierra 1       1,00   
            1,00 1 
      Toma Ud 1 
 
nº Ud Descripción         
5.2 Ud Caja general de protección de 50A de doble aislamiento, con 
bases de cortacircuitos de 160 amperios, colocación en fachada, 
para acometidas, provista de bornes metálicos para línea 






 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Caja protección y mando 1       1,00   
            1,00 1 
      Toma Ud 1 
 
nº Ud Descripción         
5.3 m Línea repartidora en montaje subterráneo, RZ1-K 0,6/1 Kv, 
aislada, de 4x16mm²  de hilo conductor de cobre bajo tubo de 
PVC, incluido tendido del conductor en su interior, incluso p/p de 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Alimentación CPM1-Nave 1 40,00     40,00   
            40,00 40,00 
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nº Ud Descripción         
5.4 m Circuito "usos varios" realizado con tubo de PVC corrugado de 
16mm de diámetro, conductores de cobre unipolares aislados 
para una tensión nominal de 750 V y 2,5 mm² de sección, TIPO 07 
Z1-K, en sistema monofásico (activo+neutro+protección), 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Alumbrado 1 Nave 1 30,00     30,00   
Fuerza 2 Nave 1 30,00   30,00  
            60,00 60,00 
      Total m 60,00 
 
nº Ud Descripción         
5.5 M Bandeja tipo Rejiband Metálica Galvanizada, de 100x60, incluidos 
soportes, p.p. de pequeño material y mano de obra de montaje.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bandeja Rejiband 1 30,00     30,00   
            30,00 30,00 
      Total M 30,00 
 
nº Ud Descripción         
5.6 Ud Interruptor general 40 A-IV C 10kA, instalado en caja de 
protección y mando.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CPM 1 Nave 1       1,00   
            1,00 1,00 
      Total Ud 1,00 
 
nº Ud Descripción         
5.7 Ud Diferencial 40A-IV-300 mA, colocado en caja de mando y 
protección.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CPM 1 Nave 1       1,00   
            1,00 1,00 
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nº Ud Descripción         
5.8 Ud Magnetotérmico C10 kA,32 A-IV, colocado en caja de mando y 
protección.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nave 1       1,00   
            1,00 1,00 
      Total Ud 1,00 
 
nº Ud Descripción         
5.9 Ud Magnetotérmico C10 kA,25 A-II, colocado en caja de mando y 
protección.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Nave monofásico 2       2,00   
            2,00 2,00 
      Total Ud 2,00 
 
 
nº Ud Descripción         
5.10 Ud Proyector para iluminación de industrias y talleres, tipo Cabana 
HPK 150 HPL-N400W, de 250 W, con carcasa en fundición de 
aluminio pintado con rejilla o visera opcionales, cristal de 
seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado, 






 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Focos iluminación nave 2       2,00   
            2,00 2,00 
      Total Ud 2,00 
 
nº Ud Descripción         
5.11 Ud Cuadro de tomas de corriente IP65, totalmente instalados, 
ormados por 1 caja modular estanca, 1 automático 32 A IVP, 1 
toma Cetact 32 a IVP, y toma Cetact 16 A IVP, 2 tomas schuco 16 
AIIP, 1 bajante desde bandeja con línea 4x6+T 0,6/1kV bajo tubo 
PVC rígido 400mm de diámetro. Totalmente instalado y 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Focos iluminación nave 1       1,00   
            1,00 1,00 
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Nº6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
nº Ud Descripción         
6.1 Ud Extintor de polvo seco ABC de 6 kg de capacidad, de eficacia 
21A/113B, con soporte, manómetro comprobable y manguera 






 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 
      Total Ud 1,00 
 
nº Ud Descripción         
6.2 Ud Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 
250x200, en PVC, totalmente colocada.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 
      Total Ud 1,00 
 
nº Ud Descripción         
6.3 Ud Placa de señalización de salida de emergencia, de 600x210mm, en 
PVC, totalmente colocada.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 
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           Nº7. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
nº Ud Descripción         
7.1 Ud Bomba sumergible con motor de 1Cv (750 w).    
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 
      Total Ud 1,00 
        
        
nº Ud Descripción         
7.2 m Tubería PVC 20mm   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4,00     4,00   
            4,00 4,00 
      Total Ud 4,00 
        
        
nº Ud Descripción         
7.3 Ud Manguera PVC de 30m   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2       2,00   
            2,00 2,00 
      Total Ud 2,00 
        
        
nº Ud Descripción         
7.4 Ud Grifo exterior de riego   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 
      Total Ud 1,00 
        
        
nº Ud Descripción         
7.5 Ud Lavabo de cerámica de 40x30cm 
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 




PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
MEDICIONES – DOCUMENTO 4 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 13 / 19 
Nº8. CONTROL DE CALIDAD 
 
 
nº Ud Descripción         
8.1 m² Control de calidad de ejecución de obra agroindustrial, incluyendo 
cimentaciones, estructura, cerramiento, consistente en la 
comprobación del cumplimiento de toda la normativa vigente de 
aplicación, incluida la redacción de los informes necesarios hasta 
la completa corrección del proyecto, así como seguimiento de las 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 20,00 10,00   200,00   
            200,00 200,00 
      Total m² 200,00 
 
nº Ud Descripción         
8.2 Ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, 
fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura 
de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm, una a 7 días, y las tres 
restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos 
medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Cimentación 1       1,00   
Muro  1    1,00  
Solera  1    1,00  
            3,00 3,00 
      Total ud 3,00 
 
nº Ud Descripción         
8.3 Ud Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en 
estructuras metálicas, según UNE 7470; incluso emisión del 
informe.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Placas de anclaje 10       10,00   
Pilares  10    10,00  
Dinteles  8    8,00  
            28,00 28,00 
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Nº9. SEGURIDAD Y SALUD 
 
nº Ud Descripción         
9.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario y aseo, 
con capacidad hasta 20 personas.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 
      Total ud 1,00 
 
nº Ud Descripción         
9.2 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10       10,00   
            10,00 10,00 
      Total ud 10,00 
 
nº Ud Descripción         
9.3 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y 
plantillas de acero flexibles, para prevenir riesgos de perforación, 




 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3       3,00   
            3,00 3,00 
      Total ud 3,00 
 
nº Ud Descripción         
9.4 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, 
amortizable en 1 uso.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3       3,00   
            3,00 3,00 
      Total ud 3,00 
 
nº Ud Descripción         
9.5 Ud Señal de seguridad cuadrada de "Prohibido el paso a toda persona 
ajena a la obra" y con medidas de seguridad, de 150x200cm, 




 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2       2,00   
            2,00 2,00 
      Total ud 2,00 
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nº Ud Descripción         
9.6 m² Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo 
trenzado de 4mm de diámetro y malla de 80x80mm, cuerda 
perimetral de poliamida de 12mm de diámetro anudada a la red, 






 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 20,00 10,00   200,00   
            200,00 200,00 
      Total m² 200,00 
 
nº Ud Descripción         
9.7 Ud Juego de tapones antiruido reutilizables de silicona con 
atenuación de ruido de 30dB, homologados de acuerdo a la 
norma EN-352-2   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5 20,00 10,00   5,00   
            5,00 5,00 
      Total Ud 5,00 
 
nº Ud Descripción         
9.8 Ud Mascarilla antipolvo autofiltrante compuesta por cuerpo de la 
mascarilla, arnés y válvula de exhalación homologada de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997 y norma EN 140 "Medias máscaras 
y mascarillas. Exigencias mínimas". 
    
  
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5 20,00 10,00   5,00   
            5,00 5,00 
      Total Ud 5,00 
 
 
nº Ud Descripción         
9.9 Ud Costo mensual coordinación de Seguridad y Salud   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 
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nº Ud Descripción         
9.10 Ud Gafas antiproyecciones con montura que proteja las partes 
superior, temporal e inferior del ojo y oculares ópticamente 
neutros, incoloros y resistentes al impacto, con ventilación dorsal 
indirecta, homologada de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2       2,00   
            2,00 2,00 
      Total Ud 2,00 
 
nº Ud Descripción         
9.11 Ud Casco protector de polietileno con arnés y bandas de 
amortiguación con luz libre a la cima de 21mm, homologado de 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2       2,00   
            2,00 2,00 
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Nº10. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
nº Ud Descripción         
10.1 m² Gestión de residuos de construcción y demolición de edificio 
agroindustrial, considerando operaciones de transporte, 
clasificación y gestión, de acuerdo con el R.D. 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la protección y gestión de los 





 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 20,00 10,00   200,00   
            200,00 200,00 
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Nº11. INSTALACIONES Y BIENES DE EQUIPO 
 
nº Ud Descripción         
11.1 Ud Cobertizo refugio para cochinos de chapa prefabricada. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3       3,00   
            3,00 3,00 
      Total Ud 3,00 
 
nº Ud Descripción         
11.2 Ud Bebedero de cochinos 3 metros acero. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  13       13,00   
            13,00 13,00 
      Total Ud 13,00 
 
nº Ud Descripción         
11.3 Ud Tolva de cerdito. Fabricada en chapa galvanizada. Volumen 
aproximado 3,60 m³. 2500 kg aprox.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10       10,00   
            10,00 10,00 
      Total Ud 10,00 
 
nº Ud Descripción         
11.4 Ud Tolva de cerdito dos caras con parking. Chapa galvanizada. 650 kg 
aprox.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2       2,00   
            2,00 2,00 
      Total Ud 2,00 
 
nº Ud Descripción         
11.5 Ud Parideras sin montaje. Chapa prelacada. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  35       35,00   
            35,00 35,00 
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nº Ud Descripción         
11.6 Ud Frigorífico congelador de 150 litros de capacidad, con sistema 
autónomo de conservación y congelación.   
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1       1,00   
            1,00 1,00 
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1. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
 
Nº/Cód. Ud. Descripción   
Importe en cifra/importe en 
letra 
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS     
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una 
profundidad mínima de 20 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado.    
0,79 € 
  (Setenta y nueve céntimos) 
     
          
     
          
1.2 m³ Excavación en zapatas, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin incluir 
transporte a vertedero. 
  10,64 € 
  (Diez Euros con sesenta y 
cuatro céntimos) 
                                    
          
1.3 m³ Relleno con zahorra artificial realizado con 
medios mecánicos, comprendiendo: 
extendido en tongadas de 20cm, regado y 
compactado al 95% de proctor normal. 
Medido en perfil compactado. 
  16,55 € 
  
(Dieciséis Euros con 
cincuenta y cinco céntimos) 
     
     
     
          
          
2- CIMENTACIÓN       
2.1 m³ Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5N/mm2. 
Consistencia blanda, Tmáx. 40mm. Elaborado 
en obra para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios 
manuales y colocación.  






(Cuarenta y siete Euros con 
veintiún céntimos) 
          
 
          
2.2 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. 
Árido 20mm, en zanjas de cimentación y vigas 
riostra, elaborado en central, incluso 
armadura B 500S, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado. 
119,78 €  
(Ciento diecinueve Euros con 
setenta y ocho céntimos) 
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2.3 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. 
Árido 20mm, en muros de hormigón, 
elaborado en central, incluso armadura B 500 
S, encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por medio de 
camión, vibrado y colocado. 
  221,16 € 
  (Doscientos veintiún Euros 
con dieciséis céntimos)   
     
     
          
2.4 m² Solera de hormigón de 15cm de espesos, 
realizada con hormigón HA-25/P/20, tamaño 
máx. árido 20mm, elaborado en central, 
armado con acero B5 00 S (7kg/m²), incluso 
vertido, colocado y lámina de polietileno para 
evitar condensaciones y humedades, p.p, de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Pulido de la superficie transitable. 
  17,58 € 
  (Diecisiete Euros con 
Cincuenta y ocho céntimos)   
     
     
          
3- ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRAMIENTO   
3.1 Kg Acero E 275(A 42b), en placas de anclaje para 
cimentación y muros, de 20mm de espesor 
con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 
mm de diámetro y 45 cm de longitud total, 
soldadas, i/taladro central de 5cm, elaborado, 
montado, p.p. de piezas especiales, 
totalmente colocada. 
  1,45 € 
  (Un Euro con cuarenta y cinco 
céntimos)   
     
          
3.2 Kg Columnas de acero laminado S-275-JE, perfil 
IPE-200, de 6,00m de altura. Incluye placas de 
apoyo y capiteles para la correcta ejecución. 
Con imprimación y totalmente colocado. 
  0,98 € 
  (Noventa y ocho céntimos) 
     
     
          
3.3 Kg Acero en Dintel a base de perfil IPE; L= 8,5m, 
de acero laminado S-275-JR. Incluye placas de 
apoyo y capiteles para la correcta ejecución. 
Refuerzo o cartera en alero y cubierta. Con 
imprimación y totalmente colocado. 
  0,98 € 
  (Noventa y ocho céntimos) 
     
     
     
          
3.4 Kg Acero en correa de acero conformado CF 
200x2,5; Acero S-275; Totalmente colocada al 
soporte mediante ejiones. 
  0,98 € 
  (Noventa y ocho céntimos) 
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3.5 m² Panel de cubierta tipo sándwich de chapa + 
poliuretano + chapa, e = 30mm + greca. 
Cubierta prefabricada en panel rígido, 
constituido de una lámina externa 
galvanizada, aislamiento en espuma de 
poliuretano autoextínguete a densidad 35/40 
kg/m3, una lámina interna galvanizada y 
lacrada.  
  17,12 € 
  (Diecisiete Euros con doce 
céntimos)   
     
     
          
3.6 m² Fachada de chapa de acero de 0,6mm de 
espesor en perfil comercial galvanizado y 
lacado, color por ambas caras, sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares y elementos de seguridad. 
  12,71 € 
  (Doce Euros con setenta y un 
céntimos veintiún céntimos)   
     
     
          
          
3.7 MI Rematería chapa lacada color.    9,90 € 
       (Nueve Euros con noventa 
céntimos)        
          
4- CARPINTERÍA     
4.1 m² Semiportón basculante de apertura manual 
para hueco de 500x500, realizado mediante 
chapa lacada en la cara interna e interior, 
completo con premarco, contrapesos y 
puerta peatonal. Totalmente colocada. 
  45,00 € 
  
(Cuarenta y cinco Euros)    
     
     
           
5- ELECTRICIDAD     
5.1 Ud Toma de tierra de edificio a estructura, con 
cable de cobre desnudo de 1x16mm² de 
sección y 8 picas de tierra de cobre de 14,3 
mm de diámetro y 2m de longitud. Incluye la 
colocación de cable de tierra a las zapatas de 
la nave, distribución del anillo perimetral de 
cable de tierras, colocación del cable de 
tierras a la estructura de la nave mediante 
abrazaderas. Longitud menor de 100m. 
  421,75 € 
  
(Cuatrocientos veintiún Euros 
con setenta y cinco céntimos)   
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5.2 Ud Caja general de protección de 50A de doble 
aislamiento, con bases de cortacircuitos de 
160 amperios, colocación en fachada, para 
acometidas, provista de bornes metálicos 
para línea repartidora de 6-50mm de entrada-
salida en fases, realizada con material 
autoextinguible. 
  239,95 € 
  (Doscientos treinta y nueve 
Euros con noventa y cinco 
céntimos)   
     
     
     
     
          
5.3 m Línea repartidora en montaje subterráneo, 
RZ1-K 0,6/1 Kv, aislada, de 4x16mm² de hilo 
conductor de cobre bajo tubo de PVC, 
incluido tendido del conductor en su interior, 
incluso p/p de tubo de 160mm de diámetro y 
piezas especiales. 
  24,65 € 
  (Veinticuatro Euros con 
sesenta y cinco céntimos)    
     
     
          
5.4 m Circuito "usos varios" realizado con tubo de 
PVC corrugado de 16mm de diámetro, 
conductores de cobre unipolares aislados 
para una tensión nominal de 750 V y 2,5 mm² 
de sección, TIPO 07 Z1-K, en sistema 
monofásico (activo + neutro + protección), 
incluidos p.p. de cajas de registro y regletas 
de conexión. 
  3,6 € 
  (Tres Euros con sesenta 
céntimos)   
     
     
     
     
          
5.5 m Bandeja tipo Rejiband Metálica Galvanizada, 
de 100x60, incluidos soportes, p.p. de 
pequeño material y mano de obra de 
montaje. 
  14,50 € 
  (Catorce Euros con cincuenta 
céntimos) 
  
          
5.6 Ud Interruptor general 40 A-IV C 10kA, instalado 
en caja de protección y mando. 
  221,27 € 
  (Doscientos veintiún Euros 
con veintisiete céntimos) 
  
       
5.7 Ud Diferencial 40A-IV-300 mA, colocado en caja 
de mando y protección. 
  105,50 € 
  (Ciento cinco Euros con 
cincuenta céntimos) 
       
5.8 Ud Magnetotérmico C10 kA,32 A-IV, colocado en 
caja de mando y protección. 
  89,60 € 
  (Ochenta y nueve Euros con 
sesenta céntimos) 
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5.9 Ud Magnetotérmico C10 kA,25 A-II, colocado en 
caja de mando y protección 
  34,45 € 
  (Treinta y cuatro Euros con 
cuarenta y cinco céntimos) 
       
5.10 Ud Proyector para iluminación de industrias y 
talleres, tipo Cabana HPK 150 HPL-N400W, de 
250 W, con carcasa en fundición de aluminio 
pintado con rejilla o visera opcionales, cristal 
de seguridad resistente a la temperatura en 
vidrio templado, enmarcado con junta de 
silicona, grado de protección IP 23/CLASE I. 
  133,68 € 
  (Ciento treinta y tres Euros 
con sesenta y ocho céntimos)   
     
     
     
     
          
5.11 Ud Cuadro de tomas de corriente IP65, 
totalmente instalados, ormados por 1 caja 
modular estanca, 1 automático 32 A IVP, 1 
toma Cetact 32 a IVP, y toma Cetact 16 A IVP, 
2 tomas schuco 16 AIIP, 1 bajante desde 
bandeja con línea 4x6+T 0,6/1kV bajo tubo 
PVC rígido 400mm de diámetro. Totalmente 
instalado y acometido con prensaestopas y 
tubo de acero hasta altura de 3m. 
  89,15 € 
  (Ochenta y nueve Euros con 
quince céntimos)    
     
     
     
     
     
          
6- Protección contra incendios     
6.1 Ud Extintor de polvo seco ABC de 6 kg de 
capacidad, de eficacia 21A/113B, con soporte, 
manómetro comprobable y manguera con 
difusor, según la norma UNE, certificado 
AENOR, con soporte y colocación. 
  54,98 € 
  (Cincuenta y cuatro Euros con 
noventa y ocho céntimos) 
  
  
     
          
6.2 Ud Placa de señalización de elementos de 
extinción de incendios de 250x200, en PVC, 
totalmente colocada. 
  7,28 € 
  (Siete Euros con veintiocho 
céntimos) 
  
          
6.3 Ud Placa de señalización de salida de 
emergencia, de 297x210mm, en PVC, 
totalmente colocada. 
  7,44 € 
  (Siete Euros con cuarenta y 
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7- Abastecimiento de agua 
7.1 Ud Bomba sumergible con motor 
de 1Cv (750 w).  
    200,88 € 
  (Doscientos Euros con ochenta y ocho 
céntimos)       
         
7.2 m Tubería PVC 20mm   0,80 € 
      (Ochenta céntimos) 
         
7.3 Ud Manguera 30m     12,00 € 
      (Doce Euros) 
         
7.4 Ud Grifo exterior     15,18 € 
      
(Quince Euros con dieciocho céntimos)       
         
7.5 Ud 
Lavabo de cérámica de 40 x 30 
cm   70,53 € 
      (Setenta Euros con cincuenta y tres 
céntimos)       
 
 
8- Control de calidad     
8.1 m² Control de calidad de ejecución de obra 
agroindustrial, incluyendo cimentaciones, 
estructura, cerramiento, consistente en la 
comprobación del cumplimiento de toda la 
normativa vigente de aplicación, incluida la 
redacción de los informes necesarios hasta la 
completa corrección del proyecto, así como 
seguimiento de las revisiones de la auditoria 
si hubiera existido.  
  0,63 € 
  (Sesenta y tres céntimos) 
     
     
     
     
     
          
8.2 Ud Ensayo estadístico de un hormigón con la 
toma de muestras, fabricación, conservación 
en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 
probetas, cilíndricas de 15x30 cm, una a 7 
días, y las tres restantes a 28 días, con el 
ensayo de consistencia, con dos medidas por 
toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso 
emisión del acta de resultados. 
  67,12 € 
  (Sesenta y siete Euros con 
doce céntimos)   
     
     
      
          
 
          
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
PRESUPUESTO – DOCUMENTO 5 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 7 / 38 
8.3 Ud Examen visual para control de la ejecución de 
soldaduras en estructuras metálicas, según 
UNE 7470; incluso emisión del informe. 
  9,51 € 
  (Nueve Euros con cincuenta y 
un céntimos)   
 
            
9- Seguridad y salud     
9.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
vestuario y aseo, con capacidad hasta 20 
personas. 
  111,24 € 
    (Ciento diez Euros) 
     
          
9.2 Ud 
Par de guantes de uso general, en lona y 
serraje.  2,98 € 
      
 
(Dos Euros con noventa y 
ocho céntimos) 
9.3 Ud Par de botas de seguridad, con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para prevenir riesgos de 
perforación, amortizables en 3 usos. 
  25,65 € 
  (Veinticinco Euros con 
sesenta y cinco céntimos)   
     
          
9.4 Ud 
Mono de trabajo de una pieza, de tejido 
ligero y flexible, amortizable en 1 uso. 
  9,09 € 
    
(Nueve Euros y nueve 
céntimos) 
          
9.5 Ud Señal de seguridad cuadrada de "Prohibido el 
paso a toda persona ajena a la obra" y con 
medidas de seguridad, de 150x200cm, 
normalizada, amortizable en 1 uso. 
  11,53 € 
  (Once Euros con cincuenta y 
tres céntimos)   
     
          
9.6 m² Protección horizontal de huecos con red de 
poliamida de hilo trenzado de 4mm de 
diámetro y malla de 80x80mm, cuerda 
perimetral de poliamida de 12mm de 
diámetro anudada a la red, fijada con fleje y 
tacos de expansión, incluso colocación y 
desmontaje. 
  2,30 € 
  (Dos Euros y treinta 
céntimos) 
  
     
     
     
          
9.7 Ud Juego de tapones antiruido reutilizables de 
silicona con atenuación de ruido de 30dB, 
homologados de acuerdo a la norma EN-352-
2. 
  0,98 € 
  (Noventa y ocho céntimos) 
 






           
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) 
PRESUPUESTO – DOCUMENTO 5 
 
Alumno: Guillermo Carmona Castresana 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 8 / 38 
9.8 Ud Mascarilla antipolvo autofiltrante compuesta 
por cuerpo de la mascarilla, arnés y válvula de 
exhalación homologada de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997 y norma EN 140 
"Medias máscaras y mascarillas. Exigencias 
mínimas". 
  11,49 € 
    (Trece Euros) 
     
     
          
9.9 Ud Costo mensual coordinación de Seguridad y 
Salud. 
  83,75 € 
  
(Ochenta y tres Euros con 
setenta y cinco céntimos) 
          
9.10 Ud Gafas antiproyecciones con montura que 
proteja las partes superior, temporal e 
inferior del ojo y oculares ópticamente 
neutros, incoloros y resistentes al impacto, 
con ventilación dorsal indirecta, homologada 
de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y 
norma EN 166 "Protección individual de los 
ojos". 
  5,60 € 
    
(Cinco Euros y sesenta 
céntimos) 
     
     
     
          
9.11 Ud Casco protector de polietileno con arnés y 
bandas de amortiguación con luz libre a la 
cima de 21mm, homologado de acuerdo con 
el Real Decreto 1627/1997 y norma EN397 
"Cascos para industria". 
  4,50 € 
  (Cuatro Euros y cincuenta 
céntimos)   
     
      
          
10- Gestión de residuos de construcción     
10.1 Ud Gestión de residuos de construcción y 
demolición de edificio agroindustrial, 
considerando operaciones de transporte, 
clasificación y gestión, de acuerdo con el R.D. 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la protección y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
  0,88 € 
    
(Ochenta y ocho 
céntimos) 
     
     
     
     
          
11- Instalaciones y bienes de equipo   
11.1 Ud Cobertizo refugio para cochinos de chapa 
prefabricada. 
  600,00 € 
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11.2 Ud Bebedero de cochinos 3 metros acero.   350,00 € 
       
(Trescientos cincuenta Euros) 
11.3 Ud Tolva de cerdito. Fabricada en chapa 
galvanizada. Volumen aproximado 3,60 m³. 
2500 kg aprox. 
  840,00 € 
  
(Ochocientos cuarenta Euros)           
          
11.4 Ud Tolva de cerdito dos caras con parking. Chapa 
galvanizada. 650 kg aprox. 
  780,00 € 
  (Setecientos ochenta Euros) 
          
11.5 Ud Parideras sin montaje. Chapa prelacada.   590,00 € 
       
(Quinientos noventa Euros) 
11.6 Ud 
Frigorífico congelador de 150 litros de 
capacidad, con sistema autónomo de 
conservación y congelación. 
  445,00 € 
  
(Cuatrocientos cuarenta y 
cinco Euros) 
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2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
 
Nº/Cód. Ud. Descripción   Importe en cifra 
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS       
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado.    
  
  
 (Medios auxiliares)        
  Gasóleo A    0,15 l 1,24 € 0,19 € 
 (Mano de obra)        
  Maquinista     0,02 h 14,90 € 0,25 € 
 (Maquinaria)        
  Pala cargadora 1,30 m³     0,01 h 23,50 € 0,23 € 
  (Resto obra)             0,12 € 
        Total 0,79 € 
          
1.2 m³ Excavación en zapatas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin incluir transporte a vertedero. 
  
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    0,12 h 10,12 € 1,21 € 
 (Maquinaria)        
  Retroexcavadora media   0,30 h 30,10 € 9,03 € 
  (Resto obra)             0,40 € 
        Total 10,64 € 
          
1.3 m³ Relleno con zahorra artificial realizado con medios mecánicos, 
comprendiendo: extendido en tongadas de 20cm, regado y compactado al 
95% de proctor normal. Medido en perfil compactado. 
  
  
 (Maquinaria)        
  Pala cargadora    0,20 h 23,50 € 4,70 € 
  Rulo vibratorio    0,12 h 30,00 € 3,60 € 
  Camión cisterna    0,12 h 17,50 € 2,10 € 
 (Materiales)        
  Agua potable    0,20 m³ 0,23 € 0,05 € 
  Zahorra artificial    1,00 m³ 5,78 € 5,78 € 
  (Resto obra)             0,32 € 
        Total 16,55 € 
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2- CIMENTACIÓN     
2.1 m³ Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5N/mm2. Consistencia blanda, Tmáx. 
40mm. Elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y colocación. 
  
  
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    2,00 h 10,12 € 20,24 € 
 (Maquinaria)        
  Hormigonera 200l. Gasolina 0,56 h 1,43 € 0,80 € 
 (Materiales)        
  Arena de río 0/5mm.    0,78 t. 8,00 € 6,24 € 
  Gravilla 20/40 mm.    1,34 t. 5,00 € 6,70 € 
  Cemento CEM 11/B-M 32,5 R  0,16 t. 82,40 € 13,18 € 
    Agua       0,21 m³ 0,20 € 0,04 € 
        Total 47,21 € 
          
2.2 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. Árido 20mm, en zanjas de 
cimentación y vigas riostra, elaborado en central, incluso armadura B 500S, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
  
  
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    1,23 h 10,12 € 12,45 € 
  Oficial 1º ferralla    0,20 h 12,00 € 2,40 € 
  Ayudante ferralla    0,20 h 10,00 € 2,00 € 
 (Materiales)        
  Hormigón HM-25/P/40    0,40 m³ 225,56 € 90,22 € 
   Alambre atar 1,30mm    0,40 Kg 0,87 € 0,35 € 
  
Acero corrugado B500 
S    42,00 Kg 0,23 € 9,66 € 
  (Resto obra)             2,70 € 
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2.3 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. Árido 20mm, en muros de 
hormigón, elaborado en central, incluso armadura B 500 S, encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medio de 
camión, vibrado y colocado. 
  
  
 (Mano de obra) 
       
  Peón especializado    0,40 h 10,20 € 4,08 € 
  Oficial 1 encofrador    0,40 h 12,00 € 4,80 € 
  Ayudante encofrador    0,40 h 10,00 € 4,00 € 
  Oficial 1 ferralla    0,30 h 12,00 € 3,60 € 
  Ayudante ferralla    0,30 h 10,00 € 3,00 € 
 (Materiales)        
  Hormigón HM-30/P/20 de central 1,00 m³ 97,34 € 97,34 € 
  Alambre atar 1,30    2,80 Kg 0,87 € 2,44 € 
  Puntas planas 20x100    0,90 Kg 5,90 € 5,31 € 
  
Acero corrugado B500 
S    54,30 Kg 0,23 € 12,49 € 
  Madera pino encofrar 26mm 0,23 m³ 175,00 € 40,95 € 
  
Tablero encofrar 
25mm    7,90 m² 4,88 € 38,55 € 
  (Resto obra)             4,60 € 
        Total 221,16 € 
          
2.4 m² Solera de hormigón de 15cm de espesos, realizada con hormigón HA-25/P/20, 
tamaño máx. árido 20mm, elaborado en central, armado con acero B5 00 S 
(7kg/m²), incluso vertido, colocado y lámina de polietileno para evitar 
condensaciones y humedades, p.p, de juntas, aserrado de las mismas y 




 (Mano de obra)        
  Oficial primera    0,28 h 12,00 3,36 € 
  Peón ordinario    0,28 h 10,12 2,83 € 
  Oficial 1º ferralla    0,08 h 12,00 0,96 € 
  Ayudante ferralla    0,08 h 10,00 0,80 € 
 (Materiales)        
  Hormigón HM-25/P/20 de central 0,10 m³ 73,32 7,33 € 
  Alambre atar 1,30    0,09 Kg 0,87 0,08 € 
  Acero corrugado B500  S   7,10 Kg 0,23 1,63 € 
  (Resto obra)             0,58 € 
        Total 17,58 € 
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3- ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRAMIENTO     
3.1 Kg Acero E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación y muros, de 20mm 
de espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 
45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central de 5cm, elaborado, 




 (Mano de obra)        
  Oficial 1º cerrajero    0,04 h 11,00 € 0,39 € 
  Ayudante-cerrajero    0,04 h 10,00 € 0,35 € 
 (Materiales)        
  
Acero corrugado B500 
S    0,15 Kg 0,55 € 0,08 € 
    Pletina 8/20 mm.       1,05 Kg 0,60 € 0,63 € 
        Total 1,45 € 
          
3.2 Kg Columnas de acero laminado S-275-JE, perfil IPE-200, de 6,00m de altura. 
Incluye placas de apoyo y capiteles para la correcta ejecución. Con 
imprimación y totalmente colocado. 
  
  
 (Medios auxiliares)        
    Acero columna HEA/IPE h = 5 - 7m 1,00 Kg 0,98 € 0,98 € 
        Total 0,98 € 
          
3.3 Kg Acero en Dintel a base de perfil IPE; L= 8,5m, de acero laminado S-275-JR. 
Incluye placas de apoyo y capiteles para la correcta ejecución. Refuerzo o 
cartera en alero y cubierta. Con imprimación y totalmente colocado. 
  
  
 (Medios auxiliares)        
    Acero dintel IPE 200-360     1,00 Kg 0,98 € 0,98 € 
        Total 0,98 € 
          
3.4 Kg Acero en correa de acero conformado CF 200x2,5; Acero S-275; Totalmente 
colocada al soporte mediante ejiones.   
 (Medios auxiliares)        
    Acero correa CF Galva       1,00 Kg 0,98 € 0,98 € 
        Total 0,98 € 
          
3.5 m² Panel de cubierta tipo sándwich de chapa + poliuretano + chapa, e = 30mm + 
greca. Cubierta prefabricada en panel rígido, constituido de una lámina 
externa galvanizada, aislamiento en espuma de poliuretano autoextínguete a 




 (Medios auxiliares)        
    Panel cubierta e = 30mm     1,00 m² 17,12 € 17,12 € 
        Total 17,12 € 
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3.6 m² Fachada de chapa de acero de 0,6mm de espesor en perfil comercial 
galvanizado y lacado, color por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 




 (Mano de obra)        
  Oficial primera    0,17 h 12,00 € 2,04 € 
  Ayudante    0,17 h 10,00 € 1,70 € 
 (Materiales)        
  Chapa acero galvanizado 0,6 mm 1,18 m² 7,52 € 8,87 € 
    Tornillería y pequeño material 1,00 Ud 0,10 € 0,10 € 
        Total 12,71 € 
          
3.7 MI Rematería chapa lacada color.     
 (Medios auxiliares)        
    Rematería chapa lacada color 1,00 MI 9,90 € 9,90 € 
        Total 9,90 € 
          
          
4- CARPINTERIA     
4.1 m² Semiportón basculante de apertura manual para hueco de 500x500, realizado 
mediante chapa lacada en la cara interna e interior, completo con premarco, 
contrapesos y puerta peatonal. Totalmente colocada. 
  
  
 (Medios auxiliares)        
    Semiportón de 500 x 500 cm 1,00 m² 45,00 € 45,00 € 
        Total 45,00 € 
          
          
5- ELECTRICIDAD   
5.1 Ud Toma de tierra de edificio a estructura, con cable de cobre desnudo de 
1x16mm² de sección y 8 picas de tierra de cobre de 14,3 mm de diámetro y 
2m de longitud. Incluye la colocación de cable de tierra a las zapatas de la 
nave, distribución del anillo perimetral de cable de tierras, colocación del 
cable de tierras a la estructura de la nave mediante abrazaderas. Longitud 





 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    2,98 h 15,00 € 44,70 € 
  Ayudante electricista    2,98 h 14,00 € 41,72 € 
 (Materiales)        
  Pica toma de tierra    8,00 Ud 3,20 € 25,60 € 
  Conductor cobre desnudo 16mm 250,00 MI 1,20 € 300,00 € 
  (Resto obra)             9,73 € 
        Total 421,75 € 
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5.2 Ud Caja general de protección de 50A de doble aislamiento, con bases de 
cortacircuitos de 160 amperios, colocación en fachada, para acometidas, 
provista de bornes metálicos para línea repartidora de 6-50mm de entrada-




 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    5,60 h 15,00 € 84,00 € 
  Ayudante electricista    2,00 h 14,00 € 28,00 € 
  Peón ordinario    2,00 h 10,12 € 20,24 € 
 (Materiales)        
  Caja exterior doble aislamiento 1,00 Ud 102,30 € 102,30 € 
  Terminal tubular reforzada de co 1,00 MI 0,63 € 0,63 € 
  (Resto obra)             4,78 € 
        Total 239,95 € 
          
5.3 m Línea repartidora en montaje subterráneo, RZ1-K 0,6/1 Kv, aislada, de 
4x16mm²  de hilo conductor de cobre bajo tubo de PVC, incluido tendido del 




 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    0,20 h 15,00 € 3,00 € 
  Oficial 2º electricista    0,20 h 15,00 € 3,00 € 
 (Materiales)        
  Conduc. 0,6/1kw 3,5x35mm  1,00 MI 14,65 € 14,65 € 
  Tubo fibrocemento D=100mm 1,00 MI 3,11 € 3,11 € 
  (Resto obra)             0,89 € 
        Total 24,65 € 
          
5.4 m Circuito "usos varios" realizado con tubo de PVC corrugado de 16mm de 
diámetro, conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 
de 750 V y 2,5 mm² de sección, TIPO 07 Z1-K, en sistema monofásico 





 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    0,09 h 15,00 € 1,27 € 
  Ayudante electricista    0,09 h 14,00 € 1,19 € 
 (Materiales)        
  Conductor rígido 750V; 2,5mm 3,00 MI 0,30 € 0,90 € 
  Tubo PVC corrugado D = 16mm 1,00 MI 0,16 € 0,16 € 
  (Resto obra)             0,08 € 
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5.5 m Bandeja tipo Rejiband Metálica Galvanizada, de 100x60, incluidos soportes, 
p.p. de pequeño material y mano de obra de montaje. 
  
 (Medios auxiliares)        
    Rejiband Metálica       1,00 m 14,50 € 14,50 € 
        Total 14,50 € 
          
5.6 Ud Interruptor general 40 A-IV C 10kA, instalado en caja de protección y mando. 
 (Medios auxiliares)        
    
Diferencial 40A-IV-
300mA     1,00 Ud 221,27 € 221,27 € 
        Total 221,27 € 
          
5.7 Ud Diferencial 40A-IV-300 mA, colocado en caja de mando y protección. 
 (Medios auxiliares)        
    Diferencial 40A-IV-300 mA   1,00 Ud 105,50 € 105,50 € 
        Total 105,50 € 
          
5.8 Ud Magnetotérmico C10 kA,32 A-IV, colocado en caja de mando y protección. 
 (Medios auxiliares)        
    Magnetotérmico C10 kA,32 A-IV 1,00 Ud 89,60 € 89,60 € 
        Total 89,60 € 
          
5.9 Ud Magnetotérmico C10 kA,25 A-II, colocado en caja de mando y protección 
 (Medios auxiliares)        
    Magnetotérmico C10 kA,25 A-II 1,00 Ud 34,45 € 34,45 € 
        Total 34,45 € 
          
5.10 Ud Proyector para iluminación de industrias y talleres, tipo Cabana HPK 150 HPL-
N400W, de 250 W, con carcasa en fundición de aluminio pintado con rejilla o 
visera opcionales, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio 





 (Mano de obra)        
  Oficial 1º electricista    0,34 h 15,00 € 5,10 € 
  Ayudante electricista    0,34 h 15,00 € 5,10 € 
 (Materiales)        
  Proyector para iluminación  1,00 Ud 120,00 € 120,00 € 
  (Resto obra)             3,48 € 
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5.11 Ud Cuadro de tomas de corriente IP65, totalmente instalados, ormados por 1 caja 
modular estanca, 1 automático 32 A IVP, 1 toma Cetact 32 a IVP, y toma 
Cetact 16 A IVP, 2 tomas schuco 16 AIIP, 1 bajante desde bandeja con línea 
4x6+T 0,6/1kV bajo tubo PVC rígido 400mm de diámetro. Totalmente 





 (Medios auxiliares)        
    
Cuadro tomas 
corriente       1,00 Ud 89,15 € 89,15 € 
        Total 89,15 € 
          
          
6- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     
6.1 Ud Extintor de polvo seco ABC de 6 kg de capacidad, de eficacia 21A/113B, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según la norma 
UNE, certificado AENOR, con soporte y colocación. 
  
  
 (Mano de obra)        
  Peón especializado    0,91 h 10,23 € 9,32 € 
 (Materiales)        
  Extintor polvo ABC 6kg    1,00 Ud 45,54 € 45,54 € 
  (Resto obra)             0,12 € 
        Total 54,98 € 
          
6.2 Ud Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200, en 
PVC, totalmente colocada. 
  
 (Mano de obra)        
  Ayudante    0,14 h 12,00 € 1,68 € 
 (Materiales)        
  Placa señaliz. de plástico    1,00 Ud 5,50 € 5,50 € 
  (Resto obra)             0,10 € 
        Total 7,28 € 
          
6.3 Ud Placa de señalización de salida de emergencia, de 297x210mm, en PVC, 
totalmente colocada. 
  
 (Mano de obra)        
  Ayudante    0,12 h 12,00 € 1,44 € 
 (Materiales)        
  Placa de salida de emergencia 1,00 Ud 5,90 € 5,90 € 
  (Resto obra)             0,10 € 
        Total 7,44 € 
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7- ABASTECIMIENTO DE AGUA               
7.1 Ud Bomba sumergible con motor de 1Cv (750 w).  
  
        
 (Medios auxiliares)        
  Bomba     1,00 Ud 200,00 € 200,00 € 
 (Mano de obra)        
    Peón ordinario       0,09 h 10,12 € 0,88 € 
        Total 200,88 € 
          
7.2 m Tubería PVC 20mm 
  
 (Medios auxiliares)        
    Tubería PVC 20mm       1,00 m 0,80 € 0,80 € 
        Total 0,80 € 
          
7.3 Ud Manguera 30m 
  
 (Medios auxiliares)        
    Manguera 30m       1,00 Ud 12,00 € 12,00 € 
        Total 12,00 € 
          
7.4 Ud Grifo exterior 
          
 (Medios auxiliares)        
  Grifo exterior    1,00 Ud 12,45 € 12,45 € 
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    0,27 h 10,12 € 2,73 € 
                Total 15,18 € 
          
7.5 Ud Lavabo de cerámica de 40 x 30cm 
          
 (Medios auxiliares)        
  Lavabo    1,00 Ud 68,00 € 68,00 € 
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    0,25 h 10,12 € 2,53 € 
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8- CONTROL DE CALIDAD 
8.1 m² Control de calidad de ejecución de obra agroindustrial, incluyendo 
cimentaciones, estructura, cerramiento, consistente en la comprobación del 
cumplimiento de toda la normativa vigente de aplicación, incluida la redacción 
de los informes necesarios hasta la completa corrección del proyecto, así 





 (Medios auxiliares)        
  Control proyecto arquitectura 1,00 Ud 0,43 € 0,43 € 
  (Resto obra)             0,20 € 
        Total 0,63 € 
          
8.2 Ud Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras 
metálicas, según UNE 7470; incluso emisión del informe. 
  
 (Materiales)        
  Examen visual cordón soldadura 1,00 Ud 9,23 € 9,23 € 
  (Resto obra)             0,28 € 
        Total 9,51 € 
          
          
9- SEGURIDAD Y SALUD   
9.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario y aseo, con capacidad 
hasta 20 personas. 
  
 (Materiales)        
  Alquiler caseta prefabricada 1,00 Ud 108,00 € 108,00 € 
  (Resto obra)             3,24 € 
        Total 111,24 € 
          
9.2 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.   
 (Materiales)        
  Par guantes uso general   1,00 Ud 2,95 € 2,95 € 
  (Resto obra)             0,03 € 
        Total 2,98 € 
          
9.3 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para prevenir riesgos de perforación, amortizables en 3 usos. 
  
 (Materiales)        
  Par botas con puntera metálica 1,00 Ud 25,50 € 25,50 € 
  (Resto obra)             0,14 € 
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9.4 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso. 
 (Materiales)        
  Mono de trabajo    1,00 Ud 8,95 € 8,95 € 
  (Resto obra)             0,14 € 
        Total 9,09 € 
          
9.5 Ud Señal de seguridad cuadrada de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra" y con medidas de seguridad, de 150x200cm, normalizada, amortizable 
en 1 uso.   
 (Mano de obra)        
  Peón ordinario    0,09 h 10,12 € 0,88 € 
 (Materiales)        
  Señal cuadrada L=120 cm   1,00 Ud 10,54 € 10,54 € 
  (Resto obra)             0,11 € 
        Total 11,53 € 
          
9.6 m² Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo trenzado de 
4mm de diámetro y malla de 80x80mm, cuerda perimetral de poliamida de 
12mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión, 




 (Mano de obra)        
  Oficial primera    0,02 h 12,00 € 0,26 € 
  Peón ordinario    0,02 h 10,12 € 0,22 € 
 (Materiales)        
  Fleje    0,22 MI 0,08 € 0,02 € 
  Red seguridad hilo trenz. Poliam 1,20 m² 0,51 € 0,61 € 
  (Resto obra)             1,18 € 
        Total 2,30 € 
          
9.7 Ud Juego de tapones antiruido reutilizables de silicona con atenuación de ruido 
de 30dB, homologados de acuerdo a la norma EN-352-2 
  
 (Medios auxiliares)        
    Juego tapones antiruido     1,00 Ud 0,98 € 0,98 € 
        Total 0,98 € 
          
9.8 Ud  Mascarilla antipolvo autofiltrante compuesta por cuerpo de la mascarilla, 
arnés y válvula de exhalación homologada de acuerdo con el Real Decreto 




 (Materiales)        
    Mascarilla antipolvo autofiltrante  1,00 Ud 11,49 € 11,49 € 
        Total 11,49 € 
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9.9 Ud Costo mensual coordinación de Seguridad y Salud   
 (Mano de obra)        
  Técnico cualificado    6,50 h 12,50 € 81,25 € 
  (Resto obra)             2,50 € 
        Total 83,75 € 
          
9.10 Ud Gafas antiproyecciones con montura que proteja las partes superior, temporal 
e inferior del ojo y oculares ópticamente neutros, incoloros y resistentes al 
impacto, con ventilación dorsal indirecta, homologada de acuerdo con el Real 




 (Materiales)        
    Gafas antiproyecciones       1,00 Ud 5,60 € 5,60 € 
        Total 5,60 € 
          
9.11 Ud Casco protector de polietileno con arnés y bandas de amortiguación con luz 
libre a la cima de 21mm, homologado de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 y norma EN397 "Cascos para industria". 
  
  
 (Materiales)        
    Casco protector homologado 1,00 Ud 4,50 € 4,50 € 
        Total 4,50 € 
          
          
10- GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN   
10.1 m³ Gestión de residuos de construcción y demolición de edificio agroindustrial, 
considerando operaciones de transporte, clasificación y gestión, de acuerdo 
con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la protección y 




 (Medios auxiliares)        
    Gestión de residuos       1,00 m³ 0,88 € 0,88 € 
        Total 0,88 € 
          
          
11- INSTALACIONES Y BIENES DE EQUIPO   
11.1 Ud Cobertizo refugio para cochinos de chapa prefabricada.  
 (Medios auxiliares)        
    Refugio para cochinos       1,00 Ud 600,00 € 600,00 € 
        Total 600,00 € 
          
11.2 Ud  Bebedero de cochinos 3 metros acero.    
 (Medios auxiliares)        
    Bebedero de campo 3m     1,00 Ud 350,00 € 350,00 € 
        Total 350,00 € 
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11.3 Ud Tolva de cerdito. Fabricada en chapa galvanizada. Volumen aproximado 3,60 
m³. 2500 kg aprox. 
  
 (Medios auxiliares)        
    Tolva 2.500 kg       1,00 Ud 840,00 € 840,00 € 
        Total 840,00 € 
          
11.4 Ud Tolva de cerdito dos caras con parking. Chapa galvanizada. 650 kg aprox. 
 (Medios auxiliares)        
    Tolva con gatera       1,00 Ud 780,00 € 780,00 € 
        Total 780,00 € 
          
11.5 Ud Parideras sin montaje. Chapa prelacada.    
 (Medios auxiliares)        
    Refugio para cerdos en recría 1,00 Ud 590,00 € 590,00 € 
        Total 590,00 € 
          
11.6 Ud Frigorífico congelador de 150 litros de capacidad, con sistema autónomo de 
conservación y congelación. 
  
 (Medios auxiliares)        
    
Frigorífico congelador 
150 l     1,00 Ud 460,00 € 460,00 € 
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3. PRESUPUESTO  
 
- Nº1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una 
profundidad mínima de 20 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado.    
336,00 0,79 € 265,44 € 
     
     
            
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
1.2 m³ Excavación en zapatas, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin incluir transporte a vertedero. 
56,14 10,64 € 597,32 € 
     
     
            
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
1.3 m³ Relleno con zahorra artificial realizado con medios 
mecánicos, comprendiendo: extendido en tongadas 
de 20cm, regado y compactado al 95% de proctor 
normal. Medido en perfil compactado. 
40,00 16,55 € 662,00 € 
     
     
     
            
            
    Total presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras : 1.524,77 € 
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- Nº2. CIMENTACION 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
2.1 m³ Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5N/mm2. 
Consistencia blanda, Tmáx. 40mm. Elaborado en 
obra para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. 
7,34 47,21 € 346,52 € 
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
2.2 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. Árido 
20mm, en zanjas de cimentación y vigas riostra, 
elaborado en central, incluso armadura B 500S, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
48,80 119,78 € 5.845,26 € 
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
2.3 m³ Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño max. Árido 
20mm, en muros de hormigón, elaborado en 
central, incluso armadura B 500 S, encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, 
vertido por medio de camión, vibrado y colocado. 
11,00 221,16 € 2.432,76 € 
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
2.4 m² Solera de hormigón de 15cm de espesos, realizada 
con hormigón HA-25/P/20, tamaño máx. árido 
20mm, elaborado en central, armado con acero B5 
00 S (7kg/m²), incluso vertido, colocado y lámina de 
polietileno para evitar condensaciones y 
humedades, p.p, de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Pulido de la superficie transitable. 
200,00 17,58 € 3.516,00 € 
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- Nº3. ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRAMIENTO 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
3.1 Kg Acero E 275(A 42b), en placas de anclaje para 
cimentación y muros, de 20mm de espesor con 
cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de 
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, 
i/taladro central de 5cm, elaborado, montado, p.p. 
de piezas especiales, totalmente colocada. 
300,00 1,45 € 435,00 € 
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
3.2 Kg Columnas de acero laminado S-275-JE, perfil IPE-
200, de 6,00m de altura. Incluye placas de apoyo y 
capiteles para la correcta ejecución. Con 
imprimación y totalmente colocado. 
1164,80 0,98 € 1.141,50 € 
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
3.3 Kg Acero en Dintel a base de perfil IPE; L= 8,5m, de 
acero laminado S-275-JR. Incluye placas de apoyo y 
capiteles para la correcta ejecución. Refuerzo o 
cartera en alero y cubierta. Con imprimación y 
totalmente colocado. 
981,40 0,98 € 961,77 € 
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
3.4 Kg Acero en correa de acero conformado CF 200x2,5; 
Acero S-275; Totalmente colocada al soporte 
mediante ejiones. 
2.039,60 0,98 € 1.998,81 € 
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
3.5 Kg Panel de cubierta tipo sándwich de chapa + 
poliuretano + chapa, e = 30mm + greca. Cubierta 
prefabricada en panel rígido, constituido de una 
lámina externa galvanizada, aislamiento en espuma 
de poliuretano autoextínguete a densidad 35/40 
kg/m3, una lámina interna galvanizada y lacrada.  
216,00 17,12 € 3.697,92 € 
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
3.6 m² Fachada de chapa de acero de 0,6mm de espesor en 
perfil comercial galvanizado y lacado, color por 
ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad. 
250,00 12,71 € 3.177,50 € 
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nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
3.7 MI Rematería chapa lacada color. 
    
116,80 9,90 € 1.156,32 € 
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- Nº4. CARPINTERÍA 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
4.1 m² Semiportón basculante de apertura manual para 
hueco de 500x500, realizado mediante chapa lacada 
en la cara interna e interior, completo con 
premarco, contrapesos y puerta peatonal. 
Totalmente colocada. 
25,00 45,00 € 1.125,00 € 
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- Nº5. ELECTRICIDAD 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.1 Ud Toma de tierra de edificio a estructura, con cable de 
cobre desnudo de 1x16mm² de sección y 8 picas de 
tierra de cobre de 14,3 mm de diámetro y 2m de 
longitud. Incluye la colocación de cable de tierra a 
las zapatas de la nave, distribución del anillo 
perimetral de cable de tierras, colocación del cable 
de tierras a la estructura de la nave mediante 
abrazaderas. Longitud menor de 100m. 
1,00 421,75 € 421,75 € 
     
     
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.2 Ud Caja general de protección de 50A de doble 
aislamiento, con bases de cortacircuitos de 160 
amperios, colocación en fachada, para acometidas, 
provista de bornes metálicos para línea repartidora 
de 6-50mm de entrada-salida en fases, realizada con 
material autoextinguible. 
1,00 239,95 € 239,95 € 
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.3 m Línea repartidora en montaje subterráneo, RZ1-K 
0,6/1 Kv, aislada, de 4x16mm² de hilo conductor de 
cobre bajo tubo de PVC, incluido tendido del 
conductor en su interior, incluso p/p de tubo de 
160mm de diámetro y piezas especiales. 
40,00 24,65 € 986,00 € 
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.4 m Circuito "usos varios" realizado con tubo de PVC 
corrugado de 16mm de diámetro, conductores de 
cobre unipolares aislados para una tensión nominal 
de 750 V y 2,5 mm² de sección, TIPO 07 Z1-K, en 
sistema monofásico (activo + neutro + protección), 
incluidos p.p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
60,00 3,60 € 216,00 € 
     
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.5 m Bandeja tipo Rejiband Metálica Galvanizada, de 
100x60, incluidos soportes, p.p. de pequeño 
material y mano de obra de montaje. 
30,00 14,50 € 435,00 € 
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nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.6 m Interruptor general 40 A-IV C 10kA, instalado en caja 
de protección y mando. 
1,00 221,27 € 221,27 € 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.7 Ud Diferencial 40A-IV-300 mA, colocado en caja de 
mando y protección. 
1,00 105,50 € 105,50 € 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.8 Ud Magnetotérmico C10 kA,32 A-IV, colocado en caja 
de mando y protección. 
1,00 89,60 € 89,60 € 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.9 Ud Magnetotérmico C10 kA,25 A-II, colocado en caja de 
mando y protección. 
2,00 34,45 € 68,90 € 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.10 Ud Proyector para iluminación de industrias y talleres, 
tipo Cabana HPK 150 HPL-N400W, de 250 W, con 
carcasa en fundición de aluminio pintado con rejilla 
o visera opcionales, cristal de seguridad resistente a 
la temperatura en vidrio templado, enmarcado con 
junta de silicona, grado de protección IP 23/CLASE I. 
2,00 133,68 € 267,36 € 
     
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
5.11 Ud Cuadro de tomas de corriente IP65, totalmente 
instalados, ormados por 1 caja modular estanca, 1 
automático 32 A IVP, 1 toma Cetact 32 a IVP, y toma 
Cetact 16 A IVP, 2 tomas schuco 16 AIIP, 1 bajante 
desde bandeja con línea 4x6+T 0,6/1kV bajo tubo 
PVC rígido 400mm de diámetro. Totalmente 
instalado y acometido con prensaestopas y tubo de 
acero hasta altura de 3m. 
1,00 89,15 € 89,15 € 
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- Nº6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
6.1 Ud Extintor de polvo seco ABC de 6 kg de capacidad, de 
eficacia 21A/113B, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor, según la 
norma UNE, certificado AENOR, con soporte y 
colocación. 
1,00 54,98 € 54,98 € 
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
6.2 Ud Placa de señalización de elementos de extinción de 
incendios de 250x200, en PVC, totalmente colocada. 
1,00 7,28 € 7,28 € 
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
6.3 Ud Placa de señalización de salida de emergencia, de 
297x210mm, en PVC, totalmente colocada. 
1,00 7,44 € 7,44 € 
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                -    Nº7. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
7.1 Ud Bomba sumergible con motor de 1Cv (750 w).  
 
1,00 200,88 € 200,88 € 
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
7.2 Ud Tubería PVC 20mm 
     
4,00 0,80 € 3,20 € 
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
7.3 Ud Manguera 30m 
     
2,00 12,00 € 24,00 € 
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
7.4 Ud Grifo exterior 
     
1,00 15,18 € 15,18 € 
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
7.5 Ud Lavabo de cerámica de 40 x 30cm 
   
1,00 68,00 € 68,00 € 
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- Nº8. CONTROL DE CALIDAD 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
8.1 Ud Control de calidad de ejecución de obra 
agroindustrial, incluyendo cimentaciones, 
estructura, cerramiento, consistente en la 
comprobación del cumplimiento de toda la 
normativa vigente de aplicación, incluida la 
redacción de los informes necesarios hasta la 
completa corrección del proyecto, así como 
seguimiento de las revisiones de la auditoria si 
hubiera existido.  
200,00 0,63 € 126,00 € 
     
     
     
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
8.2 Ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de 
muestras, fabricación, conservación en cámara 
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, 
cilíndricas de 15x30 cm, una a 7 días, y las tres 
restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, 
con dos medidas por toma, según UNE 
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de 
resultados. 
3,00 67,12 € 201,36 € 
     
     
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
8.3 Ud Examen visual para control de la ejecución de 
soldaduras en estructuras metálicas, según UNE 
7470; incluso emisión del informe. 
28,00 9,51 € 266,28 € 
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- Nº9. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
vestuario y aseo, con capacidad hasta 20 personas. 
1,00 111,24 € 112,24 € 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.2 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje. 10,00 2,98 € 29,80 € 
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.3 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica 
para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 
prevenir riesgos de perforación, amortizables en 3 
usos. 
3,00 25,65 € 76,95 € 
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.4 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y 
flexible, amortizable en 1 uso. 
3,00 9,09 € 27,27 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.5 Ud Señal de seguridad cuadrada de "Prohibido el paso a 
toda persona ajena a la obra" y con medidas de 
seguridad, de 150x200cm, normalizada, amortizable 
en 1 uso. 
2,00 11,53 € 23,06 € 
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.6 Ud Protección horizontal de huecos con red de 
poliamida de hilo trenzado de 4mm de diámetro y 
malla de 80x80mm, cuerda perimetral de poliamida 
de 12mm de diámetro anudada a la red, fijada con 
fleje y tacos de expansión, incluso colocación y 
desmontaje. 
200,00 2,30 € 460,00 € 
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.7 Ud Juego de tapones antiruido reutilizables de silicona 
con atenuación de ruido de 30dB, homologados de 
acuerdo a la norma EN-352-2. 
5,00 0,98 € 4,90 € 
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nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.8 Ud Mascarilla antipolvo autofiltrante compuesta por 
cuerpo de la mascarilla, arnés y válvula de exhalación 
homologada de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 y norma EN 140 "Medias máscaras y 
mascarillas. Exigencias mínimas". 
5,00 11,49 € 57,45 € 
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.9 Ud Costo mensual coordinación de Seguridad y Salud. 1,00 83,75 € 83,75 € 
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.10 Ud Gafas antiproyecciones con montura que proteja las 
partes superior, temporal e inferior del ojo y 
oculares ópticamente neutros, incoloros y 
resistentes al impacto, con ventilación dorsal 
indirecta, homologada de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997 y norma EN 166 "Protección 
individual de los ojos". 
2,00 5,60 € 11,20 € 
     
     
     
     
     
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
9.11 Ud Casco protector de polietileno con arnés y bandas de 
amortiguación con luz libre a la cima de 21mm, 
homologado de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 y norma EN397 "Cascos para industria". 
2,00 4,50 € 9,00 € 
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- Nº10. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
10.1 m² Gestión de residuos de construcción y demolición de 
edificio agroindustrial, considerando operaciones de 
transporte, clasificación y gestión, de acuerdo con el 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la protección y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
200,00 0,88 € 176,00 € 
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- Nº11. INSTALACIONES Y BIENES DE EQUIPO 
 
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
11.1 Ud Cobertizo refugio para cochinos de chapa 
prefabricada. 
3,00 600,00 € 1.800,00 € 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
11.2 Ud Bebedero de cochinos 3 metros acero. 
   
13,00 350,00 € 4.550,00 € 
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
11.3 Ud Tolva de cerdito. Fabricada en chapa galvanizada. 
Volumen aproximado 3,60 m³. 2500 kg aprox. 
10,00 840,00 € 8.400,00 € 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
11.4 Ud Tolva de cerdito dos caras con parking. Chapa 
galvanizada. 650 kg aprox. 
2,00 780,00 € 1.560,00 € 
     
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
11.5 Ud Parideras montadas. Chapa prelacada. 
   
35,00 590,00 € 20.650,00 € 
  
       
   
nº Ud Descripción           Total Precio Importe 
11.6 Ud Frigorífico congelador de 150 litros de capacidad, 
con sistema autónomo de conservación y 
congelación. 
1,00 460,00 € 460,00 € 
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4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
1- Movimiento de tierras  1.441,51 € 
2- Cimentación  10.624,97 € 
3- Estructura metálica y cerramiento  13.196,81 € 
4- Carpintería   1.125,00 € 
5- Electricidad   3.140,48 € 
6- Protección contra incendios  69,70 € 
7- Abastecimiento de agua   311,26 € 
8- Control de calidad  593,64 € 
9- Seguridad y salud    895,62 € 
10- Gestión de residuos de construcción  176,00 € 
11- Instalaciones y bienes de equipo  37.420,00 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 68.994,99 € 
 
El presupuesto total para la ejecución material del proyecto asciende a 
SESENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS Y 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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5. PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 
 
1- Movimiento de tierras  1.441,51 € 
2- Cimentación  10.624,97 € 
3- Estructura metálica y cerramiento  13.196,81 € 
4- Carpintería   1.125,00 € 
5- Electricidad   3.140,48 € 
6- Protección contra incendios  69,70 € 
7- Abastecimiento de agua   311,26 € 
8- Control de calidad  593,64 € 
9- Seguridad y salud    895,62 € 
10- Gestión de residuos de construcción  176,00 € 
11- Instalaciones y bienes de equipo  37.420,00 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 68.994,99 € 
14% de gastos generales   9.659,30 € 
6% de beneficio industrial     4.139,70 € 
SUMA     82.793,99 € 
21% IVA         17.386,74 € 
PRESUPUESTO FINAL   100.180,73 € 
 
 
El presupuesto total de ejecución por contrata asciende a CIEN MIL 
CIENTO OCHENTA EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.  
     
Valladolid, 17 de junio de 2019. 
